
	SECRETARIA JURIDICA	CÓDIGO: FO-DCT-115
		VERSION: 3.0
		FECHA: 19-02-2015
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	ADICIONAL EN TIEMPO	TRD:


**OTRO SI DE ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO OBRA PUBLICA No.
MP 319 de 2014**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROLAT NIT. 900728719

Entre los suscritos a saber **NESTOR JOSE COBO VASQUEZ** en su calidad de SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, identificado con LA C.C. No. 6204703 - en ejercicio de la delegación otorgada mediante Decreto 098 de mayo 08 de 2014, por Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública; Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra **CONSORCIO INPROLAT** con Nit No.900728719 Representado legalmente por **CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido la celebración de la presente **ADICION EN TIEMPO Y VALOR**, previas las siguientes consideraciones: 1).- Que el día 12 mayo de 2014, se suscribió el **CONTRATO OBRA PUBLICA No. MP 319 de 2014**, Entre el **MUNICIPIO DE PALMIRA** y el **CONSORCIO INPROLAT** cuyo objeto del es: : LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS ¿ SEDE SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO ¿ SEDE ROGERIO VÁSQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCAZAR SEDE JOSÉ MARÍA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES ¿ SEDE PRIMARIA, 2 AULAS 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA. 2).- Que el valor pactado fue la suma de \$. **4.920.387.031.79**. 3).- Que el plazo inicialmente pactado era **HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014**, el cual fue suspendido y posteriormente ampliado el plazo mediante adición No. 01 hasta el 31 de diciembre de 2015. 4). Que de igual manera el día mediante adición No. 02 se adiciono el plazo del contrato hasta por 59 días, es decir hasta el día 19 de abril de 2015. 5). Que el plazo contractual ha venido suspendido mediante diferentes actas, tiempo durante el cual se ha adelantado audiencia de descargos con fundamento en los artículos 86 de la ley 1474 de 2011, y 17 de la ley 1150 de 2007. 6). Que el día 12 de agosto de 2015 se reanudo la respetiva audiencia de descargos en la cual el Ingeniero **HENRY SANCHEZ**, en su calidad de Representante Legal de la firma **DICONSULTORIA S.A**, ante la solicitud de prórroga del contratista y los soportes presentados para tal efecto, recomendó: "Aun cuando la cifra no coincide con la reportada

	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PALMIRA CALLE 30 No. 29-39 - Código Postal 763533	Página 1 de 2
	www.palmira.gov.co PBX: 2709500	

	SECRETARIA JURIDICA	CÓDIGO: FO-DCT-115
		VERSION: 3.0
		FECHA: 19-02-2015
ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	ADICIONAL EN TIEMPO	TRD:

por el consorcio Inprolat, es claro que evidenciar una inversión de \$340'833.433, es claro que hay una intención real de llevar a cabo la culminación de las obras (adjunto envío reporte actualizado de las obras). Entendiendo que la intención de la alcaldía municipal es lograr el bien general a través de unas obras requeridas para el sector educativo, la interventoría estaría de acuerdo dar la última oportunidad al CONSORCIO INPROLAT contratista de obra, de terminar su contrato, dando un concepto favorable a la petición del contratista de prorrogar el contrato de obra por un término máximo de 2 meses, y en caso tal solicita al contratista de que en el documento de prórroga quede claramente establecido que con este tiempo se subsana cualquier evento sucedido en el pasado siendo esta prórroga la última que viabiliza la interventoría. A Su Vez Se solicita al contratista que se refiera a las reclamaciones realizadas por el personal administrativo en comunicación recibida DCT-1146.230." 7). Que con fundamento en lo anterior la entidad estipula: "el criterio manifestado por parte de la interventoría contratada por la entidad para hacer el control y vigilancia de las obras y como expertos en el tema, y después de realizada la revisión de los nuevos soportes presentados y emitido concepto favorable sobre la viabilidad de la propuesta de reinicio de las obras por parte del contratista, para lo cual la entidad concederá suspensión de la presente diligencia por el termino de dos meses, termino durante el cual se reiniciara el contrato ampliando su plazo en dos meses, con el único fin de cumplir con los fines esenciales de la contratación estatal, los cuales son la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, concordantes con los fines esenciales del estado.". Por lo anterior las partes **ACUERDAN: PRIMERO. ADICIONAR el plazo del contrato en dos (2) meses más, contados a partir de la firma del acta de reinicio. SEGUNDO.** El Contratista deberá ampliar las respectivas pólizas constituidas en favor del MUNICIPIO por el término aquí previsto. **TERCERO-** Las demás cláusulas del contrato original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la presente adición.-. Dada en Palmira a los DOCE (12) días del mes de **agosto** de 2015.

Por EL MUNICIPIO


NESTOR JOSE COBO VASQUEZ
 Secretario de Educación municipal

EL CONTRATISTA


CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ.
 CONSORCIO INPROLAT