



Municipio de Palmira
Área de Correspondencia y Archivo

CR2015000981

Fecha: 27 Mayo 2015 04:25 PM
Tipo: Correspondencia Recibida
Remitente: DICONSULTORIA INGENIEROS S.A
Usuario: MMARTINEZ



DC-140-069-15

Santiago de Cali, mayo 27 del 2015

Doctor

NESTOR JOSÉ COBO

Secretario de Educación Municipal

Supervisor del Contrato de Obra Pública N° 319 -14

Barrio Estonia Carrera 32 # 46-10 Esquina

Palmira

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 319-14. 10
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE
PALMIRA.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA

Cordial saludo,

Debido a que contrato de la referencia tiene como fecha de finalización el 29 de mayo de 2015, la interventoría recomienda la suspensión de dicho contrato por un lapso de 9 días calendario, iniciando el jueves 28 de mayo de 2015, y finalizando el día viernes 5 de junio de 2015. Dicho tiempo se requiere para recibir la propuesta detallada de prórroga por parte del contratista, estudiar dicha propuesta y así poder emitir un concepto ajustado a la realidad de la obra.

La suspensión del contrato no tiene implicación de mayores costos para el contratante; y esta condición debe quedar expresa en el documento que se acuerde entre las partes contratantes.

Atentamente,



FRANZ CRUZ ESGUERRA

Director Encargado de Interventoría

- CC. Arq. Oscar Mayor. Delegado de Ley 21. Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana. Alcaldía Municipal Palmira. Piso 2.
- CC. Ing. Carlos Manuel Olarte. Representante Legal del Consorcio Inprolat. Calle 12 Oeste # 54-95. Bella Suiza. Cali..
- CC. Claudia García. Gerencia de Indemnizaciones. Compañía aseguradora de Fianzas S.A. Avenida 6A Norte N° 25N-2. Cali.
- CC. Dr. Ritter López. Alcalde municipal de Palmira. Alcaldía Municipal de Palmira. Piso 12.
- CC. Archivo.

"Proyectos Confiables, Nuestro Compromiso"

Calle 49 Norte N° 8AN-100 PBX. (2) 6657793, Fax: (2) 6640017, Santiago de Cali -Colombia
web: www.diconsultoriaingenieros.com e-mail: contacto@diconsultoriaingenieros.com

Página 1 de 1