 ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	CÓDIGO: FO-PED
	PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO:	FECHA: 04-29-2011
	CONTRATO ADICIONAL No.3 Contrato No.319-2014	TRD: 1151.20.3-101

ADICIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA MP-319 DE 2014


Contratante: **MUNICIPIO DE PALMIRA**


Contratista: **CONSORCIO INPROLAT**

Objeto: **ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No.319-2014**

LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VÁZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCÁZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA."

El suscrito **SECRETARIO DE EDUCACION** Lic. **DIEGO GARCIA ZAPATA**, persona mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.204.703 expedida en Cartago Valle, quien obra en nombre y representación del Municipio de Palmira, en ejercicio de la delegación otorgada mediante el Decreto 098 de mayo 08 de 2014 por el Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Normatividad Legal vigente, especialmente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y quien adelante se denominara **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **EL CONSORCIO INPROLAT** con Nit:900.728.719, representada legalmente por el señor **CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.18.497.613 domiciliado en la calle 8 No.42-55 oficina 803 y teléfonos 4840203 – 3164829519 y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, han convenido celebrar la presente **ADICION** al Contrato de Obra Pública No.319 de 2014, previa la


	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 1 de 3
	www.palmira.gov.co Código Postal: 763531	

 ALCALDÍA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	CÓDIGO: FO-PED
	PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO:	FECHA: 04-29-2011
	CONTRATO ADICIONAL No.3 Contrato No.319-2014	TRD: 1151.20.3-101

siguientes consideraciones: 1). Que el 12 de mayo de 2014 se suscribió el Contrato de Obra Pública No.319 de 2014, cuyo objeto es: **LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERÍA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VÁZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCÁZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA.**

2). En cumplimiento del objeto del Convenio 1284 de 2013 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Palmira, el cual busca mejorar la infraestructura y mobiliario de los establecimientos educativos oficiales priorizados por **EL MUNICIPIO** y atendiendo lo estipulado en la Ley 21 de 1982, la ley 1450 de 2011 y a la Resolución 7650 de 2011. 3). Que el valor del contrato es la suma de \$4.920.387.031,79. 4). Que el 20 de julio se realizo el otro si modificatorio de acuerdo a la suspensión realizada por motivo de ajustar los planos arquitectónicos y en consecuencia los estructurales y de servicios a los nuevos requerimientos arquitectónicos que permitan la movilidad de las personas en estado de discapacidad, esta suspensión se autorizo por medio de un acta de suspensión No.1 debidamente suscrita por las partes, a saber, el señor **CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ** representante legal del **CONSORCIO INPROLAT** como contratista; el señor **HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ** representante legal de **DICONSLTORIA S.A.** como interventores del contrato, ampliación del termino de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2014. 5). Que mediante la Adición No. 1 del 30 de septiembre se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014. 6) Que mediante Adición No. 02 del veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2014 se amplió el plazo por cincuenta y nueve (59) días, es decir hasta el 28 de febrero de 2015, teniendo en cuenta la Adición No.5 al convenio No. 1284 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Palmira. 7) Que mediante escrito dirigido a **DICONSLTORIA S.A** en su calidad de Interventor del contrato presentado por **CONSORCIO INPROLAT** el cual hace parte integral de la presente adición, el contratista solicita adicionar el plazo contractual en

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 2 de 3
	www.palmira.gov.co Código Postal:763531	

 ALCALDIA DE PALMIRA (V) NIT: 891.380.007-3	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	CÓDIGO: FO-PED
	PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA	VERSIÓN: 1.0
	SUBPROCESO:	FECHA: 04-29-2011
	CONTRATO ADICIONAL No.3 Contrato No.319-2014	TRD: 1151.20.3-101

60 días para concluir satisfactoriamente el objeto de este contrato. **8)** Que como respuesta a la solicitud de prórroga del plazo contractual mediante oficio No. DC-140-045-15 de fecha febrero 13 del 2015 dirigido al Licenciado **DIEGO GARCÍA ZAPATA** Secretario de Educación Municipal Supervisor del Contrato, el interventor recomienda ampliar el plazo en cincuenta (50) días calendario, teniendo como ruta crítica la referida a los elevadores. **9).** Con fundamento en lo anterior, el Alcalde Municipal solicito al Ministerio de Educación la prórroga del convenio No. 1284 hasta el 30 de abril de 2015, la cual fue aceptada y llevada a cabo mediante la ADICION No. 6 suscrita entre el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Palmira. **10)** Finalmente el licenciado **DIEGO GARCIA ZAPATA** mediante oficio 1151.6.1.235 de fecha 25 de febrero de 2015 solicita la suscripción de la adición del contrato por 50 días calendario. **CLAUSULA PRIMERA:** Objeto: adicionar en tiempo el Contrato de Obra Pública No.319 de 2014 de acuerdo a la solicitud presentada por el interventor del contrato **ING. LUIS ALFREDO RENGIFO BERNARDI** Director de Interventoría de **DICONSULTORIA S.A**, documento que hace parte integral del contrato de obra pública. **SEGUNDA: Vigencia y plazo de la ejecución del contrato adicional:** el plazo se ampliara, es decir, el tiempo durante el cual **EL CONTRATISTA** se compromete a prestar a entera satisfacción las actividades a realizar **AL MUNICIPIO** objeto del presente contrato, es por cincuenta (50) días, **por lo que la fecha de finalización será hasta el 19 de abril de 2015.** **TERCERA: EL CONTRATISTA** deberá ampliar las respectivas pólizas por el tiempo a ampliar (si se aplica). **CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** las demás clausulas del Contrato de Obra Pública No.319 de 2014 original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la presente adición.

Dada en Palmira a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de 2015.

Por el Municipio

El contratista


DIEGO GARCIA ZAPATA
Secretario de Educación Municipal


CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ
Representante legal
CONSORCIO INPROLAT

PROYECTO: LUZ ANGELA ACOSTA ZÚÑIGA PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4 SECRETARIA DE EDUCACIÓN
REVISÓ: JESUS MILLER DIAZ ARBOLEDA. CONTRATISTA ASESOR DIRECCION DE CONTRATACION.
APROBO: OLMEDO ORTIZ ACEVEDO. DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION

	EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500	Página 3 de 3
	www.palmira.gov.co Código Postal: 763531	