

Bogotá D.C., 16 de abril de 2024

No. 075

Señores


**INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES  
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE**

Ref.: Pago actividad realizada por hurto de Siamesa en avenida primera mayo, contrato cuyo Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

Cordial saludo.


Con relación al asunto de la referencia, me permito solicitar el pago de la actividad realizada teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- El día 9 de febrero de 2024 se hace entrega de las siamesas a la empresa de vigilancia del IPSE, la cual fue consignada en la bitácora de ellos y así mismo se le informa a interventoría verbalmente la entrega de las mismas.
- El día 12 de febrero de 2024, se nos informa del hurto de las siamesas las cuales fueron instaladas como se indica en el anexo técnico del contrato.
- Por parte del consorcio se realiza la investigación y se evidencia en las cámaras del IPSE que fueron hurtadas.
- Se nos informa por parte de la Interventoría que como no se hizo una entrega formal, que ellos no autorizan pagar esta actividad que fue realizada si no la ejecución sino cancelaran la corrección que se hizo.
- En razón a que la Entidad cuenta con vigilantes y en ninguna parte del contrato se especifica que debemos contar con seguridad propia, lo único que podíamos hacer era hacer la entrega a la empresa de seguridad e informar a la Interventoría.
- Se busca con la Interventoría una solución y se llega al acuerdo de instalar unas nuevas siamesas; verbalmente nos autorizan comprarlas y así solucionar este impase con el fin de cumplir con la actividad del sistema de red contra incendio.

	<b>OFICIOS</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO: LO-R-002</b>
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2018-04-30
		<b>VERSIÓN: 00</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que nosotros como contratistas no somos culpables de lo sucedido, se solicita a la entidad autorizar la cancelación del valor de dichas siamesas.

Cordialmente,



**ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO**  
Representante legal CONSORCIO SOACUN

C.C.:

ANEXO: