

Bogotá, D.C, 06 de marzo de 2024

Señores

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO

Representante legal CONSORCIO SOACUN

Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 "Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca"

Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 "Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo objeto consistirá en "realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca".

Asunto: RESPUESTA OFICIO 066 - SOLICITUD ENTREGA CRONOGRAMA DETALLADO PARA INTERVENCIONES ADMINISTRACIÓN INTERNA

Cordial saludo,

Posterior a la revisión del cronograma entregado por parte del contratista de obra, se le solicita que con base en los requerimientos de la administración del edificio y que observando que las actividades constructivas se pueden ejecutar en un plazo de un día, se entregue un cronograma de trabajo por horas donde se especifiquen las actividades programadas teniendo en cuenta que se pueden realizar intervenciones desde las 6:00 pm de lunes a viernes, según los controles internos de la administración.

Adicionalmente, es necesario adjuntar la información correspondiente al estado de los espacios intervenidos al finalizar la jornada. Se le solicita al contratista entregar la información completa, lógica y detallada del documento solicitado.

Por otro lado, se debe adjuntar las cédulas de ciudadanía, la seguridad social y el listado de personal de los trabajadores que ejecutarían la actividad en el mismo oficio de respuesta.

Atentamente,



EDISON DARIO SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2

Interventoría