

Bogotá, D.C, 22 de abril de 2024

Señores

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO

Representante legal CONSORCIO SOACUN

Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 "Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca"

Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 "Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo objeto consistirá en "realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca".

Asunto: *Traslado de equipos y material de obra piso 14 calle 99*

Cordial saludo,

Se informa al contratista de obra que el IPSE decide trasladar el material y los equipos encontrados en los baños del Piso No 14 en la Calle 99 a una batería de los baños de los hombres, la decisión fue tomada por la supervisión debido a las implicaciones de haber utilizado este baño como almacén durante más de 15 días, tiempo en el cual no se adelantan actividades constructivas.

Es importante tener en cuenta que esta situación ha afectado directamente al personal del IPSE impidiendo el uso normal de las baterías de los baños. Por lo anterior, para reanudar las actividades en este frente se requiere que el contratista de obra entregue un cronograma actualizado y al que se le dé cumplimiento.

Atentamente,



EDISON DARIO SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2

Interventoría