

Bogotá, D.C, 02 de mayo de 2024

Señores

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO

Representante legal CONSORCIO SOACUN

Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 "Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca"

Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 "Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo objeto consistirá en "realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca".

Asunto: Llamado de atención - Respuesta oficio 095

Cordial saludo,

Dando alcance a la comunicación del asunto, se evidencia que a pesar de que el contratista de obra manifestó que el día 26 de abril de 2024 atendería la novedad presentada de los baños, esto no fue cumplido por el contratista de obra, por lo cual, afecta el funcionamiento de las instalaciones y se genera otro incumplimiento por parte del contratista de obra.

Es necesario que el contratista de obra genere mayor compromiso y genere avance de obra y atienda las novedades que se presenten.

Atentamente,



EDISON DARIO SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2

Interventoría