

MEMORANDO

MEM15-000041087-SIN-4020

Bogotá, D.C. Martes 10 de Noviembre de 2015.

PARA: Doctora María Eugenia Areiza, Subdirectora de Gestión Contractual (E)
DE: Subdirección de Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIMERA PRORROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F – 212 DE 2015 **SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA.**

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de primera prórroga y modificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, el convenio en mención, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."* por valor de (\$735.000.000,00).
2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de noviembre de 2015.
3. Que el Municipio suscribió el contrato de Interventoría a los Estudios y Diseños No. 053 del 9 de junio de 2015, con el contratista LUIS ANGEL AVILES MURCIA y el contrato de consultoría de Estudios y Diseños No.052 del 9 de junio de 2015, con el contratista CELSO ANDRES ROJAS CLEVES.
4. Que el Municipio el 23 de Octubre de 2015, suscribió contrato de obra No. 028 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)."
5. Que el Municipio el 04 de Noviembre de 2015, suscribió contrato de obra No. 001 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".
6. Que los tiempos establecidos en el cronograma de obra, anexo al presente documento, concluyó que el tiempo estimado para la ejecución de la obra supera el término inicial del convenio.

7. Que el numeral 21 de la Cláusula Segunda del Convenio interadministrativo, establece:
"Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso."
8. Que el Señor CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, Alcalde Municipal, mediante oficio de fecha 9 de Noviembre de 2015, recibido en la Subdirección de Infraestructura el mismo día, solicita la primera prórroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes argumentos:

"(...) El Convenio Interadministrativo F-212 de 2015 suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de San José del Fragua, el día 07 de mayo cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC". Que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.

Que el día 09 de junio de 2015 se adjudica el contrato de consultoría e Interventoría Externa para la Realización Del Estudio De Suelos, Cálculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana — Cic. Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El día 11 de junio, se presenta apagón en 16 municipios del departamento de Caquetá el cual fue causado por un ataque de las Farc contra una torre de energía ubicada en zona rural de Florencia, dificultando la aprobación de pólizas hasta el día 16 de julio y se firma de acta de inicio para los contratos No. 053 y No. 054 del 2015.

El día 19 de junio de 2015 el Interventor del contrato No. 053 del 2015 solicita suspensión al contrato de consultoría No. 054 del 2015 debido a la fuerte ola invernal que afecta el municipio, dificultando realizar levantamientos topográficos y estudios de suelos que es el eje central para el desarrollo del objeto del contrato.

Que una vez revisado los estudios, diseños y presupuesto entregado por el consultor, se ve la necesidad que el municipio haga un aporte adicional de \$ 48.000.000 para el garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

El alcalde Carlos Enrique Díaz Salazar, del municipio de San José del Fragua, solicita facultades al consejo municipal para realizar traslados y poder expedir el certificado de disponibilidad presupuestal. Debido a la negativa de la Comisión de presupuesto encargada de dar el primer debate al proyecto de acuerdo, se vio la necesidad de presentarse en tres oportunidades: Se presenta primer proyecto de acuerdo No. 023 del 03 de Agosto y fue negado. Se presenta por segunda vez mediante proyecto de acuerdo No. 025 y teniendo el mismo resultado. Se presenta por tercera vez mediante proyecto de acuerdo No. 026 del 24 de agosto del 2015 siendo aprobado mediante acuerdo municipal No. 018 del 2015.

El día 04 de septiembre, se aprueba lo estudios y diseños por parte del Ministerio del Interior y el día 10 de septiembre se publican los pliegos en la página del SECOP del proceso de selección de la obra para la construcción del centro de integración ciudadana, adjudicado bajo el contrato de obra pública No 028 del 23 de Octubre de 2015, contratista Unión Temporal San Jose del Fragua y Representante legal William Artunduaga Montenegro.

El contrato de Interventoría técnica, administrativa y financiera se adjudica bajo el contrato No 001 del 04 de Noviembre de 2015 y representante legal Celso Rojas Cleves.

Que teniendo en cuenta los atrasos generados en el cronograma general del convenio por las situaciones expuestas, se hace necesario actualizar el mismo y solicitar de manera atenta prórroga hasta el día 28 de Febrero de 2016, para cumplir con cabalidad el objeto del proyecto."

9. Que el Ministerio del Interior mediante oficio No OFI15-000038660-OAP-1100 del 15 de octubre de 2015 adelantó la gestión ante el Ministerio del Hacienda, para la aprobación de las vigencias futuras en cumplimiento al artículo 3 del 4836 de 2011 el cual señala:

- a. *"Artículo 3. Modifícase el artículo 1° del Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así:*
"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización"
10. Que mediante oficio suscrito por el Director General de Presupuesto Público Nacional, Radicación entrada 1-2015-082145 y No. de expediente 23729/2015/RCO aprobó cupo para comprometer vigencia futura.
11. Así mismo, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior entre los años 2013 y 2015 ha celebrado convenios interadministrativos de cofinanciación con diferentes municipios de Colombia, para la ejecución de proyectos denominados Centros de Integración Ciudadana, que se han dado cambios en la normatividad de la contratación pública, en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento presentado a la Contraloría General de la Nación, se solicita la siguiente modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación.
12. De igual forma, para la correcta ejecución del convenio interadministrativo se solicita modificar lo siguiente para lo cual se resalta en amarillo:
- **MODIFICAR LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA**, la cual quedará así:

CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el representante legal del municipio.
2. Presentar, dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del Ministerio del Interior.
3. Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON.
4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual.
5. Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, con las acometidas de los servicios públicos y las obras de estabilidad; dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del convenio, asumiendo los costos. Paralelamente al desarrollo de estas actividades se debe adelantar la ejecución de los contratos de consultoría e interventorías del Centro de Integración Ciudadana.
6. Adelantar de manera simultánea y bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes.
7. Adelantar de manera simultánea y bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones

técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la Interventoría a la misma, ajustados en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. **8.** Aprobar bajo su autonomía y responsabilidad a través del supervisor del convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor, contratado por el municipio. **9.** Entregar al supervisor designado por el Ministerio / FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio; con el fin de que el Ministerio del Interior a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si lo hubiere) le autorice mediante acta, continuar con la selección de los contratistas de obra e interventoría. **10.** Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado por la consultoría, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de contratación de la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se adicionarán directamente por el municipio a los contratos que así lo requieran. **11.** Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, previo visto bueno del supervisor del Ministerio, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionaran directamente por el municipio a los contratos que así lo requieran. **12.** Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO - FONSECON única y exclusivamente para adelantar los procesos requeridos para la ejecución del objeto del convenio. **13.** Elaborar bajo su exclusivo riesgo, responsabilidad y autonomía las reglas de participación a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas requeridas dentro del desarrollo de las actividades del proyecto y de acuerdo con los procedimientos de selección establecidos por la Ley. El MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de las obras resultantes del presente convenio. **14.** Dar inicio al contrato de interventoría de obra antes de dar inicio al contrato de obra. **15.** Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato objeto de Interventoría. **16.** Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente convenio en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. **17.** Comunicar al Ministerio- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del convenio. **18.** Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON. **19.** Mantener un control contable y financiero independiente para el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **20.** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR / FONSECON a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **21.** Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso. **22.** Exigir en los contratos de consultoría y de obra la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución, previo inicio de ejecución de los mismos. **23.** Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado y adjuntando los informes de ejecución de los contratos de consultoría y de obra según corresponda. **24.** Entregar, junto con el informe mensual: Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto del convenio, discriminado por etapas y los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría. **25.** Participar en los comités de supervisión, seguimiento y

control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente, garantizando, cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, la participación de los contratistas de consultoría, obra e interventorías. De cada comité se dejará constancia en acta. **26.** Informar por escrito al Ministerio- FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones de tipo técnico y las adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, que se requieran realizar durante el desarrollo de la obra. **27.** Exigir en los contratos de consultoría, obra e interventorías, la aplicación y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente. **28.** Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto del convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **29.** Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminación del convenio, donde se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron suministrados por el MINISTERIO-FONSECON, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el Ministerio del Interior. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso. g) Registro Fotográfico del proyecto. **30.** Poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad el bien inmueble construido, en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir del acta de recibo de la obra y enviar al Ministerio del Interior los documentos que acrediten el funcionamiento de la misma. **31.** Entregar oportunamente todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio, así como suscribir la correspondiente acta de liquidación. **32.** Asumir con sus recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto; así mismo EL MUNICIPIO se compromete a no arrendar con fines lucrativos el inmueble construido con ocasión del presente convenio. **33.** Vigilar los aportes desembolsados por El Ministerio FONSECON al municipio, para que los mismos sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del Convenio. **34.** Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del proyecto, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO / FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado. **35.** Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. **36.** Poner a disposición del Ministerio y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **37.** Dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del convenio, deberá instalar una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento de que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON. **38.** Responder por la veracidad de la Información remitida al Ministerio del Interior. **39.** Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presuma que constituye una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. **40.** Acatar las reglas y prohibiciones señaladas en el convenio. **41.** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y debida ejecución de los recursos.

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA,** la cual quedará así:

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.

1. Designar un profesional para realizar la supervisión del convenio. 2. Autorizar al municipio, a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si tuviere) del convenio, mediante acta, el inicio de la selección de los contratistas de obra e interventoría, previa presentación de los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. 3. Desembolsar los recursos al municipio que por medio de este Convenio se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 4. Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecución del convenio. 5. Aprobar, a través del supervisor del Ministerio y el apoyo a la supervisión (si tuviere), el cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por la Entidad Territorial para el cumplimiento del objeto del convenio. 6. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del convenio, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente. Cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, se contará con la participación de los contratistas de consultoría, obra e interventorías. De cada comité se dejará constancia en acta. 7. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio. 8. Aprobar las garantías que presente el Municipio, con relación al convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones propias del mismo convenio sus prorrogas, modificaciones, adiciones y suspensiones. 9. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos.

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA SEPTIMA**, la cual quedará así:

CLAUSULA SEPTIMA. DESEMBOLSOS. El MINISTERIO desembolsará al MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio interadministrativo de cofinanciación de la siguiente forma:

1) **Un primer desembolso**, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ML (\$15.000.000), previa presentación de los contratos de estudios y diseños e interventoría a los mismos y certificación del supervisor del convenio acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso.

2) **Un segundo desembolso**, por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$205.500.000,00), previa presentación del acto administrativo de apertura del proceso de selección del contratista de obra e interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso.

3) **Un Tercer desembolso**, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ML (\$ 294.000.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 50%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 50% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

4) **Un Cuarto desembolso**, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ML (\$ 147.000.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

5) **Un Último desembolso**, por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$ 73.500.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al municipio quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el municipio cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso.

PARAGRAFO CUARTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del municipio de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El Ministerio definirá el valor de los recursos a restituir por parte del municipio, según sea el caso.

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA OCTAVA**, la cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA.-SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El compromiso del presente Contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON así:

i. Registro presupuestal No.63315 del 7 de mayo de 2015, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33615 de fecha 04 de mayo de 2015, por valor de \$735.000.000 Unidad Ejecutora 37-01-01-001, los cuales deben reducirse en el valor de \$220.500.000, quedando en el valor de \$514.500.000. Unidad Ejecutora 37-01-01-001.

ii. Cupo de vigencias futuras, de acuerdo con la autorización del Director General de Presupuesto Público Nacional, Radicación entrada 1-2015-082145 y No. de expediente 23729/2015/RCO, por valor de \$36.122.898.851, el cual se afectará en la suma de \$220.500.000.

MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, la cual quedará así:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN. En el caso que sea necesario, el Convenio podrá ser suspendido mediante documento suscrito por el ordenador del gasto de Ministerio - FONSECON, el supervisor por parte del Ministerio, el ordenador del gasto del municipio y el supervisor designado por el municipio, en el que se expongan las razones que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su reinicio. La suspensión deberá ser solicitada por el supervisor del Ministerio del Interior a la Subdirección de Gestión Contractual, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación.

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA,** la cual quedará así:

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-SUPERVISIÓN. 1) POR EL MINISTERIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo de quien haya designado el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones: **a.** Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. **b.** Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. **c.** Conocer los informes de supervisión por parte del municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así como estudiar las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. **d.** Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prórrogas que se presenten. **e.** Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. **f.** Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. **g.** Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. **h.** Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. **i.** Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. **j.** Las demás previstas en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. **1.1.) APOYOS A LA SUPERVISIÓN.** Cuando el Subdirector de Infraestructura considere conveniente, designará por escrito, profesionales en ingeniería o arquitectura, para que se desempeñen como apoyo a la supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual desarrollarán las siguientes actividades: **a.** Apoyar al supervisor velando y vigilando el



cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. **b.** Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. **c.** Conocer los informes de supervisión por parte del municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del Ministerio oportunamente. **d.** Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. **e.** Informar al supervisor del convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. **f.** Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. **g.** Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. **h.** Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. **i.** Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. **j.** Las demás necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio. **2) POR EL MUNICIPIO.** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el representante legal del municipio. **PARÁGRAFO.** Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podrán modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir modificaciones al presente Convenio.

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,** la cual quedará así

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. Las Interventorías de los contratos de estudios y diseños y obra requeridos para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL MUNICIPIO. La interventoría de estudios y diseños será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños. La Interventoría de obra será la responsable entre otras obligaciones, de realizar las mediciones de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la obra.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los procesos de contratación de las interventorías deberán publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y de obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas y en ningún momento es dable que el supervisor desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el artículo 83 párrafo 4 de la ley 1474 de 2011: *“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventorías”.*

➤ **INCLUIR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendrá indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR, de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL MUNICIPIO O LOS CONTRATISTAS por el seleccionado, o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR por asuntos, que según el convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO O LOS CONTRATISTAS por el seleccionados, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne AL MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito supervisor considera técnicamente viable, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en los informes de ejecución del convenio en mención, y lo consignado en las actas de seguimiento del convenio realizadas y demás documentos soportes:

- a) Conceder la prórroga, al convenio **F- 212 de 2015**, solicitada por el Municipio, hasta el **28 de Febrero de 2016**.
- b) Modificar las clausula señaladas dentro del presente documento.

Adicional a lo anteriormente expuesto se deberá expedir la ampliación a la póliza.

Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."...

Para la ejecución del convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.


Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdirección de Infraestructura solicita analizar y verificar jurídicamente la posibilidad de prorrogar y modificar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente documento.

Atentamente


MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor Convenio F- 212 de 2015


Vo. Bo MARIA FERNANDA ÁLVAREZ
Subdirectora Infraestructura

Elaboró: Arq. Juan Jose Blanco – Apoyo a la supervisión
Revisó: Miguel Turmeque- Marinéala Gutiérrez/ Juliana Arévalo/ Paul Ordosgoitia
Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño



Usuario Solicitante:	Milgosa	JHOHANNA AL EXANDRA GUEVARA
Unidad 6 Subunidad	37-01-01-001	MU FONSECON
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2015-05-07-5:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33615 de fecha 2015-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63315	Fecha Registro:	2016-05-07	Compartir Suministro	37-01-01-001 MUJ FONSECON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Asociación	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	735.000.000,00		
Identificación: NIT		Razón Social:	80065782	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	
Número:		Banco:	220670280511	BANCO POPULAR S. A	CUENTA BANCARIA
Identificación:		Nombre:	27692960	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:		Fecha de Registro:		CAJA MENOR	SECRETARIO GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE
					CONTRATO INTERACUMINUS
					Fecha: 2016-05-07
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA:	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	
A3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON		Nación	16	CSH	
001 MUJ FONSECON				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X OBLIGAR
				Total:	735.000.000,00
					735.000.000,00


Objeto:

12/12/2015 CONV INTERADMIN PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO INTEGRACION CIUDADANA CIC - MUN SAN JOSE, FRAGUA

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS				
		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
201	MUJ FONSECON	1-3	ANC. TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2016-05-31	15,000,000.00	NINGUNO
201	MUJ FONSECON	1-3	ANC. TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2015-06-30	205,500,000.00	NINGUNO
201	MUJ FONSECON	1-3	ANC. TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2015-07-31	294,000,000.00	NINGUNO
201	MUJ FONSECON	1-3	ANC. TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2015-08-31	147,000,000.00	NINGUNO
201	MUJ FONSECON	1-3	ANC. TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2015-09-30	73,500,000.00	NINGUNO

~~ALFONSO SANTOS ARIAS~~

COORD. GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbotero
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-001
Fecha y Hora Sistema: 2015-05-04 4:58 p. m.

DIANA LUCIA BOTERO DUQUE
MIJ FONSECON

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	33615	Fecha Registro:	2015-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-01-01-001 MIJ FONSECON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	735.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	735.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	735.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número:	34015	Fecha Registro:	2015-05-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
001 MIJ FONSECON	A-3-2-1 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON	Nación	16	CSF	N				
						735.000.000,00	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00
					Total:				


Objeto: MEM 15-15046 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA

ALFONSO SANTOS ARMAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE



DiaK g3Uf 32Kx Y5H2 Lit J Zg1c KGA=

Verificar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>



5.4.0.2. Grupo del Interior y la Justicia

Bogotá D.C.,

Doctora

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA

Secretaria General

Ministerio del Interior

Carrera 8 No. 7 – 83 La Giralda

BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA

Radicado entrada 1-2015-082145

No. Expediente 23729/2015/RCO

Asunto Aprobación para comprometer Vigencias Futuras en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2016 (Artículo 2.8.1.7.1.1 Decreto 1068 de 2015).

Apreciada doctora María Fernanda:

En atención al oficio OFI15-000038660-OAP-1100 del 15 de octubre de 2015, informo que en cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, esta Dirección aprueba cupo para comprometer vigencias futuras, de acuerdo con el siguiente detalle:

Sección	:	370101	Ministerio del Interior
Cuenta	:	3	Transferencias Corrientes
Subcuenta	:	2	Transferencias al Sector Público
Objeto	:	1	Orden Nacional
Ordinal	:	21	Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON

Vigencia	Recurso	Valor en Pesos
2016	Nación	36,122,898,851

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co



DiuK g3UJ 32Kx Y5H2 L4LJ ZqLc KGKs
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelabotronicu.minhacienda.gov.co>

Continuación oficio

Lo anterior para prorrogar ciento treinta y seis (136) convenios, sin aumentar sus montos, suscritos con diferentes Municipios del país, cuyos objetos son estudio, diseño y construcción del centro de integración ciudadana - CIC de cada uno de estos Municipios.

Los recursos que amparan la presente autorización de cupos para comprometer vigencias futuras están considerados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigentes. En la ejecución de los contratos la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

APROBÓ: Ana María Cadena Ruiz
REVISÓ: Yaneth Navarrete
ELABORÓ: Adriana Rios

Firmado digitalmente por: FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Commutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
www.minhacienda.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 300 095 792 0



DESPACHO DEL ALCALDE

San José del Fragua, 09 de noviembre de 2015

Señor:

ARQ. JUAN BLANCO

Supervisor Convenio F -212 DE 2015

Ministerio del Interior

BOGOTÁ D.C

Referencia: Solicitud de Prórroga Convenio Interadministrativo F-212 DEL 2015

Respetado Arquitecto Blanco.

El Convenio Interadministrativo F-212 de 2015 suscrito entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de San José del Fragua, el día 07 de mayo cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC". Que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 30 de Noviembre de 2015.

Que el día 09 de junio de 2015 se adjudica el contrato de consultoría e interventoría Externa para la Realización Del Estudio De Suelos, Cálculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – Cic. Avance de ejecución al 100%, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de obra.

El día 11 de junio, se presenta apagón en 16 municipios del departamento de Caquetá el cual fue causado por un ataque de las Farc contra una torre de energía ubicada en zona rural de Florencia, dificultando la aprobación de pólizas hasta el día 16 de julio y se firma de acta de inicio para los contratos No. 053 y No. 054 del 2015.

El día 19 de junio de 2015 el Interventor del contrato No. 053 del 2015 solicita suspensión al contrato de consultoría No. 054 del 2015 debido a la fuerte ola invernal que afecta el municipio, dificultando realizar levantamientos topográficos y estudios de suelos que es el eje central para el desarrollo del objeto del contrato.

Que una vez revisado los estudios, diseños y presupuesto entregado por el consultor, se ve la necesidad que el municipio haga un aporte adicional de \$ 48.000.000 para el garantizar el buen funcionamiento del proyecto.

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

Página 1 de 2



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 9



DESPACHO DEL ALCALDE

El acaalde Carlos Enrique Díaz Salazar, del municipio de san José del fragua, solicita facultades al concejo municipal para realizar traslados y poder expedir el certificado de disponibilidad presupuestal. Debido a la negativa de la Comisión de presupuesto encargada de dar el primer debate al proyecto de acuerdo, se vio la necesidad de presentarse en tres oportunidades: Se presenta primer proyecto de acuerdo No. 023 del 03 de Agosto y fue negado. Se presenta por segunda vez mediante proyecto de acuerdo No. 025 y teniendo el mismo resultado. Se presenta por tercera Vez Mediante proyecto de acuerdo No. 026 del 24 de agosto del 2015 siendo aprobado mediante acuerdo municipal No. 018 del 2015.

El día 04 de septiembre, se aprueba lo estudios y diseños por parte del Ministerio del interior y el día 10 de septiembre se publican los pliegos en la página del SECOP del proceso de selección de la obra para la construcción del centro de integración ciudadana, adjudicado bajo el contrato de obra pública No. 028 del 23 de octubre de 2015, contratista Unión Temporal San José del Fragua y representante legal William Artunduaga Montenegro.

El contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera se adjudicó bajo el contrato No. 001 del 04 de noviembre de 2015 y representante legal Ceiso Rojas Cleves.

Que teniendo en cuenta los atrasos generados en el cronograma general del convenio por las situaciones expuestas, se hace necesario actualizar el mismo y solicitar de manera atenta la prórroga hasta el día 28 de Febrero de 2016, para cumplir con cabalidad el objeto del proyecto.

Agradeciendo su comprensión y atención prestada,

Cordial saludo.


Carlos Enrique Díaz Salazar
Alcalde Municipal

Proyecto: Diego Fernández

REGISTRANDO EL CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

Página 2 de 2



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Florencia, Junio 17 de 2015

Ingeniero,
LUIS ANGEL AVILEZ
interventor

Ref: Contrato de Consultoría MC-052 DE 2015

Asunto: Solicitud suspensión

Por medio de la presente me permito solicitar suspensión del contrato de la referencia; esto a que no se ha podido realizar el estudio de suelos debido a la temporada invernal que enfrenta nuestro departamento ha limitado la realización de éste el cual es la base para la ejecución del objeto de mi contrato **CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

Cordialmente,

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290 de Bogotá.
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

Edificio Bancolombia 4^{to} piso oficina 403 Centro
Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caquetá

LUIS ANGEL AVILES MURCIA INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 08202-213505 ATL

Florencia, Junio 19 de 2015

Ingeniero,
CELSO ANDRES ROJAS CLEVEZ
Consultor

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL FRAGUA
RECIBIDO 19 JUN 2015

RAD: _____

ASUNTO: _____


RECIBE: Diego G. G. G. G.

Ref. Contrato de Consultoría MÇ-052 DE 2015

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD SUSPENSIÓN.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud me permito informarle que la suspensión es procedente debido a los argumentos que usted presenta, toda vez que sin los estudios de suelos correspondientes no es posible la ejecución del contrato de la referencia. La interventoría autoriza la suspensión parcial del contrato cuyo objeto es **CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.** Por lo anterior se suspenderán las labores a partir de la fecha del presente documento.

Atentamente,


LUIS ANGEL AVILES MURCIA,
C.C. 1118.816.667 de RIOHACHA
Interventor

Copia: Ingeniero Diego Alejandro Fernández
Supervisor Convenio.

LUIS ANGEL AVILES MURCIA INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 08202-213505 ATL

Florencia, Junio 19 de 2015

Ingeniero,
CELSO ANDRES ROJAS CLEVEZ
Consultor

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL FRAGUA
RECIBIDO 19 JUN 2015

RAD: _____

ASUNTO: _____


RECIBE: Diego Coman ANEXOS _____

Ref. Contrato de Consultoría MÇ-052 DE 2015

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD SUSPENSIÓN.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud me permito informarle que la suspensión es procedente debido a los argumentos que usted presenta, toda vez que sin los estudios de suelos correspondientes no es posible la ejecución del contrato de la referencia. La interventoría autoriza la suspensión parcial del contrato cuyo objeto es **CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.** Por lo anterior se suspenderán las labores a partir de la fecha del presente documento.

Atentamente,


LUIS ANGEL AVILES MURCIA,
C.C. 11118.816.667 de RIOHACHA
Interventor

Copia: Ingeniero Diego Alejandro Fernández
Supervisor Convenio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

PROYECTO DE ACUERDO No. 026 DE 2015

(Agosto 24)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le confiere los Artículos 313 (numeral 5) y 345 de la Constitución Política Nacional de 1991 y el Artículo 32 (numeral 10) de Ley 136 de 1994 y

CONSIDERANDO

a. Que el Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece
"ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos

b. Que El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece

"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se haya incluido en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto."

c. Que El numeral 10 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece

"Artículo 32º.- ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes

10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación."

d. Que se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	48 000 000,00
Desarrollo de proyectos agropecuarios	70 000 000,00

e. Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contraerétese del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe con el monto señalado.

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	118 000 000,00
0202	INVERSIÓN	118 000 000,00
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	118 000 000,00
02020106	OTROS SECTORES	118 000 000,00
0202010608	Promoción del desarrollo	100 000 000,00
0202010609	Atención a grupos vulnerables - promoción social	18 000 000,00

ARTÍCULO SEGUNDO: Acreditase del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe con el monto señalado

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
----------	----------------------	-------

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Caquetá - Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

02	PRESUPUESTO DE GASTOS	118.000.000,00
0202	INVERSIÓN	118.000.000,00
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	118.000.000,00
02020106	OTROS SECTORES	118.000.000,00
0202010603	Agropecuaria	70.000.000,00
0202010610	Equipamiento	48.000.000,00

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación


COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado al Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua - Caquetá, 24 días del mes de Agosto de 2015

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE



255

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:


ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	195.072.930,88
0202	INVERSIÓN	195.072.930,88
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.072.930,88
02020106	OTROS SECTORES	195.072.930,88
0202010610	Equipamiento	195.072.930,88

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado al Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua - Caquetá, 19 días de Agosto de 2015

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

	<p>República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE</p>	PROYECTOS DE ACUERDO	
		Código: D.A. 17	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 1 de 3	

San José del Fragua, 19 de agosto de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"

Honorables Concejales:

- 1) El Artículo 72 de la Ley 136 de 1994, establece:

"ARTÍCULO 72. UNIDAD DE MATERIA: Todo Proyecto de Acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la Corporación.

Los Proyectos deben ir acompañados de una Exposición de Motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustenten. (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 2) El Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: ...

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos..."

- 3) El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala lo siguiente:

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 4) El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.


Corrección No. 025 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

CÓDIGO POSTAL: 85000

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



San José del Fragua, 24 de agosto de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Proyecto de Acuerdo No. 026 del 24 de agosto de 2015 **"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"**

Honorables Concejales

- 1) El Artículo 72 de la Ley 136 de 1994, establece:

"ARTÍCULO 72. UNIDAD DE MATERIA: Todo Proyecto de Acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la Corporación.

Los Proyectos deben ir acompañados de una Exposición de Motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustenten." (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 2) El Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos...

- 3) El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala lo siguiente:

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley" (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 4) El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se hallé incluida en el de gastos.

- 5) El numeral 9 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1151 de 2012, establece:

"Artículo 32º.- ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación."

- 6) Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	\$48 000 000,00
Desarrollo de proyectos agropecuarios	\$70 000 000,00

Se resalta que para la Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC el Municipio de San José del Fragua suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CUIDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735 000 000=), pero se hace necesario cofinanciar la construcción del mismo según necesidades de diseño.

Dando cumplimiento al precepto constitucional y actuando de manera responsable frente al compromiso adquirido, presento ante esa Corporación estas consideraciones que en mi entender justifican mi solicitud de respaldo a la iniciativa que hoy coloco a consideración de ustedes, todas ellas con el único propósito de garantizar el desarrollo normal de la administración.

Honorables concejales: Espero en esta oportunidad su respaldo para estas iniciativas cuyo único propósito es el de favorecer los intereses de la comunidad a la cual ustedes y yo representamos.

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal de San José del Fragua - Caquetá
Calle 1ª No. 1-10
www.sanjosedelfragua.gov.co
Correo: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 24 Agosto de 2015

D.A. 01086

Señora:
ADIELA GÓMEZ DURAN
Presidenta
Honorable Concejo Municipal
Ciudad

Asunto: Remisión proyecto de acuerdo

Respetada Presidenta Adiela:

Adjunto al presente me permito remitir a su Despacho los siguientes Proyectos de acuerdos para su respectivo análisis y estudio.

1. Proyecto de Acuerdo No. 026 del 24 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA", 12 copias, 4 Folios C/u.

Cordial saludo.

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Proyecto:
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

Edificio Municipal, San José del Fragua, Caquetá
Teléfono: 02-4324000

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0
DESPACHO DEL ALCALDE

PROYECTO DE ACUERDO No. 025 DE 2015
(Agosto 19)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le confiere los Artículos 313 (numeral 5) y 345 de la Constitución Política Nacional de 1991 y el Artículo 32 (numeral 10) de Ley 136 de 1994 y

CONSIDERANDO

a. Que el Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos."

b. Que El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto."

c. Que El numeral 10 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece:

"Artículo 32". ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:

10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación."

d. Que se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	48 000 000,00
Adecuación Malecón sobre la rivera del Río Fragua Chorroso	147 072 930,88

e. Que en mérito de lo anterior,


ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	195.072.930,88
0202	INVERSIÓN	195.072.930,88
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.072.930,88
02020106	OTROS SECTORES	195.072.930,88
0202010601	Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos de vivienda de interés social)	60.151.101,00
0202010602	Vivienda	13.830.829,68
0202010604	Transporte	91.000,00
0202010605	Ambiental	3.000.000,00
0202010608	Promoción del desarrollo	100.000.000,00
0202010609	Atención a grupos vulnerables - promoción social	18.000.000,00

REGISTRANDO EL CAMBIO
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
www.sanjose-caqueta.gov.co
E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

102

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	PROYECTOS DE ACUERDO Código: D.A. 1.7. Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014 Página 2 de 3

- 5) El numeral 9 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1151 de 2012, establece:

"Artículo 32º.- ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: ...

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación."

- 6) Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos:

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	\$48.000.000,00
Adecuación Malecón sobre la rivera del Río Fragua Chorroso	\$147.072.930,88

Se resalta que para la Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC el Municipio de San José del Fragua suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000=), pero se hace necesario cofinanciar la construcción del mismo según necesidades de diseño.

Al traslado del recurso para el segundo ítem "ADECUACIÓN MALECOM SOBRE LA RIVERA DEL RIO FRAGUA CHORROSO" Honorables concejales es importante realizar estas obras teniendo en cuenta las repetidas solicitudes de la comunidad, ustedes honorables concejales también han sido solicitantes la terminación y adecuación de este importante sitio turístico, hasta de la personería representante del ministerio público (Procuraduría) han llegado requerimientos de acuerdo a las solicitudes que se han radicado.

Honorables concejales es de resaltar que ya existe en etapa contractual la construcción de un parque Bio-saludable al cual asistirán familias con sus niños y personas de la tercera edad, quienes podrían sufrir accidentes al no lograrse culminar estas obras, como si fuese poco nuestro municipio se ha catalogado como emporio turístico del sur del departamento.

Dando cumplimiento al precepto constitucional y actuando de manera responsable frente al compromiso adquirido; presento ante esa Corporación estas consideraciones que en mi entender

Caquetá, 25 de Abril de 2014. Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia

CÓDIGO POSTAL: 780000

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosdelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosdelfragua-caqueta.gov.co

justifican mi solicitud de respaldo a la iniciativa que hoy coloco a consideración de ustedes, todas ellas con el único propósito de garantizar el desarrollo normal de la administración.

Honorables concejales: Espero en esta oportunidad su respaldo para estas iniciativas cuyo único propósito es el de favorecer los intereses de la comunidad a la cual ustedes y yo representamos.

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

DESPACHO ALCALDE

269
7140
19-08-2015
12 copias
Remisión
D.F.R.

San José del Fragua, 19 Agosto de 2015

D.A. 01071

Señora:
ADIELA GÓMEZ DURAN
Presidenta
Honorable Concejo Municipal
Ciudad

Asunto: Remisión proyecto de acuerdo

Respetada Presidenta Adiela:

Adjunto al presente me permito remitir a su Despacho los siguientes Proyectos de acuerdos para su respectivo análisis y estudio.

1. Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 de agosto de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA", 12 copias, 4 Folios C/u.

Cordial saludo.

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR

Alcalde Municipal

Proyectó:
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo


Carrera 1 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
CORREO ELECTRÓNICO

www.sanjosel-caqueta.gov.co

Teléfono: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE HACIENDA

San José del Fragua, 21 de agosto de 2015

D.A. 01077

Señora:
ADIELA GÓMEZ DURÁN
Presidenta
Honorable Concejo
Municipio de San José del Fraqua

Asunto: Solicitud de consideración del Proyecto de Acuerdo No. 025 de 2015.

Respetada Señora Presidenta:

Considerando que la Comisión de Presupuesto de la Honorable Corporación ha presentado ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo No. 025 de 2015 **"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"**, en uso de la facultad establecida en el párrafo final del artículo 73 de la Ley 136 de 1994 solicito que el mencionado proyecto sea considerado en plenaria (Segundo Debate).

Es de resaltar que el contra crédito solicitado es para culminar la ejecución de los proyectos de inversión mencionados en la exposición de motivos.

Agradecemos su atención prestada.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua - Caquetá - Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT 800 095 782 0

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 25 Agosto de 2015

D.A. 01105

Señor:

ADIELA GÓMEZ DURAN

Presidenta

Honorable Concejo Municipal

Ciudad

Ref. Proyecto de acuerdo No. 023 y 025

Respetada Presidenta Adiela:

De la manera más atenta y respetuosa solicito retirar los proyectos de acuerdo No. 023 y 025 presentados ante la corporación, debido a la negatividad de la comisión de presupuesto en aprobar los mencionados proyectos, sin tener en cuenta la necesidad que estos representan para el desarrollo de proyectos para la comunidad fragüeña

Agradezco su atención y gestión a la presente.

Cordial saludo

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR

Alcalde Municipal

Proyecto:
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS,
Secretario Ejecutivo

Comuna: 25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
CODIGO POSTAL: 836000

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

RECIBO
25-08-2015
03:30 PM
DANIEL GARCIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-3



- Porque va a afectar algunos rubros por donde se le puede ayudar al campo, donde este ha sido muy abandonado en todo este periodo, por ejemplo las vías.
- Si se llegara a presentar un proyecto de acuerdo relacionado con la cofinanciación del CIC estaré de acuerdo siempre y cuando solo afecte 0202010603 Promoción del Desarrollo.
- Si el proyecto se llegara a perder, sería responsabilidad directa del señor alcalde porque el día 19 de Agosto del año en curso se le sugirió en sesión que estaríamos en la disposición de aprobar esa modificación siempre y cuando presentara los 2 proyectos por separado.

El Concejal Humberto Carvajal López manifiesta: No estoy de acuerdo en modificar el presupuesto porque dentro de estos rubros y algunos otros que están afectando se le puede colaborar a mucha gente que ha venido solicitando ayudas como es el Puente Bocana Luna, el Puente del Jardín, entre otras necesidades de suma importancia como apoyar a las víctimas del conflicto, por eso pienso que modificar el presupuesto sería no inconveniente para todas las personas del campo y que no estoy diciendo con esto que voy a negar el proyecto de cofinanciación del CIC porque se le está indicando al señor alcalde que nos presenten por separado los 2 proyectos para que esta comunidad del Barrio Sumawasy que vino a solicitar que no le hundiéramos el proyecto el cual en ningún momento los estábamos haciendo, porque se le abrió la posibilidad de que presentara el proyecto por separado y de que rubro lo podía hacer, porque sería yo irresponsable de que por culpa mía se perdiera este proyecto, pero también sufrí mucho por la gente que pierde el tiempo y dinero para venir a solicitarle algunas necesidades que ya mencione y que en periodos pasados quedaron los rubros con sus diferentes sectores pero el alcalde no quiso invertirlo a estas comunidades. Por lo tanto estoy en la disposición de si me llaman a cualquier momento porque es nuestro deber venir a acompañar para que esta gente que lo ha solicitado el apoyo y que es un beneficio bueno para toda la comunidad estoy completamente seguro de aprobarles con toda mi voluntad el proyecto, mientras nos sigan presentando el proyecto con otras arandelas diferentes a las especificadas no lo hiru a aprobar.

En vista de que hay un empate de la decisión por parte de los miembros de la Comisión de Presupuesto y que en el reglamento interno actual no hay la posibilidad de desempate, la comisión decide comunicarle a la Mesa Directiva y a la Cooperación su decisión. Porque así se someta en la Comisión 10 veces a consideración el resultado va a ser el mismo, por esa razón se toma la decisión de hacer entrega del informe.

Habiendo agotado el orden del día.
Se levanta la reunión a las 12:00 p.m.

LUIS HUMBERTO VÁSQUEZ ARANGO
Presidente

JESÚS MARIA SILVA SANCHEZ
Primer Vicepresidente.

LUIS ALBERTO VALDERRAMA GUTIERREZ
Segundo Vicepresidente y Ponente.

HUMBERTO CARVAJAL LOPEZ
Secretario.

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA."

Carrera 4 No.3-25.Palacio Municipal San José del Fragua

Correo: concejosaniose@hotmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



C.M.S.J - 159

San José del Fragua, 24 de Agosto de 2015

Doctor

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR

Alcalde Municipal 2012-2015

San José del Fragua-Caquetá

E. S. D.

RECIBIDO 24/08/2015
02658

RECIBIDO 24/08/2015

Ref: Respuesta Oficio Fechado 21 de Agosto de 2015.

Respetado Dr. Díaz.

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Acuerdo No. 025 del 19 de Agosto de 2015 "Por medio del cual se realiza unos traslados en el Presupuesto de la actual vigencia", cursa en ésta Corporación, le informamos que el mencionado proyecto de acuerdo fue asignado a la Comisión de Presupuesto en donde quedo en un empate, del cual no ha sido posible tener una decisión aprobatoria o negativa para dicho proyecto.

Por lo anterior, de acuerdo a su solicitud queremos manifestarle que La Mesa Directiva no puede pasar por encima de la Comisión de Presupuesto, ya que el artículo 73 de ley 136 de 1994 tienen un vacío sobre ese tema al igual que nuestro actual reglamento interno.

Cordialmente,

ADELA GOMEZ DURAN
Presidenta del Concejo M/pal

DUBERNEY PERDOMO ACEVEDO
1er. Vicepresidente del Concejo M/pal.

ANA LUCIA VIVAS TOVAR
2da. Vicepresidenta del Concejo M/pal.

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25

E-mail: concejosanjose@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0

DESPACHO DEL ALCALDE

PROYECTO DE ACUERDO No. 023 DE 2015

(Agosto 3)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"

El Honorable Concejo Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las que le confiere los Artículos 313 (numeral 5) y 345 de la Constitución Política Nacional de 1991 y el Artículo 32 (numeral 10) de Ley 136 de 1994 y

CONSIDERANDO

a. Que el Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: ...

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos..."

b. Que El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto."

c. Que El numeral 10 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece:

"Artículo 32.- ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: ...

10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación."

d. Que se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos:

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	48.000.000,00
Adecuación Malecón sobre la rivera del Río Fragua Chorroso	147.072.930,88

e. Que en merito de lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contracredite del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	195.072.930,88
0202	INVERSIÓN	195.072.930,88
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.072.930,88
02020106	OTROS SECTORES	195.072.930,88
0202010601	Servicios publicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos de vivienda de interes social)	60.151.101,00
0202010602	Vivienda	13.830.829,88
0202010604	Transporte	91.000,00
0202010605	Ambiental	3.000.000,00
0202010608	Promocion del desarrollo	100.000.000,00
0202010609	Atencion a grupos vulnerables - promocion social	18.000.000,00

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-6



C.M.S.J - 152

San José del Fragua, 19 de Agosto de 2015

Doctor

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR

Alcalde Municipal 2012-2015

San José del Fragua-Caquetá

E. S. D.

02605

Ref: Proyecto de Acuerdo No. 023 del 03 de Agosto de 2015 "Por medio del cual se realiza unos traslados en el Presupuesto de la actual vigencia".

Respetado Dr. Díaz.

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Acuerdo No. 023 del 03 de Agosto de 2015 "Por medio del cual se realiza unos traslados en el Presupuesto de la actual vigencia", cursa en ésta Corporación, le informamos que el mencionado proyecto de acuerdo fue asignado a la Comisión de Presupuesto específicamente al Concejal Humberto Canajal como PONENTE.

Que según Acta de la Comisión de Presupuesto No. 009 del 18 de Agosto de 2015, se dio lectura del Primer Informe de Comisión de Presupuesto donde se persistió empate en la votación.

Por lo anterior, la Comisión de Presupuesto decidió comunicarle a la Mesa Directiva sobre el Empate presentado, manifestando que en el reglamento interno de la Corporación no hay claridad sobre ésta clase de votaciones en empate.

Es por ello señor alcalde que la Ley 136 de 1994, en su artículo 73 manifiesta "... El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer debate podrá ser nuevamente considerado por el concejo, a solicitud de su autor... Será archivado el Proyecto que no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo remitirá la mesa directiva al Alcalde para su sanción".

Cordialmente,

ADIELA GOMEZ DURAN
Presidenta del Concejo M/pal

DUBERNEY PERDOMO ACEVEDO
1er. Vicepresidente del Concejo M/pal

ANA LUCIA VIVAS TOVAR
2da. Vicepresidenta del Concejo M/pal.

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25

E-mail: concejosanjose@hotmail.com

DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 25 Agosto de 2015

D.A. 01105

Señor:
ADIELA GÓMEZ DURAN
Presidenta
Honorable Concejo Municipal
Ciudad

Ref. Proyecto de acuerdo No. 023 y 025


Respetada Presidenta Adiela:

De la manera más atenta y respetuosa solicito retirar los proyectos de acuerdo No. 023 y 025 presentados ante la corporación, debido a la negatividad de la comisión de presupuesto en aprobar los mencionados proyectos, sin tener en cuenta la necesidad que estos representan para el desarrollo de proyectos para la comunidad fragüeña.

Agradezco su atención y gestión a la presente.

Cordial saludo


CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Proyecto

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

Palacio Municipal, San José del Fragua

CODIGO POSTAL 856009

www.sanjose-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 18 Agosto de 2015

D.A. 01066

Señora:

ADIELA GÓMEZ DURÁN

Presidenta

Honorable Concejo Municipal

Ciudad

Ref. Proyecto de acuerdo No. 023 de 2014

Respetada Presidenta Adiel:

De la manera más atenta y respetuosa solicito información sobre el proyecto de acuerdo en mención.

De acuerdo al convenio No. F-212 de 2015 suscrito entre el municipio de San José del Fragua – Caquetá y el Ministerio del Interior en la cláusula segunda obligaciones del municipio en su numeral 11 “aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, previa autorización del supervisor del ministerio, para lo cual presentara el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), estos recursos se adicionarán directamente por el municipio de los contratos que así lo requieran”, a lo anterior el supervisor designado por el ministerio del interior a citado para el día viernes 21 de Agosto de 2015 para que sustente los avances del desarrollo del proceso así como su financiación de este la importancia de el traslado que hemos solicitado mediante el Proyecto de Acuerdo No. 023 de 2015.

Agradezco su atención apoyo y viabilidad del proyecto en sus debates.

Cordial saludo.


CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR

Alcalde Municipal

Proyectó:

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS

Secretario Ejecutivo

REGISTRANDO EL CAMBIO


Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua – Caquetá – Colombia

CODIGO POSTAL: 136070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	<p style="text-align: center;">República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE</p>	PROYECTOS DE ACUERDO	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Pagina 2 de 2	

- 5) El numeral 9 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 1151 de 2012, establece:

"Artículo 32º.- ATRIBUCIONES. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes: ...

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación "

- 6) Se requiere contar con disponibilidad presupuestal para la financiación de los siguientes proyectos:

Proyecto	Valor
Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC	\$48.000.000,00
Adecuación Malecón sobre la rivera del Río Fragua Chorroso	\$147.072.930,88

Se resalta que para la Construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC el Municipio de San José del Fragua suscribió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F 212 del 07 de Mayo de 2015 con el Ministerio del Interior - cuyo objeto corresponde a "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CUIDADANA A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA" por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000=), pero se hace necesario cofinanciar la construcción del mismo según necesidades de diseño.

Dando cumplimiento al precepto constitucional y actuando de manera responsable frente al compromiso adquirido, presento ante esa Corporación estas consideraciones que en mi entender justifican mi solicitud de respaldo a la iniciativa que hoy coloco a consideración de ustedes, todas ellas con el único propósito de garantizar el desarrollo normal de la administración.

Honorables concejales: Espero en esta oportunidad su respaldo para estas iniciativas cuyo único propósito es el de favorecer los intereses de la comunidad a la cual ustedes y yo representamos.

Cordialmente,


CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Proyectó:
ING. BERTULIO CABRERA PLAZAS
Asesor Administrativo y Financiero

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
CODIGO POSTAL: 486070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	<p>República de Colombia</p> <p>Departamento del Caquetá</p> <p>MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA</p> <p>NIT. 800.095.782-0</p> <p>DESPACHO ALCALDE</p>	PROYECTOS DE ACUERDO	
		Código: D.A. 1.7	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 1 de 2	

San José del Fragua, 03 de agosto de 2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Proyecto de Acuerdo No. 023 del 3 de agosto de 2015 **"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA"**

Honorables Concejales:

- 1) El Artículo 72 de la Ley 136 de 1994, establece:

"ARTÍCULO 72. UNIDAD DE MATERIA: Todo Proyecto de Acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la Corporación.

Los Proyectos deben ir acompañados de una Exposición de Motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustenten. (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 2) El Artículo 313 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: ...

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos..."

- 3) El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala lo siguiente:

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." (Negrillas y subrayado fuera de texto).

- 4) El Artículo 345 de la Ley Constitución Política de Colombia establece:

"ARTÍCULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia


CODIGO POSTAL: 136070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT. 800 095 782 0



DESPACHO DEL ALCALDE

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese del presupuesto de gastos el rubro que a continuación se describe, con el monto señalado:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	TOTAL
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	195.072.930,88
0202	INVERSIÓN	195.072.930,88
020201	INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	195.072.930,88
02020106	OTROS SECTORES	195.072.930,88
0202010610	Equipamiento	195.072.930,88

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado al Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua - Caquetá, a los 3 días de Agosto de 2015.

CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

Proyecto:
ING. BERTULIO CABRERA PLAZAS
Asesor Administrativo y Financiero



DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 012

Pág. 2-3

Parágrafo: Barrio Villa María: Carrera 3, calle 7B, cale 8, calle 7b entre carrera 2, 2ª y 3, carrera 2 entre calle 7 y 7 A, carrera 2 entre calle 7 y 7B carrera 5, Barrio las Brisas: Calle 8 con carrera 8, Barrio el Jardín: Carrera 7, Diagonal bis, Calle 8 A y calle 9.

ARTÍCULO 3º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Construcción viaducto para los Barrios Sumawasy, Veinte de Julio y Villa Trujillo del Municipio de San José del Fragua.

ARTÍCULO 4º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la construcción Centro de Integración Ciudadana CIC.

ARTÍCULO 5º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Interventoría Técnica Administrativa para el Centro de Integración Ciudadana CIC.

ARTÍCULO 6º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de cinco (05) tramos de andenes peatonales sobre vías principales del Municipio de San José del Fragua, Caquetá, Amazonia.

ARTÍCULO 7º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de un centro de jóvenes en San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 8º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de malocas en resguardos indígenas del municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 9º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Mejoramiento de la cancha de futbol central del Municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 10º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Construcción de un Parque Bio- Saludable en el área urbana del Municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 11º. Dichas facultades serán conferidas hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25

E-mail: concejosanjose@hotmail.com



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8**



**ACUERDO MUNICIPAL No. 012
(18 de Junio de 2015)**

Pág. 1-3

**"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES
ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ"**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ,

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que para efecto de evitar la paralización del servicio público, se hace necesario la suscripción y celebración de Contratos y Convenios.
3. Que en merito de lo anteriormente expuesto.

ACUERDA

ARTÍCULO 1º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Expansión de red eléctrica para las veredas el Vergel, Diviso, Topacio, el Carmen, Cafetales, Costa Rica, la Cristalina y el Portal Zabaleta.

ARTÍCULO 2º. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para ejecutar los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 120 de 2013 "Pavimentación y/o Rehabilitación de las diferentes vías vehiculares del casco urbano Barrio las Brisas, Barrio el Jardín y Barrio Villa María.

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de Junio de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECÍFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, CAQUETA".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE: 16 de Junio del 2015.

SEGUNDO DEBATE: 18 de Junio del 2015.

Dado en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015.




DANELLY GARAVITO GAVIRIA
Secretaria General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25 barrio el Centro
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Cel. 312 437 9052



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334773-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 012

Pág 3-3

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua, a los dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015.

ADIELA GOMEZ D
ADIELA GOMEZ DURAN
Presidenta del Honorable Concejo M/pal.


DANELLY GARAVITO GAVIRIA
Secretaria General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAQUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 200 095 782 0




DESPACHO ALCALDE


San José del Fragua, 24 Junio de 2015.

EL SECRETARIO EJECUTIVO

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

El Secretario Ejecutivo de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2015, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA", se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.


DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

Proyecto: 
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo.

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
Código Postal - 186070

Teléfono: 052 411 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



DESPACHO ALCALDE

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO: San José del Fragua, 24 Junio de 2015.

El 22 de Junio de 2015 procedente de la Secretaria del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA" Queda radicado con el No. 012, folio 47, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 24 de Junio de 2015 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL**

San Jose del Fragua, 24 Junio de 2015

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA", de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

ANGEL HUMBERTO SAAVEDRA GUERRERO
Alcalde Municipal (E)
Decreto 086 de 2015

Proveyó:
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo.

CARRERA 4 No. 4-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
Código Postal - 186670

Teléfono: 02 (86) 425 1000
Fax: 02 (86) 425 1000

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON**, NIT **830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, **CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.651.020**, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, NIT **800.095.782-0**, posesionado el 29 de diciembre 2011, con efecto a partir de 01 enero de 2012, y facultado para suscribir el presente documento conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de junio de 2015, quien, conforme al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta modificación y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el 7 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: **A) APORTES DEL MINISTERIO.** Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportará hasta la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) MONEDA LEGAL**, suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. **B) APORTES DEL MUNICIPIO.** **EL MUNICIPIO** aportó un lote de su propiedad para la construcción de la obra del Convenio, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de SAN JOSÉ DEL FRAGUA."* **2.-** Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que mediante memorando **MEM15-000041087-SIN-4020**, del 10 de noviembre de 2015, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se solicitó adelantar el trámite de la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015, de conformidad con la justificación allí descrita. **4.-** Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente modificación del citado Convenio. **5.-** En consideración a lo anterior, se suscribe la primera prórroga y primera modificación del Convenio No. F-212 de 2015, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 28 de febrero de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN.** Modificar, del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, las obligaciones específicas de la Cláusula Segunda; las cláusulas tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; e incluir la cláusula de indemnidad; de la siguiente manera: **A) Modificar las obligaciones específicas de la Cláusula Segunda; las cláusulas tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta, las cuales quedarán así: CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1.** Designar un supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio. **2.** Presentar, dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del Convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el Convenio por parte del Ministerio del Interior. 3. Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio-FONSECON. 4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual. 5. Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, con las acometidas de los servicios públicos y las obras de estabilidad, dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del Convenio, asumiendo los costos. Paralelamente al desarrollo de estas actividades, se debe adelantar la ejecución de los contratos de consultoría e interventoría del Centro de Integración Ciudadana. 6. Adelantar de manera simultánea y bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo, diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 7. Adelantar de manera simultánea y bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la interventoría a la misma, ajustados en todo caso a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 8. Aprobar bajo su autonomía y responsabilidad a través del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo, diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor, contratado por el Municipio. 9. Entregar al supervisor designado por el Ministerio-FONSECON, los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el Municipio; con el fin de que el Ministerio del Interior a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si lo hubiere), le autorice mediante acta, continuar con la selección de los contratistas de obra e interventoría. 10. Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado por la consultoría, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de contratación de la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos que así lo requieran. 11. Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, previa visto bueno del supervisor del Ministerio, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el Municipio a los contratos que así lo requieran. 12. Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO-FONSECON única y exclusivamente para adelantar los procesos requeridos para la ejecución del objeto del Convenio. 13. Elaborar bajo su exclusivo riesgo, responsabilidad y autonomía las reglas de participación a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas requeridas dentro del desarrollo de las actividades del proyecto y de acuerdo con los procedimientos de selección establecidos por la Ley. El MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de las obras resultantes del presente Convenio. 14. Dar inicio al contrato de interventoría de obra antes de dar inicio al contrato de obra. 15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato objeto de interventoría. 16. Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente Convenio en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del Convenio. 17. Comunicar al MINISTERIO-FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del Convenio. 18. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON. 19. Mantener un control contable y financiero independiente para el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

dichos recursos. **20.** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **21.** Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, de ser el caso. **22.** Exigir en los contratos de consultoría y de obra la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución, previo inicio de ejecución de los mismos. **23.** Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del Convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del Convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma de Convenio previamente presentado, y adjuntando los informes de ejecución de los contratos de consultoría y de obra, según corresponda. **24.** Entregar, junto con el informe mensual: Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto del Convenio, discriminado por etapas y los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría. **25.** Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente, garantizando, cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, la participación de los contratistas de consultoría, obra e interventorías. De cada comité se dejará constancia en acta. **26.** Informar por escrito al MINISTERIO-FONSECON, previo a su ejecución, las modificaciones de tipo técnico y las adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, que se requieran realizar durante el desarrollo de la obra. **27.** Exigir en los contratos de consultoría, obra e interventorías, la aplicación y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente. **28.** Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto del Convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **29.** Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminación del Convenio, donde se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron suministrados por el MINISTERIO-FONSECON, adjuntando entre otros documentos: **a)** Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. **b)** Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. **c)** Balance Financiero del proyecto. **d)** Informe final de interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO del Interior. **e)** Certificado suscrito por el Representante Legal de la Entidad Territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente Convenio. **f)** Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente Convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional, de ser el caso. **g)** Registro Fotográfico del proyecto. **30.** Poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad el bien inmueble construido, en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir del acta de recibo de la obra y enviar al MINISTERIO DEL INTERIOR los documentos que acrediten el funcionamiento de la misma. **31.** Entregar oportunamente todos los documentos e información requerida para la liquidación del Convenio, así como suscribir la correspondiente acta de liquidación. **32.** Asumir con sus recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto; así mismo EL MUNICIPIO se compromete a no arrendar con fines lucrativos el inmueble construido con ocasión del presente Convenio. **33.** Vigilar los aportes desembolsados por EL MINISTERIO-FONSECON al Municipio, para que los mismos sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del Convenio. **34.** Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del proyecto, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado. **35.** Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del Convenio y de los contratos

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

que se suscriban para el desarrollo del mismo. **36.** Poner a disposición del Ministerio y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente Convenio. **37.** Dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del Convenio, deberá instalar una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento de que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON. **38.** Responder por la veracidad de la información remitida al Ministerio del Interior. **39.** Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presume que constituye una conducta delictiva o reproachable fiscal o disciplinariamente. **40.** Acatar las reglas y prohibiciones señaladas en el Convenio. **41.** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. **CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.** **1.**

Designar un profesional para realizar la supervisión del Convenio. **2.** Autorizar al Municipio, a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si tuviere) del Convenio, mediante acta, el inicio de la selección de los contratistas de obra e interventoría, previa presentación de los documentos producto de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el Municipio. **3.** Desembolsar los recursos al Municipio que por medio de este Convenio se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. **4.** Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecución del Convenio. **5.** Aprobar, a través del supervisor del Ministerio y el apoyo a la supervisión (si tuviere), el cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del Convenio, presentado por la Entidad Territorial para el cumplimiento del objeto del Convenio. **6.** Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del Convenio, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente. Cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, se contará con la participación de los contratistas de consultoría, obra e interventorías. De cada comité se dejará constancia en acta. **7.** Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Convenio. **8.** Aprobar las garantías que presente EL MUNICIPIO, con relación al Convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones propias del mismo Convenio sus prórrogas, modificaciones, adiciones y suspensiones. **9.** Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DESEMBOLSOS. EL MINISTERIO desembolsará al MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciación de la siguiente forma: **1) Un primer desembolso**, por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/L (\$15.000.000,00)**, previa presentación de los contratos de estudios y diseños e interventoría a los mismos y certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso. **2) Un segundo desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$205.500.000,00)**, previa presentación del acto administrativo de apertura del proceso de selección del contratista de obra e interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso. **3) Un Tercer desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$294.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 50%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 50% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **a)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y **b)** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. **4) Un cuarto desembolso**, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$147.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **a)** El

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. 5) **Un último desembolso**, por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$73.500.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al Municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el Municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al Municipio, quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el Municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente Convenio. **PARÁGRAFO TERCERO.** Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el Municipio cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. **PARÁGRAFO CUARTO. RETENCIONES.** El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. **PARÁGRAFO QUINTO:** En el evento en que se declare el incumplimiento del Municipio de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente Convenio, El Ministerio definirá el valor de los recursos a restituir por parte del Municipio, según sea el caso. **CLÁUSULA OCTAVA.- SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El compromiso del presente Convenio es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR- FONSECON así i. Registro Presupuestal No. 63315 del 07 de mayo de 2015, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33615 de fecha 04 de mayo de 2015, por valor de \$ 735.000.000. Unidad Ejecutora 37-01-01-001, los cuales deben reducirse en el valor de \$220.500.000, quedando en el valor de \$514.500.000. Unidad Ejecutora 37-01-01-001. ii. Cupo de Vigencias Futuras, de acuerdo con la autorización del Director General de Presupuesto Público Nacional, radicación de entrada 1-2015-082145 y número de expediente 23729/2015/RCO, por valor de \$36.122.898.851, el cual se afectará en la suma de \$220.500.000. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN.** En el caso que sea necesario, el Convenio podrá ser suspendido mediante documento suscrito por el ordenador del gasto del Ministerio-FONSECON, el supervisor por parte del Ministerio, el ordenador del gasto del Municipio y el supervisor designado por el Municipio, en el que se expongan las razones que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su reinicio. La suspensión deberá ser solicitada por el supervisor del Ministerio del Interior a la Subdirección de Gestión Contractual, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN. 1) POR EL MINISTERIO.** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones, que surjan en virtud del presente Convenio, estará a cargo de quien haya designado el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones: a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del Municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así como estudiar las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. d. Emitir concepto por escrito y en forma

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de suspensiones, adiciones o prórrogas que se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. g. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. j. Las demás previstas en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. **1.1.) APOYOS A LA SUPERVISIÓN.** Cuando el Subdirector de Infraestructura considere conveniente, designará por escrito, profesionales en ingeniería o arquitectura, para que se desempeñen como apoyo a la supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual desarrollarán las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del Municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del Convenio por parte del Ministerio oportunamente. d. Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. e. Informar al supervisor del Convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. f. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. g. Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. h. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. i. Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. j. Las demás necesarias para el correcto control y seguimiento del Convenio. **2) POR EL MUNICIPIO.** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del Municipio. **PARÁGRAFO.** Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podrán modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir modificaciones al presente Convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.** Las interventorías de los contratos de estudios y diseños y obra requeridos para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL MUNICIPIO. La interventoría de estudios y diseños será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños. La interventoría de obra será la responsable entre otras obligaciones, de realizar las mediciones de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la obra. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los procesos de contratación de las interventorías deberán publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y de obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamente

12-11-2015

PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

distintas y en ningún momento es dable que el supervisor desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el artículo 83 párrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: "Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventorías". **B) Incluir en el Convenio la siguiente cláusula adicional, la cual quedará así:**

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendrá indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR, de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR por asuntos, que según el Convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los trámites pertinentes para llegar a un arreglo del conflicto.

CLÁUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015.

CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prórroga y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento.

CLÁUSULA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

12 NOV 2015


EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde

4.
Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri – Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Rafael Espinosa – Abogado – SGC
Proyectó: Omar Gonzalo Vanegas Romero – Abogado – SGC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Resumen del Gasto
Unidad o Subunidad
Ejecución del Gasto
Fecha y Hora Sistema

MHJfsanche
37-01-01-001
2015-12-10-6:12 p. m.

JULIANA FERNANDA SANCHEZ RENDON
MIJ FONSECON

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33615 de fecha 2015-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	63315	Fecha Registro:	2015-05-07	Unidad o Subunidad	37-01-01-001	MIJ FONSECON	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	alecutora			
Valor Inicial:	735.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-220.500.000,00	Saldo x Obligar:	294.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800095782	Razon Social:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	220620280511	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------	--	--

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	F 212/2015	CONTRATO INTERADMINIS	Fecha: 2015-05-07
-----------------	--	--------------------	--	---------	------------	-----------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 MIJ FONSECON	A-3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON	Nación	16	CSF	2015-12-10	735.000.000,00	-220.500.000,00	514.500.000,00	294.000.000,00
					Total:	735.000.000,00	-220.500.000,00		

Objeto: F212/2015 CONV INTERADMIN PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO INTEGRACION CIUDADANA CIC - MUN SAN JOSE FRAGUA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 MIJ FONSECON	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS	2015-05-31	15.000.000,00	0,00	NINGUNO
001 MIJ FONSECON	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS	2015-06-30	205.500.000,00	0,00	NINGUNO
001 MIJ FONSECON	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS	2015-07-31	294.000.000,00	294.000.000,00	NINGUNO
001 MIJ FONSECON	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS	2015-08-31	0,00	0,00	NINGUNO
001 MIJ FONSECON	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS	2015-09-30	0,00	0,00	NINGUNO

ALFONSO SANTOS ARTAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE




Compromiso de vigencias futuras
Comprobante.

Unidad Ejecutora:
Unidad de Seguridad
Fiscalidad Social
Fondo y Hora Sistema

Mijfsanche
37-01-01-001
2015-12-10-6:11 p. m.
JULIANA FERNANDA SANCHEZ RENDON
MUJ FONSECON

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA										
Consecutivo de Compromiso:	24315	Fecha Compromiso:	2015-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-01-01-001 MUJ FONSECON					
No. Autorización:	116915	No A sig. Autorización:	117015/	Estado		Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:		Pesos				
Valor inicial:		220.500.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:		220.500.000,00			
TERCERO										
Identificación:		800065782	Razon Social:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA						
MEDIO DE PAGO										
Identificación:		Abono en cuenta	Cta. Bancaria Num:	220620280511	Cta. Bancaria Nombre:					
Razón Social:		BANCO POPULAR S. A.	Identificación	860007738	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS										
Fecha del Documento:	10/12/2015 0:00:00	Tipo de Documento:	CONVENIO	Documento Soporte:	F 212-2015					
OBJETO DEL CONTRATO										
PRIMERA PRORROGA Y MODIFICACIÓN AL CONVENIO F 212-2015 MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA										
CONTRATOS										
CONTRATACION										
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:						
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
VIGENCIAS FUTURAS										
Posición del Catálogo de Gastos										
Identificación		Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-3-2-1-21		FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y	Nación	FONDOS ESPE	CSF	2016		220.500.000,00	0,00	220.500.000,00

ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante


Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

Mijfsanche
37-01-01-001

JULIANA FERNANDA SANCHEZ RENDON
MIJ FONSECON

2015-12-10-6:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	33615	Fecha Registro:	2015-05-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	37-01-01-001 MIJ FONSECON				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto				
Valor Inicial:	735.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-220.500.000,00	Saldo x Comprometer:	514.500.000,00	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	34015	Fecha Registro:	2015-05-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
001 MIJ FONSECON	A-3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON	Nación	16	CSF	2015-12-10	735.000.000,00	-220.500.000,00		
Total:						735.000.000,00	-220.500.000,00	514.500.000,00	0,00
Objeto: MEM-15-15046 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA CAQUETA									


ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE



MEMORANDO

MEM15-000048633-SIN-4020

Bogotá, D.C. Jueves, 16 de Diciembre de 2015

PARA: Doctora María Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud de Segunda modificación al Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015.

En mi condición de supervisor del contrato No. F-212 de 2015, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de segunda modificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el 07 de Mayo de 2015, el Ministerio del Interior – FONSECON y el municipio de San Jose del Fragua - Caquetá, suscribieron el Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San Jose del Fragua – Caquetá." por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$735.000.000,00).
2. Que se suscribió acta de inicio del convenio el 08 de Mayo de 2015.
3. Que el plazo de ejecución inicial del convenio se pactó hasta el 30 de Noviembre de 2015.
4. Que el numeral 21 de la cláusula segunda dice: "Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso".
5. Que teniendo en cuenta que el Alcalde Municipal CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, solicitó mediante oficio del 16 de diciembre de 2015 y recibido vía correo electrónico del mismo día, la modificación al convenio F-212-2015, que cita lo siguiente:

(..) El Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día 07 de mayo de 2015, con el Municipio de San José del Fragua – Caquetá, el convenio F-212 DE 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua."

El día 01 de junio de 2015, la entidad territorial publicó el proceso de mínima cuantía No. 052 cuyo objeto es "contratar la consultoría para la Realización Del Estudio De Suelos, Calculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caquetá" y el día 01 de junio de 2015, se publicó el proceso de mínima cuantía No. 053, "contratar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de consultoría Estudio De Suelos, Calculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De

(..) El Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día 07 de mayo de 2015, con el Municipio de San José del Fragua – Caquetá, el convenio F-212 DE 2015, cuyo objeto es **“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua.”**

El día 01 de junio de 2015, la entidad territorial publicó el proceso de mínima cuantía No. 052 cuyo objeto es “contratar la consultoría para la Realización Del Estudio De Suelos, Cálculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caquetá” y el día 01 de junio de 2015, se publicó el proceso de mínima cuantía No. 053, “contratar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de consultoría Estudio De Suelos, Cálculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua – Caquetá.” Luego de la terminación de dichos procesos el 09 de junio de 2015, el municipio celebró los contratos No. 052 y 053. Correspondientes a la realización de los estudios y diseños, y a su interventoría.

Luego de finalizado el plazo de entrega de los estudios y diseños, el municipio los presentó al Ministerio para su recibo, sin embargo, los mismos fueron ajustados y modificados en varias oportunidades y de igual forma, debido a la dificultad que tenía el supervisor del municipio para trasladarse a la ciudad de Bogotá, dichos estudios fueron recibidos a satisfacción el 04 de agosto de 2015.

El día 09 de septiembre de 2015 se abrió el proceso de licitación pública para contratar **“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.**

El día 06 de octubre se realiza la apertura del proceso de concurso de méritos con el objeto de realizar la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES,” Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un centro de Integración Ciudadana – CIC, en el Municipio de San José del Fragua.**

El día 10 de Noviembre de 2015, se firma el acta de inicio para el contrato de obra pública No. 028 de 2015, contratista Unión Temporal San José del Fragua y representante legal William Artunduaga Montenegro, cuyo objeto es **“CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.”** El mismo día se firma acta de inicio para el contrato Interventoría No. 001 de 2015, representante legal Celso Rojas Cleves, cuyo objeto es **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 DEL 07 DE**



MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.”

El día 10 de noviembre, se convocó la comunidad del Municipio de San José del Fragua para realizar la socialización del proyecto y conformación de la veeduría ciudadana.

Que de acuerdo al registro en bitácora del proyecto los días 14,16,17,18,21,22,23,30 del mes de noviembre del 2015 se presentaron fuertes lluvias en el municipio de San José del Fragua afectando de manera crítica los avances de obra ya que se adelantaban actividades como excavaciones, corte y figurado de aceros en sitio y vaciado de concreto para las cimentaciones profundas.

Actualmente se adelantan los trabajos de la estructura metálica de la cubierta en taller con un avance del 90% y a la espera de la culminación de la estructuras en concretos para iniciar su respectivo montaje en sitio.

Que de acuerdo a los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones citadas por el Ministerio del Interior y de acuerdo a lo establecido en el convenio Interadministrativo F-212 DE 2015 en la cláusula séptima – DESEMBOLSOS en el numeral 3) un tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$294.000.000) cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo de ejecución del 50% conforme al cronograma de actividades presentado por el municipio, me permito informarle que el municipio NO cumple teniendo en cuenta los atrasos generados en el cronograma general del convenio por las situaciones expuestas.

Teniendo en cuenta que los tiempos se encuentran demasiados ajustados y corremos el riesgo de no cumplir con las metas de obra fijadas dentro del convenio a lo proyectado en el año 2015 y por ende el no pago del tercer desembolso acarrearía, el no tener flujo de caja para continuar con la obra.

Por todo lo anterior solicitamos al Ministerio del Interior estudie la posibilidad de hacer una modificación para el tercer desembolso, según lo que cita la cláusula séptima, teniendo en cuenta que los plazos del convenio no han cambiado y el contratista va a emplear más personal en diferentes turnos, se necesita que dicho desembolso sea girado para poder llevar a feliz término el convenio.”

6. Que teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la siguiente modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación la cual se resalta en amarillo: ✓

➤ **MODIFICAR LA CLÁUSULA SEPTIMA**, la cual quedará así: ✓

1. **Un primer desembolso**, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ML (\$15.000.000), previa presentación de los contratos de estudios y diseños e interventoría a los mismos y certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso. ✓
2. **Un segundo desembolso**, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML (\$205.500.000,00), previa

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

presentación del acto administrativo de apertura del proceso de selección del contratista de obra e Interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso.

3. **Un Tercer desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$294.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 20%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 20% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.
4. **Un Cuarto desembolso**, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ML (\$ 147.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.
5. **Un Último desembolso**, por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$ 73.500.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al municipio quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos.

presentación del acto administrativo de apertura del proceso de selección del contratista de obra e Interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del municipio para proceder al desembolso.

3. **Un Tercer desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$294.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 20%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 20% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.
4. **Un Cuarto desembolso**, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ML (\$ 147.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.
5. **Un Último desembolso**, por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$ 73.500.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso.

PARAGRAFO PRIMERO: El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al municipio quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos.


MININTERIOR

PARAGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio.

PARAGRAFO TERCERO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el municipio cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso.

PARAGRAFO CUARTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del municipio de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El Ministerio definirá el valor de los recursos a restituir por parte del municipio, según sea el caso.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en aplicación de los principios de coordinación y colaboración señalados en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, solicito respetuosamente realizar el modificatorio al contrato interadministrativo.

Atentamente,

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor contrato F - 212

VoBo MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
Subdirectora de Infraestructura

Anexos: () Folios

- Solicitud modificación por parte del municipio del Convenio N° 212 de 2015.
- Facultades del alcalde Municipal
- Solicitud a IDEAM – Soportes estado del Tiempo.

Elaboró: Juan Jose Blanco Apoyo a la Supervisión

Revisó: Miguel Turmequé Bustos - Marínéala Gutiérrez C.-Paul Ordosgoitia A

Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño



TRM. 4022.2806 F- 212 -2015

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38

Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403

Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

 	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 3	Código: GC-P-03-F-03
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

En Bogotá, a los 8 días del mes de Mayo de 2015, se reunieron en Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, el señor(a) CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 17 651 020 Representante Legal del Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA, identificado con el NIT No 800 095 782-0, y el Arquitecto HARRY SALAMANCA LUCAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.988.325 expedida en Bogotá en su calidad de supervisor del convenio F- 212 de 2015, con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Vigésima Tercera.- Requisitos de Perfeccionamiento, Ejecución y Legalización del mismo.

El objeto del convenio es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la seguridad ciudadana, a través denominado "CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, en el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA".

El plazo pactado en el convenio es hasta el 30 NOVIEMBRE DE 2015.

El valor total del convenio es SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) MONEDA LEGAL.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Supervisor

Firma Supervisor

HARRY SALAMANCA LUCAS

Contratista

Firma Alcalde(sa)

Copia: Dra. Luz Mary Rincón, Subdirectora de Gestión Contractual, para su información y fines pertinentes (Archivar carpeta Convenio F- 212 de 2014)

Elaboró: Harry Salamanca
Revisó: Harry Salamanca
Aprobó: María Fernanda Álvarez



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 16 de diciembre de 2015

Doctora
María Fernanda Álvarez
Subdirectora de infraestructura
Ministerio del Interior
Carrera 8 No. 12B-31 piso 10
Bogotá D.C

Asunto: Porcentaje de Avance Tercer Desembolso Convenio F-212 de 2015

Cordial saludo.

El Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día 07 de mayo de 2015, con el Municipio de San José del Fragua – Caquetá, el convenio F-212 DE 2015, cuyo objeto es *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua.”*

El día 01 de junio de 2015, la entidad territorial publico el proceso de mínima cuantía No. 052 cuyo objeto es “contratar la consultoría para la Realización Del Estudio De Suelos, Calculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua - Caquetá” y el día 01 de junio de 2015, se publico el proceso de mínima cuantía No. 053, “contratar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de consultoría Estudio De Suelos, Calculo Y Diseño De Cimentación Y Estructura, Ajuste A Los Diseños Hidráulicos, Sanitarios, Arquitectónicos, Eléctricos y el Presupuesto Soportado Con Los Análisis De Precios Unitarios Apu, Para La Construcción Del Centro De Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua – Caquetá.” Luego de la terminación de dichos procesos el 09 de junio de 2015, el municipio celebro los contratos No. 052 y 053. Correspondientes a la realización de los estudios y diseños, y a su interventoría.

Luego de finalizado el plazo de entrega de los estudios y diseños, el municipio los presento al Ministerio para su recibo, sin embargo, los mismos fueron ajustados y modificados en varias oportunidades y de igual forma, debido a la dificultad que tenía el supervisor del municipio para trasladarse a la ciudad de Bogotá, dichos estudios fueron recibidos a satisfacción el 04 de agosto de 2015.

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

Página 1 de 3



DESPACHO ALCALDE

El día 09 de septiembre de 2015 se abrió el proceso de licitación pública para contratar "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

El día 06 de octubre se realiza la apertura del proceso de concurso de meritos con el objeto de realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES," Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un centro de Integración Ciudadana –CIC, en el Municipio de San José del Fragua.

El día 10 de Noviembre de 2015, se firma el acta de Inicio para el contrato de obra pública No. 028 de 2015, contratista Unión Temporal San José del Fragua y representante legal William Artunduaga Montenegro, cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINACIACION No. 212 del 07 DEMAYO de 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.**" El mismo día se firma acta de inicio para el contrato Interventoría No. 001 de 2015, representante legal Celso Rojas Cleves, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA.**"

El día 10 de noviembre, se convoco la comunidad del Municipio de San José del Fragua para realizar la socialización del proyecto y conformación de la veeduría ciudadana.

Que de acuerdo al registro en bitácora del proyecto los días 14,16,17,18,21,22,23,30 del mes de noviembre del 2015 se presentaron fuertes lluvias en el municipio de San José del Fragua afectando de manera critica los avances de obra ya que se adelantaban actividades como excavaciones, corte y figurado de aceros en sitio y vaciado de concreto para las cimentaciones profundas.

Actualmente se adelantan los trabajos de la estructura metálica de la cubierta en taller con un avance del 90% y a la espera de la culminación de la estructura en concreto para iniciar su respectivo montaje en sitio.

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co Página 2 de 3



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



DESPACHO ALCALDE

Que de acuerdo a los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones citadas por el Ministerio del Interior y de acuerdo a lo establecido en el convenio Interadministrativo F-212 DE 2015 en la cláusula séptima – DESEMBOLSOS en el numeral 3) un tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$294.000.000) cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo de ejecución del 50% conforme al cronograma de actividades presentado por el municipio, me permito informarle que el municipio NO cumple teniendo en cuenta los atrasos generados en el cronograma general del convenio por las situaciones expuestas.

Teniendo en cuenta que los tiempos se encuentran demorados y corremos el riesgo de no cumplir con las metas de obra fijadas dentro del convenio lo pactado en el año 2015 y por ende el no pago del tercer desembolso acarrearía el no tener flujo de caja para continuar con la obra.

Por todo lo anterior solicitamos al Ministerio del Interior estudie la posibilidad de hacer una modificación para el tercer desembolso, según lo que cita la cláusula séptima teniendo en cuenta que los plazos del convenio no han cambiado y el contratista para emplear más personal en diferentes turnos, se necesita que dicho desembolso se pague para poder llevar a feliz término el convenio.

De antemano agradezco la atención prestada.

Cordial saludo.



CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde Municipal

REGISTRANDO EL CAMBIO

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E: Mail: archivo@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

Página 3 de 3



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
N.T. 900 095 762-8



DESPACHO ALCALDE

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO: San José del Fragua, 24 Junio de 2015.

El 22 de Junio de 2015 procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA" Queda radicado con el No. 012, folio 47, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Para el 24 de Junio de 2015 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 24 Junio de 2015

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA", de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

ANGEL HUMBERTO SAAVEDRA GUERRERO
Alcalde Municipal (E)
Decreto 086 de 2015

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

REPUBLICA DE COLOMBIA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
Codigo Postal - 186070

Teléfono: 095-762-8000
E-Mail: concejosanjosdelfragua@hotmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
N.T. 900 095 762-8



DESPACHO ALCALDE

San José del Fragua, 24 Junio de 2015.

EL SECRETARIO EJECUTIVO

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

El Secretario Ejecutivo de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los Veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2015, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 012 del 18 Junio de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETA", se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.

DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

Proyección:
DIEGO FERNANDO GÓMEZ RAMOS
Secretario Ejecutivo

REPUBLICA DE COLOMBIA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
Codigo Postal - 186070

Teléfono: 095-762-8000
E-Mail: concejosanjosdelfragua@hotmail.com



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
N.T. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 012
(18 de Junio de 2015)

Pág. 1-3

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECIFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ,

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que para efecto de evitar la paralización del servicio público, se hace necesario la suscripción y celebración de Contratos y Convenios.
3. Que en merito de lo anteriormente expuesto.

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Expansión de red eléctrica para las veredas el Vergel, Diviso, Topacio, el Carmen, Cafetales, Costa Rica, la Cristalina y el Portal Zabaleta.

ARTÍCULO 2°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para ejecutar los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 120 de 2013 "Pavimentación y/o Rehabilitación de las diferentes vías vehiculares del casco urbano Barrio las Brisas, Barrio el Jardín y Barrio Villa María.



DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
N.T. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 012

Pág. 2-3

Parágrafo: Barrio Villa María: Carrera 3, calle 7B, calle 8, calle 7b entre carrera 2, 2ª y 3, carrera 2 entre calle 7 y 7 A, carrera 2 entre calle 7 y 7B carrera 5, Barrio las Brisas, Calle 8 con carrera 8, Barrio el Jardín: Carrera 7, Diagonal bis, Calle 8 A y calle 9.

ARTÍCULO 3°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Construcción viaducto para los Barrios Sumawasy, Veinte de Julio y Villa Trujillo del Municipio de San José del Fragua.

ARTÍCULO 4°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la construcción Centro de Integración Ciudadana CIC.

ARTÍCULO 5°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Interventoría Técnica Administrativa para el Centro de Integración Ciudadana CIC.

ARTÍCULO 6°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de cinco (05) tramos de andenes peatonales sobre vías principales del Municipio de San José del Fragua, Caquetá, Amazonia.

ARTÍCULO 7°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de un centro de jóvenes en San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 8°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Construcción de malocas en resguardos indígenas del municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 9°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Mejoramiento de la cancha de fútbol central del Municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 10°. Facultar al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para la Construcción de un Parque Bio- Saludable en el área urbana del Municipio de San José del Fragua, Caquetá.

ARTÍCULO 11°. Dichas facultades serán contadas hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre.

205



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 012

Pág. 3-3

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua, a los dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015.


ADIELA GÓMEZ DURÁN
Presidenta del Honorable Concejo Municipal


DANELLY GARAVITO GAVIRIA
Secretaria General



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



LA SECRETARÍA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de Junio de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES ESPECÍFICAS PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, CAQUETÁ".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE: 15 de Junio del 2015

SEGUNDO DEBATE: 18 de Junio del 2015

Dado en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015


DANELLY GARAVITO GAVIRIA
Secretaria General

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA "CA"
Edificio Alcaldía cámara 4 No. 3-25
E-mail: alcaldesantose@sanjosedelfragua.gov.co

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA "CA"
Edificio Alcaldía cámara 4 No. 3-25 banno el Centro
E-mail: alcaldesantose@sanjosedelfragua.gov.co
Cel. 312 487 9062

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Rv:Respuesta

De: **armodiscons@hotmail.com** (armodiscons@hotmail.com)
Enviado: miércoles, 16 de diciembre de 2015 17:45:43
Para: **diegofernandez52@hotmail.com**

Enviado desde mi Huawei

----- Mensaje original -----

Asunto: Respuesta

De: "Mauricio Torres (Pronostico y Alertas)" <mtorres@ideam.gov.co>

Para: William Artunduaga <armodiscons@hotmail.com>

CC: Atencion al ciudadano <atencionalciudadano@ideam.gov.co>, "Subd. de Meteorologia (Subd. de Meteorologia) de Meteorologia (Subd. de Meteorologia)" <meteorologia@ideam.gov.co>, Alberto Pardo Ojeda <apardo@ideam.gov.co>, "Christian Euscategui (Subd. de Meteorologia)" <ceuscategui@ideam.gov.co>

Señor Willian Artunduaga buenos días, lo que usted requiere es una certificación para poder justificar su inconveniente, reenviare su correo a la Subdirección de Meteorología para que le den tramite a su solicitud.

Cordialmente,

Mauricio Torres Granada

Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas -IDEAM- Bogotá

De: "William Artunduaga" <armodiscons@hotmail.com>

Para: "Atencion al ciudadano" <atencionalciudadano@ideam.gov.co>, "Mauricio Torres (Pronostico y Alertas)" <mtorres@ideam.gov.co>

Enviados: Martes, 15 de Diciembre 2015 15:49:56

Asunto: SOLICITUD REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA, CAQUETÁ.

Bunas tardes señores IDEAM, el motivo de mi correo es con el fin de solicitar a ustedes muy respetuosamente el estado del tiempo del municipio de san jose del fragua caquetá durante el

mes de noviembre de 2015 lo mas pronto posible; éste con el fin de justificar al ministerio del interior los retrasos del contrato N° 028 de 2015 del cual soy contratista. Lo anterior con fin de enviar como soporte al ministerio y por ende salvaguardar los recursos destinados.

Cualquier informacion con gusto al correo armodiscons@hotmail.com, o al telefono fijo (8) 4351321

William Artunduaga Montenegro

Arquitecto


(098) 4358598

armodiscons@hotmail.com

Por favor piense en el medioambiente antes de imprimir este mensaje

AVISO LEGAL DE CONFIDENCIALIDAD. La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial y sólo puede ser conocida y utilizada por sus destinatarios. Su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de ARMO DISEÑO Y CONSTRUCCION. Aunque ARMO DISEÑO Y CONSTRUCCION se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es responsabilidad del destinatario verificar su contenido ARMO DISEÑO Y CONSTRUCCION, tampoco garantiza que su contenido y archivos adjuntos estén libres de virus e interferencias.

Síguenos en >

**Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales****La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que a la fecha, 18/12/2015 a las 16:43:02 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17651020 y
Nombres: DIAZ SALAZAR CARLOS ENRIQUE

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio**Solicitudes, Quejas, Reclamos**

Manual de Navegación	Políticas de Seguridad	Políticas de Privacidad y Uso	Mapa del Sitio	LOGIN
----------------------	------------------------	-------------------------------	----------------	-------

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 57 N° 74-21, CAN, Bogotá DC
Atención Administrativa de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y 2 pm a 5 pm
Requerimientos Ciudadanos 24 horas
Unidad de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111 - 9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX: (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados 2011.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 78115198



WEB

16:41:24

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de diciembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17651020:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 18 de diciembre de 2015, a las 16:42:6, el número de identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal respectivamente, relacionados a continuación, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO RESPONSABLES FISCALES.

No. Identificación P/J	8000957820
o. Identificación R/L	17.651.020
Código de Verificación	1819128322015

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los respectivos documentos de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SILVANO GÓMEZ STRAUCH



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 78115191



WEB

16:41:08

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de diciembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA identificado(a) con NIT número 8000957820:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)



ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, NIT 830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.651.020, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ) NIT 800.095.782-0**, posesionado el 29 de diciembre de 2011, con efecto a partir del 01 de enero de 2012, y facultado para suscribir el presente documento conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 012 del 18 de junio de 2015, quien, conforme al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta modificación y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la primera adición y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el 7 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: **A) APORTES DEL MINISTERIO.** Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportará hasta la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) MONEDA LEGAL**, suma que incluye todos los costos y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. **B) APORTES DEL MUNICIPIO.** **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ"**, aportará un lote de su propiedad, en cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto. **2.-** Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, documento mediante el cual se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2016, y se modificaron las obligaciones específicas de la Cláusula Segunda; las cláusulas tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta y, se incluyó la cláusula de Indemnidad. **4.-** Que mediante Memorando **MEM15-000048633-SIN-4020**, del 16 de diciembre de 2015, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 17 de diciembre de 2015, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se solicitó adelantar el trámite de la segunda modificación al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. **5.-** Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente modificación del citado Convenio. **6.-** En consideración a lo anterior, se suscribe la segunda modificación del Convenio No. F-212 de 2015, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- MODIFICACIÓN.** Modificar, del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, la cláusula séptima: **A) Modificar la cláusula séptima, la cual quedará así: CLÁUSULA SÉPTIMA.- DESEMBOLSOS. EL MINISTERIO desembolsará al MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciación de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/L (\$15.000.000,00), previa presentación de los contratos de estudios y diseños e interventoría a los mismos y certificación del supervisor del Convenio, por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso. 2) Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$205.500.000,00), previa presentación del acto administrativo de apertura del proceso de selección del contratista de obra e interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento por parte del Municipio para proceder al desembolso. 3) Un Tercer desembolso, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$294.000.000,00), Cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 20%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado**

11

-1-



SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

por el Municipio que acredite el avance del 20% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. **4) Un cuarto desembolso**, por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$147.000.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. **5) Un último desembolso**, por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$73.500.000,00)**, cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el Municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del Municipio para proceder al desembolso. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al Municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el Municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al Municipio, quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el Municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente Convenio. **PARÁGRAFO TERCERO.** Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el Municipio cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. **PARÁGRAFO CUARTO. RETENCIONES.** El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. **PARÁGRAFO QUINTO:** En el evento en que se declare el incumplimiento del Municipio de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente Convenio, El Ministerio definirá el valor de los recursos a restituir por parte del Municipio, según sea el caso. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No F-212 de 2015. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** La presente modificación no genera variación en la garantía que ampara al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, por lo que no se requiere ampliación o variación alguna; no obstante, **EL MUNICIPIO** deberá informar, a la aseguradora, la modificación que se realiza mediante el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los

29 DIC 2015

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde

Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri - Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Rafael Espinosa - Abogado - SGC
Proyectó: Ariel Medina Fernández - Abogado - SGC

MEMORANDO

MEM16-000007170-SIN-4020

Bogotá, D.C. Miércoles 17 de enero de 2015

PARA: Doctora María Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Radicado de ampliación de vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza No 630 – 47 - 994000006141 Expedida el 22 de Diciembre de 2015, para amparar el convenio F- 212 de 2015 – SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA. (Colocar No. de radicado que se responde)


De manera atenta se radica póliza No 630 – 47 - 994000006141 como soporte a la primera prorroga del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA.


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio F-212-2015


MIGUEL TURMEQUE BUSTOS

Supervisor Convenio F-212 de 2015

 Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Miguel Turmeque
Aprobó: Miguel Turmeque
TRD: 4022 F- 212 de 2015.

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **AGENCIA FLORENCIA**

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA MES AÑO
22 12 2015
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
22 12 2015
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

DIRECCIÓN: CALLE 5 NO.5-78

CIUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA

TELÉFONO: 4305056

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL SERVICIO

07/05/2015
07/05/2015

31/08/2016
31/08/2016

147,000,000.00
147,000,000.00

BENEFICIARIOS

NIT 830.114.475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AJUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

POR MEDIO DEL RPSENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA 994000006141 SE PRORROGA VIGENCIA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO F-212 DE 2015

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLRA EL NUMERO DEL CONTRATO N.F-212 DE 2015. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00 VALOR PRIMA: \$ *****0.00 GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00 IVA: \$ *****0.00 TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
PEXVAN LTDA 1576 100.00

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000630022478

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADOR: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000006141

ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACION: NIT 800.095.782-0

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACION: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACION: NIT 830.114.475-6



TEXTO DE LA POLIZA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

POR MEDIO DEL RPSENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA 994000006141 SE PRORROGA VIGENCIA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO F-212 DE 2015

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE ACLRA EL NUMERO DEL CONTRATO N.F-212 DE 2015.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

  MININTERIOR	FORMATO CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ANEXO 6	Código: GC-P-02-F-06
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 30/10/2013
		Vigente Desde:

EL ANEXO 2, A LA PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

El Anexo 2, a la Póliza No. 630-47-994000006141, otorgada por la Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 22 de diciembre de 2015, aportada por el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ, identificado con NIT 800.095.782-0, se presenta para amparar la primera prórroga y primera modificación del Convenio mencionado, con registro presupuestal No. 63315 del 07 de mayo de 2015 y Compromiso de Vigencia Futura No. 24315 del 10 de diciembre de 2015, cuyo objeto consiste en:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua"

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Cláusula Novena	\$ 147.000.000,00	07/05/2015	31/08/2016
Calidad de Servicio	20%	Cláusula Novena	\$ 147.000.000,00	07/05/2015	31/08/2016

Los amparos constituidos en la Póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al Artículo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2016.


María Eugenia Areiza Frieri
 Subdirectora de Gestión Contractual (E)

Elaboró: Rafael Espinosa – Contratista SGC
 Revisó: Sandra Milena López Pérez – Contratista SGC

MEMORANDO

MEM16-000008313-SIN-4020

Bogotá, D.C., Viernes, 26 de Febrero de 2016

PARA: Doctora María Eugenia Areiza Frieri, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONVENIO F-212 de 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

Respetada doctora por medio de la presente solicitamos de manera atenta realizar suspensión al Convenio F- 212 de 2015 celebrado con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA, de acuerdo a las siguientes observaciones:

1. Que el convenio interadministrativo F- 212 de 2015, fue suscrito entre el Ministerio del Interior- Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON y el Municipio de San Jose del Fragua, el día 07 de mayo de 2015, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA ”, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$735.000.000,00) y plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2015.
2. Que el acta de inicio del convenio se suscribió el 08 de Mayo de 2015.
3. Que el 23 de octubre de 2015, el municipio de San Jose del Fragua - Caquetá, suscribió el contrato de Obra No. 028, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA (C.I.C) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) ”; Y el día 04 de Noviembre de 2015, se suscribió el contrato de Interventoría No. 001, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – DEPARTAMENTO DE CAQUETA.”
4. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al convenio interadministrativo de cofinanciación F – 212 de 2015, ampliando el plazo de ejecución hasta el 28 de Febrero de 2016.
5. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al convenio interadministrativo de cofinanciación No. F – 212 de 2015.
6. Que debido a que el convenio finaliza el 28 de febrero de 2016, conforme a lo solicitado por el Sr. Alcalde del Municipio de San Jose de Fragua y de acuerdo al cronograma de

la obra ,es necesario prorrogarlo debido a que la misma se estima que finalice el 30 de Abril de 2016. Que dado a que el alcalde no cuenta con las facultades vigentes otorgadas por el concejo municipal para realizar la correspondiente prorroga el mismo solicitó el 25 de febrero de 2016, la suspensión del convenio F – 212 de 2015, en los siguientes términos.

"(...) Respetados señores Ministerio del Interior el presente oficio tiene como finalidad solicitar la suspensión hasta el 10 de marzo del convenio No. f-212 del 2015 que tiene como fecha de terminación el día 28 de Febrero del presente año, el cual tiene un avance del 39.35% de ejecución, en aras de realizar la gestión y obtener el tiempo ya que en estos momentos el alcalde no cuenta con las facultades por parte del concejo para realizar convenios siendo este requisito para solicitar la prórroga, dado lo anterior se hace necesario solicitar la suspensión del convenio de la referencia.

La Administración Municipal radico a partir del 19 de febrero, al concejo municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueban facultades al señor alcalde para firmar convenios, contratos y demás."

7. Que de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de suspensión.
- De acuerdo a la solicitud del Municipio y a lo considerado por el supervisor del Convenio Interadministrativo No. F- 212 de 2015, los términos de la presente suspensión del Convenio, son los siguientes:

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 26 de febrero de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 10 de marzo de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 11 de marzo de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 13 de marzo de 2016

Agradecemos su colaboración,


MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor del Convenio F- 212 de 2015

VoBo MARIA FERNANDA ALVAREZ C.
Subdirectora de Infraestructura

Anexo: 3 Folios

Elaboró: Juan Jose Blanco.
Revisó: Marianéala Gutiérrez
Aprobó: María Fernanda Álvarez



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL



San José del Fragua, 25 febrero de 2016

Señores:

Ministerio del Interior

FONSECON – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Calle 12B No. 8-38 primer piso

Bogotá D.C.

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOFINANCIACION No. F 212 del 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, CAQUETA.

Respetados señores Ministerio del Interior el presente oficio tiene como finalidad solicitar la suspensión hasta el día 10 de marzo, del convenio No. f-212 del 2015 que tiene como fecha de terminación el día 28 de febrero del presente año, el cual tiene un avance del 39,35% de ejecución, en aras de realizar la gestión y obtener el tiempo ya que en estos momentos el alcalde no cuenta con las facultades por parte del concejo para realizar convenios siendo este requisito para solicitar la prórroga, dado lo anterior se hace necesario solicitar la suspensión del convenio de la referencia.

La Administración Municipal radico a partir del 19 de febrero, al concejo municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueban facultades al señor alcalde para firmar convenios, contratos y demás.

Anexo: solicitud al concejo.


EFRAÍN CHAVARRO SILVA
ALCALDE ENCARGADO

"NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA"
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0
DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL



DECRETO No.035
(24 de Febrero de 2016)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ENCARGA A UN FUNCIONARIO DE
LAS FUNCIONES DE ALCALDE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL
TITULAR"**

El Alcalde Popular de San José del Fragua, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, Artículo 114, y la Ley 1551 de 2012

CONSIDERANDO

- a. Que el Alcalde Titular **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.647.116 expedida en Florencia - Caquetá, debe ausentarse de la Jurisdicción del Municipio de San José del Fragua, con el fin de realizar acciones inherentes a su cargo, en la ciudad de Florencia-Caquetá y Mocoa-Putumayo, durante los días 25 y 26 de Febrero de 2016.
- b. Ante esta ausencia temporal, se hace necesario encargar a un Funcionario de la Administración Municipal, de las funciones como Alcalde por el período de ausencia del Titular.
- c. Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Encárguese de las funciones como Alcalde del Municipio de San José del Fragua (Caquetá), los días 25 y 26 de Febrero de 2016, hasta que el Titular se reintegre, al Dr. **EFRAIN CHAVARRO SILVA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.103.026 expedida en Neiva -Huila, quien se desempeña como Secretario General y de Gobierno Municipal.

MUNICIPIO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá - Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0
DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL



DECRETO No.035
(24 de Febrero de 2016)

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir del día veinticinco (25) de febrero de 2016 y hasta que el Titular se reintegre.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del señor Alcalde Municipal de San José del Fragua (Caquetá), a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero (02) de Dos Mil Dieciséis (2016).




ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal

Proyecto y digitó:
EFRAIN CHAVARRO SILVA
Secretario General y de Gobierno

"NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA"
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.103.025


CHAVARRO SILVA
EFRAIN




FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1952
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 O+ M
ESTATURA G.B. RH SEXO
23-ABR-1973 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS TENORIO VEGA



A-440K400-07183081-M-0012103026-20071024 0112907247P 03 226067012

	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 10	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 01/02/2016
		Vigente Desde: 09/10/2013



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **EFRAÍN CHAVARRO SILVA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.103.026, en su calidad de Alcalde (e) del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA)**, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL ANGEL TURMEQUE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.736.975, en su calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015, por parte del **MINISTERIO**, hemos acordado suscribir la presente suspensión número uno (1), previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el día 07 de mayo de 2015 y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana -- CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El valor total del Convenio se fijó en la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$735.000.000,00)**, Suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los

IX

 	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 10	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 01/02/2016
		Vigente Desde: 09/10/2013



imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista

4. El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó inicialmente hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
5. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015, prorrogándose hasta el 28 de febrero de 2016.
6. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015.
7. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Contratista constituyó una garantía única mediante la Póliza No. 630-47-994000006141, expedida por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, y aprobada por la Subdirección de Gestión Contractual, con las siguientes condiciones:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
630-47-994000006141	Cumplimiento 20%	\$147.000.000.00	07/05/2015	31/08/2016
630-47-994000006141	Calidad del servicio 20%	\$147.000.000.00	07/05/2015	31/08/2016

8. Que mediante el Memorando **MEM16-000008313-SIN-4020**, del 26 de febrero de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la suspensión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015, conforme a la solicitud radicada por parte del Alcalde de San José del Fragua - Caquetá, dirigida al Ministerio del Interior, mediante oficio manifiesta lo siguiente:

"(...)Respetados señores Ministerio del Interior el presente oficio tiene como finalidad solicitar la suspensión hasta el día 10 de marzo, del Convenio No. f-212 de 2015 que tiene como fecha de terminación el día 28 de febrero del presente año, el cual tiene un avance del 39,35% de ejecución, en aras de realizar la gestión y obtener el tiempo ya que en estos momentos el alcalde no cuenta con las facultades por parte del concejo para realizar convenios siendo este requisito para solicitar la prórroga, dado lo anterior se hace necesario solicitar la suspensión del convenio de la referencia.

 	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 10	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 01/02/2016
		Vigente Desde: 09/10/2013

momentos el alcalde no cuenta con las facultades por parte del concejo para realizar convenios siendo este requisito para solicitar la prórroga, dado lo anterior se hace necesario solicitar la suspensión del convenio de la referencia.

La Administración Municipal radica a partir del 19 de febrero, al concejo municipal el proyecto de acuerdo por medio del cual se prueban facultades al señor alcalde para firmar convenios, contratos y demás.(...)sic"

09. Que el supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F- 212 de 2015, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, consideró viable conceder la solicitud de suspensión y expresa su aceptación al suscribir la presente acta.

10. Que **EL CONTRATISTA** comunicará a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura del amparo de cumplimiento, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.

11. De acuerdo a la solicitud del Municipio y a lo considerado por el supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, los términos de la presente suspensión del Convenio, son los siguientes:

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 26 de febrero de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	El 10 de marzo de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 11 de marzo de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 13 de marzo de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,



ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 26 de febrero de 2016 y hasta el 10 de marzo de 2016, inclusive.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 11 de marzo de 2016.

UPC

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 10	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 01/02/2016
		Vigente Desde: 09/10/2013

CUARTO.- El Contratista presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación F-212 de 2015.

En constancia se suscribe a los, **26 FEB 2016**

EL MINISTERIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General

EL MUNICIPIO


EFRAÍN CHAVARRO SILVA
 Alcalde (e)

EL SUPERVISOR


MIGUEL ANGEL TURMEQUE

*Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri - Subdirectora Gestión Contractual (E)
 Elaboró: Omar Gonzalo Vanegas Romero - Abogado - Contratista S.G.C
 Revisó: Oscar Castiblanco Villa- Abogado - Contratista- S.G.C*

MEMORANDO

MEM16-000010397-SIN-4020


Bogotá, D.C. Martes 08 de Marzo de 2016

PARA: Doctora María Eugenia Areiza, Subdirectora de Gestión Contractual
DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE SEGUNDA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de segunda prórroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, el convenio en mención, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."* por valor de (\$735.000.000,00).
2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de noviembre de 2015.
3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación del convenio, hasta el 28 de febrero de 2016.
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del convenio.
5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribió la primera suspensión del convenio F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciando el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016 y finalizando el 13 de marzo de 2016.
6. Que el numeral 21 de la Cláusula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: *"Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso."*
7. Que el Señor ARNULFO PARRA PEÑA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua – Caquetá, mediante oficio de 17 de Febrero de 2016, recibido en la Subdirección de Infraestructura el 17 de febrero de 2016, solicitó la segunda prórroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes argumentos:



3/4/2016

“(…) El convenio interadministrativo F-212 DEL 2015 suscrito entre el ministerio del interior y la alcaldía de san José del fragua, el día 07 de mayo cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un centro de integración ciudadanía –CIC” que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 28 de febrero 2016.

Solicitando de la manera más respetuosa una segunda prórroga, por los inconvenientes presentados en los meses anteriores ya que perjudicaron directamente la obra y sus ejecuciones contractuales; uno de ellos fue la época decembrina ya que la comunidad no labora al mismo ritmo de eficacia a cualquier otro mes del año donde genero ingresos y retiros en el transcurso de las semanas laboradas constantemente, y se dio una deserción de trabajadores oficiales en obra, los cuales son de esencial importancia para guiar a los ayudantes. Además de los inconvenientes presentados por el personal, un factor aún más inclemente fue el verano generado, caótico por el fenómeno del niño el cual creó fuertes sequias e hizo bajar el nivel potencial del rio fragua chorroso a menos de la mitad de su caudal, creando racionamientos y bloqueo inmediato de agua hacia las obras de construcción y aumentar la capacidad a las personas más vulnerables.

*Del mismo modo que la Interventoría y la obra generaron sus respectivos reportes y requerimientos donde se informa que la obra se encuentra en 37% de ejecución, por lo tanto **solicitamos sea aprobado hasta el 30 de abril del presente año** ejecutado en el barrio sumawassy del municipio de san José del fragua, Caquetá. Para poder culminar con la construcción del CIC.”*

Por lo anteriormente expuesto y con base en los antecedentes que han sido evidenciados en el último informe de obra presentado por interventoría y avalado por el supervisor del Municipio a corte 28 de febrero de 2016, en el que se registra un 48.14 % de ejecución, el suscrito supervisor considera técnicamente viable lo siguiente:

- a) Conceder la prórroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta el 30 de abril de 2016.

Adicional a lo anteriormente expuesto se deberá expedir la ampliación a la póliza.

Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, “Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”



Para la ejecución del convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdirección de Infraestructura solicita analizar y verificar jurídicamente la posibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente documento.

Atentamente,


MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS
Supervisor Convenio F - 212


Vo. Bo MARIA FERNANDA ÁLVAREZ
Subdirectora de Infraestructura

Elaboró: Arq. Juan Jose Blanco – Apoyo a la supervisión
Revisó: Miguel Turmequé - Marianela Gutiérrez/ Juliana Arévalo/ Paul Ordosgoitia
Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño
Anexo: 10 folios
TRD: 4022.2806



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Febrero 17 Del 2016
S.P.E.I.

Señor:
ARQUITECTO JUAN BLANCO
Supervisor convenio f-212 de 2015
Ministerio del interior
Bogotá d.c.

Referencia: Solicitud de segunda prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADO ARQUITECTO

El convenio interadministrativo F-212 DEL 2015 suscrito entre el ministerio del interior y la alcaldía de san José del fragua, el día 07 de mayo cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un centro de integración ciudadanía –CIC” que la cláusula cuarta determina que el plazo para la ejecución del convenio es hasta el 28 de febrero 2016.

Solicitando de la manera más respetuosa una segunda prórroga, por los inconvenientes presentados en los meses anteriores ya que perjudicaron directamente la obra y sus ejecuciones contractuales; uno de ellos fue la época decembrina ya que la comunidad no labora al mismo ritmo de eficacia a cualquier otro mes del año donde genero ingresos y retiros en el transcurso de las semanas laboradas constantemente, y se dio una deserción de trabajadores oficiales en obra, los cuales son de esencial importancia para guiar a los ayudantes. Además de los inconvenientes presentados por el personal, un factor aún más inclemente fue el verano generado, caótico por el fenómeno del niño el cual creó fuertes sequias e hizo bajar el nivel potencial del rio fragua chorroso a menos de la mitad de su caudal, creando racionamientos y bloqueo inmediato de agua hacia las obras de construcción y aumentar la capacidad a las personas más vulnerables.

Del mismo modo que la interventoría y la obra generaron sus respectivos reportes y requerimientos donde se informa que la obra se encuentra en 37% de ejecución, por lo tanto **solicitamos sea aprobado hasta el 30 de abril del presente año** ejecutado en el barrio sumawassy del municipio de san jase del fragua, Caquetá. Para poder culminar con la construcción del CIC.

ARNULFO PARRA PEÑA
ALCALDE MUNICIPAL


**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co


Código Postal: 18 60 70

E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	Código Formato:	
	Página 1 de 1	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1		

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015
Contrato No.	CONTRATO No. 028 DE 2015
Valor Inicial:	\$ 720,900,000.00
Valor Actualizado:	\$ 720,900,000.00
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Plazo Actualizado:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Iniciación:	10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vendimiento:	30 DE DIC DE 2015
Semana Número:	16 Del: 22/02/2016 Al: 28/01/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 111 días
Nombre del Supervisor:	MAXIMINO AMADO

AVANCE DEL CONVENIO					
Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Fisica Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
	9.05%	70.58%		5.75%	53.89%
Valor de la Obra	\$ 65,266,402.00	\$ 508,834,373.00	Valor de la Obra	\$ 41,451,750.00	\$ 388,643,235.00



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza avance en proyecto en la fundida de placa del area de juego del proyecto CIC . Se avanza en el proceso de construcción de las gradierias. Se inicia proceso de cargue de estructura metalica en taller para proximo traslado. Se avanza en el proceso de cerramiento. Se instalan tuberia de aguas grises en zona de oficina.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa continuar con el proceso de fundida de placas de piso. Se programa avanzar en el amarre de aceros de la zona de gradenia. Se programa llegada de estructura metalica a sitio de obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
Se tiene terminada la estructura de cimentación. Se tiene fundida gran parte de la estructura de piso. Se tiene terminada la estructura y placa de tarima. Se tiene toda la estructura de concreto lista para recibir la estructura metalica. Se tiene estructura metalica armada estructura metalica en taller. Se prepara para traslado a sitio. Se tienen avances en el cerramiento.	
OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente Director de Interventoría Nombre: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES cc 80.233.990
	Supervisor Municipio Nombre: MAXIMINO AMADO



Libertad y Orden **NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

ACTA DE POSESIÓN No 002

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ARNULFO PARRA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.647.116 EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

A los **veintiocho (28)** días del mes de **diciembre** de **dos mil quince (2.015)**, el Suscrito Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, atendiendo solicitud escrita del interesado, procede a darle posesión al señor **ARNULFO PARRA PEÑA** como Alcalde Electo del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**, constatándose que el posesionado obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones realizadas el día **veinticinco (25)** del mes de **octubre** de **dos mil quince (2.015)** para el periodo Constitucional comprendido entre el **primero (01)** de **enero** de **dos mil dieciséis (2.016)** al **treinta y uno** de **diciembre** de **dos mil diecinueve (2.019)**

Acto seguido el señor Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, le recibe la promesa legal del juramento de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera " Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contestó en voz clara y perceptible **"SI JURO"**.

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometió cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales, según su leal saber y entender, declarándose en consecuencia debidamente posesionado como **ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**.

El posesionado presentó los siguientes documentos:

- 1)- La solicitud por escrito dirigida al señor Notario Único del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, a fin de que se sirva darle posesión en el cargo de Alcalde Municipal de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM

Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Libertad y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

- 2)- Formato único de hoja de vida del señor **ARNULFO PARRA PEÑA**.
- 3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá.
- 4)- Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caquetá, expedida en 26 de octubre de 2015, la cual acredita que el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caquetá, para el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.
- 5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
- 6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN No 77884170.
- 7)- Certificado expedido por la CONTRALORÍA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
- 8)- Declaración extraproceso de los bienes que posee el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, su cónyuge **LUCELLY SOTTO SANCHEZ** y su valor.
- 9)- Certificación expedida por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, en la que certifica que: **ARNULFO PARRA PEÑA CC. No 17647116** Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetá, participó en el seminario **INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS PERIODO 2016-2019**.
- 10)- Afiliación a la EPS.

De la documentación que se enuncia en los numerales anteriores se anexan originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios de los bienes que posee dentro de la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Libertad y Orden

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO

La guarda de la fe publica

La presente acta de posesión surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015) en la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá.

Una vez leída y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en ella intervinieron.

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PEÑA

CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caquetá

EL NOTARIO



JESÚS VICENTE PUENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM

Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



345

ACUERDO MUNICIPAL No.004
(29 febrero de 2016).

1-2

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 3 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 en su artículo 91. y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la ley, es potestativo del honorable concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3º de Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el Municipio de San José del Fragua suscribió convenio interadministrativo 212 de 2015 con el Ministerio del Interior FONSECON, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana en el Municipio de San José del Fragua.
3. Que por requerimiento del Ministerio del Interior, se hace necesario el envío del Acuerdo por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal específicamente, para suscribir la prórroga del convenio.
4. Que la prórroga planteada no genera erogación de las partes intervinientes en el convenio
5. Que se hace necesario firmar la prórroga del convenio so pena de quedar la obra inconclusa y por tanto no darse cumplimiento a los fines esenciales del Estado
6. Que en mérito de lo anterior expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"

Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



ACUERDA

ARTICULO 1º. Facultar al alcalde del municipio de san José del fragua – Caquetá para firmar la prórroga del convenio interadministrativo No 212 de 2015, con el Ministerio del Interior Fonseca.


ARTICULO 2º. Facultar al alcalde del Municipio de San José del Fragua – Caquetá, para ejecutar los recursos provenientes del convenio interadministrativo No - 212, que consta de la terminación de la construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC, en el barrio Sumawasi.


ARTICULO 3º. Dichas facultades serán conferidas hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2016.

ARTICULO 4º. El presente rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente del concejo municipal



LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de febrero de 2016. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:


PRIMER DEBATE:

26 de febrero de 2016.


SEGUNDO DEBATE:

29 de febrero de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosaniose@hotmail.com

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0 2014	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 1 de 2	

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

El 03 de Marzo de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, Queda radicado con el No. 004, Folio 56, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 03 de Marzo de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.


ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
 Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.


SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde Municipal

PROYECTO: ANGIE COLLAZOS

"NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA"
 Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
 CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
 E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0 2014	Fecha: ABRIL DE
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON", se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
 Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

NUESTRO COMPROMISO SAN JOSE DEL FRAGUA
 Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
 CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
 E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA


17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA /

APELLIDOS

ARNULFO /



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALIRO VALEA



A-4402000-67164221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/03/2016 a las 14:38:57 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio



Presidencia
de la República



Ministerio
de Defensa



Gobierno
en línea



Portal Único
de Contratación



Todos los derechos reservados 2011.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 3 de marzo de 2016, a las 14:43:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	177914492016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Via Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 80754885



WEB

14:41:06

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de marzo del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **ARNULFO PARRA PEÑA** identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 80933276



WEB

14:43:32

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de marzo del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 9 de marzo de 2016, a las 14:35:0, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	177907092016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/03/2016 a las 14:32:35 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y
Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N° 24-21 CAN. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos Ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio
de Defensa



Gobierno
en Línea



Portal Único
de Transparencia



Todos los derechos reservados 2011.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 80693441



WEB

08:29:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 26 de febrero del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EFRAIN CHAVARRO SILVA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 12103026:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

353

Síguenos en >    



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/02/2016 a las 08:33:22 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 12103026 y Nombres: CHAVARRO SILVA EFRAIN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N. 24-21, CAN Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos Ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111 - Resto del país: 01800 910 100
FAX: (571) 3159581 - Correo electrónico: policia.pn@pnc.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio
de Defensa



Comando
en Jefe



Político
de Controlación



Todos los derechos reservados 2011.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 26 de febrero de 2016, a las 8:31:4, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	12.103.026
Código de Verificación	121861492016


Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

 <div>MinInterior</div>	FORMATO ACTA DE REANUDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 11	Código: GC-P-03-F-11
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

En Bogotá, a los 11 días del mes de Marzo de 2016, se reunieron en las instalaciones del Ministerio el Interior, el señor ARNULFO PARRA PEÑA identificado con cedula de ciudadanía No.17. 647.116 Representante Legal del Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá, identificada con el NIT No. 800.095.782.0 en calidad de contratista del Ministerio del Interior el Arquitecto Miguel Turmeque Bustos identificado con cedula de ciudadanía No. 79.736.974 En su calidad de supervisor del convenio No F - 212 de 2015 con el fin de reanudar el contrato o convenio así:

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN	26 de febrero de 2016
TIEMPO DE SUSPENSION	13 días
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO O CONVENIO	3 días
FECHA DE REANUDACIÓN	11 de marzo de 2016
FECHA DE VENCIMIENTO	13 de marzo de 2016

RAZONES PARA REINICIAR EL CONTRATO O CONVENIO:

El convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015, suscrito el 07 de mayo de 2015, entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá, fue suspendido inicialmente debido a que se requería realizar una prórroga con el fin de ampliar el plazo de ejecución para poderse cumplir con el objeto del mismo, pero debido a que el Consejo Municipal no había sesionado con el fin de otorgarle facultades al alcalde electo para su periodo de mandato, se hizo necesaria la solicitud de suspensión hasta la fecha solicitada por el ente territorial. Actualmente se enció el plazo de suspensión estimado por el Ministerio del Interior para que el ente territorial aportara las facultades del alcalde electo motivo por el cual se reinicia la ejecución de convenio.

Una vez se suscriba la presente acta de reanudación, el contratista o la otra parte contractual se compromete a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Supervisor

Contratista

Firma Supervisor
Miguel Turmeque Bustos

Firma Contratista
Arnulfo Parra Peña

Anexos: ().
TRD: (4020 F- 212 de 2015)

SEGUNDA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No. 03

Entre los suscritos, **MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2017, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 17.647.116, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA)**, NIT 800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2016, y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2017, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) **APORTES DEL MINISTERIO**. Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportó hasta la suma de **(\$735.000.000,00) M/L**, suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 2) **APORTES DEL MUNICIPIO**. **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto, aportó un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del proyecto. 2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio. 3. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución, hasta el 28 de febrero de 2016, y modificándose las cláusulas: segunda, tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyó la cláusula de indemnidad. 4. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, modificándose la cláusula: séptima. 5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciándose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13 de marzo de 2016. 6. Que mediante Memorando **MEM16-000010397-SIN-4020**, del 08 de marzo de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 08 de marzo de 2016 se solicitó adelantar el trámite de la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la justificación allí descrita. 7. Que con fundamento en la obligación número 21 de la Cláusula Segunda del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, la Entidad Territorial presentó la solicitud de prórroga del plazo de ejecución pactado. 8. Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a la solicitud presentada por **EL MUNICIPIO**, los argumentos expuestos por **EL MINISTERIO** y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación. 9. En consideración a lo

SEGUNDA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA). OTROSI No. 03

anterior, se suscribe la segunda prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, que se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 30 de abril de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los (11) días del mes de marzo de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO



MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

LPK



ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri – Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Oscar Eduardo Castiblanco – Abogado – Contratista S.G.C.
Proyectó: Omar Gonzalo Vanegas Romero – Abogado – Contratista S.G.C.

MEMORANDO

MEM16-000016130-SIN-4020

Bogotá, D.C., lunes, 25 de abril de 2016

PARA: MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI,

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de póliza que ampara segunda prórroga del convenio F- 212 - 2015 del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA (Colocar No. de radicado que se responde)

Adjunto envió póliza que ampara segunda prórroga del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA N^a 630 – 47 - 994000006141.

1. Póliza N^a 630 – 47 - 994000006141 , Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,2 folios



ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio F- 212 -2015

MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Supervisor Convenio F- 212 de 2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Miguel Turmeque
Aprobó: Miguel Turmeque
TRD: 4022 F- 212 de 2015.



NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA	COO. AGENCIA: 630 RAMO: 47	DIA 23 MES 04 AÑO 2016	DIA 23 MES 04 AÑO 2016
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO	
NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0
DIRECCIÓN: CRA 4 NO. 3-25	CIUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA
TELÉFONO: 4305056	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6
BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS	
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2015 31/10/2016 147,000,000.00
BENEFICIARIOS	07/05/2015 31/10/2016 147,000,000.00
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	

Información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga a la mano su Póliza de Garantía Única de Cumplimiento.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia con

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***294,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****113,009.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ ****18,081.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****131,090.00
NOMBRE INTERMEDIARIO FEXVAN LTDA	CLAVE 1576	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000630022478

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8801, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Abril 23 del 2016

Señora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015

Ministerio del interior

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de tercera prórroga. convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la interventoría y avalado por la supervisión del municipio. Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de ejecución en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la estructura metálica, demorando la llegada a la obra y su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican mampostería y pañete donde las fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y pérdida de material. En algunos casos caída de cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos de soldadura.

Se hace necesario la ampliación del plazo hasta el 15 de junio del 2016.

ARNULFO PARRA PEÑA

ALCALDE MUNICIPAL

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA:

AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 47

No POLIZA: 994000006141

ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

ASEGURADO

LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO



LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N. 994000006141 SE PRORROGA VIGENCIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COEXINANCIACION N.F-212 DE 2015, TAL COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS, DE ACUERDO A SEGUNDA PRORROGA DE FECHA 11 DE MARZO DE 2016.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS COTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>  MININTERIOR	FORMATO CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA POLIZA ANEXO 6	Código: GC-P-02-F-06
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 30/10/2013
		Vigente Desde:

ANEXO 3 A LA POLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 11 DE MARZO DE 2016 ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ) OTROSI No. 03

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexo No. 3 a la póliza N° 630-47-994000006141 otorgada por la compañía aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 23 de abril de 2016, aportada por el **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)** identificado con Nit No. 800.095.782-0, se presenta para amparar la segunda prórroga al convenio mencionado y cuyo objeto consiste en:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua.”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Cláusula Novena	\$147.000.000.00	07/05/2015	31/10 /2016
Calidad del servicio	20 %	Clausula Novena	\$147.000.000.00	07/05/2015	31/10 /2016

Los amparos constituidos en la póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la cláusula Novena del Convenio. En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el art. 83 de la constitución política de Colombia y art. 25 del decreto 19 de 2012, se aprueba a los (25) días del mes de abril de 2016.

Maria Eugenia Areiza F.
Maria Eugenia Areiza Frieri
 Subdirectora de Gestión Contractual (E)

Elaboró: Omar Vanegas Romero – Abogado Contratista SGC
 Revisó: Sandra Milena López – Abogada Contratista SGC



MEMORANDO

MEM16-000016226-SIN-4020

Bogotá, D.C., lunes, 25 de abril de 2016

PARA: MARIA EUGENIA AREIZA FRIERI, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE TERCERA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA (Colocar No. de radicado que se responde)

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de tercera prórroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, el convenio en mención, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."* por valor de (\$735.000.000,00).
2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de noviembre de 2015.
3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación del convenio, hasta el 28 de febrero de 2016.
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del convenio.
5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribió la primera suspensión del convenio F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciando el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016 y finalizando el 13 de marzo de 2016.
6. Que el 11 de marzo de 2015 se suscribió acta de reanudación del convenio y ese mismo día se suscribió la segunda prórroga del convenio.
7. Que el numeral 21 de la Cláusula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: *"Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso."*
8. Que el Señor ARNULFO PARRA PEÑA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua – Caquetá, mediante oficio de 22 de Abril de 2016, recibido en la Subdirección de Infraestructura el mismo día, solicitó la tercera prórroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes argumentos:

Inte
5.20 PM.

“(…) Referencia: Solicitud de tercera prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la Interventoría y avalado por la supervisión del municipio. Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de ejecución en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la estructura metálica, demorando la llegada a la obra y su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican mampostería y pañete donde las fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y pérdida de material. En algunos casos caída de cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos de soldadura.

Se hace necesaria la ampliación del plazo hasta el 15 de junio del 2016...”

Por lo anteriormente expuesto y con base en los antecedentes que han sido evidenciados en el último informe de obra presentado por Interventoría y avalado por el supervisor del Municipio a corte 03 de abril de 2016, en el que se registra un 77.82 % de ejecución, el suscrito supervisor considera técnicamente viable lo siguiente:

a) Conceder la prórroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta el 15 de Junio de 2016.

Adicional a lo anteriormente expuesto se deberá expedir la ampliación a la póliza.

Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, *“Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”

Para la ejecución del convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdirección de Infraestructura solicita analizar y verificar jurídicamente la posibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente documento.

Atentamente,


MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS
Supervisor Convenio F - 212


Vo. Bo MARIA FERNANDA ÁLVAREZ
Subdirectora de Infraestructura

Elaboró: Arq. Juan Jose Blanco – Apoyo a la supervisión
Revisó: Miguel Turmequé - Mariana Gutiérrez/ Juliana Arévalo/ Paul Ordosgoitia
Aprobó: Maria Fernanda Alvarez Carreño
Anexo: 7 folios
TRD: 4022.2806



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Abril 23 del 2016

Señora:
MARIA FERNANDA ALVAREZ
Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015
Ministerio del interior
Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de tercera prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 2 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la interventoría y avalado por la supervisión del municipio. Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplio el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de abril del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 77,82% de ejecución en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la estructura metálica, demorando la llegada a la obra y su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican mampostería y pañete donde las fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y pérdida de material. En algunos casos caída de cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos de soldadura.

Se hace necesario la ampliación del plazo hasta el 15 de junio del 2016.


ARNULFO PARRA PEÑA
ALCALDE MUNICIPAL


NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL FRAGUA

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co


Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	Formato	Subdirección de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1	Código Formato:
		Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015
Contrato No.	CONTRATO No. 028 DE 2015
Valor Inicial:	\$ 720,900,000.00
Valor Actualizado:	\$ 720,900,000.00
Plazo Inicial:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Plazo Actualizado:	50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Iniciación:	10 DE NOV DE 2015
Fecha de Vencimiento:	30 DE DIC DE 2015
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).
Semana Número:	Del: 28/03/2016 Al: 03/04/2015 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 139 días
Nombre del Supervisor	MAXIMINO AMADO

AVANCE DEL CONVENIO					
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4.49%	93.33%	Obra Física Ejecutada (%)	2.85%	77.82%
Valor de la Obra	\$ 32,355,471.00	\$ 672,791,885.00	Valor de la Obra	\$ 20,530,694.00	\$ 561,004.38



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se avanza en el proceso de construcción de la zona de batería sanitaria. Se avanza en la construcción de la placa de contrapiso en la zona cercana a la tarima.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa continuar con el proceso de construcción de la estructura de gradería. Se planea avanzar con el proceso de construcción del cerramiento. Se programa continuar con el proceso de construcción de la zona de tarima. Se programa avanzar en el proceso de instalación de estructura metálica.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se tiene terminada la estructura de cimentación. Se tiene fundida gran parte de la estructura de piso. Se tiene terminada la estructura y placa de tarima. Se tiene toda la estructura de concreto lista para recibir la estructura metálica. Se tiene estructura metálica armada estructura metálica en taller. Se prepara para traslado a sitio. Se tienen avances en el cerramiento.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	<div>Residente Director de Interventoría Nombre: CELSO ANDRÉS ROJAS GUEVES C.C. 80.233.290</div> <div>Supervisor Municipio Nombre: MAXIMINO AMADO</div>

UNION TEMPORAL
SAN JOSE DEL FRAGUA CIC 2015
NIT: 900.901.022-3

San José del fragua, 20 de abril de 2016

CELSO ANDRES ROJAS

Ingeniero Civil

Interventor del contrato de obra No 028 de 2015

Asunto: Tercera prórroga del contrato de obra No 028 DE 2015 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO -CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)

Respetuosamente se solicita una prórroga de 30 días a partir del 1 mayo del 2016 hasta el 30 de mayo de 2016, los motivos por los cuales se realiza la solicitud, son debido al atraso de la entrega de la estructura metálica, demorando la llegada a la obra y su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican mampostería y pañete, donde las fuertes lluvias han derribado algunos muros ocasionando retrasos y pérdida de material y en algunos casos caída del cableado eléctrico dejando la obra sin luz, evitando el uso de equipos como soldadura y herramienta menor, al igual que el retraso en la actividad de pañete.

A la espera de una positiva respuesta

R Oscar Diaz
10:00 AM 20 Abr 16


Arq. WILLIAN-ARTUNDUAGA M.

Representante Legal

UNION TEMPORAL CIC SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2015

Carrera 13 No. 15 - 42 Oficina 206 Telefax (8) 4351321 cel. 3105694446
e-mail armodiscons@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

020 – FL-CIC -SJF

Florencia, Abril de 2016

Arquitecto.

MAXIMINO SANDOVAL AMADO.

Supervisor de Convenio F-212.

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San José del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Asunto: Prorroga de Contratos de Obra e Interventoría.

Cordial saludo


En vista del incumplimiento de los avances de obra programados de acuerdo al Otro si del convenio F-212, suscrito para el desarrollo de los contratos de obra e Interventoría de la referencia, esta Interventoría solicita al ente territorial la ampliación de los plazos contractuales de los contratos de obra e Interventoría para el desarrollo del citado convenio en un plazo no mayor a treinta (30) das calendario, con el objeto de dar termino a las actividades objeto del proyecto.

Se aclara que la terminación de las obras se ha visto afectadas debido a que el suministro de material para la estructura metálica ha presentado inconvenientes en el suministro y por ende en la continuidad del proceso de armado e instalación de la estructura en sitio. Se menciona además que se han presentado inconvenientes por lluvias en el sector y continuidad en la prestación del servicio eléctrico.

Se suscribe muy atentamente,

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caquetá

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, **“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

“NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA”
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.san jose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.647.116

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALIÑO VADIA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No.004
(29 febrero de 2016).

1-2

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 3 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 en su artículo 91. y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la ley, es potestativo del honorable concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3º de Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el Municipio de San José del Fragua suscribió convenio interadministrativo 212 de 2015 con el Ministerio del Interior FONSECON, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana en el Municipio de San José del Fragua.
3. Que por requerimiento del Ministerio del Interior, se hace necesario el envío del Acuerdo por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal específicamente, para suscribir la prórroga del convenio.
4. Que la prórroga planteada no genera erogación de las partes intervinientes en el convenio
5. Que se hace necesario firmar la prórroga del convenio so pena de quedar la obra inconclusa y por tanto no darse cumplimiento a los fines esenciales del Estado
6. Que en mérito de lo anterior expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

Alcaldía



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL

Código: D.A. 1.7.

Versión: 1.0
2014

Fecha: ABRIL DE

Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

El 03 de Marzo de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, Queda radicado con el No. 004, Folio 56, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 03 de Marzo de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SP
ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

"NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA"
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.san jose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



2-2

ACUERDA

ARTICULO 1º. Facultar al alcalde del municipio de san José del fragua – Caquetá para firmar la prórroga del convenio interadministrativo No 212 de 2015, con el Ministerio del Interior Fonseca.

ARTICULO 2º. Facultar al alcalde del Municipio de San José del Fragua – Caquetá, para ejecutar los recursos provenientes del convenio interadministrativo No - 212, que consta de la terminación de la construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC, en el barrio Sumawasi.

A. ICULO 3º. Dichas facultades serán conferidas hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2016.

ARTICULO 4º. El presente rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.


COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero de 2016.


JESUS MARIA SILVA-SANCHEZ
Presidente del concejo municipal



LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de febrero de 2016. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE:

26 de febrero de 2016.

SEGUNDO DEBATE:

29 de febrero de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com



Libertad y Orden NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ
La guarda de la fe pública

ACTA DE POSESIÓN No 002

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ARNULFO PARRA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.647.116 EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

A los **veintiocho (28)** días del mes de **diciembre** de **dos mil quince (2.015)**, el Suscrito Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, atendiendo solicitud escrita del interesado, procede a darle posesión al señor **ARNULFO PARRA PEÑA** como Alcalde Electo del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**, constatándose que el posesionado obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones realizadas el día **veinticinco (25)** del mes de **octubre** de **dos mil quince (2.015)** para el periodo Constitucional comprendido entre el **primero (01)** de **enero** de **dos mil dieciséis (2.016)** al **treinta y uno** de **diciembre** de **dos mil diecinueve (2.019)**

Acto seguido el señor Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, le recibe la promesa legal del juramento de conformidad con lo establecido en el Artículo 94, de la Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera " Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contestó en voz clara y perceptible **"SI JURO"**

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometió cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales, según su leal saber y entender, declarándose en consecuencia debidamente posesionado como **ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**.

El posesionado presentó los siguientes documentos:

1)- La solicitud por escrito dirigida al señor Notario Único del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, a fin de que se sirva darle posesión en el cargo de Alcalde Municipal de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM

Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Libertad y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

-
- 2)- Formato único de hoja de vida del señor **ARNULFO PARRA PEÑA**.
- 3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá.
- 4)- Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caquetá, expedida en 26 de octubre de 2015, la cual acredita que el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caquetá, para el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.
- 5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**.
- 6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** No 77884170.
- 7)- Certificado expedido por la **CONTRALORÍA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA**.
- 8)- Declaración extraproceso de los bienes que posee el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, su cónyuge **LUCELLY SOTTO SANCHEZ** y su valor.
- 9)- Certificación expedida por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, en la que certifica que: **ARNULFO PARRA PEÑA CC. No 17647116** Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetá, participó en el seminario **INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS PERIODO 2016-2019**.
- 10)- Afiliación a la EPS.

De la documentación que se enuncia en los numerales anteriores se anexan originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios de los bienes que posee dentro de la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Libertad y Orden

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO

La guarda de la fe pública

La presente acta de posesión surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015) en la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá.


Una vez leída y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en ella intervinieron.

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PEÑA

CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caquetá

EL NOTARIO



JESÚS VICENTE PUENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM

Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO

No. 82246813



WEB

18:58:00

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de abril del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:


Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de abril de 2016, a las 18:57:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	195043702016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO



[Inicio](#) [Institución](#) [Contáctenos](#)

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/04/2016 a las 18:56:15 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y
Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policia Nacional** más cercanas.


Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)







Presidencia
de la República




Ministerio
de Defensa



Gobierno
en Línea



Portal Único
de Contratación



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N° 26-21, CAM, Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111, 9112 • Resto del país: 018000 910 460
FAX: (571) 3159581 • E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados 2011.

ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

MEMORANDO

PARA: MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS
Profesional Especializado 2028 - 16 – Subdirección de Infraestructura

DE: MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

ASUNTO: CAMBIO DE SUPERVISIÓN

De manera atenta y en atención al memorando MEM15-000032388-SIN-4020 de fecha 14 de Septiembre de 2015, recibido en la Subdirección de Gestión Contractual el mismo día, suscrito por la Doctora María Fernanda Álvarez Carreño Subdirectora de Infraestructura, me permito designarlo como supervisor de los Convenios que a continuación relaciono:

1. "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de...

ITEM	CONTRATO No.	MUNICIPIO	OBJETO
1	F173-15 ✓	ATLÁNTICO - POLONUEVO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
2	F195-15 ✓	CÓRDOBA - AYAPEL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
3	F279-15 ✓	ATLÁNTICO - PONEDERA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
4	F281-15 ✓	ATLÁNTICO - LURUACO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
5	F311-15 ✓	BOLÍVAR - BARRANCO DE LOBA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
6	F333-15 ✓	ATLÁNTICO - SUAN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
7	F352-15 ✓	BOLÍVAR - REGIDOR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
8	F374-15 ✓	BOLÍVAR – DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO VILLA DE ARANJUEZ)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
9	F375-15 ✓	BOLÍVAR – DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO BICENTENARIO)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
10	F385-15 ✓	CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
11	F404-15 ✓	ATLÁNTICO – DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
12	F419-15 ✓	ATLÁNTICO - PUERTO COLOMBIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
13	F423-15 ✓	BOLÍVAR - SOPLAVIENTO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

14	F433-15 ✓	CORDOBA - MONTELIBANO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
15	F438-15 ✓	BOLÍVAR - CÓRDOBA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
16	F179-15	TOLIMA - FRESNO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
17	F185-15 ✓	TOLIMA - MURILLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
18	F208-15 ✓	TOLIMA - COELLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
19	F210-15 ✓	TOLIMA - SALDAÑA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
20	F212-15 ✓	CAQUETÁ - SAN JOSÉ DE FRAGUA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
21	F218-15 ✓	TOLIMA - SAN LUIS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
22	F222-15 ✓	CAQUETÁ - ALBANIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
23	F223-15 ✓	CAQUETÁ - CARTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
24	F232-15 ✓	CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUAN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
25	F247-15 ✓	TOLIMA - PALOCABILDO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
26	F300-15 ✓	TOLIMA - SUÁREZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
27	F301-15 ✓	TOLIMA - FALAN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
28	F323-15 ✓	CAQUETÁ - CURILLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
29	F330-15 ✓	TOLIMA - RIOBLANCO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
30	F334-15 ✓	TOLIMA - LÉRIDA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
31	F434-15 ✓	CAQUETÁ - FLORENCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
32	F161-15 ✓	SUCRE - SINCÉ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
33	F254-15 ✓	SUCRE - SINCELEJO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
34	F291-15 ✓	BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
35	F294-15 ✓	CESAR - CURUMANÍ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
36	F302-15 ✓	SUCRE - BUENAVISTA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
37	F313-15 ✓	BOLÍVAR - SIMITÍ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
38	F314-15 ✓	SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
39	F315-15 ✓	CESAR - SAN MARTÍN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
40	F328-15 ✓	CESAR - LA PAZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

41	F341-15 ✓	CESAR - SAN DIEGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
42	F349-15 ✓	SUCRE - COROZAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
43	F359-15 ✓	CESAR - BOSCONIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
44	F362-15 ✓	SUCRE - LOS PALMITOS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
45	F368-15 ✓	CESAR - PUEBLO BELLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
46	F402-15 ✓	SUCRE - SAN BENITO ABAD ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
47	F403-15 ✓	CESAR - VALLEDUPAR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
48	F411-15 ✓	SUCRE - SAMPUÉS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
49	F167-15 ✓	CUNDINAMARCA - PAIME ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
50	F176-15 ✓	CUNDINAMARCA - TOCANCIPÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
51	F202-15 ✓	CUNDINAMARCA - MADRID ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
52	F224-15 ✓	CUNDINAMARCA - LA VEGA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
53	F231-15 ✓	CUNDINAMARCA - CHIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
54	F243-15 ✓	CUNDINAMARCA - RICAURTE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
55	F252-15 ✓	CUNDINAMARCA - EL COLEGIO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
56	F261-15 ✓	CUNDINAMARCA - VILLETÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
57	F284-15 ✓	CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
58	F303-15 ✓	CUNDINAMARCA - SIBATÉ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
59	F340-15 ✓	CUNDINAMARCA - CÁQUEZA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
60	F372-15 ✓	CUNDINAMARCA - VIOTÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
61	F396-15 ✓	CUNDINAMARCA - CHIPAQUE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
62	F399-15 ✓	CUNDINAMARCA - UBAQUE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
63	F162-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - SEVILLA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
64	F163-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ZARZAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
65	F200-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - BOLÍVAR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
66	F225-15 ✓	VALLE - PRADERA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
67	F226-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - LA UNIÓN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

68	F259-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
69	F264-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
70	F317-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
71	F319-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
72	F346-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ANSERMANUEVO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
73	F394-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - GINEBRA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
74	F408-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
75	F422-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - LA VICTORIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
76	F428-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - YUMBO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
77	F429-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
78	F436-15 ✓	VALLE - ULLOA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
79	F287-15 ✓	NARIÑO - SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
80	F292-15 ✓	NARIÑO - GUACHUCAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
81	F299-15 ✓	NARIÑO - TANGUA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
82	F322-15 ✓	NARIÑO - TÚQUERRES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
83	F325-15 ✓	NARIÑO - LA FLORIDA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
84	F327-15 ✓	NARIÑO - CHACHAGUI ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
85	F336-15 ✓	NARIÑO - CONTADERO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
86	F343-15 ✓	NARIÑO - TAMINANGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
87	F344-15 ✓	NARIÑO - ILES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
88	F347-15 ✓	NARIÑO - MOSQUERA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
89	F350-15 ✓	NARIÑO - IMUÉS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
90	F355-15 ✓	NARIÑO - SAN PEDRO DE CARTAGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
91	F356-15 ✓	NARIÑO - LA CRUZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
92	F392-15 ✓	NARIÑO - RICAURTE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
93	F405-15 ✓	NARIÑO - PROVIDENCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
94	F441-15 ✓	NARIÑO - TUMACO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

95	F150-15	ANTIOQUIA - ARBOLETES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
96	F167A-15	ANTIOQUIA - NECHÍ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
97	F190-15	ANTIOQUIA - SEGOVIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
98	F215-15	ANTIOQUIA - JERICÓ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
99	F248-15	ANTIOQUIA - SAN ROQUE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
100	F280-15	ANTIOQUIA - CONCORDIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
101	F331-15	VAUPÉS - MITÚ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
102	F335-15	ANTIOQUIA - GIRALDO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
103	F361-15	ANTIOQUIA - GUADALUPE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
104	F371-15	ANTIOQUIA - CÁCERES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
105	F388-15	ANTIOQUIA - NARIÑO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
106	F425-15	ANTIOQUIA - PUERTO NARE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
107	F437-15	ANTIOQUIA - DONMATÍAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
108	F445-15	ANTIOQUIA - GÓMEZ PLATA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
109	F446-15	ANTIOQUIA - EL BAGRE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
110	F151-15	ARAUCA - ARAUCA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
111	F204-15	TOLIMA - ICONONZO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
112	F211-15	META - MESETAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
113	F214-15	META - CABUYARO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
114	F220-15	META - SAN CARLOS DE GUAROA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
115	F228-15	META - PUERTO LLERAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
116	F234-15	META - PUERTO RICO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
117	F297-15	META - GRANADA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
118	F305-15	META - FUENTEDEORO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
119	F329-15	META - CUBARRAL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
120	F397-15	META - EL DORADO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
121	F400-15	CUNDINAMARCA - VENECIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
122	F414-15	TOLIMA - MELGAR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

123	F432-15	CUNDINAMARCA - PASCA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
-----	---------	----------------------	---------------------------------

En su actuación como supervisor está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en la leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011, y en los artículos 51 y 56 de la ley 80 de 1993, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Integral de Contratación (SIC) dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación de los convenios, y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato, o en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el Convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidación respectiva tomando como soporte los documentos incorporados en el Sistema Integral de Gestión Documental (SIGI); adicionalmente deberá solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera la certificación de pagos. Todos los documentos antes citados deberán ser remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual oportunamente para su revisión y trámite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo dentro de la ejecución y liquidación contractual.

La Subdirección de Gestión Contractual procederá a hacer entrega de la guía para la supervisión de la ejecución contractual, realizará una inducción y le brindará el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las actividades de supervisión designadas.

Atentamente


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

Elaboró: Guiselle Lopez/ Contratista SGC
Revisó: Sandra Gómez/Abogada SGC
Aprobó: Luz Mary Rincón/ Subdirectora de Gestión Contractual

CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCIÓN, DOCUMENTOS Y "GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL"

El día 14 de Septiembre de 2015, se reunieron en las instalaciones de la Subdirección de Gestión Contractual **MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS, Profesional Especializado 2028 - 16 de la Subdirección de Infraestructura**, identificado con la CC N° 79.736.975, en calidad de supervisor de los Convenios descritos a continuación:

1. "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de...

ITEM	CONTRATO No.	MUNICIPIO	OBJETO
1	F173-15	ATLÁNTICO - POLONUEVO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
2	F195-15	CÓRDOBA - AYAPEL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
3	F279-15	ATLÁNTICO - PONEDERA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
4	F281-15	ATLÁNTICO - LURUACO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
5	F311-15	BOLÍVAR - BARRANCO DE LOBA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
6	F333-15	ATLÁNTICO - SUAN	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
7	F352-15	BOLÍVAR - REGIDOR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
8	F374-15	BOLÍVAR - DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO VILLA DE ARANJUEZ)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
9	F375-15	BOLÍVAR - DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS (BARRIO BICENTENARIO)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
10	F385-15	CÓRDOBA - PUERTO LIBERTADOR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
11	F404-15	ATLÁNTICO - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
12	F419-15	ATLÁNTICO - PUERTO COLOMBIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
13	F423-15	BOLÍVAR - SOPLAVIENTO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
14	F433-15	CÓRDOBA - MONTELIBANO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
15	F438-15	BOLÍVAR - CÓRDOBA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
16	F179-15	TOLIMA - FRESNO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
17	F185-15	TOLIMA - MURILLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
18	F208-15	TOLIMA - COELLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

19	F210-15 ✓	TOLIMA - SALDAÑA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
20	F212-15 ✓	CAQUETÁ - SAN JOSÉ DE FRAGUA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
21	F218-15 ✓	TOLIMA - SAN LUIS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
22	F222-15 ✓	CAQUETÁ - ALBANIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
23	F223-15 ✓	CAQUETÁ - CARTAGENA DEL CHAIRA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
24	F232-15 ✓	CAQUETÁ - SAN VICENTE DEL CAGUAN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
25	F247-15 ✓	TOLIMA - PALOCABILDO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
26	F300-15 ✓	TOLIMA - SUÁREZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
27	F301-15 ✓	TOLIMA - FALAN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
28	F323-15 ✓	CAQUETÁ - CURILLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
29	F330-15 ✓	TOLIMA - RIOBLANCO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
30	F334-15 ✓	TOLIMA - LÉRIDA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
31	F434-15 ✓	CAQUETÁ - FLORENCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
32	F161-15 ✓	SUCRE - SINCÉ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
33	F254-15 ✓	SUCRE - SINCELEJO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
34	F291-15 ✓	BOLÍVAR - SANTA ROSA DEL SUR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
35	F294-15 ✓	CESAR - CURUMANÍ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
36	F302-15 ✓	SUCRE - BUENAVISTA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
37	F313-15 ✓	BOLÍVAR - SIMITÍ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
38	F314-15 ✓	SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
39	F315-15 ✓	CESAR - SAN MARTÍN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
40	F328-15 ✓	CESAR - LA PAZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
41	F341-15 ✓	CESAR - SAN DIEGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
42	F349-15 ✓	SUCRE - COROZAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
43	F359-15 ✓	CESAR - BOSCONIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
44	F362-15 ✓	SUCRE - LOS PALMITOS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
45	F368-15 ✓	CESAR - PUEBLO BELLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

46	F402-15 ✓	SUCRE - SAN BENITO ABAD ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
47	F403-15 ✓	CESAR - VALLEDUPAR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
48	F411-15 ✓	SUCRE - SAMPUÉS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
49	F167-15 ✓	CUNDINAMARCA - PAIME ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
50	F176-15 ✓	CUNDINAMARCA - TOCANCIPÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
51	F202-15 ✓	CUNDINAMARCA - MADRID ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
52	F224-15 ✓	CUNDINAMARCA - LA VEGA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
53	F231-15 ✓	CUNDINAMARCA - CHIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
54	F243-15 ✓	CUNDINAMARCA - RICAURTE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
55	F252-15 ✓	CUNDINAMARCA - EL COLEGIO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
56	F261-15 ✓	CUNDINAMARCA - VILLETÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
57	F284-15 ✓	CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
58	F303-15 ✓	CUNDINAMARCA - SIBATÉ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
59	F340-15 ✓	CUNDINAMARCA - CÁQUEZA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
60	F372-15 ✓	CUNDINAMARCA - VIOTÁ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
61	F396-15 ✓	CUNDINAMARCA - CHIPAQUE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
62	F399-15 ✓	CUNDINAMARCA - UBAQUE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
63	F162-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - SEVILLA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
64	F163-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ZARZAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
65	F200-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - BOLÍVAR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
66	F225-15 ✓	VALLE - PRADERA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
67	F226-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - LA UNIÓN ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
68	F259-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
69	F264-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - GUADALAJARA DE BUGA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
70	F317-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
71	F319-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
72	F346-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ANSERMANUEVO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

73	F394-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - GINEBRA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
74	F408-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
75	F422-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - LA VICTORIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
76	F428-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - YUMBO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
77	F429-15 ✓	VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
78	F436-15 ✓	VALLE - ULLOA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
79	F287-15 ✓	NARIÑO - SANTA BÁRBARA DE ISCUANDE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
80	F292-15 ✓	NARIÑO - GUACHUCAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
81	F299-15 ✓	NARIÑO - TANGUA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
82	F322-15 ✓	NARIÑO - TUQUERRES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
83	F325-15 ✓	NARIÑO - LA FLORIDA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
84	F327-15 ✓	NARIÑO - CHACHAGUI ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
85	F336-15 ✓	NARIÑO - CONTADERO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
86	F343-15 ✓	NARIÑO - TAMINANGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
87	F344-15 ✓	NARIÑO - ILES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
88	F347-15 ✓	NARIÑO - MOSQUERA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
89	F350-15 ✓	NARIÑO - IMUÉS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
90	F355-15 ✓	NARIÑO - SAN PEDRO DE CARTAGO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
91	F356-15 ✓	NARIÑO - LA CRUZ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
92	F392-15 ✓	NARIÑO - RICAURTE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
93	F405-15 ✓	NARIÑO - PROVIDENCIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
94	F441-15 ✓	NARIÑO - TUMACO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
95	F150-15 ✓	ANTIOQUIA - ARBOLETES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
96	F167A-15 ✓	ANTIOQUIA - NECHÍ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
97	F190-15 ✓	ANTIOQUIA - SEGOVIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
98	F215-15 ✓	ANTIOQUIA - JERICÓ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
99	F248-15 ✓	ANTIOQUIA - SAN ROQUE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

100	F280-15 ✓	ANTIOQUIA - CONCORDIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
101	F331-15 ✓	VAUPÉS - MITÚ ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
102	F335-15 ✓	ANTIOQUIA - GIRALDO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
103	F361-15 ✓	ANTIOQUIA - GUADALUPE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
104	F371-15 ✓	ANTIOQUIA - CÁCERES ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
105	F388-15 ✓	ANTIOQUIA - NARIÑO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
106	F425-15 ✓	ANTIOQUIA - PUERTO NARE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
107	F437-15 ✓	ANTIOQUIA - DONMATÍAS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
108	F445-15 ✓	ANTIOQUIA - GÓMEZ PLATA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
109	F446-15 ✓	ANTIOQUIA - EL BAGRE ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
110	F151-15 ✓	ARAUCA - ARAUCA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
111	F204-15 ✓	TOLIMA - ICONONZO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
112	F211-15 ✓	META - MESETAS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
113	F214-15 ✓	META - CABUYARO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
114	F220-15 ✓	META - SAN CARLOS DE GUAROA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
115	F228-15 ✓	META - PUERTO LLERAS ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
116	F234-15 ✓	META - PUERTO RICO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
117	F297-15 ✓	META - GRANADA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
118	F305-15 ✓	META - FUENTEDEORO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
119	F329-15 ✓	META - CUBARRAL ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
120	F397-15 ✓	META - EL DORADO ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
121	F400-15 ✓	CUNDINAMARCA - VENECIA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
122	F414-15 ✓	TOLIMA - MELGAR ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
123	F432-15 ✓	CUNDINAMARCA - PASCA ✓	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA


y Luz Mary Rincón Romero, Subdirectora de Gestión Contractual, con el fin de adelantar la inducción y entrega de los documentos requeridos para continuar con la labor de supervisión de los referidos convenios.

El supervisor manifiesta que conoce los textos de los convenios y sus modificaciones así como los documentos con los que estos se legalizaron, así mismo manifiesta conocer el informe último existente y

elaborado por el anterior supervisor, en los casos en los que ya se había iniciado el seguimiento a la ejecución.

La Subdirectora de Gestión Contractual informa al supervisor acerca de las obligaciones y responsabilidades que asume al haber sido designado y le hace entrega del documento denominado "Guía para la supervisión de la ejecución contractual".

El supervisor manifiesta que no tiene inquietudes en relación con las actividades a desempeñar y en esa medida se da por terminada la reunión y en constancia se firma en dos (2) originales el presente documento, uno de los cuales será incorporado al expediente contractual.


MIGUEL ANGEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor


LUZ MARY RINCÓN ROMERO
Subdirectora de Gestión Contractual

Elaboró: Guiselle Lopez/ Contralista SGC
Revisó: Sandra Gómez/ Abogada SGC
Aprobó: Luz Mary Rincón/ Subdirectora de Gestión Contractual

MEMORANDO

MEM15-000032388-SIN-4020

Bogotá, D.C., lunes, 14 de Septiembre de 2015

PARA: Luz Mary Rincón Romero, Subdirectora Gestión Contractual

DE: María Fernanda Álvarez Carreño, Subdirectora de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Designación de supervisor

De manera atenta le solicito se designe al señor Miguel Ángel Turmequé Bustos con cedula de ciudadanía No. 79.736.975, quien está vinculado con el Ministerio del interior como funcionario, Profesional Especializado 2028 grado 16, como supervisor de los siguientes Convenios y contratos derivados, suscritos por Ministerio-FONSECON. Los cuales son:


ITEM	CONTRATO No.	MUNICIPIO	OBJETO
1	F173-15	ATLANTICO - POLONUEVO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
2	F195-15	CORDOBA - AYAPEL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
3	F279-15	ATLANTICO - PONEDERA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
4	F281-15	ATLANTICO - LURUACO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
5	F311-15	BOLIVAR - BARRANCO DE LOBA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
6	F333-15	ATLANTICO - SUAN	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
7	F352-15	BOLIVAR - REGIDOR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
8	F374-15	BOLIVAR - CARTAGENA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
9	F375-15	BOLIVAR - CARTAGENA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
10	F385-15	CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
11	F404-15	ATLANTICO - BARRANQUILLA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Sede correspondencia Edificio Camargo, Calle 12B No. 8- 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

24/15
420

12	F419-15	ATLANTICO - PUERTO COLOMBIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
13	F423-15	BOLIVAR - SOPLAVIENTO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
14	F433-15	CORDOBA - MONTELIBANO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
15	F438-15	BOLIVAR - CORDOBA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
16	F179-15	TOLIMA - FRESNO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
17	F185-15	TOLIMA - MURILLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
18	F208-15	TOLIMA - COELLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
19	F210-15	TOLIMA - SALDAÑA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
20	F212-15	CAQUETA - SAN JOSE DE FRAGUA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
21	F218-15	TOLIMA - SAN LUIS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
22	F222-15	CAQUETA - ALBANIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
23	F223-15	CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
24	F232-15	CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
25	F247-15	TOLIMA - PALOCABILDO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
26	F300-15	TOLIMA - SUAREZ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
27	F301-15	TOLIMA - FALAN	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
28	F323-15	CAQUETA - CURILLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
29	F330-15	TOLIMA - RIOBLANCO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
30	F334-15	TOLIMA - LERIDA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
31	F434-15	CAQUETA - FLORENCIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
32	F161-15	SUCRE - SINCE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
33	F254-15	SUCRE - SINCELEJO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
34	F291-15	BOLIVAR - SANTA ROSA DEL SUR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
35	F294-15	CESAR - CURUMANI	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
36	F302-15	SUCRE - BUENAVISTA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
37	F313-15	BOLIVAR - SIMITI	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América



 **MININTERIOR**

38	F314-15	SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
39	F315-15	CESAR - SAN MARTIN	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
40	F328-15	CESAR - ROBLES (LA PAZ)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
41	F341-15	CESAR - SAN DIEGO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
42	F349-15	SUCRE - COROZAL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
43	F359-15	CESAR - BOSCONIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
44	F362-15	SUCRE - LOS PALMITOS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
45	F368-15	CESAR - PUEBLO BELLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
46	F402-15	SUCRE - SAN BENITO ABAD	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
47	F403-15	CESAR - VALLEDUPAR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
48	F411-15	SUCRE - SAMPUES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
49	F167-15	CUNDINAMARCA - PAIME	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
50	F176-15	CUNDINAMARCA - TOCANCIPA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
51	F202-15	CUNDINAMARCA - MADRID	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
52	F224-15	CUNDINAMARCA - LA VEGA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
53	F231-15	CUNDINAMARCA - CHIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
54	F243-15	CUNDINAMARCA - RICAURTE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
55	F252-15	CUNDINAMARCA - EL COLEGIO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
56	F261-15	CUNDINAMARCA - VILLETÁ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
57	F284-15	CUNDINAMARCA - ZIPAQUIRA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
58	F303-15	CUNDINAMARCA - SIBATE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
59	F340-15	CUNDINAMARCA - CAQUEZA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
60	F372-15	CUNDINAMARCA - VIOTA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
61	F396-15	CUNDINAMARCA - CHIPAQUE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
62	F399-15	CUNDINAMARCA - UBAQUE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
63	FY01-15	CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RIOSECO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Sede correspondencia Edificio Camargo, Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 - Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

64	F162-15	VALLE DEL CAUCA - SEVILLA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
65	F163-15	VALLE DEL CAUCA - ZARZAL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
66	F200-15	VALLE DEL CAUCA - BOLIVAR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
67	F225-15	VALLE DEL CAUCA - PRADERA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
68	F226-15	VALLE DEL CAUCA - LA UNION	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
69	F259-15	VALLE DEL CAUCA - BUENAVENTURA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
70	F264-15	VALLE DEL CAUCA - BUGA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
71	F317-15	VALLE DEL CAUCA - SAN PEDRO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
72	F319-15	VALLE DEL CAUCA - EL CERRITO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
73	F346-15	VALLE DEL CAUCA - ANSERMANUEVO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
74	F394-15	VALLE DEL CAUCA - GINEBRA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
75	F408-15	VALLE DEL CAUCA - ROLDANILLO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
76	F422-15	VALLE DEL CAUCA - LA VICTORIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
77	F428-15	VALLE DEL CAUCA - YUMBO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
78	F429-15	VALLE DEL CAUCA - ANDALUCIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
79	F436-15	VALLE DEL CAUCA - ULLOA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
80	F287-15	NARIÑO - SANTA BARBARA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
81	F292-15	NARIÑO - GUACHUCAL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
82	F299-15	NARIÑO - TANGUA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
83	F322-15	NARIÑO - TUQUERRES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
84	F325-15	NARIÑO - LA FLORIDA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
85	F327-15	NARIÑO - CHACHAGUI	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
86	F336-15	NARIÑO - CONTADERO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
87	F343-15	NARIÑO - TAMINANGO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
88	F344-15	NARIÑO - ILES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
89	F347-15	NARIÑO - MOSQUERA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Sede: correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web: www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

90	F350-15	NARIÑO - IMUES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
91	F355-15	NARIÑO - SAN PEDRO DE CARTAGO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
92	F356-15	NARIÑO - LA CRUZ	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
93	F392-15	NARIÑO - RICAURTE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
94	F405-15	NARIÑO - PROVIDENCIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
95	F441-15	NARIÑO - TUMACO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
96	F150-15	ANTIOQUIA - ARBOLETES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
97	F167A-15	ANTIOQUIA - NECHI	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
98	F190-15	ANTIOQUIA - SEGOVIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
99	F215-15	ANTIOQUIA - JERICO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
100	F248-15	ANTIOQUIA - SAN ROQUE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
101	F280-15	ANTIOQUIA - CONCORDIA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
102	F331-15	VAUPES - MITU	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
103	F335-15	ANTIOQUIA - GIRALDO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
104	F361-15	ANTIOQUIA - GUADALUPE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
105	F371-15	ANTIOQUIA - CACERES	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
106	F388-15	ANTIOQUIA - NARIÑO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
107	F425-15	ANTIOQUIA - PUERTO NARE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
108	F437-15	ANTIOQUIA - DON MATIAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
109	F445-15	ANTIOQUIA - GOMEZ PLATA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
110	F446-15	ANTIOQUIA - EL BAGRE	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
111	F151-15	ARAUCA - ARAUCA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
112	F204-15	TOLIMA - ICONONZO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
113	F211-15	META - MESETAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
114	F214-15	META - CABUYARO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
115	F220-15	META - SAN CARLOS DE GUAROA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Sede correspondencia Edificio Camargo, Calle 12B No. 8- 38
 Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
 Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
 Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América

116	F228-15	META - PUERTO LLERAS	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
117	F234-15	META - PUERTO RICO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
118	F297-15	META - GRANADA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
119	F305-15	META - FUENTE DE ORO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
200	F329-15	META - CUBARRAL	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
201	F397-15	META - EL DORADO	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
202	F400-15	CUNDINAMARCA - VENECIA (OSPINA PEREZ)	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
203	F414-15	TOLIMA - MELGAR	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA
204	F432-15	CUNDINAMARCA - PASCA	CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

Igualmente manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y la misma cuenta con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión del contrato antes mencionado.

Atentamente,


MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
 Subdirectora de Infraestructura

Elaboró: Catalina Bogotá Cruz
 Revisó: Harry Salamanca
 Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño

TDR.4020

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

Entre los suscritos, **MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 17.647.116, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, NIT 800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2016, y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2017, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) **APORTES DEL MINISTERIO**. Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportó hasta la suma de (\$735.000.000,00) M/L, suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 2) **APORTES DEL MUNICIPIO**. **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto, aportó un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del proyecto. 2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio. 3. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución, hasta el 28 de febrero de 2016, y modificándose las cláusulas segunda, tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyó la cláusula de indemnidad. 4. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, modificándose la cláusula séptima. 5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciándose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13 de marzo de 2016. 6. Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución hasta el 30 de abril de 2016. 7. Que mediante Memorando **MEM16-000016226-SIN-4020**, del 25 de abril de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 25 de abril de 2016 se solicitó adelantar el trámite de la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la justificación allí descrita. 8. Que con fundamento en la obligación número 21 de la Cláusula segunda del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, la Entidad Territorial presentó la solicitud de prórroga del plazo de ejecución pactado. 9. Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a la solicitud presentada por **EL MUNICIPIO**, los argumentos expuestos por **EL MINISTERIO** y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación. **10.** En consideración a lo anterior, se suscribe la tercera prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 15 de junio de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los (29) días del mes de abril de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri – Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Oscar Eduardo Castiblanco – Abogado – Contratista S.G.C
Proyectó: Omar Gonzalo Vanegas Romero – Abogado – Contratista S.G.C.

MEMORANDO

MEM16-000024741-SIN-4020

Bogotá, D.C., miércoles, 15 de junio de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Radicado de ampliación de vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza No 630 – 47 - 994000006141. (Colocar No. de radicado que se responde)

De manera atenta se radica póliza No 630 – 47 - 994000006141 como soporte a la tercera prórroga del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA.


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio F-212-2015


MIGUEL TURMEQUE BUSTOS

Supervisor Convenio F-212 de 2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo

Revisó: Miguel Turmequé

Aprobó: Miguel Turmequé

TRD: 4022 F- 212 de 2015.

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS
6300224786

POLIZA No: 630-47-994000006141/ ANEXO: 4



AGENCIA FLORENCIA
JOS ARIENTE
14 06 2016
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
800.095.782-0
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
230.114.475-6
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
630.114.475-6

LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON
LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PONSECON

VALOR PRIMA \$ 284.000.000,00 VALOR PRIMA \$ 83,367 GASTOS FONDOS \$ 0,00 VALOR PRIMA \$ 13,339 VALOR PRIMA \$ 96,706
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE APLICACION NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDA PARTICIPACION VALOR ASSEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad le invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, o bien consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR (415)7791861000019(2020)0800060006700063022478
FIRMA TOMADOR
LUGAR DONDE SE EMITE LA POLIZA: Bogotá, D.C. 15 de mayo de 2016

  MININTERIOR	FORMATO CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ANEXO 6	Código: GC-P-02-F-06
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 30/10/2013
		Vigente Desde:

EL ANEXO No. 4, DE LA PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2016, ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSÍ No. 4.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

El Anexo No. 4 de la Póliza No. 630-47-994000006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia el 14 de junio de 2016, y aportada por el **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, identificado con NIT 800.095.782-0, se presenta para amparar la tercera prórroga del Convenio mencionado, cuyo objeto consiste en:

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana – CIC, en el municipio de San José del Fragua.”

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Cláusula Novena	\$147.000.000,00	07/05/2015	15/12/2016
Calidad del Servicio	20%	Cláusula Novena	\$147.000.000,00	07/05/2015	15/12/2016

Los amparos constituidos en la Póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al Artículo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los quince (15) días del mes de junio de 2016.


Paul Ordosgoitia Ahumada
 Subdirector de Gestión Contractual

Elaboró: Rafael José Espinosa Ortega – Contratista S.G.C. *7..*
 Revisó: Camilo Bermúdez Santaella – Contratista S.G.C. *CB*

MEMORANDO

MEM16-000024560-SIN-4020

Bogotá, D.C., martes, 14 de junio de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE SEGUNDA SUSPENSION DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA.

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de segunda suspensión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 07 de mayo de 2015, con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, el convenio en mención, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."* por valor de (\$735.000.000,00).
2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de noviembre de 2015.
3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación del convenio, hasta el 28 de febrero de 2016.
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del convenio.
5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribió la primera suspensión del convenio F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciando el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016 y finalizando el 13 de marzo de 2016.
6. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribió acta de reanudación del convenio y ese mismo día se suscribió la segunda prórroga del convenio hasta el 30 de abril de 2016.

7. Que el 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga del convenio, hasta el 15 de junio de 2016.
8. Que el numeral 21 de la Cláusula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: "*Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso.*"
9. Que el Señor ARNULFO PARRA PEÑA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua – Caquetá, mediante oficio de 14 de Junio, recibido en la Subdirección de Infraestructura el 15 de Junio de 2016, solicitó la cuarta prórroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes argumentos:

"(...) El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la Interventoría y avalado por la supervisión del municipio.

Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 78.8% de ejecución en obra según reajuste presupuestal ya que se solicito al municipio una adición por \$189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectónica y problema por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican tiempos más secos para la adecuada ejecución de las actividades, además de ajuste en bandera de un poste y red de media tensión que paso muy cercano y al momento de elevar la estructura metálica se logro dar la observación al problema de la instalación, el cual se resolvió en compañía con el personal idóneo eléctrico.

Se hace necesaria la ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2016..."

Con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las certificaciones emitidas por la interventoria y en la solicitud del municipio en el que se registra un 78.82 % de ejecución, el suscrito supervisor considera no conceder la prórroga, al convenio F- 212 de 2015 solicitada por el Municipio, hasta el 30 de julio de 2016, sino realizar, una suspensión al convenio dado que este necesita recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la fecha aún persiste la gestión por parte del municipio en la consecución de los recursos para tal fin.


Que de acuerdo con lo anterior la suspensión se realizará así:

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 12 de julio de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del de 13 de julio de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 14 de julio de 2016 ✓

Atentamente,


MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS
Supervisor Convenio


Vo. Bo **MARIA FERNANDA ÁLVAREZ**
Subdirectora de Infraestructura

 Elaboró: Arq. Juan Jose Blanco – Apoyo a la supervisión
Revisó: Miguel Turmequé - Marínéala Gutiérrez
Aprobó: María Fernanda Álvarez Carreño

Anexo: 10 folios

TRD: 4022.2806



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 14 del 2016

Señora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015

Ministerio del interior

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de cuarta prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la interventoría y avalado por la supervisión del municipio.

Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 78,8% de ejecución en obra según reajuste presupuestal ya que se solicito al municipio una adición por \$189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectónica y problema por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican tiempos más secos para la adecuada ejecución de las actividades, además de ajuste en bandera de un poste y red de media tensión que paso muy cercano y al momento de elevar la estructura metálica se logro dar la observación al problema de la instalación, el cual se resolvió en compañía con el personal idóneo eléctrico.

Se hace necesaria la ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2016.

ARNULFO PARRA PEÑA

ALCALDE MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL FRAGUA

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.san jose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

028- FL-CIC -SJF

Florencia, Junio 06 de 2016

Arquitecto.

MAXIMINO SANDOVAL AMADO.

Supervisor de Convenio F-212.

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San José del Fragua.

Referencia: Construcción De Un Centro De Integración Ciudadano - Cic Enel Municipio De San Jose Del Fragua En Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo No. 212 Del 07 De Mayo De 2015 Suscrito Seguridad Y Convivencia Ciudadana - Fonsecon Y El municipio De San Jose Del Fragua (Caquetá).

Asunto: Solicitud de Ampliación del plazo contractual de Contrato de Obra e Interventoría.

Cordial saludo

En concordancia con lo escrito por el contratista en el oficio de solicitud de ampliación de contrato de obra, me permito comentar lo siguiente:

- Se solicita realizar una ampliación al plazo contractual en un término de treinta (30) días calendarios con el fin de garantizar el término de las actividades contractuales.
- Por motivos naturales como las permanentes lluvias torrenciales y limitaciones al poder aplicar la soldadura a la estructura metálica se ha venido dilatando en tiempo dichas actividades, además de inconvenientes con el retraso de la teja arquitectónica.
- Además en la adición de recursos se manifiestan actividades nuevas las cuales requieren más dedicación para su adecuada instalación por tal motivo justificamos el tiempo a la supervisión.
- se presentaron problemas con un poste y red eléctrica de media tensión el cual limita la teja arquitectónica.
-

Se suscribe muy atentamente,

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Celular: 313 252 6581 E-mail: celsorojas500@yahoo.com
Florencia - Caquetá

UNION TEMPORAL

San José del Fragua, 03 de Junio de 2016

Señor

CELSO ANDRES ROJAS

Interventor de Obra

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San José del Fragua.


Asunto: Solicitud De Ampliación Del Plazo Contratual Del Contrato Del Contrato De Obra Pública No 028 Del 23 De Octubre De 2015 Cuyo Objeto Es "Construcción De Un Centro De Integración Ciudadana - Cic, En El Municipio De San José Del Fragua En Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo De Cofinanciación No 212 Del 07 De Mayo De 2015 Suscrito Entre La Nación - Ministerio Del Interior - Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - Fonsecon Y El Municipio De San José Del Fragua (Caquetá)"

Cordial saludo

Solicito la ampliación del contrato de obra ya mencionado, debido a lo siguiente:

- Se solicita muy amablemente un tiempo prudente de 30 días para finalizar dicha obra.
- Se enmarca la solicitud en la necesidad de desarrollar las actividades contractuales de la ampliación del contrato original y la ejecución de las actividades adicionales producto de la ampliación del contrato original por adición de recursos.
- Se solicita realizar ampliación de contratos de obra e interventoría en el citado plazo.
- En vista de los inconvenientes presentados y bien sabidos por usted y su residente en los diversos comité técnicos que con el supervisor hemos trabajado; problemas con la soldadura de la estructura metálica en la cubierta arquitectónica por las lluvias permanentes y de alto grado, además de el retraso de la teja arquitectónica por el ambiente de incertidumbre sobre el posible paro agrícola en el país, ha dificultado la llegada.
- Del mismo modo se presentan problemas con un poste y red eléctrica de media tensión que pasa muy cerca al límite de la teja arquitectónica

Atentamente:



WILIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

C.C 17.648.625 de Florencia

Rep. LEGAL UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C. 2015

Carrera 13 No. 15 – 42 Oficina 206 Telefax (8) 4351321 cel. 3105694446
e-mail armcdicons@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA



MININTERIOR

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

Entre los suscritos, **MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 17.647.116, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, NIT 800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2016, y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) **APORTES DEL MINISTERIO**. Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportó hasta la suma de (\$735.000.000,00) M/L, suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 2) **APORTES DEL MUNICIPIO**. **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto, aportó un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del proyecto. 2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio. 3. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución, hasta el 28 de febrero de 2016, y modificándose las cláusulas segunda, tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyó la cláusula de indemnidad. 4. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, modificándose la cláusula séptima. 5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciándose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13 de marzo de 2016. 6. Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución hasta el 30 de abril de 2016. 7. Que mediante Memorando **MEM16-000016226-SIN-4020**, del 25 de abril de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 25 de abril de 2016 se solicitó adelantar el trámite de la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación. 10. En consideración a lo anterior, se suscribe la tercera prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 15 de junio de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los (29) días del mes de abril de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO

MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: María Eugenia Areiza Frier - Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Oscar Eduardo Castiblanco - Abogado - Contratista S.G.C.
Proyectó: Omar Gonzalo Velez Romero - Abogado - Contratista S.G.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



FIRMA



INCOICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA


FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VADIA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Carretera 59 N° 24-21, CAN, Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y 2 pm a 5 pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111-9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX: (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Todos los derechos reservados 2011.



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 83712342



WEB

10:50:42

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de junio del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **ARNULFO PARRA PEÑA** identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de junio de 2016, a las 10:56:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	187032622016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290


Florencia, Junio 07 de 2016.

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matrícula profesional **25202 – 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de obra equivalente al 78.80 % de la inversión contratada y ejecutada a la fecha de corte del presente informe.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.

	República de Colombia	ACUERDO MUNICIPAL	
	Departamento del Caquetá	Código: D.A. 1.7.	
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
	NIT. 800.095.782-0	Página 1 de 2	
DESPACHO ALCALDE			

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

El 03 de Marzo de 2016, procedente de la Secretaria del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, Queda radicado con el No. 004, Folio 56, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 03 de Marzo de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SPa
ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

"NUESTRO COMPROMISO SAN JOSÉ DEL FRAGUA"
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No.004
(29 febrero de 2016).

1-2

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el numeral 3 del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 en su artículo 91. y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la ley, es potestativo del honorable concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de contratos que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3º de Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el Municipio de San José del Fragua suscribió convenio interadministrativo 212 de 2015 con el Ministerio del Interior FONSECON, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana en el Municipio de San José del Fragua.
3. Que por requerimiento del Ministerio del Interior, se hace necesario el envío del Acuerdo por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal específicamente, para suscribir la prórroga del convenio.
4. Que la prórroga planteada no genera erogación de las partes intervinientes en el convenio
5. Que se hace necesario firmar la prórroga del convenio so pena de quedar la obra inconclusa y por tanto no darse cumplimiento a los fines esenciales del Estado
6. Que en mérito de lo anterior expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



2-2

ACUERDA

ARTICULO 1°. Facultar al alcalde del municipio de san José del fragua – Caquetá para firmar la prórroga del convenio interadministrativo No 212 de 2015, con el Ministerio del Interior Fonsecon.

ARTICULO 2°. Facultar al alcalde del Municipio de San José del Fragua – Caquetá, para ejecutar los recursos provenientes del convenio interadministrativo No - 212, que consta de la terminación de la construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC, en el barrio Sumawasi.

ARTICULO 3°. Dichas facultades serán conferidas hasta el día treinta y uno (31) de mayo de 2016.

ARTICULO 4°. El presente rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero de 2016.

MS
JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente del concejo municipal


Leidy
LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosaniose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

MS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 004 del 29 de febrero de 2016. "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON"

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE:

26 de febrero de 2016.


SEGUNDO DEBATE:

29 de febrero de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

"TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUENSE"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 03 de Marzo de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA



HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Alcalde Municipal, Acuerdo Municipal No. 004 del 29 Febrero de 2016, **“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE FALCUTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA PARA FIRMAR LA PORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No. 212 DE 2015, CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON”**., se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.


ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

“NUESTRO COMPROMISO SAN JOSE DEL FRAGUA”
Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.san jose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

 	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente suspensión, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015


7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-99400006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
10. Que mediante el Memorando **MEM16-000024560-SIN-4020** del 14 de junio de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la segunda suspensión del Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del **MUNICIPIO**, dirigida al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

"(...)Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 78,8% de ejecución en obra según reajuste presupuestal ya que se solicitó al municipio una adición por \$189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectónica y problemas por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican tiempos más secos para la adecuada ejecución de las actividades, además de ajuste en bandera de un poste y red de media tensión que paso muy cercano y al momento de elevar la estructura metálica se logro dar la observación al problema de la instalación, el cual se resolvió en compañía con el personal idóneo eléctrico.


Se hace necesario la ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2016. (...)" (SIC).

11. Que, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las certificaciones emitidas por la interventoría y en la solicitud del municipio en el que se registra un 78,82% de ejecución, el suscrito supervisor considera no conceder la prórroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de julio de 2016, sino realizar, una suspensión al Convenio dado que este necesita recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la fecha aún persiste la gestión, por parte del Municipio, en la consecución de recursos para tal fin.
12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.

De acuerdo a lo considerado por el supervisor del Convenio, los términos de la presente suspensión, son los siguientes:



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MININTERIOR

FORMATO

**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN
DE SUSPENSIÓN
DE CONTRATO O CONVENIO**

Código: GC-P-03-F-10

Versión: 04

**Fecha Elaboración:
24/09/2013**

**Vigente Desde:
09/10/2013**

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 12 de julio de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 13 de julio de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 14 de julio de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspende el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julio de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.


En constancia se suscribe, el 14 de junio de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO



MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General



ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

EL SUPERVISOR





MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual

Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Abogado Contratista S.G.C.

Elaboró: Rafael José Espinosa Ortega – Abogado Contratista S.G.C.

872



MEMORANDO

MEM16-000027819-SIN-4020

Bogotá, D.C. lunes, 30 de junio de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Primera ampliación de la suspensión N° 2, Convenio Interadministrativo No. F- 212 de 2015, SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que a la fecha no han sido subsanados los motivos que originaron la suspensión, se solicita ampliar la misma hasta el 17 de agosto de 2016, de acuerdo a lo manifestado por el señor ARNULFO PARRA PEÑA Alcalde del Municipio de San Jose del Fragua, mediante oficio de 28 de junio de 2016, así:

"(...)

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, A pesar que el municipio ha hecho la gestión para buscar los recursos necesarios para la culminación de la construcción del Centro de Integración Ciudadano , donde a la fecha ha sido negativa la consecución de los mismos, se solicita la ampliación a la segunda solicitud de suspensión, para tener un tiempo prudente y poder continuar con la gestión necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfacción de la obra.

Se hace necesaria la suspensión hasta el 29 de agosto del 2016.

(...)"

De acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de primera ampliación de la suspensión N°2, la cual quedará en los siguientes términos:

FECHA DE LA SUSPENSIÓN INICIAL	A partir del 14 de junio hasta 12 de julio de 2016. ✓
FECHA DE PRIMERA AMPLIACIÓN	Hasta el 29 de agosto de 2016 ✓
FECHA PREVISTA DE REINICIO	El 30 de agosto de 2016 ✓
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de agosto de 2016

Agradecemos su colaboración,

MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS
Supervisor Convenio F -318 de 2015

Anexos: () Fotos
Elaboró: Juan Jose Blanco. - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Marianela Gutiérrez C /Juliana Arevalo
Aprobó: María Fernanda Álvarez. *Juli**
TRM. 4020 – F- 212 de 2015

MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ
Subdirectora de Infraestructura.

Luc Fuentes
08 JUL 2016
10-17 1am

813



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 28 del 2016

Señora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015

Ministerio del interior

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de ampliación para la segunda suspensión, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra. A pesar que el municipio ha hecho la gestión para buscar los recursos necesarios para la culminación de la construcción del Centro de Integración Ciudadano, donde a la fecha ha sido negativa la consecución de los mismos, se solicita la ampliación a la segunda solicitud de suspensión, para tener un tiempo prudente y poder continuar con la gestión necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfacción de la obra. ✓

Se hace necesaria la suspensión hasta el 29 de agosto del 2016.

ARNULFO PARRA PEÑA
ALCALDE MUNICIPAL

NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL FRAGUA

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

Florencia, Junio 07 de 2016.

El suscrito Ingeniero Civil, **CELSO ANDRES ROJAS CLEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.233.290** de Bogotá, y matrícula profesional **25202 – 096642** CND de Bogotá, en calidad de INTERVENTOR del proyecto “CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)”, enmarcado en el contrato No. 028 de 2015,

CERTIFICA,

Que el CONTRAISTA, UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C 2015, representado legalmente por el Arquitecto William Artunduaga, presenta un avance de obra equivalente al 78.80 % de la inversión contratada y ejecutada a la fecha de corte del presente informe.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 83712342



WEB
10:50:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de junio del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) **ARNULFO PARRA PEÑA** identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 junio de 2016, a las 10:56:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	187032622016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.






Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Carretera 59 N° 26-21, CAN Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8 am a 12pm y 2pm a 6pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Unidad de Atención al Ciudadano Bogotá (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadireccion@policia.gov.co



Todos los derechos reservados 2011.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

ESTATURA

G.S. RH


25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el señor Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel departamental, nacional, e inclusive internacional, con el fin de obtener recursos financieros que le permitan a esta entidad territorial cumplir en la mejor medida con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover el desarrollo integral de su comunidad, y generar a su vez, bienestar social a los más necesitados y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
3. Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 2° ordinal a) incluyó a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art.11. ord. b) .Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitera que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública.
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades al señor al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Celebrar Convenios con entidades públicas.


ARTICULO 2°. Que dichas facultades serán conferidas hasta el día 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE: 12 de Abril de 2016.

SEGUNDO DEBATE 18 de Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL

Código: D.A. 1.7.

Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014

Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

El 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, Queda radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL**

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.


SR
ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA


HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de abril de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.


ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
 Secretaria Ejecutiva

PROYECTO: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
 CODIGO POSTAL: 86070
www.sanjoscaqueta.gov.co
 E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



MININTERIOR

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

Entre los suscritos, **MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 17.647.116, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, NIT 800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, con efecto a partir del 01 de enero de 2016, y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 004 del 29 de febrero de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, pactado con los siguientes aportes: 1) **APORTES DEL MINISTERIO**. Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportó hasta la suma de **(\$735.000.000,00) M/L**, suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 2) **APORTES DEL MUNICIPIO**. **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto, aportó un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del proyecto. 2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Convenio. 3. Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F- 212 de 2015, prorrogándose la ejecución, hasta el 28 de febrero de 2016, y modificándose las cláusulas segunda, tercera, séptima, octava, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; y se incluyó la cláusula de indemnidad. 4. Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F- 212 de 2015, modificándose la cláusula séptima. 5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió la primera suspensión al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, reiniciándose el plazo del convenio el 11 de marzo de 2016, y finalizando el 13 de marzo de 2016. 6. Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, prorrogándose la ejecución hasta el 30 de abril de 2016. 7. Que mediante Memorando **MEM16-000016226-SIN-4020**, del 25 de abril de 2016, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 25 de abril de 2016 se solicitó adelantar el trámite de la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la

TERCERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSI No. 04

No. F-212 de 2015 está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación. 10. En consideración a lo anterior, se suscribe la tercera prórroga del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 15 de junio de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los (29) días del mes de abril de 2016.


EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO

MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaría General

ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: María Eugenia Areiza Frieri - Subdirectora de Gestión Contractual (E)
Revisó: Oscar Eduardo Castiblanco - Abogado - Contratista S.G.C.
Proyectó: Omar Gonzalo Velez Romero - Abogado - Contratista S.G.C.

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS MININTERIOR	FORMATO	Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN	Versión: 04
	DE SUSPENSIÓN	Fecha Elaboración:
	DE CONTRATO O CONVENIO	24/09/2013
		Vigente Desde:
		09/10/2013

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 12 de julio de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 13 de julio de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 14 de julio de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julio de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 14 de junio de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO



MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde


EL SUPERVISOR

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Abogado Contratista S.G.C.
Elaboró: Rafael José Espinosa Ortega – Abogado Contratista S.G.C.



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

 **MININTERIOR**

FORMATO

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN

DE SUSPENSIÓN

DE CONTRATO O CONVENIO

Código: GC-P-03-F-10

Versión: 04

Fecha Elaboración:
24/09/2013

Vigente Desde:
09/10/2013



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-99400006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
10. Que mediante el Memorando **MEM16-000024560-SIN-4020** del 14 de junio de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la segunda suspensión del Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del **MUNICIPIO**, dirigida al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

*"(...)Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 78,8% de ejecución en obra según reajuste presupuestal ya que se solicito al municipio una adición por \$189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectónica y problemas por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican tiempos más secos para la adecuada ejecución de las actividades, además de ajuste en bandera de un poste y red de media tensión que paso muy cercano y al momento de elevar la estructura metálica se logro dar la observación al problema de la instalación, el cual se resolvió en compañía con el personal idóneo eléctrico.
Se hace necesario la ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2016. (...)" (SIC).*

11. Que, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las certificaciones emitidas por la interventoría y en la solicitud del municipio en el que se registra un 78,82% de ejecución, el suscrito supervisor considera no conceder la prórroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de julio de 2016, sino realizar, una suspensión al Convenio dado que este necesita recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la fecha aún persiste la gestión, por parte del Municipio, en la consecución de recursos para tal fin.
12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.

De acuerdo a lo considerado por el supervisor del Convenio, los términos de la presente suspensión, son los siguientes:

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013


ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente suspensión, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.



Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud póliza.

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

13 de julio de 2016, 18:00

Para: Miguel Angel Turneque Bustos <miguel.turneque@mininterior.gov.co>, Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>, Juliana Arévalo Quiñones <juliana.arevalo@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,



De manera atenta me permito solicitar la póliza que ampara el acta de suspensión No. 01 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, suscrito con el Municipio de San José del Fragua- Caqueta.

Gracias por la atención prestada

—
Paula Ximena Lombana Sierra
Ministerio del Interior
E-mail: paula.lombana@mininterior.gov.co
PBX: (+571) 2427400 Ext. 2876
Dir: Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co



893

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ • JUSTICIA • EDUCACIÓN</small>  MININTERIOR	FORMATO	Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliación a la suspensión No. 02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua.”*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. El 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, suspendido hasta el 12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016.
10. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-994000006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
11. Que mediante el Memorando **MEM16-000027819-SIN-4020** del 30 de junio de 2016, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 08 de julio de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la ampliación a la segunda suspensión del Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del **MUNICIPIO**, dirigida al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:



"(...) El Municipio de San José del Fragua suscribió el Convenio Interadministrativo F-212 del 2015, con el Ministerio del Interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, a pesar que el Municipio ha hecho la gestión para buscar los recursos necesarios para la culminación de la construcción del Centro de Integración ciudadana, donde a la fecha ha sido negativa la consecución de los mismos, se solicita la ampliación a la segunda solicitud de suspensión, para tener un tiempo prudente y poder continuar con la gestión necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfacción de la obra (...)"

12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.
13. De acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de primera ampliación de la suspensión No. 2, la cual quedará en los siguientes términos:

FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 12 de julio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 29 de agosto de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 30 de agosto de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de agosto de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

894

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
	Versión: 04	
	Fecha Elaboración: 24/09/2013	
	Vigente Desde: 09/10/2013	

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspensión No. 02 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 y hasta el 29 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 30 de agosto de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.

En constancia se suscribe, el 12 de julio de 2016.

EL MINISTERIO



EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General 


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde

EL SUPERVISOR


MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS

Aprobó:  Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
 Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
 Elaboró: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C. 

MEMORANDO

MEM16-000029663-SIN-4020

Bogotá, D.C., miércoles, 13 de julio de 2016

PARA: PAUL BERNARDO ORDOSGOITIA AHUMADA,

DE: Oficina Asesora de Planeación


ASUNTO: Entrega de póliza que ampara segunda suspensión del convenio F- 212 - 2015 del municipio de SAN JOSE FRAGUA – CAQUETA .

Adjunto envió póliza que ampara segunda suspensión del convenio F- 212 – 2015 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA N° 630 – 47 - 994000006141.

1. Póliza N° 630 – 47 - 994000006141 , Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,2 folios


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio F- 212-2015



Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Miguel Turmeque
Aprobó: Miguel Turmeque
TRD: 4022 F- 212 de 2015.


MIGUEL ANGEL TURMEQUE

Supervisor Convenio F- 212 de 2015



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1510 DE 2013 - CE-01.3



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
DIA MES AÑO DIA MES AÑO
06 07 2016 06 07 2016
FECHA DE EXPEDICIÓN FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0
DIRECCIÓN: KR 4 3 25 CIUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA TELÉFONO: 4305056

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6
BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS			
GIRO DE NEGOCIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
DESCRIPCION AMPAROS		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CONTRATO		07/05/2015	14/01/2017
CUMPLIMIENTO		07/05/2015	14/01/2017
CALIDAD DEL SERVICIO			
BENEFICIARIOS			SUMA ASEGURADA
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON			147,000,000.00
BENEFICIARIOS			147,000,000.00
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y			

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIOINTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N.212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***294,000,000.00	\$ *****0	\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART
PEXVAN LTDA	1576	100.00		
				VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000830022478 FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA Calle 100 No 6A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC03 - REGIMEN COMU - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA:	AGENCIA FLORENCIA	COD. AGENCIA:	630	RAMO:	47	No PÓLIZA:	994000006141	ANEXO:	5
---------------------	-------------------	---------------	-----	-------	----	------------	--------------	--------	---

DATOS DEL TOMADOR


NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.095.782-0
ASEGURADO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6
BENEFICIARIO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N. 994000006141 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS, TAL COMO SE MUESTRA EN LA SECCION DE AMPAROS, SEGUN ACTA DE SUSUPENSION N.02 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016 Y ACTA DE RENUDACION.

LOS DEMAS TERMINIOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE



**FORMATO
CONSTANCIA DE ESTUDIO Y
APROBACIÓN DE LA POLIZA
ANEXO 6**

Código: GC-P-02-F-06

Versión: 04

Fecha Elaboración:
30/10/2013

Vigente Desde:

ANEXO No. 5 A LA PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR EL ACTA DE SUSPENSION No. 02 Y ACTA DE REANUDACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2016 Y EL 15 DE JUNIO DE 2016, ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexo No. 5 a la póliza No. 630-47-994000006141 otorgada por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 06 de julio del 2016, aportada por el **MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)**, identificado con NIT No.800.095.782-0, se presenta para amparar el acta de suspensión No. 02 y acta reanudación al convenio mencionado, cuyo objeto consiste en:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana- CIC, en el municipio de San José del Fragua."

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Clausula Novena	\$147.000.000.00	07/05/2015	14/01/2017
Calidad de Servicio	20%	Clausula Novena	\$147.000.000.00	07/05/2015	14/01/2017

Los amparos constituidos en la Póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al Artículo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (13) días del mes de julio de 2016.


Paul Ordosgoitia Ahumada
 Subdirector de Gestión Contractual

Elaboró: Andres Fernando Salgado Arevalo – Contratista S.G.C.
 Reviso: Camilo Bermúdez Santaella - Contratista S.G.C.

MEMORANDO

MEM16-000036382-SIN-4020

Bogotá, D.C., Sábado, 27 de Agosto de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SEGUNDA SUSPENSION CONVENIO F-212 de
2015 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA- CAQUETÁ.

En mi calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación del asunto, de acuerdo al literal f numeral 1 de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio, la cual establece:

"(...) f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación.(...)"

Considero necesario, realizar la ampliación de la suspensión del convenio, toda vez que a la fecha persisten los motivos que la originaron, respecto de la gestión de recursos por parte del Municipio para terminar la ejecución del CIC. Así las cosas, el tiempo para la misma, es el siguiente:

FECHA AMPLIACION	Hasta el 15 de Septiembre de 2016.
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 16 de Septiembre de 2016.
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 17 de Septiembre de 2016.

Reciba un cordial saludo,


MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor del Convenio


VoBo. ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Elaboró: Juan José Blanco
Revisó: Miguel Turmeque
Revisó: Juliana Arévalo Quiñones *Julia*
Aprobó: Ángela María López Gutiérrez

*COPIAS
27-08-16
2:48*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

ESTATURA G.S. RH

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 225138923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y
Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.






Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carretera 59 N° 26-21, CAN Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8 am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Unidad de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 900
FAX: (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Todos los derechos reservados 2011.



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 27 de agosto de 2016, a las 9:39:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	185863942016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Via Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:	Cédula de ciudadanía	Número Identificación:	17647116
¿ Cual es la Capital del Valle del Cauca? (Sin tilde)?		cali	
<div>Consultar</div>			

Datos del ciudadano

Señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 17647116.

El ciudadano no presenta antecedentes


Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: sábado, agosto 27, 2016 - Hora de consulta: 14:40:09

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic [aquí](#) para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor dirijase a la REGISTRADURÍA más cercana. Mayor información en <http://www.registraduria.gov.co/>

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.



Centro de Atención al Público (CAP): Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) / Lunes a viernes de 8 a.m. a 5:00pm. jornada continua.
Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00pm. jornada continua.
Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: (571) 5878750
Email: quejas@procuraduria.gov.co / dcap@procuraduria.gov.co / webmaster@procuraduria.gov.co
Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: [CDI Software Colombia](#)
v.0.0.4

Procuraduría General de la Nación - 2016



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el señor Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel departamental, nacional, e inclusive internacional, con el fin de obtener recursos financieros que le permitan a esta entidad territorial cumplir en la mejor medida con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover el desarrollo integral de su comunidad, y generar a su vez, bienestar social a los más necesitados y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
3. Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 2° ordinal a) incluyó a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art.11. ord. b) .Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitera que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública.
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades el señor al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Celebrar Convenios con entidades públicas.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades serán conferidas hasta el día 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE: 12 de Abril de 2016.

SEGUNDO DEBATE 18 de Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL

Código: D.A. 1.7.

Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014

Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

El 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaria del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, Queda radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SR
ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde Municipal


PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	República de Colombia		ACUERDO MUNICIPAL
	Departamento del Caquetá		Código: D.A. 1.7.
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA		Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014
	NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE		Página 2 de 2

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de abril de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua - Caquetá - Colombia
CODIGO POSTAL: 86070
www.sanjosel-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co




La página antecedentes.policia.gov.co no funciona

antecedentes.policia.gov.co no ha enviado ningún dato.

ERR_EMPTY_RESPONSE

[Cargar de nuevo](#)

[DETALLES](#)

	FORMATO	Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN	Versión: 04
	DE SUSPENSIÓN	Fecha Elaboración:
	DE CONTRATO O CONVENIO	Vigente Desde:
		24/09/2013
		09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliación a la suspensión No. 02, previas las siguientes,



CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

1000

1000

1000

 	FORMATO		Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN		Versión: 04
	DE SUSPENSIÓN		Fecha Elaboración:
	DE CONTRATO O CONVENIO		24/09/2013
		Vigente Desde:	09/10/2013

SEGUNDA AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre los suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliación a la suspensión No. 02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

SEGUNDA AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. El 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, suspendido hasta el 12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016.
10. Que el 12 de julio de 2016, se suscribió el acta de ampliación a la suspensión No. 02 del Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016.
11. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-994000006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.
13. Que mediante el Memorando **MEM16-000036382-SIN-4020** del 27 de agosto de 2016, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el mismo día, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se requirió la segunda ampliación a la segunda suspensión del Convenio, teniendo en cuenta que el supervisor por parte del Ministerio del Interior considera lo siguiente:



"(...) Considero necesario, realizar la ampliación de la suspensión del Convenio, toda vez que a la fecha persisten los motivos que originaron, respecto de la gestión de recursos por parte del Municipio para terminar la ejecución del CIC. Así las cosas, el tiempo para la misma, es el siguiente: (...)".

FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 29 de agosto de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 15 de septiembre de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 16 de septiembre de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 17 de septiembre de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspensión No. 02 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small>  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

SEGUNDA AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

supervisor del Convenio, a partir del 29 de agosto de 2016 y hasta el 15 de septiembre de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.


TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 16 de septiembre de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.


En constancia se suscribe, el 19 de agosto de 2016.

EL MINISTERIO


EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde

EL SUPERVISOR

MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
 Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
 Elaboró: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C.

	FORMATO ACTA DE REANUDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 12	Código: GC-P3-F12
		Versión: 1
		Vigente desde: 16/08/2016

ACTA DE REANUDACION No.	2
FECHA DEL ACTA	05/09/2016
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
CONTRATO/CONVENIO No.	F- 212-2015

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN	14/06/2016
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	80 DÍAS
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO	2 DIAS
FECHA DE REANUDACIÓN	05/09/2016
FECHA DE VENCIMIENTO	06/09/2016

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN SE SUBSANARON, SE REALIZARÁ POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ADICIÓN AL CONVENIO F-212 -2015 POR UN VALOR DE \$100.000.000, CON LO CUAL EL MUNICIPIO GARANTIZA LA CULMINACIÓN TOTAL DEL PROYECTO, NO SE REQUIEREN A FUTURO MÁS ADICIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el contratista/convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Firma Supervisor
MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
SUPERVISOR CONVENIO F-212-2015
MINISTERIO DEL INTERIOR

Firma Contratista
ARNULFO PARRA PEÑA
ALCALDE MUNICIPIO SAN JOSE DL FRAGUA
CAQUETA.

MEMORANDO

MEM16-000038409-SIN-4020

Bogotá, D.C., Viernes, 02 de Septiembre de 2016

PARA: Doctor Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN 1 Y PRORROGA 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETA.

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de adición y prórroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 7 de mayo de 2015 con el Municipio de San José de Fragua - Caquetá, el convenio en mención, que tiene como objeto: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de San José de Fragua - Caquetá"* por valor de \$735.000.000,00. ✓
2. El plazo de ejecución inicial del convenio se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015. ✓
3. Que mediante primera prórroga y primera modificación de fecha 12 de noviembre de 2015, se amplió el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016. ✓
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación al convenio. ✓
5. Que mediante acta de suspensión número 1, de fecha 26 de febrero de 2016 hasta el 10 de marzo de 2016, con plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.
6. Que mediante segunda prórroga de fecha 11 de marzo de 2016, se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016.
7. Que mediante tercera prórroga de fecha 29 de abril de 2016, se amplió el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016.
8. Que mediante suspensión número 2, de fecha 14 de junio de 2016 y sus actas de ampliación, se suspendió el convenio del 14 de junio al 15 de septiembre de 2016, con plazo de ejecución hasta el 17 de septiembre de 2016.
9. Que el 5 de septiembre de 2016, se realizará acta de reinicio del Convenio, fijando como nuevo plazo de ejecución el 6 de septiembre de 2016.
10. Que el numeral 21 de la Cláusula segunda del Convenio Interadministrativo, establece: *"Solicitar oportunamente las prorrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, de ser el caso."*

11. Que el 28 de junio de 2016 mediante correo electrónico, el Municipio envió oficio 27 de junio de 2016 en el cual, el señor ARNULFO PARRA PEÑA - Alcalde Municipal de San José del Fragua – Caquetá, solicitó adición al convenio F – 212 de 2015, manifestando que frente a la adición de recursos por valor de \$190.000.000, cuenta con recursos propios por un monto de \$90.000.000 millones de pesos, amparados con el CDP No. 337 del 07 de junio de 2016. Así las cosas, solicitó al Ministerio que el saldo de la adición, esto es, la suma de \$100.000.000 sea aportado por la Entidad.
12. Que según justificación de adición de fecha 29 de agosto de 2016, suscrita por Ángela María López Gutiérrez, Subdirectora de Infraestructura (E), Harry Salamanca- Coordinador Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura, Miguel Turmequé, supervisor del convenio y Juan José Blanco - Apoyo a la supervisión, se realizó el análisis del balance final estimado para la terminación de la obra, basados en la justificación del municipio soportada con informes de Interventoría avalados por la supervisión del Municipio y memorias de cantidades donde se concluye la viabilidad de la adición por valor de \$100.000.000.
13. Que de acuerdo con la solicitud sustentada por parte del Municipio y la justificación de adición sustentada por la Subdirección de Infraestructura, el Comité Evaluador de FONSECON, aprobó adicionar el convenio interadministrativo, como consta en acta 6 del 30 de agosto de 2016, por valor de \$100.000.000.00.
14. Que de acuerdo al literal f numeral 1 de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio, el Supervisor del Convenio debe: *“f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación(...).”*

El Supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud de adición, considera técnicamente viable, prorrogarlo hasta el 31 de octubre de 2016, con el fin de realizar los trámites de ejecución, recibo y entrega del proyecto, entre el Ministerio y el Municipio.
15. Que para darle trámite a la adición se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal número 56416 de 31 de agosto de 2016 por valor de \$100.000.000 bajo ítem para afectación de gasto A-3-2-1-21 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON.
16. Que adicionalmente al valor de la presente adición, el Municipio aportó recursos por la suma \$90.000.000 mediante CDP No. 337 de 7 de junio de 2016.
17. **DESEMBOLSO DE LA ADICION:** El desembolso de la adición, es decir, la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS M/L (\$100.000.000,00) se realizará una vez se apruebe por parte de la Subdirección de Gestión Contractual la ampliación de la póliza, previo perfeccionamiento del documento de adición y prórroga y certificación del supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior, acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso.

Por lo expuesto, esta supervisión considera técnicamente viable la adición y prórroga del convenio interadministrativo No. F- 212 del 2015, concepto soportado en los antecedentes evidenciados en el presente acto de justificación, en los informes de ejecución y lo consignado en las actas de seguimiento del mismo y demás documentos de soporte, en los siguientes términos:



1. Adicionar al Convenio en la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS M/L (\$100.000.000,00).
2. Prorrogar el convenio hasta el 31 de octubre de 2016.

Que la presente adición no supera el 50% del valor total del convenio.

Que el municipio deberá expedir la ampliación a la póliza.

En caso de que el municipio con sus propios recursos realice aportes, estos deberán adicionarse directamente por el mismo, a los contratos que así lo requieran.

Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza".

Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la Ley, a él orden público y a los principios y finalidades de la buena administración.

Las demás cláusulas no modificadas en la presente solicitud continuaran vigentes.

Por todo lo anterior, la Subdirección de Infraestructura solicita analizar y verificar jurídicamente la posibilidad de adicionar y prorrogar el Convenio Interadministrativo, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente documento.

Atentamente,



MIGUEL TURMEQUE BUSTOS
Supervisor Convenio




Vo. Bo. ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Subdirectora de Infraestructura

Elaboró: Juan José Blanco - Apoyo a la supervisión.
Revisó: Juliana Arévalo Quiñones- Ana María Parra Martínez
Revisó: Freddy Gutiérrez y Harry Salamanca
Aprobó: Ángela María López Gutiérrez

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ADICIÓN Y PRORROGA

1. Acta o Certificación de avance de obra suscrita por la Interventoría.
2. Acta balance de obra (mayores, menores y nuevas cantidades)
3. Acta reuniones Min Interior y municipio
4. Acta con visto bueno supervisor Ministerio aprobando la adición.
5. Solicitudes del municipio de adición
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Ministerio y del municipio
7. Acuerdo de facultades
8. Antecedentes Contraloría- Procuraduría- Policía

() Folios
TRD: 4022.2806



Certificado de Disponibilidad Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlgutlerc

37-01-01-001

2016-08-31 4:28 p. m.

FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ CRUZ

MU FONSECON

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	56416	Fecha Registro:	2016-08-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-01-01-001 MU FONSECON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	100.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	56716	Fecha Registro:	2016-08-31	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X CANCELADO	VALOR BLOQUEADO
001 MU FONSECON	A-3-21-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	Nación	16	CSF						
Total:						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Objeto: MEM16-37523 ADICION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F212-2015 SAN JOSE DE FRAGUA-CAQUETA

ALFONSO SANTOS ARIAS

COORDINADOR GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

JUSTIFICACIÓN ADICIÓN DEL CONVENIO No. F- 212 DE 2015 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ.

1. Que el 7 de mayo de 2015, el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de San José del Fragua - Caquetá, suscribieron el Convenio Interadministrativo F-212 de 2015, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el Municipio de San José del Fragua - Caquetá"*, por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 735.000.000,00).
2. El plazo de ejecución del convenio es hasta el 31 de agosto de 2016.
3. Que mediante acta de suspensión No.2 de fecha 14 de junio de 2016, se suspendió el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación hasta el 29 de agosto de 2016, tiempo en el cual el municipio gestionará los recursos faltantes para las actividades no ejecutadas de acuerdo con los siguientes hechos:

3.1 Que el 3 de diciembre de 2015, el municipio remitió a la Subdirección de Infraestructura el oficio suscrito por el Contratista de obra y avalado por el Interventor de obra, donde informan que se iniciaron las actividades preliminares y las excavaciones de cimentación, y se encontraron diferencias en el suelo, los cuales no se reflejaron en los estudio de suelos, generando la necesidad de ampliar secciones y profundizar en mayor cantidad de metros cúbicos a lo establecido en el presupuesto inicial de la obra, para poder encontrar suelo que garantice la estabilidad de la estructura y el nivel de cimentación de la misma. De igual forma, manifiesta que de acuerdo a la ampliación y profundización de las excavaciones se hace necesario el incremento de concretos para los elementos estructurales (zapatas, columnas y vigas), así como los concretos, y el aumento de acero de refuerzo para dicha cimentación.

3.2 Que el 10 de diciembre de 2015, se suscribió acta de reunión de seguimiento a la ejecución contractual firmada por la supervisión del Municipio, la supervisión del Ministerio del Interior y el apoyo a la supervisión, en la cual se revisó lo indicado por el Contratista de Obra y la Interventoría de la misma en el oficio del 3 de diciembre de 2015; se avala continuar con la ejecución de la obra, y se le solicitó al Municipio, entregar el balance presupuestal una vez terminadas dichas actividades, para así poder determinar si son necesarias mayores cantidades de obra u obras nuevas sobrevenientes en la ejecución de la obra, que implicarían una adición de recursos.

3.3. Que el 6 de abril de 2016, se realizó acta de reunión de seguimiento a la ejecución contractual por parte del supervisor designado por el Municipio, el contratista de obra, el interventor de la obra, el apoyo a la supervisión por parte del Ministerio, donde se reporta un avance del 55% y se realizaron las siguientes actividades: excavaciones que incluyeron ampliación de secciones, mayores profundidades, incremento de concretos para los elementos estructurales "zapatas, columnas y vigas", y debido a lo anterior, se incrementaron los concretos y aceros de refuerzos, de acuerdo a lo previsto en la reunión del 10 de diciembre de 2015. De igual forma, el Ministerio le reiteró al Municipio que debía aportar el balance presupuestal de lo dicho frente a las mayores cantidades de obra, para poder determinar y cuantificar presupuestalmente dichas afectaciones para las actividades futuras y establecer el valor de éstas, y les recuerda al Municipio que debe gestionar los recursos de una eventual adición de conformidad con lo descrito en los numerales 10 y 11 de la Clausula Segunda, Obligaciones del Municipio del Convenio.

3.4. Que el 17 de mayo de 2016, el apoyo de supervisión del ministerio realizó visita al Municipio de san Jose del fragua en la cual se suscribió acta reunión de seguimiento a la ejecución contractual, en la que se reiteró al Municipio la importancia de realizar seguimiento al Convenio, verificar su estado, y la de

suministrar oportunamente la información solicitada de conformidad con la Cláusula Segunda numeral 20 del Convenio, el supervisor del Municipio, el contratista de obra y la interventoría de obra se comprometieron a aportar el balance de las mayores cantidades de obra y el presupuesto definitivo (Apus, memorias de cantidades de obra, avalados por interventoría de obra, supervisor del municipio y la consultoría).

3.5. Que el 8 de junio de 2016 se realizó reunión en la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior, en la cual se realizó acta de reunión de seguimiento a la ejecución contractual, suscrita por el alcalde del Municipio, el interventor de obra, el contratista de obra, el supervisor y el apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, en donde se radicó el balance de mayores cantidades de obra, el cual fue revisado y verificado por las partes, y se ajustó, determinando como valor definitivo la suma de \$190.000.000, para terminar la ejecución de la obra.

3.6. Que el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación fue suspendido desde el 14 de junio hasta el 29 de agosto de 2016, por los motivos anteriormente expuestos.

3.7. Que el 28 de junio de 2016 mediante correo electrónico, el Municipio envió oficio 27 de junio de 2016 en el cual, el señor ARNULFO PARRA PEÑA - Alcalde Municipal de San José del Fragua – Caquetá, solicitó adición al convenio F – 212 de 2015, manifestando que frente a la adición de recursos por valor de \$190.000.000, cuenta con recursos propios por un monto de \$90.000.000 millones de pesos, amparados con el CDP No. 337 del 07 de junio de 2016. Así las cosas, solicitó al Ministerio que el saldo de la adición, esto es, la suma de \$100.000.000 sea aportado por la Entidad.

De igual forma, aportó los siguientes documentos:

- Solicitud de adición por valor de **\$100.000.000**
- Balance firmado por el Contratista, el Interventor y el Supervisor.
- Certificación de la Interventoría- Consultoría.
- Certificación del Supervisor del Municipio.
- CDP.

CONCLUSIÓN: La supervisión del Ministerio del Interior, informa que con base en la documentación presentada por el municipio a través de la supervisión, la cual es avalada por el Interventor del contrato de obra derivado del convenio, y realizado el análisis de los mismos, considera viable llevar a cabo la adición del convenio por la suma de \$100.000.000, suma esta que no supera el 50% del valor del convenio.

Bogotá,


Miguel Turmequé Bustos
Supervisor


Juan José Blanco Oviedo
Apoyo a la supervisión


Vo. Bo. Harry Salamanca Lucas
Coordinador Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura


Vo. Bo. Ángela María López Gutiérrez
Subdirectora de infraestructura (E)

29 AGO 2016

Anexos:
Certificación Supervisor del Municipio considerando adición presupuestal,
Certificación Interventoría ajuste mayores cantidades de obra en ejecución,
Certificación Consultoría ajuste mayores cantidades de obra en ejecución,
Balance presupuestal, mayores y menores cantidades de obra, apus y memorias de cantidades,

UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C.2015

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA)

LICITACION PUBLICA N° 006-2015

PRESUPUESTO									
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL	PRESENTE/ MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES	
						MAS (+)	MENOS (-)	CANT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	1.1 Localización y Replanteo	M2	1148.87	2.998	3.444.312			1148.87	\$3.444.312.00
	SUB TOTAL PRELIMINARES				3.444.312				\$3.444.312.00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2.1	2.1 Excavación en Material Común.	M3	244.06	30.601	7.468.451	106.15		350.21	\$10.716.747.00
2.2	2.2 Relleno con material de excavación	M3	56.63	22.038	1.248.012	248.45		305.08	\$6.723.353.00
2.3	2.3 Cargue y transporte de Material sobrante	M3	218.40	27.313	5.965.159		14.4	204.00	\$5.571.852.00
2.4	2.4 Relleno con Sub base granular compactada.	M3	120.63	45.383	5.474.551			120.63	\$5.474.551.00
	SUB TOTAL EXCAVACION, RELLENO Y RETIRO				20.156.173				\$28.486.503.00
3	BASES, CIMIENTOS Y ANCLAJES								
3.1	3.1 Concreto para zapatas Fc 24 Mpa	M3	57.63	444.059	25.591.120			35.00	\$15.542.065.00
3.2	3.2 Concreto para pedestales Fc 24 Mpa	M3	7.94	506.939	4.026.254	10.29		18.23	\$9.241.863.00
3.3	3.3 Concreto para viga de cimentación Fc 24 Mpa	M3	38.70	449.003	17.376.416		26.78	11.92	\$5.352.116.00
3.4	3.4 Acero de Refuerzo FY 420 Mpa	KG	12645.62	4.630	58.549.221		421.11	12224.51	\$56.599.481.00
3.5	3.5 Concreto para Solado Fc 14 Mpa	M3	6.18	346.737	2.142.835	10.44		16.62	\$5.762.769.00
3.6	3.6 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	532.00	59.594	31.704.008	545.03		1077.03	\$64.184.526.00
3.7	3.7 Platinas de Soporte perforadas	UN	14.00	197.809	2.769.326			14.00	\$2.769.326.00
3.8	3.8 Perno Anclaje	UN	112.00	41.633	4.662.896			112.00	\$4.662.896.00
	SUB TOTAL BASES				146.821.073				\$164.115.042.0
4	ESTRUCTURA METALICA								
4.1	4.1 Sum. E Inst. Cerrcha metalica - segun diseño	KG	9566.07	8.377	80.134.968	2220.93		11787.00	\$98.739.699.00
4.2	4.2 Sum. E Inst. Correa metalica - segun diseño	KG	9.072.04	7.869	71.387.883			9.072.04	\$71.387.883.00
4.3	4.3 Sum. E Inst. Temple	KG	134.40	7.202	967.949	117.60		252.00	\$1.814.904.00
4.4	4.4 Sum. E Inst. Contraventos	KG	499.20	7.784	3.885.773	364.8		864.00	\$6.725.376.00
	SUB TOTAL ESTRUCTURA METALICA				156.376.573				\$178.667.862.0
5	CUBIERTA								
5.1	5.1 Suministro e instalacion teja arquitectonica cal. 26	M2	1247.574	30.813	38.441.498	10.43		1258.00	\$38.762.877.00
	SUB TOTAL CUBIERTA				38.441.498				\$38.762.877.00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS								
6.1	Suministro e Instalación de Obras Electricas de acuerdo a diseño - Ver detalle de presupuesto en detalle de presupuesto electrico	GL	1.00	37.295.585	37.295.585		0.4	0.91	\$33.938.992.00
	SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				37.295.585				\$33.938.992.00

NOTA: El valor faltante de Activos y Items del presupuesto inicial obedecen a mayores valores de los siguientes Capítulos:

- EXCAVACIONES Y RELLENOS.
- BASES, CIMIENTOS Y ANCLAJES
- Estructura metalica
- El transporte tiene incidencia en el aumento del valor.

SAN JOSÉ DEL TRAGUA C.T.C.2015

LICITACION PUBLICA N° 006-2015

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)

PRESUPUESTO						PRESENTES MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL	MAS (+)	MENOS(-)	CANT.	VR. TOTAL
7	DESAGUES AGUAS LLUVIAS								
7.1	7.1 Cuneta de 0.50 x 0.10	ML	78.00	42.623	3.324.559		68.00	10.00	\$426.226.000
7.2	7.2 Sumidero de 0.90 x 0.90	LN	3.00	490.024	1.470.072		3.00	3.00	\$1.470.072.000
	SUB TOTAL CUBIERTA				4.794.631				\$1.896.298.000

UNION TEMPORAL
SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C.2015

LIQUIDACION PUBLICA N° 006-2015
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

PRESUPUESTO						PRESENTESE MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V.UNITARIO	VR. TOTAL	MAS(+)	MEIOS(-)	CANT.	VR. TOTAL
8 CERRAMIENTO									
8.1	8.1 Cerramiento en malla eslabonada - Panel de 3 metros de alto con modulación de 4 metros de ancho. En tubera de 2" galvanizada. Incluye cemento y columnas de confinamiento y muro de 60 cm.	ML	81.70	277.500	22.671.750	5.70		87.40	\$24.253.500.00
8.2	8.2 Cerramiento en Muro en bloque de concreto a la vista - Panel de 3 metros de alto con modulación de 4 metros de ancho. Incluye cemento y columnas de confinamiento	ML	33.20	375.000	12.450.000		1.60	31.60	\$11.850.000.00
8.3	8.3 Porton en lamina galvanizada. Incluye suministro y montaje de estructura. Altura del elemento 3 mt.	ML	5.00	660.000	3.300.000	2.00		7.00	\$4.620.000.00
	SUB TOTAL CERRAMIENTO				38.421.750				\$40.723.500.00
9 GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA									
9.1	9.1 Concreto para zapatas Fc 24 Mpa	M3	7.88	444.059	3.499.185	4.12		12.00	\$5.328.708.00
9.2	9.2 Concreto para pedestales Fc 24 Mpa	M3	4.66	506.959	2.362.429		3.35	1.31	\$664.116.00
9.3	9.3 Concreto para viga de cimentacion Fc 24 Mpa	M3	9.86	449.003	4.427.170			13.04	\$5.854.999.00
9.4	9.4 Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	KG	2044.733	4.630	9.467.114	3749.57		5.791.30	\$26.813.733.00
9.5	9.5 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	153	59.594	9.117.862		62.22	90.79	\$5.409.943.00
9.6	9.6 Concreto para vigas de alas Fc 24 Mpa	M3	9.86	476.432	4.697.620		1.72	8.14	\$3.878.156.00
9.7	9.7 Losas prefabricadas para gradena - No Incluye Refuerzo (4 No. 5 L= 6.00 + 10 No. 3 L= 0.60). Concreto de 3000 psi. Espesor e = 10 cm / Ancho 0.80	ML	182	57.525	10.469.550			182.00	\$10.469.550.00
9.8	9.8 Losas prefabricadas para contenedora de gradena - No Incluye Refuerzo (4 No. 4 L= 6.00 + 10 No. 3 L= 0.60). Concreto de 2000 psi. Espesor e = 10 cm / Ancho 0.80	ML	182	57.525	10.469.550			182.00	\$10.469.550.00
9.9	9.9 Sanitario institucional Blanco	Und	5.00	175.000	875.000			5.00	\$875.000.00
9.10	9.10 Lavamanos institucional Blanco	Und	7.00	139.060	973.420			7.00	\$973.420.00
9.11	9.11 Omal institucional Blanco	Und	3.00	318.760	956.280		1.00	2.00	\$637.520.00
9.12	9.12 Enchape de Pared Blanco	M2	74.10	29.918	2.216.924		36.32	37.78	\$1.130.302.00
9.13	9.13 Enchape de Piso Blanco Tipo Ceramica tranco	M2	150.50	38.713	5.827.059		86.24	64.26	\$2.488.019.00
9.14	9.14 Puro en manpostera	M2	150.50	29.428	4.428.914			222.37	\$6.543.904.00
9.15	9.15 Pante sobre muro 1 4	M2	358.00	17.813	6.377.054			450.26	\$8.020.481.00
9.16	9.16 Estuco y Pintura base agua a tocs grises Blanco	M2	358.00	9.196	3.292.168	539.13		897.13	\$7.974.127.00

UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C.2015

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION/ MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

PRESUPUESTO									
PRESUPUESTO									
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANT.	VR. TOTAL
PRESUPUESTO									
9.17	9.17 Punto Hidraulico 1/2", incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 1/2"	Und	20.00	16.529	330.580		2.00	18.00	\$297.522.00
9.18	9.18 Punto Sanitario 2", incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 2"	Und	11.00	21.899	240.889		1	10.00	\$218.990.00
9.19	9.19 Punto Sanitario 4", incluye accesorios, terminales, curvas y hasta 3.00 metros de red en tubería de 4"	Und	4.00	37.658	150.630	3.00		7.00	\$263.603.00
9.20	9.20 Cajilla de inspeccion de aguas negras de dimensiones 0.80 x 0.80 hasta 1.00 x 1.00, incluye tapa en concreto y malla de refuerzo en varilla No. 3 @ 10 cm en ambos sentidos.	UN	3.00	357.342	1.072.026			3.00	\$1.072.026.00
9.21	9.21 Baranda Metálica de acuerdo diseño, incluye suministro e instalacion de baranda en tres (03) tubos horizontales de 1 1/2" cal. 18, y patas en 2" cada 1.50 metros.	Mt	60.00	151.732	9.103.920		17.85	42.15	\$6.395.504.00
9.22	9.22 Sanitario blanco institucional para discapacitados, incluye barras y soportes para persona conocto uso de persona discapacitada	und	2.00	675.300	1.350.600			2.00	\$1.350.600.00
	SUBTOTAL GRADERIAS Y BATERIA SANITARIA				91.705.962				\$197.129.773.00
10	TARIMA								
10.1	3.1 Concreto para zapatas F'c 24 Mpa	M3	1.8	444.059	799.306	3.28		5.08	\$2.257.646.00
10.2	3.2 Concreto para pedestales F'c 24 Mpa	M3	1.3	506.959	659.047		0.4	0.90	\$456.453.00
10.3	3.3 Concreto para viga de cimentacion F'c 24 Mpa	M3	3.19	445.003	1.432.320		0.4	2.79	\$1.252.718.00
10.4	3.4 Acero de Refuerzo F y 420 Mpa	KG	35.0	4.630	1.620.500	1046.61		1.996.61	\$9.244.304.00
10.5	3.6 Placa en concreto Mpa 240 kg/cm2	M2	46.8	56.594	2.788.996	123.59		170.79	\$10.178.059.00

UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA C.T.C.2015

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA- C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION (MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA)

LICITACION PUBLICA N° 006-2015

PRESUPUESTO									
PRESENTES MODIFICACIONES									
CONDICIONES ACTUALES									
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	CANT.	VR. TOTAL
10.6	3.9 Concreto para vigas aerreas F'c 24 Mpa	M3	3.186	476.432	1.517.912	0.084		3.27	\$1.567.933.00
10.7	10.7 Losa Entrepiso - No vigas y viguetas en sistema steel deck / espesor e = 12 cm / incluye acero y mallas de refuerzo	M2	46.8	176.556	8.202.821	4.83		51.63	\$9.115.566.00
SUBTOTAL TARIMA					17.080.905				\$34.062.699.00
PRECIOS NO PREVISTOS									
NP-4	Instl. tubería PVC-P de 3/4"	ML		9.282		20.00		20.00	\$185.635.00
NP-5	Instl. tubería PVC-S de 8" Corrugada	ML		55.538		12.00		12.00	\$666.455.00
NP-7	Mamposteria de muro doble	M2		58.856		83.11		83.11	\$4.891.899.00
NP-11	Instalación tubería sanitaria de 6"	ML		43.552		107.80		107.80	\$4.694.906.00
NP-12	Aparato hidraulico (registro - cheque)	UN		49.390		3.00		3.00	\$148.170.00
NP-14	Gratas auxiliares de b=1.00 h= 0.18	UN		31.089		21.00		21.00	\$652.859.00
NP-15	Meson en ccto A=0.80m E=0.08 acabado en granito pulido	ML		143.885		3.84		3.84	\$552.517.00
NP-16	Lucetas en lamina galvanizada cal 20	M2		277.518		8.06		8.06	\$2.236.792.00
NP-17	Puertas enlamboradas para baterias sanitarias en lamina galvanizada (incl. marco)	M2		135.832		14.20		14.20	\$1.928.808.00
NP-18	Puertas en lamina galvanizada cal 20 (incluye marco)	M2		252.580		7.50		7.50	\$1.894.350.00
NP-19	Rejilla en para carcamos en planina de 1/2"	ML		78.402		3.60		3.60	\$282.246.00
NP-20	Mortero de nivelacion (Para Pisos) E=0.05M.	M2		25.184		180.17		180.17	\$4.537.311.00
NP-21	Canal metalico cal 18 desarrollo 0.64	ML		75.139		68.00		68.00	\$5.109.431.00
NP-22	Tubería PVC-S 4"	ML		24.245		7.00		7.00	\$169.716.00
NP-23	Instalación de tubería aguas lluvias de 4"	ML		21.945		82.40		82.40	\$1.808.282.00
NP-24	Paquete impermeabilizado	M2		25.006		43.56		43.56	\$1.088.274.00
NP-27	Puntos sanitario 3"	UN		45.846		4.00		4.00	\$183.383.00
NP-29	Demolicion de placa existente	M3		99.000		1.64		1.64	\$162.162.00
NP-30	Juego de canche multifuncional con tablero en acrilico tubería de 4" galvanizada	JG		5.360.308		1.00		1.00	\$5.360.308.00
NP-34	Escala en concreto para tarima ancho 1.20	M3		728.467		2.40		2.40	\$1.748.320.00
OBRAS ADICIONALES									
NP-39	SUM. E INST. DE CERAMICA EN DUROPISO DE 0.33*0.33	M2		58.442		116.7		116.69	\$6.819.597.00
NP-40	SUM. E INST. DE GUARDARRESCOA CERAMICA EN DUROPISO H=0.07M	ML		16.012		49.20		49.20	\$787.790.00
NP-41	SUM. E INST. DE CERAMICA EN DUROPISO PARA ESCALERA D=0.30M	ML		46.149		7.00		7.00	\$323.043.00
NP-43	ESPEJO DE 4MM	M2		132.472		4.60		4.60	\$609.369.00
NP-44	SABIDIL EN CONCRETO 1:3 DE 0.10*0.10*0.25	ML		45.065		36.80		36.80	\$1.658.376.00
NP-45	EMPUJACION EN GRAPA	M2		26.400		29.20		29.20	\$772.464.00


UNION TEMPORAL

SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C.2015


LICITACION PUBLICA N° 005-2015

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION ¿MINISTERIO DEL INTERIOR ¿ FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)


PRESUPUESTO						PRESENTES MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	V. UNITARIO	VR. TOTAL	MAS (+)	MEHOS (-)	CANT.	VR. TOTAL
NP-46	SUMINISTRO Y SIEMERA DE ARBOL H=0.50M	UN		43.150		3.00		3.00	\$129.450.00
NP-49	PINTURA EN SIKACOLOR O SIMILAR PARA GRADERIAS	M2		17.675		768.3		768.30	\$13.579.703.00
NP-50	PINTURA A BASE DE ACEITE	M2		16.984		143.8		143.82	\$2.442.639.00
NP-51	PINTURA A BASE DE ACEITE - TUBOS DE CERRAMIENTO	UN		16.192		30.00		30.00	\$485.760.00
NP-53	Granplast para muros exteriores	M2		26.080		106.2		106.20	\$2.769.596.00
	SUBTOTAL NO PREVISTOS								\$68.680.512
	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				554.538.462				\$699.908.360.0
	COSTOS INDIRECTOS								
	Administración		20%		110.907.692				\$139.981.672.0
	Imprevistos		3%		16.636.154				\$20.997.251.0
	Utilidad		7%		38.817.692				\$48.993.585.0
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				166.361.539				\$209.972.508.0
	TOTAL OBRA				720.900.001				\$909.880.868.0



WILLIAM ARTUNDUAGA-MONTENEGRO
C.C. 17.648.625 de Florencia
Representante Legal




CELSO ANDRES ROJAS CLEVIES
C.C. 80.233.230
Interventor Contrato C.I.C. - San Jose del Fragua



MAXIMINO SAMBOVAL ALVARO
C.C. 1566404749
Supervisor Municipio de San Jose del Fragua


UNION TEMPORAL SAN JOSE DEL FRAGUA C.I.C. 2015

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA).
---	--

OBJETO	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de San José del Fragua."
MUNICIPIO	SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETA
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
PLAZO	Hasta el 30 de noviembre de 2015
VALOR	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$735.000.000,00)


Entre los suscritos, MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, NIT 830.114.475-6 conforme al Decreto No. 1759 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, por una parte y, por la otra parte, CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR, con Cédula de Ciudadanía No. 17.651.020, actuando en nombre y Representación Legal del MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA), en adelante EL MUNICIPIO, con NIT 800.096.782-0, posesionado a los 29 días del mes de diciembre de 2011, con efectos a partir del 1 de enero de 2012 y con facultad para suscribir el presente Convenio según el Acuerdo Municipal No. 005 del 28 de marzo de 2015/ quien declara que es capaz para celebrar este Convenio y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, el cual se regulará por las cláusulas que más adelante se relacionan, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que EL MINISTERIO, a través de la Subdirectora de Infraestructura, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, elaboró los estudios y documentos previos concernientes a la respectiva necesidad, los cuales hacen parte del presente Convenio y fueron remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual mediante el Memorando MEM-00015353-SIN-4020 del 05 de mayo de 2015. 2.- Que la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 3.- Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6, el Principio de Coordinación, estableciendo que "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares". 4.- Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, faculta a las entidades públicas para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos de cofinanciación. 5.- Que el artículo 311 de la Constitución Política establece que "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes". 6.- Que el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA).
--	--


No. 33615, del 04 de mayo de 2015. 7.- Que el Representante Legal del MUNICIPIO, presentó carta de apoyo interinstitucional para suscribir el presente Convenio. EL MUNICIPIO aportará un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del preitado proyecto. 8.- En mérito de lo expuesto EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO acuerdan celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, el cual se rige por las cláusulas que se consignan a continuación: **CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO.** "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de San José del Fragua." **CLÁUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** 1. Designar un supervisor para el Convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil. 2. Presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para el cumplimiento del objeto del Convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será revisado y aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior. 3. Dar estricto cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Ministerio / FONSECON. 4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual. 5. Entregar el lote desocupado, nivelado, libre de construcciones y cualquier limitante física o legal, con las acomodaciones de los servicios públicos y las obras de estabilización, dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del Convenio, asumiendo los costos. Paralelamente al desarrollo de estas actividades, se debe adelantar la ejecución de los contratos de consultoría e interventoría del Centro de Integración Ciudadana. 6. Adelantar de manera simultánea todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la consultoría con su respectiva interventoría (externa), la cual deberá contener como mínimo, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto soportados con los análisis de precios unitarios "APU", de acuerdo con los precios del mercado de la región y cronograma de obra, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 7. Adelantar de manera simultánea, todas las gestiones administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de la obra y de la interventoría, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 8. Aprobar a través del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO, el estudio de suelos, cálculo y diseño de cimentación y estructura, ajustes a diseños hidráulicos, sanitarios, arquitectónicos, eléctricos y al presupuesto que resulten de la consultoría, previamente aprobado por el interventor. 9. Presentar al supervisor designado por el Ministerio / FONSECON, los documentos producidos de la consultoría e interventoría, debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio. El supervisor por parte del Ministerio, deberá recibir a satisfacción, lo cual es requisito indispensable para el inicio de las gestiones para la contratación de la obra e interventoría. 10. Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado por la consultoría, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de contratación de la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se adicionarán directamente por el municipio a los contratos que así lo requieran. 11. Aportar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, previo visto bueno del supervisor del Ministerio, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el municipio a los contratos que así lo requieran. 12. Invertir los aportes recibidos del MINISTERIO - FONSECON única y exclusivamente para adelantar los procesos requeridos para la ejecución del objeto del Convenio. 13. Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, las reglas de participación a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas requeridas dentro del desarrollo de las actividades del proyecto y de acuerdo con los procedimientos de selección establecidos por la Ley. El MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de las obras resultantes del presente Convenio. 14. Dar inicio al contrato de interventoría de obra antes de dar

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA).
---	--

Inicio al contrato de obra. 15. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que el interventor de los contratos, cumplan sus obligaciones durante toda la ejecución y hasta la terminación del contrato objeto de interventoría. 16. Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente Convenio en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del Convenio. 17. Comunicar al Ministerio - FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del objeto del Convenio. 18. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON. 19. Mantener un control contable y financiero independiente para el manejo de los recursos girados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 20. Prestar toda la colaboración requerida por el supervisor del Convenio, designado por el MINISTERIO-FONSECON, en todas las etapas del Convenio, para lo cual, entre otras actividades, suministrará oportunamente la información solicitada y acompañará el desarrollo de las visitas de seguimiento que se requieran. 21. Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso. 22. Exigir en los contratos de consultoría y de obra la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución, previo inicio de ejecución de los mismos, y la presentación de informes semanales de avance de ejecución, con aprobación de la respectiva interventoría, los cuales deberán ser remitidos al Ministerio del Interior. 23. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del Convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del Convenio, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado y aprobado, y adjuntando los informes de ejecución de los contratos de consultoría y de obra, según corresponda. 24. Entregar, junto con los informes mensuales, un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto del Convenio, discriminado por etapas, según el cronograma aportado por el Ente Territorial y aprobado por el supervisor. 25. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del Convenio, los cuales se realizarán mensualmente, o cuando las partes así lo estimen pertinente. 26. Garantizar, cuando el Ministerio del Interior así lo requiera, la participación de los contratistas de obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta. 27. Solicitar por escrito al Ministerio - FONSECON, previa a su ejecución, la aprobación de las modificaciones de tipo técnico al proyecto, en caso de requerirse, aún cuando se trate de adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL. 28. Presentar los reportes periódicos que le solicite el supervisor del MINISTERIO-FONSECON sobre el uso de los recursos consignados en la cuenta que se abra para el manejo de los recursos del Convenio. 29. Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto objeto del Convenio, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 30. Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminación del Convenio, donde se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron suministrados por el MINISTERIO-FONSECON, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas e interventores contratados para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero del proyecto. d) Informe final de interventor. En la interventoría de obra, este deberá contener como mínimo la información señalada para la presentación de informes finales de interventoría, en el Manual de Interventoría de Obra del Ministerio. e) Actas de Liquidación de todos los contratos celebrados para el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente Convenio. g) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente Convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso. h) Registro

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETA).
--	--

Fotográfico del proyecto. 31. Poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad el bien inmueble construido, en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir del acta de recibo de la obra y presentar, a más tardar dentro del mes siguiente a la terminación del Convenio, los documentos que acrediten el funcionamiento de la obra, como requisito para proceder a la liquidación. Así mismo, EL MUNICIPIO se obliga a mejorar el entorno físico, asegurar la accesibilidad, aseo, iluminación y vigilancia del Centro de Integración Ciudadana. 32. Entregar oportunamente todos los documentos e información requerida para la liquidación del Convenio, así como suscribir la correspondiente acta de liquidación. 33. Asumir la responsabilidad por el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto, razón por la cual EL MUNICIPIO se compromete a no arrendar con fines lucrativos el inmueble construido con ocasión del presente Convenio. 34. Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del proyecto, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO / FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado. 35. Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del Convenio y de los actos de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente Convenio. 37. Dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del Convenio, deberá instalar una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento de que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON. 38. Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presume que constituye una conducta delictiva o reproachable fiscal o disciplinariamente. 39. Acatar las reglas y prohibiciones señaladas en el Convenio. **OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del Convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. 2. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del Convenio. 3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del Convenio. 4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. 5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del Convenio y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 7. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 8. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. 9. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 10. Constituir la Garantía Única para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados. 11. Cumplir con el objeto del Convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Ministerio. 12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del Convenio y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 13. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del Convenio. 14. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.** 1. Ejercer la supervisión del Convenio. 2. Realizar en la forma y condiciones pactadas, los desembolsos de las sumas señaladas en la cláusula relativa a la forma de desembolsos, por concepto de desembolso. 3. Brindar la información y documentación que el municipio requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto. 4. Expedir el respectivo registro presupuestal. 5. Aprobar la respectiva

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2-12 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

garantía. CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE LIQUIDACIÓN. El término de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2015, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El plazo para la liquidación del presente Convenio será dentro de los seis (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO. El plazo de ejecución del presente Convenio podrá ser modificado o terminado de forma anticipada si así lo convienen por escrito las partes. PARÁGRAFO SEGUNDO. El plazo de ejecución del presente Convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que existan circunstancias que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera, las cuales deberán quedar por escrito. La suspensión a la que se refiere el presente párrafo no implica una prórroga al plazo de ejecución del Convenio, sino un cese en la obligación contractual de cumplir con las prestaciones contractuales, y en consecuencia, un ajuste proporcional en la fecha de finalización del Convenio. PARÁGRAFO TERCERO. En el evento en que EL MUNICIPIO no se presente a la liquidación del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se aplicará al procedimiento previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 019 de 2012. PARÁGRAFO CUARTO. La falta de entrega oportuna, por parte del MUNICIPIO, de los documentos o la información necesaria para el desarrollo del proceso de liquidación del Convenio, dará lugar al inicio de un procedimiento para la declaración del incumplimiento del Convenio, de conformidad con la legislación contractual vigente, aun cuando el proyecto objeto del mismo se haya desarrollado a satisfacción. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONVENIO. El valor del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación es de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) M.L. CLÁUSULA SEXTA.- APORTES. 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportará hasta la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$735.000.000,00) M.L., suma que incluye todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO, para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ", aportará un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del presente proyecto. CLÁUSULA SÉPTIMA.- DESEMBOLOSOS. EL MINISTERIO desembolsará a EL MUNICIPIO los recursos para el desarrollo del proyecto objeto del presente Convenio, de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L. (\$15.000.000,00), previa presentación de los contratos de estudios y diseños e interventoría a los mismos y certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. 2) Un segundo desembolso, por la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$205.500.000,00), previa presentación del acta administrativa de apertura del proceso de selección del contratista de obra e interventoría, el Pliego de Condiciones para la selección del contratista de obra y certificación del supervisor del Convenio por parte del Ministerio, acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. 3) Un Tercer desembolso, por la suma DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. (\$294.000.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 50% conforme al cronograma de actividades presentado por el MUNICIPIO, previa presentación del correspondiente informe de interventoría, que incluya las actas parciales de obra evaluadas por el interventor del MUNICIPIO, certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO acreditando el avance del 50% de ejecución de la obra; y certificación del supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. 4) Un Cuarto desembolso, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M.L. (\$ 147.000.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 70% conforme al cronograma de actividades presentado por el MUNICIPIO, previa presentación del correspondiente informe de interventoría, que incluya las actas parciales de obra evaluadas por el interventor del MUNICIPIO; certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO acreditando el avance del 70% de ejecución de la obra; y certificación del supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. 5) Un Último desembolso, por la suma

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Ciudad y Resúmenes 01 800 09 11170



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2-12 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (\$ 73.500.000,00), cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100% conforme al cronograma de actividades presentado por el MUNICIPIO, previa presentación del correspondiente informe de interventoría, que incluya el acta final de obra avalada por el interventor del MUNICIPIO; certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO acreditando la ejecución del 100% de la obra; y certificación del supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. PARÁGRAFO PRIMERO. Los desembolsos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el período respectivo, certificación de recibo a satisfacción y cumplimiento expedida por el supervisor del Convenio, acta de recibo de los bienes, comprobante de ingreso al Almacén y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los desembolsos estarán sujetos al estricto cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma de actividades presentado por EL MUNICIPIO y aprobado por EL MINISTERIO. PARÁGRAFO TERCERO. EL MINISTERIO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras EL MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente Convenio. PARÁGRAFO CUARTO. Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del MINISTERIO, de tal manera que no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y, por lo tanto, EL MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO QUINTO. RETENCIONES. EL MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO SEXTO. En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las obligaciones que lo corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente Convenio, EL MINISTERIO definirá el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, según sea el caso. CLÁUSULA OCTAVA.- SUJECIÓN A LAS APROPRIACIONES PRESUPUESTALES. El valor de los aportes correspondientes a los recursos, vigencia 2015, se encuentra respaldados con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

N°	FECHA EXP.	VALOR CDP	DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	RECURSO	CDP A APECTAR EN LA SUMA DE:
33815	04 de mayo de 2015	\$ 735.000.000	37-01-01-001 MU FONSECON	423-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	6	\$ 735.000.000

CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON, NIT 830.114.476-6, las garantías, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013, con el fin de amparar el presente Convenio, de la siguiente manera:

ASPECTOS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIACENCIA
CUMPLIMIENTO	20% del valor estimado del Convenio	Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CALIDAD DEL SERVICIO	20% del valor estimado del Convenio	Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir y a allegar al MINISTERIO las garantías de que trata la presente cláusula, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio. CLÁUSULA DÉCIMA.- AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL. EL MUNICIPIO ejecutará el objeto de este Convenio con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre EL MINISTERIO y el personal que EL MUNICIPIO llegare a contratar para el desarrollo del presente Convenio. CLÁUSULA DÉCIMA

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Ciudad y Resúmenes 01 800 09 11170



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2-12 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

PRIMERA.- REGLAS Y PROHIBICIONES. EL MUNICIPIO de manera expresa se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1) Las adiciones y/o prórrogas al Convenio se acordarán mediante documento escrito, que debe ser suscrito y perfeccionado por las partes con anticipación al vencimiento del plazo de ejecución. 2) EL MUNICIPIO sólo podrá ejecutar las actividades hasta concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prórrogas que se suscriban. Una vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL MUNICIPIO deberá dar aviso al MINISTERIO y cesar en la ejecución del Convenio. 3) Sin previa autorización por escrito por parte del MINISTERIO, EL MUNICIPIO no podrá realizar actividades adicionales o diferentes a las señaladas en la fecha de viabilización, y en caso de hacerlo, asumirá el valor de las mismas con sus propios recursos, sin perjuicio de que EL MINISTERIO adelante el proceso de declaración de incumplimiento. 4) EL MUNICIPIO no podrá ejecutar el objeto del presente Convenio hasta que se haya aprobado la garantía única. 5) EL MUNICIPIO no podrá ceder su posición contractual en este Convenio ni en los contratos que se deriven del mismo, salvo autorización expresa y escrita del MINISTERIO. 6) EL MUNICIPIO deberá adelantar directamente los procesos públicos de selección, sometidos a las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, para la celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de este Convenio. 7) EL MUNICIPIO deberá elaborar los pliegos de condiciones y todos los demás documentos necesarios para la celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto del presente Convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la fecha de viabilización del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PACTO DE ÉTICA PÚBLICA. EL MUNICIPIO de manera expresa se obliga a cumplir con los siguientes compromisos como herramientas de lucha contra la corrupción: 1) Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que pueda redundar en beneficio personal o de terceros abstiniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecución del objeto del Convenio. 2) Desarrollar procesos contractuales de acuerdo a la ley y cumplir con las obligaciones que de ellos se deriven, acogiéndose principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia y austeridad, en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y del MUNICIPIO. 3) Divulgar de manera amplia, anticipada y oportuna, los trámites y procedimientos de contratación para facilitar el ejercicio real y efectivo del control ciudadano y la participación masiva de proponentes. 4) Promover la libre competencia en el marco de la Contratación, garantizando la concurrencia amplia y suficiente de proponentes, de tal manera que EL MUNICIPIO se beneficie de la sana competencia en calidad, precios e innovación. 5) Realizar un seguimiento permanente, puntual y riguroso de la ejecución de los contratos estatales, evitando hacer concesiones que sean contrarias al interés público. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN. En el caso que sea necesario podrá ser suspendido mediante documento suscrito por la Ordenadora del Gasto, el supervisor o interventor por parte del Ministerio o del Fondo a su cargo, y el contratista, en la que se expongan las razones que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su rescate. La suspensión deberá ser solicitada por el supervisor o interventor a la Subdirección de Gestión Contractual de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN. 1) POR EL MINISTERIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo del Coordinador del Grupo de Control de Proyectos de Infraestructura, de la Subdirección de Infraestructura, del Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones: a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de la cual deberá presentar informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. c. Proponer los informes de interventoría de la obra, y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así como estudiar las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. d. Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prórrogas que se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con


Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Ciudad y Resúmenes 01 800 09 11170



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2-12 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).

los plazos acordados f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. g. Las demás previstas en el Manual de Contratación de la entidad y los procedimientos que lo desarrollen. h. Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, el Manual de Interventoría de Obra del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. 2) POR EL MUNICIPIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. PARÁGRAFO. Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podrán modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir modificaciones al presente Convenio. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. Las interventorías de los contratos de estudios y diseños y obra requeridos para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el procedimiento de selección objetiva que adelante EL MUNICIPIO. PARÁGRAFO ÚNICO. Los procesos de contratación de las interventorías deberán publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y de obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CUENTA BANCARIA. Los desembolsos de los recursos por parte de EL MINISTERIO, en virtud del presente Convenio, se efectuarán en la Cuenta de Ahorros No. 220-620-28051-1 del BANCO POPULAR, denominada "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ". CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que para disminuir las diferencias y discrepancias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este Convenio, acudirán a los procedimientos y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con lo previstos en la legislación vigente para las entidades públicas. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PENAL SECUNDARIA. En caso de incumplimiento parcial o definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor de EL MINISTERIO, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio; en caso de que EL MUNICIPIO no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL MINISTERIO deducirá el valor de esta cláusula penal, de cualquier cantidad que adeude al MUNICIPIO por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. PARÁGRAFO ÚNICO. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados al MINISTERIO quedando ésta facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se aplicará al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO. El presente Convenio podrá darse por terminado en

Carrera 8 No 128 - 31 Conmutador No. 2427400 www.mininterior.gov.co
Línea Ciudad y Resúmenes 01 800 09 11170

 MINISTERIO DEL INTERIOR	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ).
--	--


cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2) Por el vencimiento de su plazo de ejecución. 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible ejecutar el objeto del Convenio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- VEEDURÍA CIUDADANA.** Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se convoque. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONVENIO.** Forman parte integral del presente Convenio los siguientes documentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de apoyo interinstitucional suscrita por el Representante Legal del MUNICIPIO. 3) Proyecto que sea presentado por EL MUNICIPIO. 4) "Ficha de Viabilización" emitida por la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior. 5) Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal del MINISTERIO. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** Este Convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal por parte del MINISTERIO, y para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía única por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 07 MAY 2015



EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaría General


CARLOS ENRIQUE DÍAZ SALAZAR
Alcalde

Aprobó: Luz Mary Rincón Romero - Subdirectora de Gestión Contractual
Revisó: Lisette Amalia Carpio Guerrero - Abogada - SGC
Proyectó: Diego Alejandro Villareal - Abogado - SGC

 	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente suspensión, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

 	FORMATO		Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN		Versión: 04
	DE SUSPENSIÓN		Fecha Elaboración:
	DE CONTRATO O CONVENIO		24/09/2013 Vigente Desde: 09/10/2013



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-99400006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
10. Que mediante el Memorando **MEM16-000024560-SIN-4020** del 14 de junio de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la segunda suspensión del Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del **MUNICIPIO**, dirigida al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

*"(...)Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de junio del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 78,8% de ejecución en obra según reajuste presupuestal ya que se solicito al municipio una adición por \$189.190.868 faltantes para terminar al 100% la obra, la cual ha tenido retrasos debido a la entrega de la teja arquitectónica y problemas por lluvias torrenciales las cuales el municipio presenta, demorando su instalación; las actividades que se están realizando actualmente implican tiempos más secos para la adecuada ejecución de las actividades, además de ajuste en bandera de un poste y red de media tensión que paso muy cercano y al momento de elevar la estructura metálica se logro dar la observación al problema de la instalación, el cual se resolvió en compañía con el personal idóneo eléctrico.
Se hace necesario la ampliación del plazo hasta el 30 de julio del 2016. (...)" (SIC).*

11. Que, con base en los antecedentes que han sido evidenciados en las certificaciones emitidas por la interventoría y en la solicitud del municipio en el que se registra un 78,82% de ejecución, el suscrito supervisor considera no conceder la prórroga al Convenio, solicitada por el Municipio hasta el 30 de julio de 2016, sino realizar, una suspensión al Convenio dado que este necesita recursos adicionales para poder cumplir con el objeto contractual y que a la fecha aún persiste la gestión, por parte del Municipio, en la consecución de recursos para tal fin.
12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.

De acuerdo a lo considerado por el supervisor del Convenio, los términos de la presente suspensión, son los siguientes:

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 14 de junio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 12 de julio de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 13 de julio de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 14 de julio de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

ACUERDAN:

PRIMERO.- Suspender el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 14 de junio de 2016 y hasta el 12 de julio de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 13 de julio de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.


En constancia se suscribe, el 14 de junio de 2016.

EL MINISTERIO


EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde

EL SUPERVISOR

MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
 Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Abogado Contratista S.G.C.
 Elaboró: Rafael José Espinosa Ortega – Abogado Contratista S.G.C.


	FORMATO	Código: GC-P-03-F-10
	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN	Versión: 04
	DE SUSPENSIÓN	Fecha Elaboración:
	DE CONTRATO O CONVENIO	Vigente Desde:
		24/09/2013
		09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON**, conforme con el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por la Resolución No. 0247 del 14 de febrero de 2012 y Resolución 1164 del 24 de julio de 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **ARNULFO PARRA PEÑA**, en su calidad de Alcalde del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, con Cédula de Ciudadanía número 17.647.116, en adelante **EL MUNICIPIO**, quien declara que tiene capacidad para suscribir este documento, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en la leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas constitucionales y legales vigentes; y **MIGUEL TURMEQUÉ BUSTOS**, en su calidad de supervisor del Convenio, por parte del MINISTERIO, hemos acordado suscribir la presente ampliación a la suspensión No. 02, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. El Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, fue suscrito el 07 de mayo de 2015, y se cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2. El objeto del Convenio es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de San José del Fragua."*
3. El plazo de ejecución del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015.
4. El 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 28 de febrero de 2016.
5. El 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del Convenio.
6. El 26 de febrero de 2016 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1 al Convenio, suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, quedando con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.

 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>MININTERIOR</p>	<p>FORMATO .</p> <p>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO</p>	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015


7. El 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 30 de abril de 2016.
8. El 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al Convenio, con plazo de ejecución prorrogado hasta el 15 de junio de 2016.
9. El 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, suspendido hasta el 12 de julio de 2016 y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016.
10. Que para garantizar el cumplimiento del Convenio, el Municipio constituyó la garantía única mediante la Póliza No. 630-47-994000006141, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia; con aprobaciones de la Subdirección de Gestión Contractual, de los amparos del Convenio y de sus posteriores prórrogas y modificaciones.
11. Que mediante el Memorando **MEM16-000027819-SIN-4020** del 30 de junio de 2016, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 08 de julio de 2016, suscrito por el Supervisor del Convenio y la Subdirectora de Infraestructura del MINISTERIO, se requirió la ampliación a la segunda suspensión del Convenio, conforme a la solicitud adelantada por parte del **MUNICIPIO**, dirigida al Ministerio del Interior, documento donde se manifiesta lo siguiente:

"(...) El Municipio de San José del Fragua suscribió el Convenio Interadministrativo F-212 del 2015, con el Ministerio del Interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 3 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, a pesar que el Municipio ha hecho la gestión para buscar los recursos necesarios para la culminación de la construcción del Centro de Integración ciudadana, donde a la fecha ha sido negativa la consecución de los mismos, se solicita la ampliación a la segunda solicitud de suspensión, para tener un tiempo prudente y poder continuar con la gestión necesaria, para poder hacer entrega en funcionamiento y satisfacción de la obra (...)"

12. Que **EL MUNICIPIO** comunicará a la Aseguradora Solidaria de Colombia la presente suspensión y solicitará la extensión de la cobertura de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, por un tiempo adicional igual al de la suspensión.
13. De acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior considera viable conceder la solicitud de primera ampliación de la suspensión No. 2, la cual quedará en los siguientes términos:

FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	A partir del 12 de julio de 2016
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN	Hasta el 29 de agosto de 2016
FECHA PREVISTA DE REINICIO	A partir del 30 de agosto de 2016
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de agosto de 2016

Conforme a las consideraciones anteriores, las partes y el supervisor del Convenio,

	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspensión No. 02 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 y hasta el 29 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.

TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 30 de agosto de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.


En constancia se suscribe, el 12 de julio de 2016.

EL MINISTERIO



EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde


EL SUPERVISOR
MIGUEL TURMEQUE BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
 Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
 Elaboró: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C.

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Código: GC-P-03-F-10
		Versión: 04
		Fecha Elaboración: 24/09/2013
		Vigente Desde: 09/10/2013

AMPLIACIÓN AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015

ACUERDAN:

PRIMERO.- Ampliar la suspensión No. 02 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, de conformidad a la solicitud presentada por el Municipio y justificada por el supervisor del Convenio, a partir del 12 de julio de 2016 y hasta el 29 de agosto de 2016.

SEGUNDO.- La suspensión que se suscribe podrá ampliarse, previo acuerdo de las partes y del supervisor que para la fecha esté designado.


TERCERO.- La ejecución del Convenio, de conformidad con los términos establecidos en la presente suspensión, tiene previsto su reinicio a partir del 30 de agosto de 2016.

CUARTO.- El Municipio presentará, dentro de los términos legales, la modificación de la póliza, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la suspensión del Convenio, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del Convenio.


En constancia se suscribe, el 12 de julio de 2016.

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Secretaria General **LP**


ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde

EL SUPERVISOR

MIGUEL TURMEQUE BUSTOS

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector Gestión Contractual
 Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
 Elaboró: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

010 – AFL-CIC -SJF

Florencia, 3 Diciembre de 2015.

Arquitecto

Juan Jose Blanco Oviedo.

Supervisor de Contrato.

Subdirección de infraestructura. Ministerio del interior.

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San Jose del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANIA - CIC EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F - 212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Asunto: Solicitud de Aval a modificaciones en Cimentación de Estructura.


Cordial saludo

Por medio de la presente, me permito informar que una vez iniciadas las actividades preliminares y las excavaciones de cimentación, se encontraron diferencias en el suelo, los cuales no se reflejaron en los estudio de suelos, generando la necesidad de ampliar secciones y profundizarnos en mayor cantidad de metros cúbicos a lo establecido en el presupuesto inicial de la obra, con el fin de encontrar suelo que garantice la estabilidad de la estructura y nivel de cimentación de la misma.

Igualmente y de acuerdo a la ampliación y profundización de las excavaciones se hace necesario el incremento de concretos para los elementos estructurales (zapatas, columnas y vigas) así como los concretos que igualmente se presenta el aumento de acero de refuerzo para dicha cimentación.

Por lo anterior, se hace necesario el respectivo aval del Ministerio del Interior para proceder con las actividades adicionales mencionadas, por las razones expresadas anteriormente y aras de lograr a satisfacción la terminación del CIC del Municipio de San José del Fragua, el cual es de vital importancia para la región.

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSc.


WILLIAN ARTUNDUAGA MONTENEGRO
C.C. 17.648.625

ARQUITECTO RL Union Temporal San Jose del Fragua

C.c. Ing. Diego A. Fernández. Supervisor de Contrato.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NTT 80.233.290



FORMATO
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En BOGOTÁ D.C. a los 10 días del mes de diciembre de 2015, se reunieron para el seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo F - 212 de 2015 con el municipio de San José de Fragua.

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MIGUEL A. TURMEQUE	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	JUAN JOSE BLANCO	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
3	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	SUPERVISOR	MUNICIPIO
4			
15			

INVITADOS			
1			
2			

AUSENTES			
		JUSTIFICADO SI	NO
1			
2			

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA –CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA."


1. DESARROLLO

Que en reunión con la supervisión del Municipio de San José de Fragua, y de acuerdo a lo indicado por el Contratista de Obra y la Interventoría de la misma en el oficio del 03 de diciembre de 2015; se avala por el supervisor de Ministerio, el apoyo a la supervisión y el supervisor del municipio, continuar con la ejecución de las obras, y se le solicitó al Municipio, entregar balance presupuestal una vez terminadas dichas actividades, para así poder determinar si son necesarias mayores cantidades de obra u obras nuevas sobrevinientes en la ejecución de la obra, que implicarían una adición de recursos.

2. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	ENTREGAR BALANCE PRESUPUESTAL UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original, a los 10 días del mes de diciembre de 2015.



FORMATO
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre y firma: MIGUEL A. TURMEQUE B
Cargo: SUPERVISOR
Email: miguel.turmeque@mininterior.gov.co

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre y firma: JUAN JOSE BLANCÓ
Cargo: APOYO A LA SUPERVISOR

Por parte de:

Nombre y firma:
Cargo:
Email:
Celular:

Por parte de:

Nombre y firma: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ
Cargo:
Email:
Celular:

Anexo Copia: Subdirección de Gestión Contractual



FORMATO
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En BOGOTÁ D.C. a los 10 días del mes de diciembre de 2015, se reunieron para el seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo F - 212 de 2015 con el municipio de San José de Fragua.

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	MIGUEL A. TURMEQUE	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	JUAN JOSE BLANCO	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
3	DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ	SUPERVISOR	MUNICIPIO
4			
15			

INVITADOS		
1		
2		

AUSENTES			JUSTIFICADO SI	NO
1				
2				

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA --CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA.."

1. DESARROLLO

Que en reunión con la supervisión del Municipio de San José de Fragua, y de acuerdo a lo indicado por el Contratista de Obra y la Interventoría de la misma en el oficio del 03 de diciembre de 2015; se avala por el supervisor de Ministerio, el apoyo a la supervisión y el supervisor del municipio, continuar con la ejecución de las obras, y se le solicitó al Municipio, entregar balance presupuestal una vez terminadas dichas actividades, para así poder determinar si son necesarias mayores cantidades de obra u obras nuevas sobrevinientes en la ejecución de la obra, que implicarían una adición de recursos.

2. COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	ENTREGAR BALANCE PRESUPUESTAL UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original, a los 10 días del mes de diciembre de 2015.



FORMATO
ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 4

Código: GC-P-03-F-04

Versión: 03

Fecha Elaboración:
25/07/2013

Vigente Desde:
26/08/2013

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre y firma: MIGUEL A. TURMEQUE B
Cargo: SUPERVISOR
Email: miguel.turmeque@mininterior.gov.co

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre y firma: JUAN JOSE BLANCO
Cargo: APOYO A LA SUPERVISOR



Por parte de:

Nombre y firma:
Cargo:
Email:
Celular:

Por parte de:

Nombre y firma: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ
Cargo:
Email:
Celular:

Anexo Copia: Subdirección de Gestión Contractual

 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En el Municipio de SAN JOSE FUAGUA - CAQUETA el 06 de Abril de 2016, se reunieron para el seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo F-212.

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	A. SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	<u>Alfonso Rojas</u>	<u>Intendencia</u>	<u>Cal. L. R. (Intendencia)</u>
3	<u>Maximo Sarmiento</u>	<u>Supervisor</u>	<u>Alcalde S. J. Fuagua</u>
4	<u>William Arundagua</u>	<u>Contratista</u>	<u>C.T. San Jose de Fuagua</u>
5			

OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de SAN JOSE DEL PABA - CAQUETA."

1. ANTECEDENTES

- Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día 08 de Mayo de 2015 con el Municipio de SAN JOSE DEL PABA, el convenio en mención, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de SAN JOSE FUAGUA - CAQUETA " por valor de (\$735.000.000,00).
- Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el de 30 de Nov; y se suscribió el acta de inicio el 8 de Mayo de 2015.



2. DESARROLLO:

En el Municipio de SAN JOSE FUAGUA siendo las 4:00 PM, del día 06 de Abril de 2016, con la asistencia del alcalde del Municipio y supervisión del Ministerio del Interior, se realizó seguimiento contractual del convenio evidenciando las siguientes observaciones que quedan plasmadas en la presente acta:

El Municipio reporta un avance del 55 % con respecto al cronograma, donde evidencia un 75 % de atraso el cual nivelaran con la incorporación de personal y el inicio de la ejecución en sitio desde el N.A.. So pena de generar un incumplimiento por el no cumplimiento del cronograma presentado para el convenio.

El Municipio, proyecta que para el día 30 Abril, tener ejecutado el 100% del proyecto, para lo cual este Ministerio tramitaría el Desembolso desembolso de acuerdo a lo establecido en el convenio, lo anterior soportado en el ajuste al cronograma de ejecución, el cual lo deberá radicar el contratista con el VoBo de la supervisión del municipio y de la interventoría para el día


El Ministerio advierte al Municipio que a la fecha el convenio tiene una vigencia de 26 días; por lo tanto se le exige al municipio cumplir con la ejecución dentro del plazo pactado y que los contratos



 TODOS POR UN NUEVO PAÍS  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013


de obra e Interventoría estén correlacionados con la vigencia del convenio en mención.



COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Maximo Sandoval (Sup + Homologación)	<ul style="list-style-type: none"> Corporación y Realización Actividades Complementarias y nuevas Actividades Avalar por interventoría para la Realización Gestión Recursos para la la culminación y entrega de la entrega del C.C. 	11/04/2016
	<ul style="list-style-type: none"> Informe Previos FEB 11/04/2016 Int. Supervisión Municipio 	11/04/2016
Celso Rojas (Interventoría)	<ul style="list-style-type: none"> Entrega y liberar recursos Previos por Contratación (Programa + Informes) 	09/04/2016

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original.

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR  Nombre y firma: Juan Jose Blanco O. Cargo: Apoyo de Supervisor Email: Joan.Blanco@mininterior.gov.co Celular: 3006899002	Por parte de: MUNICIPIO DE _____ Nombre y firma: _____ Cargo: _____ Email: _____ Celular: _____
--	--

Por parte de: _____  Nombre y firma: Celso A. Rojas Cargo: Interventor Email: celso.ajr@phao.com Celular: 3132626581	Por parte de: Alcaldía J. J. J. J.  Nombre y firma: Maximo Sandoval Cargo: Alcalde Email: Maximo.Sandoval@phao.com Celular: 3135570271
--	--

V.B. 
 Miguel Jarama

  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En el Municipio de Santiago de Icaza - CAQUETA el 17 de Mayo de 2016, se reunieron para el seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo F-212,

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	A. SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	<u>Maximo Sandoval</u>	<u>Supervisor Alcaldía</u>	<u>Alcaldía Santiago de Icaza</u>
3	<u>William Arundaga M.</u>	<u>CONTRATISTA</u>	<u>CONTRATISTA</u>
4	<u>Alba A. Rojas</u>	<u>Interventor</u>	<u>Interventor</u>
5			

OBJETO:

Convenio Interadministrativo F-212, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de Santiago de Icaza - CAQUETA."

1. ANTECEDENTES

- Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día ____ de _____ de 2015 con el Municipio de _____, el convenio en mención, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de _____ - CAQUETA " por valor de (\$735.000.000,00).
- Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el de _____ de _____; y se suscribió el acta de inicio el ____ de _____ de 2015.


2. DESARROLLO:

En el Municipio de Santiago de Icaza siendo las 11:20 Am, del día 17 de MAYO de 2016, con la asistencia del alcalde del Municipio y supervisión del Ministerio del interior, se realizó seguimiento contractual del convenio evidenciando las siguientes observaciones que quedan plasmadas en la presente acta:

EL Municipio reporta un avance del 78 % con respecto al cronograma, el Municipio, proyecta que para el día 10 Junio 2016, tener ejecutado el 100 % del proyecto, para lo cual este Ministerio tramitaría el 5to desembolso de acuerdo a lo establecido en el convenio, lo anterior soportado en el ajuste al cronograma de ejecución, el cual lo deberá radicar el contratista con el VoBo de la supervisión del municipio y de la Interventoría para el día:



El Ministerio advierte al Municipio que a la fecha el convenio tiene una vigencia de 59 días; por lo tanto se le exige al municipio cumplir con la ejecución dentro del plazo pactado y que los contratos de obra e Interventoría estén correlacionados con la vigencia del convenio en mención.



COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO

 MININTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013


William Antulueza (Representante Local).	⇒ Entregar Balance de obra Presupuesto y Análisis por la intención y Supervisor del municipio	⇒ 20/05/2013
Arnulfo Poma Poma (Calceño).	⇒ Entregar obra en funcionamiento y a Satisfacción ⇒ Continuar los Manos Adicionales necesarios para culminación de la obra y entrega final.	
JEAN SANCHEZ (Sup. Municipal) Celso Rojas (Interventor).	⇒ Seguimiento a toda la Gestión Contractual del Convenio. ⇒ Revisión y entrega de balances y movilización de toda obra. ⇒ Continuar Cuentas de Cuentas Análisis Base.	⇒ 15 junio 2013

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original.

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR	Por parte de: MUNICIPIO DE San José Bayas
	
Nombre y firma: Juan Jose Blanco O. Cargo: Apoyo de Supervisor Email: Juan.Blanco@mininterior.gov.co Celular: 3006899002	Nombre y firma: Maximo Samuel Dorado Cargo: Arquitecto profesional civilista Email: 242159@telefonos.com Celular: 212576471

Por parte de:	Por parte de: Filiberto
	
Nombre y firma: Cargo: CONTABILISTA Email: 019.01111111@telefonos.com Celular: 310 569 4446	Nombre y firma: Cargo: Interventor Email: 019.01111111@telefonos.com Celular: 313 205 681

V. B. Higuera

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En el Ministerio del Interior el 08 de Junio de 2016, se reunieron para el seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo F- 212 2015, San José de del Fragua – Caquetá.

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	JUAN JOSE BLANCO OVIEDO	AL SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
2	ARNULFO PARRA PEÑA	ALCALDE MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
3	CELSO ROJAS	R.P. INTERVENTORIA	INTERVENTORIA
4	CELSO ROJAS	ING CONSULTOR	CONSULTORIA

OBJETO:
 Convenio Interadministrativo F- 212, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA."

1. ANTECEDENTES
1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el día 07 de MAYO de 2015 con el Municipio de san José del fragua, el convenio en mención, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de san José del fragua - CAQUETA " por valor de (\$735.000.000,00). 2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de Noviembre de 2015; y se suscribió el acta de inicio el 10 de noviembre de 2015.
3. DESARROLLO:
1- Reunión para revisión de balance presupuestal presentado por el Municipio de san José del fragua – Caquetá como motivo de solicitud adición presupuestal al convenio F -212 de 2015, por valor \$ 190.000.000.00 2- Se cito a los integrantes responsables de velar por la ejecución y modificación con el respectivo; Consultor, Interventor, Supervisor del Municipio. 3- Durante la reunión se revisaron todas las cantidades expuestas por parte del contratista de obra a la Interventoría y a la Supervisión del Municipio. 4- Estos presentaron todos los soportes de Mayores y menores cantidades, se les recuerda presentar con todo el grupo interdisciplinario y en sus responsabilidades



 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 26/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013



individuales para con el presente certificaciones y documentos necesarios para avalar dicha solicitud, además de los reajustes realizados y cambios planteados.



5- Este día el Municipio en su gestión de recursos presenta CDP 337 de 2016, por valor de \$ 90.000.000.00; con el cual solicita al ministerio del Interior después de revisada la documentación correspondiente un adicional por valor restante correspondiente a \$ 100.000.000.00


COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega de balance corregido y firmado por las partes interesadas y responsables , (consultor, interventoria, supervisión del Municipio) - Certificaciones y documentos de soporte de gestión de recursos. - Memorias de Cantidades mayores y menores. - Todos aquellos documentos y certificaciones necesarios como soporte y evidencia para el buen manejo de los recursos solicitados ante el Ministerio del Interior para cumplir con los objetivos en la Construcción de un Centro de Integración Ciudadana en el Municipio de san José del fragua 	

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en original.

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS  MININTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 4	Código: GC-P-03-F-04
		Versión: 03
		Fecha Elaboración: 25/07/2013
		Vigente Desde: 26/08/2013

Por parte de: MINISTERIO DEL INTERIOR  Nombre y firma: Juan Jose Blanco O. Cargo: Apoyo de Supervisor Email: Juan.Blanco@mininterior.gov.co Celular: 3006899002	Por parte de: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA  Nombre y firma: Arnulfo Parra Peña Cargo: Alcalde Email: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co Celular:
---	--


Por parte de: INTERVENTORIA  Nombre y firma: Celso Andrés rojas Cargo: Ing. Interventor Email: celsorojas500@yahoo.com Celular: 3132526581	Por parte de: CONSULTORIA  Nombre y firma: Celso Andrés rojas Cargo: Ing. Consultor Email: celsorojas500@yahoo.com Celular: 3132526581
--	---

V. E. 
 Celso Andrés rojas

CERTIFICADO max, supervision para adiccion de 190 millones

1 mensaje

maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co> 28 de junio de 2016, 15:19
Para: juan.blanco@mininterior.gov.co

 **SOLICITUD . ADICION 190 MILLONES cic 2016.doc**
930K

RV: BALANCE, APU, FIRMADO. MEMORIA DE CONTRUCCION. SOBRE EL ADICONAL DE 190 MILLONES DEL CIC,.

2 mensajes

MAXIMO SANDOVAL AMADO <REPO159@hotmail.com>

28 de junio de 2016, 14:55

Para: "maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co" <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co>, "juan.blanco@mininterior.gov.co" <juan.blanco@mininterior.gov.co>

DOC ENVIO MEJOR ESCANEADO LO QUE ME PIDIO.

ARQ. MAXIMINO SANDOVAL AMADO

CELULAR_3185576271


maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

De: Nestor Javier Echeverry Muñetonez <nestorecheverry10@gmail.com>

Enviado: martes, 28 de junio de 2016 2:52 p. m.

Para: MAXIMO SANDOVAL

Asunto:

 MAXI.pdf

maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co>

4 de agosto de 2016,
16:14

Para: juan.blanco@mininterior.gov.co, MAXIMO SANDOVAL <repo159@hotmail.com>

APU, BALANCE ADICION 190 MILLONES.
jefe en el anterior correo envíe el CDP.

----- Mensaje reenviado -----

De: MAXIMO SANDOVAL AMADO <REPO159@hotmail.com>

Fecha: 28 de junio de 2016, 14:55

Asunto: RV: BALANCE, APU, FIRMADO. MEMORIA DE CONTRUCCION. SOBRE EL ADICONAL DE 190 MILLONES DEL CIC,.

Para: "maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co" <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co>, "juan.blanco@mininterior.gov.co" <juan.blanco@mininterior.gov.co>

[El texto citado está oculto]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

Señora:

MARIA FERNANDA ALVAREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015

Ministerio del interior

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de adición de dinero, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El municipio de san José del fragua suscribió el convenio interadministrativo F212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, le solicito muy amablemente una adición en dinero por parte de FONSECON en valor de \$100.000.000 ya que \$90.000.000 lo cofinancia la alcaldía municipal, según cdp_337 del 2016, llegando este a un topo de \$190.000.000 millones como solicitud total. Para poder ejecutar el centro de integración ciudadana en su 100%.

ARNULFO PARRA PEÑA

ALCALDE MUNICIPAL

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA (e) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
DEL FRAGUA CAQUETA,**

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

CERTIFICA QUE:

Revisando los Oficios por parte de interventoría y consultoría del centro de integración ciudadano, además de la visita en campo y documentos pertinentes, se afirma que el porcentaje de avance es del 75,5% de obra reprogramado.

Además revisando balance de obra y memorias de construcción se observa la falta de unos recursos para la ejecución final; \$190,000,000 millones los cuales se genera un cdp_337 por \$90,000,000 millones por parte de la alcaldía municipal de san José del fragua.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada en San José del Fragua - Caquetá, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).

MAXIMINO SANDOVAL AMADO
Secretario de planeación e infraestructura

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.sanjose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

附註:

FECHA: MARZO 22/2.016

NP-05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS DE 8" CORRUGADA

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%				612
				SUBTOTAL	\$ 612

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Tub. PVCS de 8"(Norma NTC-4764)	ML	42.300	1.00	\$ 42.300
Limpiador PVC Rib Loc	Galon	103.448	0.02	\$ 2.069
Desperdicio	%	44.369	10%	\$ 4.437
			SUBTOTAL	\$ 48.806

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2 Obreros		\$ 50.000	\$ 90.000	25,00	\$ 3.600
1 Oficiales		\$ 35.000	\$ 63.000	25,00	\$ 2.520
				SUBTOTAL	\$ 6.120

\$	55.538
----	--------

~~ARG. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO~~

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fraqua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69636 CND

W. L.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-07 MAMPOSTERIA DE MURO DOBLE
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.800
			SUBTOTAL	\$ 1.800

II MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Ladrillo de 0.10*0.20*0.40	UNIDAD	990	26,00	\$ 25.740
Cemento gris	kg	560	16,56	\$ 9.274,00
Arena	m3	35.000	0,052	\$ 1.820,00
Agua	lt	20	11,12	\$ 222,00
Desperdicio	%	35,014	10%	
			SUBTOTAL	\$ 37.056

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V. DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	6,00	\$ 7.500
Alfombreros	\$ 35.000	\$ 63.000	6,00	\$ 10.500
			SUBTOTAL	\$ 18.000

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 56.856

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

Handwritten signature

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS DE 6"
FECHA: MARZO 22/2 016

1. EQUIPO

\$	43.552
----	--------

M.P. 25700 - 69606 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-12 /APARATO HIDRAULICO (REGISTRO - CHEQUE)
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
UNIDAD:

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.530
			SUBTOTAL	\$ 1.530

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Suministro valvula de cheque de 3/4	UNIDAD	29.600	1,00	\$ 29.600
Desperdicio	%	29.600	10%	\$ 2.960
			SUBTOTAL	\$ 32.560

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
1 Terros	\$ 50.000	\$ 90.000	10,00	\$ 9.000
1 Ciales	\$ 35.000	\$ 63.000	10,00	\$ 6.300
			SUBTOTAL	\$ 15.300

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 49.390

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

WLD

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-14 GRADAS AUXILIARES DE H=0.18 B=1.00 m
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
UNIDAD:

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V PARCIAL
	Herramienta menor	10%			\$ 956
				SUBTOTAL	\$ 956

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
				\$ -
Cemento gris	KG	560	20.00	\$ 11.200
Arena	M3	35.000	0,040	\$ 1.400
Gravilla	M3	60.000	0.040	\$ 2.400
Dilatacion en madera de 0.10m	UN	1.850	2.00	\$ 3.700
Desperdicio	%	18.700	10%	\$ 1.870
			SUBTOTAL	\$ 20.570

DESCRIPCION	V DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V PARCIAL
2 Obreros	\$ 50.000	\$ 90.000	16,00	\$ 5.625
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	16,00	\$ 3.938
			SUBTOTAL	\$ 9.563

\$	31.089
----	--------

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

W. L.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-15 MESON EN CONCRETO A=0.60 E=0.08 CON GRANITO PULIDO
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
ML

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 2.186
			SUBTOTAL	\$ 2.186

II MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Cemento gris	KG	560	18.00	\$ 10.080
Arena	M3	35.000	0.037	\$ 1.295
Gravilla	M3	60.000	0.037	\$ 2.220
Tabla	UNIDAD	9.000	2.00	\$ 18.000
Acero	KG	3.264	11.00	\$ 35.904
Granito No. 2	BULTO	25.300	0.75	\$ 18.975
Cemento blanco	KG	1.200	11.20	\$ 13.440
Marmolina	KG	22.560	0.50	\$ 11.280
Desperdicio	%	86.474	10%	\$ 8.647
			SUBTOTAL	\$ 119.841

III-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2 Obreros	\$ 50.000	\$ 90.000	7.00	\$ 12.857
1 Sociales	\$ 35.000	\$ 63.000	7.00	\$ 9.000
			SUBTOTAL	\$ 21.857

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 143.885

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.016
M.P. 25700 - 69606 CND

Handwritten signature

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-16 LUCETAS EN LAMINA GALVANIZADA
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M2

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	Herramienta menor	10%			\$ 1.543
				SUBTOTAL	\$ 1.543

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Luceta en persiana en lam. Galv	M2	230.000	1,00	\$ 230.000
Cemento gris	KG	560	6,00	\$ 3.360
Arena	M3	35.000	0,10	\$ 3.500
Desperdicio	%	236.860	10%	\$ 23.686
			SUBTOTAL	\$ 260.546

DESCRIPCION		V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	7,00	\$ 6.429
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	7,00	\$ 9.000
				SUBTOTAL	\$ 15.429

277.0400

ARQ. WILLIAM TRIUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M P 25700 - 69606 CND

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

THE

UNIDAD:

MD

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 1.543
		SUBTOTAL	\$ 1.543

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Puerta entamboda en lamina galv.	M2	112.000	1,00	\$ 112.000
Cemento gris	KG	560	6,00	\$ 3.360
Areia	M3	35.000	0,10	\$ 3.500
Desperdicio	%	113.860	10%	
			SUBTOTAL	\$ 118.860

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Trabajos	\$ 25.000	\$ 45.000	7,00	\$ 6.429
2	Materiales	\$ 35.000	\$ 63.000	7,00	\$ 9.000
				SUBTOTAL	\$ 15.429

135.832

M.P. 25700 - 69506 CND

W. L.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-18 Puertas en lamina galvanizada cal.20 (Incl. Marco)
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M2

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 2.160
			SUBTOTAL	\$ 2.160

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Puerta metalica cal. 20	M2	220.000	1,00	\$ 220.000
Cemento gris	KG	560	7,00	\$ 3.920
Arena	M3	35.000	0,14	\$ 4.900
Desperdicio	%	228.820	10%	
			SUBTOTAL	\$ 228.820

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	5,00	\$ 9.000
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	5,00	\$ 12.600
			SUBTOTAL	\$ 21.600

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 252.580

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

W. Artunduaga

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

2000

UNDAID:

ML

NP-19 REJILLA EN PLATINA DE 1/2" PARA CARCAMOS A=0.25m

THE

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 1.543
		SUBTOTAL	\$ 1.543

PRINCIPES DE LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Rejilla en platina de 1/2	ML	58.000	1,00	\$ 58.000
Cemento gris	KG	560	3,00	\$ 1.680
Areña	M3	35.000	0,05	\$ 1.750
Desperdicio	%	61.430	10%	
			SUBTOTAL	\$ 61.430

III. RADIO PHOTOCOPY

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Operarios	\$ 25.000	\$ 45.000	7,00	\$ 6.429
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	7,00	\$ 9.000
				SUBTOTAL	\$ 15.429

TOTAL COSTO DIRECTO

78.402

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P 25700 - 69606 CND

[Handwritten signature]

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-20 MORTERO DE NIVELACION DE E=0.05M
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M2

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 675
Mezcladora de ccto	9.000.0	20	\$ 450
		SUBTOTAL	\$ 1.125

II MATERIALES EN OBRA					
	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Cemento gris	KG	560	23.00	\$ 12.880
	Arena	M3	35.000	0.075	\$ 2.625
	Agua	Li	20	11.50	\$ 230
	Desperdicio	%	15.735	10%	\$ 1.574
				SUBTOTAL	\$ 17.309

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	16,00	\$ 2.813
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	16,00	\$ 3.938
			SUBTOTAL	\$ 6.750

\$	25,184
----	--------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fraque C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

W. L.

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

PMMA:

UNIDAD:

ML

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	Herramienta menor	10%			\$ 831
				SUBTOTAL	\$ 831

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Canal metalico cal.18 D=0.60m	ML	60.000	1,00	\$ 60.000
Desperdicio	%	60.000	10%	\$ 6.000
			SUBTOTAL	\$ 66.000

DESCRIPCION	V. DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
1. Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	13,00	\$ 3.462
1. Maestros	\$ 35.000	\$ 63.000	13,00	\$ 4.846
			SUBTOTAL	\$ 8.308

\$ 75.139

M.P. 25700 - 69606 CND



PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

Dr. J. L. ...

UNIDAD:

VI.

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 665
		SUBTOTAL	\$ 665

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Tuberia PVCS de 4"		ML	16.400	1.00	\$ 16.400
Limpiador PVC		GL	182.000	0.002	\$ 364
Soldadura PVC		GL	81.900	0.002	\$ 164
Desperdicio		%		10%	
				SUBTOTAL	\$ 16.928

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2 Obreros	\$ 50.000	\$ 90.000	23,00	\$ 3.913
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	23,00	\$ 2.739
			SUBTOTAL	\$ 6.652

\$ 24.245

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

ad 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-26 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC A. LL. DE 4"
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
ML

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 665
			SUBTOTAL	\$ 665

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Tuberia pvc A. LL. de 4"	ML	14.100	1,00	\$ 14.100
Limpiador PVC	GL	182.000	0,002	\$ 364
Soldadura PVC	GL	81.900	0,002	\$ 164
Desperdicio	%	14.628	10%	
			SUBTOTAL	\$ 14.628

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V. DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
2 Ferros	\$ 50.000	\$ 90.000	23,00	\$ 3.913
1 Obreros	\$ 35.000	\$ 63.000	23,00	\$ 2.739
			SUBTOTAL	\$ 6.652

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 21.945

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

cal SR

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-24 PAÑETE IMPERMEABILIZADO
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M2

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	Herramienta menor	10%			\$ 1.200
				SUBTOTAL	\$ 1.200

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Cemento gris	KG	560	7,20	\$ 4.032
	Arena	M3	35.000	0,023	\$ 805
	Agua	LT	20	4,80	\$ 96
	Topex	KG	2.900	2,00	\$ 5.800
	Desperdicio	%	10.733	10%	\$ 1.073
				SUBTOTAL	\$ 11.806

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	9,00	\$ 5.000
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	9,00	\$ 7.000
				SUBTOTAL	\$ 12.000

\$ 25,006

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

22

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-27 PUNTO SANITARIO DE 3"
FECHA: MARZO 22/2 016

UNIDAD
UNIDAD

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 900
		SUBTOTAL	\$ 900

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Tuberia	PVCS Ø 3"	ML	12.000	2,00	\$ 24.000
Accesorios	PVCS Ø 3"	UNIDAD	3.400	1,00	\$ 3.400
Limpiador	PVC	GL	81.900	0,02	\$ 1.638
Soldadura	PVC	GL	182.000	0,02	\$ 3.640
Desperdicio		%	32.678	10%	\$ 3.268
				SUBTOTAL	\$ 35.946

DESCRIPCION		V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2	Verbes	\$ 50.000	\$ 90.000	17,00	\$ 5.294
1	Clases	\$ 35.000	\$ 63.000	17,00	\$ 3.706
				SUBTOTAL	\$ 9.000

\$ 45.846

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 89606 CND

W. S. R.

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-29 DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD:
M3


DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 9.000
		SUBTOTAL	\$ 9.000

[illegible]

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
4 Obreros		\$ 100.000	\$ 180.000	2.00	\$ 90.000
				SUBTOTAL	\$ 90.000

\$ 99.000

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND



PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM:	UNIDAD:
NP-30 SUMINISTRO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL(INCL. TABLERO EN ACRILICO)	UNIDAD:
FECHA: MARZO 22/2 016	

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 15.300
			SUBTOTAL	\$ 15.300

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Cancha	multifuncional	JUEGO	3.150.000	1,00	\$ 3.150.000
Tablero	en acrilico	UNIDAD	650.000	2,00	\$ 1.300.000
Pintura	a base de aceite	GL	73.700	0,50	\$ 36.850
Thinner		GL	15.400	0,20	\$ 3.080
Cemento		KG	560	230,00	\$ 128.800
Arene		M3	35.000	0,75	\$ 26.250
Agua		LT	20	115,00	\$ 2.300
Malla		UNIDAD	40.000	2,00	\$ 80.000
Desperdicio		%	4.647.280	10%	\$ 464.728
				SUBTOTAL	\$ 5.192.008

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	Armeros	\$ 50.000	\$ 90.000	1,00	\$ 90.000
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	1,00	\$ 63.000
				SUBTOTAL	\$ 153.000

\$ 5,360.308

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: NP-31 DEMARCACION POLIDEPORTIVO
FECHA: MARZO 22/2.016

UNIDAD.
GBL

1. EQUIPO

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 15.300
		SUBTOTAL	\$ 15.300

III. MATERIALES EN LA OBRA

II- MATERIALES EN LA OBRA					
	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Demarcacion cancha baloncesto	UNIDAD	900.000	1,00	\$ 900.000
	Demarcacion cancha micro	UNIDAD	900.000	1,00	\$ 900.000
	Demarcacion cancha de voleibol	UNIDAD	700.000	1,00	\$ 700.000
	Desperdicio	%	2.500.000	10%	
				SUBTOTAL	\$ 2.500.000

MANO DE OBRA

III. MANO DE OBRA					
	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2	Obreros	\$ 50.000	\$ 90.000	1,00	\$ 90.000
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	1,00	\$ 63.000
				SUBTOTAL	\$ 153.000

TOTAL COSTO DIRECTO

2.668.300

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 89606 CND



PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

173

UNICAD

M3

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 34.714
		SUBTOTAL	\$ 34.714

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Cemento	KG	560	375.00	\$ 210.000
	Arena	M3	35.000	0,76	\$ 26.600
	Gravilla	M3	60.000	0,76	\$ 45.600
	Agua	LT	20	160,00	\$ 3.200
	Formalata	M2	19.800	1,50	\$ 29.700
	Desperdicio	%	315.100	10%	\$ 31.510
				SUBTOTAL	\$ 346.610

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
4	ieros	\$ 100.000	\$ 180.000	0,70	\$ 257.143
1	urciles	\$ 35.000	\$ 63.000	0,70	\$ 90.000
				SUBTOTAL	\$ 347.143

\$ 728.467

M.P. 25700 - 69606 CND

CS 2R

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM:

UNIDAD:

ML

FECHA MARZO 22/2.016

1. EQUIPO

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 3.825
Mezcladora	1 saco	8.750,0	1,25 \$ 7.900
		SUBTOTAL	\$ 10.825

1. MATERIALES EN LA OBRA

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
	Cemento	KG	560	46,27	\$ 25.911
	Arena	M3	35.000	0,07	\$ 2.450
	Gravilla	M3	60.000	0,10	\$ 6.000
	Agua	LT	20	24,00	\$ 480
	Dilatacion en madera	UNIDAD	1.850	2,63	\$ 4.866
	Puntilla	m3	44.046	0,04	\$ 1.762
				SUBTOTAL	\$ 41.469

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
2 Obreros	\$ 50.000	\$ 90.000	4,00	\$ 22.500
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	4,00	\$ 15.750
			SUBTOTAL	\$ 38.250

TOTAL COSTO DIRECTO

69 80,544

~~ARG. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO~~

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

W 20

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-37 LOSAS PREFABRICADAS PARA GRADERIA- NO INCLUYE REFUERZO
CONCRETO DE 3 000 PSI ESPESOR DE 10 CM /ANCHO 0.85
FECHA: MARZO 22/2 016

1. EQUIPO

1. MATERIALES EN LA OBRA

MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 64.487

W. R.

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

UNIDAD:

IVL

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 1.080
Mezcladora	1 saco	8.750,0	3 \$ 2.917
		SUBTOTAL	\$ 3.997

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Cemento		KG	560	11,00	\$ 6.160
Arena		M3	35.000	0,02	\$ 700
Gravilla		M3	60.000	0,027	\$ 1.596
Agua		LT	20	6,00	\$ 120
Dilatacion en madera		UNIDAD	1.850	0,66	\$ 1.221
Puntilla		m3	44.046	0,01	\$ 440
				SUBTOTAL	\$ 10.237

MANO DE OBRA		V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros		\$ 25.000	\$ 45.000	10,00	\$ 4.500
1 Oficiales		\$ 35.000	\$ 63.000	10,00	\$ 6.300
				SUBTOTAL	\$ 10.800

\$ 25.034

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

W. S. R.

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

NP-69 SUM. E INST. DE CERAMICA DURO PISO DE 0.33*0.33

UNIDAD:
M2

FECHA MAYO 10/2.016

Index

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 900
		SUBTOTAL	\$ 900

CONCLUSIONES DE LA OBRA

[illegible]

WAVES OF OPERA

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Correos	\$ 25.000	\$ 45.000	12.00	\$ 3.750
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	12.00	\$ 5.250
				SUBTOTAL	\$ 9.000

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 58,442

ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

ca 22

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM:

UNIDAD:

ML

1. EQUIPO

II. MATERIALES EN LA OBRA

PLANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

\$	16.012
----	--------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

W. S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-41 SUM E INST. CERAMICA DURO PISO PARA ESCALERAS D=0.30M
(Incluye pirian en gravilla lavada)
FECHA: MAYO 10/2.016

UNIDAD:
ML

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.800
			SUBTOTAL	\$ 1.800

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Ceramica duro piso de 0.33*0.33	M2	38.000	0,30	\$ 11.400
Pegador	KG	1.400	1.40	\$ 1.960
Cemento blanco	KG	1.200	0,180	\$ 216
Agua	LT	20	4,00	\$ 80
Gravilla lavada	BULTO	22.000	0,08	\$ 1.650
Cemento gris	KG	560	1,50	\$ 840
Dilatacion en madera	UNIDAD	1.850	2,00	\$ 3.700
Desperdicio	%	65.030	10%	\$ 6.503
			SUBTOTAL	\$ 26.349

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V. DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	6,00	\$ 7.500
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	6,00	\$ 10.500
			SUBTOTAL	\$ 18.000

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 46.149

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

W. S. R.

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM:
NP-43 ESPEJO DE 4MM

UNIDAD:
M2

1. Equipo

II- MATERIALES EN LA OBRA

III. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 132.472

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

W 22

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

7254

UNIDAD:

ML

1. EQUIPO

1. EXPERIENCIAS EN LA OBRA

IL RANNO DI OPERA

TOTAL COSTO DIRECTO

69 46,149

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fraqua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

W L Q

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-43 ESPEJO DE 4MM

UNIDAD:
M2

FECHA: MAYO 10/2.015

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.543
SUBTOTAL				\$ 1.543

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Espejo de 4mm	M2	105.000	1.00	\$ 105.000
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%	105.000	10%	\$ 10.500
SUBTOTAL				\$ 115.500

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V. DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	7.00	\$ 6.429
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	7.00	\$ 9.000
SUBTOTAL				\$ 15.429

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 132.472

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-44 SARDINEL EN CONCRETO 1:2:3 de 0.10*0.20*0.25

UNIDAD
ML

FECHA: MAYO 10/2.016

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.543
			SUBTOTAL	\$ 1.543

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Cemento	KG	560	17.50	\$ 9.800
Arena	M3	35.000	0.04	\$ 1.225
Gravilla	M3	60.000	0.04	\$ 2.400
Agua	LT	20	8.00	\$ 160
Formalida	M2	19.800	0.15	\$ 2.970
				\$ -
Desperdicio	%	115.380	10%	\$ 11.538
			SUBTOTAL	\$ 28.093

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	7.00	\$ 6.429
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	7.00	\$ 9.000
			SUBTOTAL	\$ 15.429

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 45.065

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

UNIDAD:
M2

ITEM: NP-45 EMPRADIZACION EN GRAMA

FECHA MAYO 10/2.016

I- EQUIPO			VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	DESCRIPCION				
Herramienta menor		10%			\$ 900
				SUBTOTAL	\$ 900

	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Grama dulce		M2	15.000	1,00	\$ 15.000
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Desperdicio		%	15.000	10%	\$ 1.500
				SUBTOTAL	\$ 16.500

III- MANO DE OBRA					
	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	5,00	\$ 9.000
			\$ -		
				SUBTOTAL	\$ 9.000

\$ 26.400

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

u 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-45 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL H=0.50M

UNIDAD:
UNIDAD

FECHA: MAYO 10/2.016

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 750
			SUBTOTAL	\$ 750

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
ARBOL H=0.50M	UNIDAD	12.000	1.00	\$ 12.000
ABONO ORGANICO	BOLSA	7.000	3.00	\$ 21.000
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%	19.000	10%	\$ 1.900
			SUBTOTAL	\$ 34.900

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	6.00	\$ 7.500
			SUBTOTAL	\$ 7.500

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 43.150

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

Cal 20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANÁLISE DE PREÇOS UNITARIOS

ITEM: NP-47 PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL DE 0.50*0.90

UNIDAD:
UNIDAD

FECHA: MAYO 10/2.016

1. EQUIPO

DESCRIPCION	VR. HORA	RENDIMIENTO	V. PARCIAL
Herramienta menor	10%		\$ 1.350
		SUBTOTAL	\$ 1.350

MATERIALES EN LA OBRA

[illegible]

IN THE WORKS

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	8,00	\$ 5.625
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	8,00	\$ 7.875
			SUBTOTAL	\$ 13.500

TOTAL COSTO DIRECTO

\$	1.224.850
----	-----------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69806 CND

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-48 PLACA CONMEMORATIVA EN LAMINA DE 2.10*0.80

UNIDAD.
UNIDAD.

FECHA: MAYO 10/2.016

Equipo

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	Herramienta menor	10%			\$ 10.800
				SUBTOTAL	\$ 10.800

4. MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Placa en lamina perforada	UNIDAD	3.000.000	1,00	\$ 3.000.000
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%	3.000.000	10%	\$ 300.000
			SUBTOTAL	\$ 3.300.000

5. ESTADO DE OBRA

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	1,00	\$ 45.000
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	1,00	\$ 63.000
				SUBTOTAL	\$ 108.000

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 3,418,300

ARG. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep Legal Union temporal San Jose del Fraqua C.I.C 2.015

M.P. 25400 - 89606 CND

W 10

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ITEM: NP-49 PINTURA EN SIKACOLOR O SIMILAR- PARA GRADERIAS

UNIDAD:
M2

FECHA: MAYO 10/2.016

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor		10%			\$ 525
				SUBTOTAL	\$ 525

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
SIKACOLOR	GALON	85.000	0.04	\$ 3.400
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%	85.000	10%	\$ 8.500
			SUBTOTAL	\$ 11.900


	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	12,00	\$ 5.250
				SUBTOTAL	\$ 5.250

\$	17,678
----	--------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND



MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: NP-48 PLACA CONMEMORATIVA EN LAMINA DE 2.10*0.80

UNIDAD:
UNIDAD

FECHA: MAYO 10/2.016

1. EQUIPO

	DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor		10%			\$ 10.800
				SUBTOTAL	\$ 10.800

II- MATERIALES EN LA OBRA

[illegible]

III- MANO DE OBRA

	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Correos	\$ 25.000	\$ 45.000	1,00	\$ 45.000
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	1,00	\$ 63.000
				SUBTOTAL	\$ 108.000

TOTAL COSTO DIRECTO

\$	3.418.800
----	-----------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

cel 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: NP-49 PINTURA EN SIKACOLOR O SIMILAR- PARA GRADERIAS

UNIDAD:
M2

FECHA: MAYO 10/2.016

I. EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 525
			SUBTOTAL	\$ 525

II- MATERIALES EN LA OBRA

[illegible]

III- MANO DE OBRA

III- MANO DE OBRA					
	DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	12,00	\$ 5.250
				SUBTOTAL	\$ 5.250


TOTAL COSTO DIRECTO

\$	17.675
----	--------

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-50 PINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE

UNIDAD:
M2

FECHA: MAYO 10/2.016

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 432
SUBTOTAL				\$ 432

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Esmalte a base de aceite	Galon	68.200	0,05	\$ 3.410
Thinner	Galon	15.400	0,03	\$ 462
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%	83.600	10%	\$ 8.360
SUBTOTAL				\$ 12.232

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	25,00	\$ 1.800
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	25,00	\$ 2.520
SUBTOTAL				\$ 4.320

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 16.984

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

cal 20

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: NP-51 PINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE - TUBOS DE CERRAMIENTO

UNIDAD:
UNIDAD

FECHA: MAYO 10/2.016

I - EQUIPO

EQUIPO		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
DESCRIPCION				
Herramienta menor	10%			\$ 360
			SUBTOTAL	\$ 360

II- MATERIALES EN LA OBRA

II- MATERIALES EN LA OBRA					
	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Esmalte	a base de aceite	Galon	68.200	0,05	\$ 3.410
Thinner		Galon	15.400	0,03	\$ 462
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Desperdicio		%	83.600	10%	\$ 8.360
				SUBTOTAL	\$ 12.232

III. MAND DE OBRA

III- MANO DE OBRA		V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
	DESCRIPCION				
1	Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	30,00	\$ 1.500
1	Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	30,00	\$ 2.100
				SUBTOTAL	\$ 3.600

TOTAL COSTO DIRECTO

\$	16.192
----	--------

~~ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO~~

Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015

M.P. 25700 - 69606 CND

Cal 22

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:
NP-53 GRANIPLAST PARA MUROS EXTERIORES

UNIDAD:
M2

FECHA: MAYO 10/2.016

I- EQUIPO

DESCRIPCION		VR. HORA	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
Herramienta menor	10%			\$ 1.080
			SUBTOTAL	\$ 1.080

II- MATERIALES EN LA OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Masilla para empastar	Kg	1.200	3,50	\$ 4.200
Graniplast	Kg	2.000	5,00	\$ 10.000
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Desperdicio	%		10%	\$ -
			SUBTOTAL	\$ 14.200

III- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	V.DIA	PRESTACIONES	RENDIMIENTO	V.PARCIAL
1 Obreros	\$ 25.000	\$ 45.000	10,00	\$ 4.500
1 Oficiales	\$ 35.000	\$ 63.000	10,00	\$ 6.300
			SUBTOTAL	\$ 10.800

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 26.080

ARQ. WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO
Rep. Legal Union temporal San Jose del Fragua C.I.C. 2.015
M.P. 25700 - 69606 CND

Cal 12

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP4
-----	--------------------------	------	-----

OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM: Inst. tubería PVCP de 3/4" UNIDAD: ml

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
DAMAS							
en baño de damas		1	2.8			2.80	
de caballeros dirigiendonos		1	11.1			11.10	
CABALLEROS		1	8			8.00	
acceso a caballeros		1	1.4			1.40	
						20.00	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP5
-----	--------------------------	------	-----

OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM: Inst.tubería PVCS de 8"Corrugada UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
caja ppal a red			8.00			8.00	
						8.00	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP7
-----	--------------------------	------	-----

OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM: Mampostería de muro doble UNIDAD:

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
C2'- C3			2.2	5.44		11.97	
C3 - C3'			2.2	3.54		7.79	
F2-F3			4.92	1.02		5.02	
F3-F4			4.92	1.02		5.02	
F4-F5			4.92	1.02		5.02	




A graph of a function on a Cartesian coordinate system. The function has a minimum point. A tangent line is drawn at this minimum point, and it is shown that the tangent line is horizontal, indicating that the derivative is zero at the minimum.

2

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

Aparato hidraulico (registro - cheque)

UN

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
baños							
hombres		1.00				1.00	
mujeres		1.00				1.00	
paso		1.00				1.00	
						3.00	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP14
-----	--------------------------	------	------

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

Gradas auxiliares de $b=1,00$ $h=0,18$

UN

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
graderías							
lat dere		7.00				7.00	
centro		7.00				7.00	
lat izq		7.00				7.00	
						21.00	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP15
-----	--------------------------	------	------

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA


U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015


Meson en ccto A=0,60m E=0,08 acabado en granito pulido

ML

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
	Damas	1.00	2.50			2.50	
	caballeros	1.00	2.30			2.30	

3.84

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP16				
OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA							
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015							
ITEM: Lucetas en lamina galvanizada cal 20		UNIDAD: M2					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				OBSERVACIÓN	
DE	A	CANT	L	A	E		TOTAL
baños		8.00	1.44	0.50		5.76	
oficinas		4.00	1.44	0.40		2.30	
						8.06	0

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP17				
OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA							
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015							
ITEM: ntamboradas para baterias sanitarias en lamina galvanizada (inc		UNIDAD: M2					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				OBSERVACIÓN	
DE	A	CANT	L	A	E		TOTAL
divisiones baños		5.00	0.60	1.85		5.55	
discapacitados		2.00	1.00	1.85		3.70	
ducha		2.00	0.85	1.85		3.15	
archivo		1.00	0.90	2.00		1.80	
						14.20	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP18
OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA			
DIRECTOR DE OBRA: U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015			
ITEM: Puertas en lamina galvanizada cal 20 (incluye marco)		UNIDAD: M2	

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
acceso baños		2.00	0.98	2.45		4.80	
tarima		1.00	1.30	2.08		2.70	
						7.50	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP19
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015		
ITEM:	Rejilla en para carcamos en platina de 1/2"	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
oficina y baños		3.00	1.20			3.60	
						3.60	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP20
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015		
ITEM:	Mortero de nivelacion (Para Pisos) E=0,05M,	UNIDAD:	m2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
Baños		2.00	11.25	3.10		69.75	
oficinas		1.00	12.40	4.50		55.80	
tarima		1.00	12.40	4.50		55.80	
						180.17	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP21
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		

DIRECTOR DE OBRA:

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM:

Canal metalico cal 18 desarrollo 0,64

UNIDAD:

ml

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
laterales		2.00	34.00			68.00	
						68.00	

CIC

MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN

ITEM

NP22

OBRA:

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA:

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM:

Tuberia PVCS 4"

UNIDAD:

ml

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
						0.00	

CIC

MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN

ITEM

NP23

OBRA:

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

DIRECTOR DE OBRA:

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

ITEM:


Instalacion de tuberia aguas lluvias de 4"

UNIDAD:


ML

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
Oficinas		1.00	12.00			12.00	
cuneta en cancha		2.00	2.20			4.40	
BALL		6.00	11.00			66.00	
						82.40	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP29
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015		
ITEM:	Demolicion de placa existente	UNIDAD:	m3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
placa existente			4.50	1.20	0.30	1.64	
						1.64	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP34
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015		
ITEM:	Escalera en concreto para tarima ancho 1,20	UNIDAD:	m3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
escalera		7.00	1.20	0.30	0.24	0.59	
huella y contrahuella		7.00	0.34			2.40	
						2.40	2.40

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA		
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015		
ITEM:	5 L= 6.00 + 10 No. 3 L= 0.60). Concreto de 3000 psi . Espesor e	UNIDAD:	ml

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
septimo peldaño		1.00	22.50			22.50	

116.69

OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

ITEM:	SUM. E INST. DE GUARDAESCOBA CERAMICA EN DUROPISO H=0.07M	UNIDAD:	ml
-------	---	---------	----

49.20

OBRA: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA

ITEM:	SUM. E INST. DE CERAMICA EN DUROPISO PARA ESCALERA D=0.30M	UNIDAD:	ml
-------	--	---------	----

7.00


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM					
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA						
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015						
ITEM:	ESPEJO DE 4MM	UNIDAD: m2					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	OBSERVACIÓN
baños damas y caballeros		2	2.3	1		4.60	
						4.60	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM					
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA						
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015						
ITEM:	SARDINEL EN CONCRETO 1:2:3 DE 0.10*0.10*0.25	UNIDAD:					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES	OBSERVACIÓN				
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
Sardineles en concreto							
sardineles en costados		4	3.8			3.80	
a 45°		1	30			30.00	
arboles		3	3			3.00	
						36.80	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM	NP45				
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA						
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015						
ITEM:	EMPRADIZACION EN GRAMA	UNIDAD:					
LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES	OBSERVACIÓN				
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
fachada		1.00	7.7	3.8		29.26	

					29.26

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA	
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015	
ITEM:	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL H=0.50M	UNIDAD:

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
tacahda		3.00				3.00	
						3.00	


CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA	
DIRECTOR DE OBRA:	U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015	
ITEM:	PINTURA EN SIKACOLOR O SIMILAR PARA GRADERIAS	UNIDAD: m2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT	L	A	E	TOTAL	
de la 1 a la 6 huella		6	22.55	0.75		101.48	
septima pelcaño		1	22.55	1.3001		29.32	
contrahuellas		7	22.55	0.35		55.25	
laterales de escaleras		2	7.5			15.00	
huella y contrahuella		21	1	0.6		12.60	
cancha			29	19		551.00	
						768.30	

CIC	MEMORIAS DE CONSTRUCCIÓN	ITEM
OBRA:	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA	

U.T. SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC 2015

UNIDAD: m2

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES					OBSERVACIÓN
DE	A	CANT.	L	A	E	TOTAL	
fachada		1	33	3		99.00	
pedestales		2	0.9	2		3.54	
lateral derecho							
						106.20	



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NIT 80.233.290

FL-CIC –SAN JOSE-BGT-01.

Florencia, junio de 2016

Arquitecto.

Miguel Turmequé Bustos.

Supervisor de Convenio F-212.

Construcción de Centro de Integración Ciudadana C.I.C San José del Fragua.

Referencia: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENITO INTERADMINISTRATIVO No. 212 DE 2015, SUSCRITO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA).

Asunto: Revisión de Cantidades Obra, Chequeo de Balance de Mayores y Menores Cantidades.

Cordial saludo

En concordancia con la revisión adelantada al proyecto de construcción del CIC de San José del Fragua, y la revisión detallada del Balance de Obra, me permito comentar lo siguiente:

- Se hace necesaria la inclusión de recursos en concordancia con el Balance Obra Suscrito por las partes (contratista, Interventoría y Contratante).
- Una vez revisada la disponibilidad presupuestal del Contratante, se debe realizar la gestión para buscar el excedente de dinero en Entidades cofinanciadoras y/o otros entes gubernamentales.
- El valor citado corresponde al costo generado por mayores cantidades en los ítems representativos de Suministro e Instalación de Concretos, aceros de refuerzo y Movimientos de Tierra, necesarios para dar termino al proyecto y garantizar la funcionalidad del mismo.
- Se anota que se realizó importante adición en los concretos para los cimientos y en el ítem de acero de refuerzo, igualmente se incluyeron los ítems correspondientes a carpintería metálica (puertas, ventanas y demás elementos constitutivos de la arquitectura del sitio), los cuales no se encontraban en el documento original.
- Se anota que las cantidades correspondientes resultan de una revisión detallada a todo el proyecto de la referencia y son necesarias para dar término al proyecto.



CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
INGENIERO CIVIL MSC
T.P.: 25202-096642CND

NTT 80.233.290

El suscrito ingeniero, en calidad de Interventor, **CERTIFICA** que se han realizado los chequeos detallados a cantidades de obra de acuerdo a planos y se ha adelantado el Balance de Mayores y Menores Cantidades.

Se suscribe muy atentamente,

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
C.C. 80.233.290
INGENIERO CIVIL MSc.
Interventor de Proyecto.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, junio 27 Del 2016

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA (e) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
DEL FRAGUA CAQUETA,**

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

CERTIFICA QUE:

Revisando los Oficios por parte de interventoría y consultoría del centro de integración ciudadano, además de la visita en campo y documentos pertinentes, se afirma que el porcentaje de avance es del 75,5% de obra reprogramado.

Además revisando balance de obra y memorias de construcción se observa la falta de unos recursos para la ejecución final; \$190, 000,000 millones los cuales se genera un cdp_337 por \$90, 000,000 millones por parte de la alcaldía municipal de san José del fragua.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada en San José del Fragua - Caquetá, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).

MAXIMINO SANDOVAL AMADO

Secretario de planeación e infraestructura

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.san jose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800,095,782-

Pag. 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL 2016


NRO. 337

Fecha Documento : 2016/06/07
Vigente Hasta : 2016/10/04
Dependencia : 001-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SA
N JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ

Ordenador : 17,647,116-ARNULFO PARRA PEÑA
Documento Soporte: 027 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD Nro:

337 Fecha Documento Soporte: 2016/06/07

ART. PRESUPUESTAL		SECTOR	AREA	DESCRIPCIÓN	ARTICULO	FUENTE	VALOR
202-001-020206010304010000000000000000-670		GASTOS DE INVER	Administracion	Gastos destinad	OTROS RECURSOS		90,000,000.001
		TOTAL CDP					90,000,000.001


JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN PABLO G. CONTRERAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

M

ESTATURA G.S. RH

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



Libertad y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

ACTA DE POSESIÓN No 002

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ARNULFO PARRA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.647.116 EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

A los **veintiocho (28)** días del mes de **diciembre** de **dos mil quince (2.015)**, el Suscrito Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, atendiendo solicitud escrita del interesado, procede a darle posesión al señor **ARNULFO PARRA PEÑA** como Alcalde Electo del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**, constatándose que el posesionado obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones realizadas el día **veinticinco (25)** del mes de **octubre** de **dos mil quince (2.015)** para el periodo Constitucional comprendido entre el **primero (01)** de **enero** de **dos mil dieciséis (2.016)** al **treinta y uno** de **diciembre** de **dos mil diecinueve (2.019)**

Acto seguido el señor Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, le recibe la promesa legal del juramento de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera " Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contestó en voz clara y perceptible **"SI JURO"**.

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometió cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales, según su leal saber y entender, declarándose en consecuencia debidamente posesionado como **ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**.

El posesionado presentó los siguientes documentos:

1)- La solicitud por escrito dirigida al señor Notario Único del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, a fin de que se sirva darle posesión en el cargo de Alcalde Municipal de San José del Fragua Caquetá.

**Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092**

**Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM**



Libertad y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

- 2)- Formato único de hoja de vida del señor **ARNULFO PARRA PEÑA**.
- 3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá.
- 4)- Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caquetá, expedida en 26 de octubre de 2015, la cual acredita que el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caquetá, para el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.
- 5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
- 6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN No 77884170.
- 7)- Certificado expedido por la CONTRALORÍA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
- 8)- Declaración extraproceso de los bienes que posee el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, su cónyuge **LUCELLY SOTTO SANCHEZ** y su valor.
- 9)- Certificación expedida por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, en la que certifica que: **ARNULFO PARRA PEÑA CC. No 17647116** Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetá, participó en el seminario **INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS PERIODO 2016-2019**.
- 10)- Afiliación a la EPS.

De la documentación que se enuncia en los numerales anteriores se anexan originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios de los bienes que posee dentro de la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Libertad y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

La presente acta de posesión surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue elegido.


No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015) en la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá.

Una vez leída y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en ella intervinieron.

EL POSESIONADO


ARNULFO PARRA PEÑA
CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caquetá

EL NOTARIO



JESÚS VICENTE PUENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de abril de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.


ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL

Código: D.A. 1.7.

Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014

Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

El 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, Queda radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C

ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ

Secretaria Ejecutiva

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL**

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SR

ARNULFO PARRA PEÑA

Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia

CODIGO POSTAL: 186070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE:

12 de Abril de 2016.

SEGUNDO DEBATE

18 de Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS”.

ACUERDA:

ARTICULO 1º. Conceder facultades al señor al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Celebrar Convenios con entidades públicas.

ARTICULO 2º. Que dichas facultades serán conferidas hasta el día 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.


COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el señor Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel departamental, nacional, e inclusive internacional, con el fin de obtener recursos financieros que le permitan a esta entidad territorial cumplir en la mejor medida con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover el desarrollo integral de su comunidad, y generar a su vez, bienestar social a los más necesitados y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
3. Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 2° ordinal a) incluyó a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art.11. ord. b) .Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitera que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública.
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 31 de agosto de 2016, a las 10:22:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	186694342016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 86007389



WEB
12:22:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 31 de agosto del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 86007389



WEB
12:22:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 31 de agosto del 2016

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 17647116:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Inicio

Institución

Contactenos

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 31/08/2016 a las 12:19:58 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)



Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud póliza.

1 mensaje

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

3 de septiembre de 2016, 15:17

Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>

Cc: Miguel Angel Turmeque Bustos <miguel.turmeque@mininterior.gov.co>

Cordial saludo, de manera atenta me permito solicitar la póliza que ampara el acta de suspensión No. 01 al Convenio Interadministrativo de cofinanciación No. F- 212 de 2015, suscrito con el Municipio de San Jose del Fragua- Caquetá.

Gracias por la atención prestada

--

Paula Ximena Lombana Sierra
Ministerio del Interior

E-mail: paula.lombana@mininterior.gov.co

PBX: (+571) 2427400 Ext. 2876

Dí: Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia

www.mininterior.gov.co

CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 5.

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.647.116**, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ**, con **NIT 800.095.782-0**, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de 2016 y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 010 del 18 de abril de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga y adición, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la cuarta prórroga y primera adición al Convenio, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, por valor de \$735.000.000,00. **2.-** Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015. **3.-** Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera modificación y primera prórroga al Convenio, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016. **4.-** Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio. **5.-** Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. **6.-** Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016. **7.-** Que el 29 de abril de 2016, se suscribió la tercera prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016. **8.-** Que el 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016. **9.-** Que el 12 de julio de 2016, se suscribió el acta de ampliación a la suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016. **10.** Que el 19 de agosto de 2016, se suscribió el acta de segunda ampliación a la suspensión No. 02, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 septiembre de 2016. **11.** Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribió el acta de reanudación No. 02 al Convenio, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2016. **12.** Que mediante Memorando **MEM16-000038409-SIN-4020** del 02 de septiembre de 2016, radicado en la subdirección de Gestión Contractual en la misma fecha, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicitó adelantar el trámite de la cuarta prórroga y primera adición al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. **13.-** Que con fundamento en la obligación número 21 de la Cláusula Segunda del Convenio, la Entidad Territorial presentó la solicitud de primera adición al Convenio. **14.-** Que con fundamento en el Literal f numeral 1 de la cláusula Decima Quinta del Convenio, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud de adición, considera técnicamente viable, prorrogarlo. **15.-** Que de conformidad con la justificación de adición presentada por el Supervisor del MINISTERIO el Apoyo a la Supervisión del MINISTERIO, el Coordinador del Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura y la Subdirectora de Infraestructura (E) del Ministerio y, conforme a la aprobación del Comité Evaluador de FONSECON, mediante el Acta No. 6 del 30 de agosto de 2016, se aprobó el valor de la adición del Convenio por la suma de **\$100.000.000 M/L**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del


CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 5.

Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior. **16.-** Que el valor total del Convenio, con la presente adición asciende a la suma de **\$835.000.000 M/L**. **17.-** Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga y adición, del citado Convenio. **18.-** En consideración a lo anterior, se suscribe la cuarta prórroga y primera adición del Convenio, que se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. F-593 de 2015, hasta el 31 de octubre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.-ADICIÓN.** Adicionar el valor inicial del Convenio, en la suma de **\$100.000.000 M/L**, quedando el valor total del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, en la suma de **\$835.000.000 M/L**. El valor de la adición se ampara con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior. **CLÁUSULA TERCERA.- DESEMBOLSO DE LA ADICIÓN.** El desembolso de la adición, es decir, la suma de **\$100.000.000 M/L**, se realizará una vez se apruebe por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, la ampliación de la póliza, previo perfeccionamiento del documento de adición y prórroga y certificación del Supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. **CLÁUSULA CUARTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio. **CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍA ÚNICA.** **EL MUNICIPIO** deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga y adición, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA SEXTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio, del certificado modificatorio de la garantía única.

En constancia se firma, en Bogotá D.C.,


06 SEP 2016

EL MINISTERIO




MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

EL MUNICIPIO



ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
Proyectó: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C.P.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHiguevara
37-01-01-001

2016-09-06 6:55 p. m.

JHOHANNA ALEXANDRA GUEVARA
MIJ FONSECON

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56416 de fecha 2016-08-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147716	Fecha Registro:	2016-09-06	Unidad Subunidad Ejecutora:	37-01-01-001 MIJ FONSECON
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	100.000.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800095782	Razon Social:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	220620280511	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Ahorro	Activa
Identificación:	27592960	Nombre:	MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		CAJA MENOR		DOCUMENTO SOPORTE	
		Fecha de Registro:		Número:	F 212/2015
				Tipo:	CONVENIO
				Fecha:	2016-09-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 MIJ FONSECON	A-3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON	Nación	16	CSF		100.000.000,00			
						100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00
					Total:				

Objeto: F 212/2015 CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		LINEA DE PAGO
001	MIJ FONSECON	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	NINGUNO

ALFONSO SANTOS ARIAS
COORDINADOR GRUPO SECCION FINANCIERA Y CONTABLE



ANEXO No. 16
SOLICITUD DE SUPERVISOR

MEMORANDO

MEM16-000040063-SIN-4020

Bogotá, D.C., jueves, 15 de septiembre de 2016

PARA: Paul Ordozgoitia Ahumada, Subdirector de Gestión Contractual
DE: Subdirección de Infraestructura
ASUNTO: Solicitud designación de supervisor

De manera atenta le solicito se designe a la señora MARTHA CECILIA VILLAREAL VALBUENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.820.100 vinculada al Ministerio del Interior como funcionario, con carácter profesional, en el cargo de Profesional Universitario Código 2044 grado 11, como supervisora de los siguientes Convenios y contratos derivados, suscritos por Ministerio-FONSECON, a partir de la fecha.

NUMERO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO PROYECTO
M1141-16	VALLE	BUENAVENTURA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1143-16	HUILA	TELLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1145-16	VALLE	TULUA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1009-16	CAQUETA	EL PAUILL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1117-16	CASANARE	PAZ DE ARIPOZO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1106-16	VALLE	LA CUMBRE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1097-16	HUILA	GAJON	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1105-16	CAUCA	FLORENCIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1101-16	CAQUETA	EL DONCELLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1107-16	HUILA	PALESTINA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

Nota: correspondencia Edición Camaguey, Calle 128 No. 8-38
Comunicación: 2427400 - 546 web: www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

15 SEP 2016
3:10 PM



M1121-16	PUTUMAYO	SANTIAGO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1118-16	HUILA	TESALIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1104-16	CAQUETA	SOLANO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1111-16	HUILA	NEIVA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1025-16	HUILA	PALERMO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1000-16	CAQUETA	PUERTO RICO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1004-16	HUILA	RIVERA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1001-16	VALLE	ALCALA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F394-15	VALLE	GINEBRA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F422-15	VALLE	LA VICTORIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F426-15	PUTUMAYO	VALLE GUAMUEZ DEL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F436-15	VALLE	ULLOA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F408-15	VALLE	ROLDANILLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F429-16	VALLE	ANDALUZA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F414-15	TOLIMA	MELGAR	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F410-15	CASANARE	MONTERREY	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F401-15	CAUCA	EL TAMBO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F434-15	CAQUETA	FLORENCIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F383-15	HUILA	PAICOL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F366-15	HUILA	PHATO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F384-15	PUTUMAYO	VALLE GUAMUEZ DEL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F369-15	HUILA	HUO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F373-16	PUTUMAYO	MOEDA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

Nota: correspondencia Edición Camaguey, Calle 128 No. 8-38
Comunicación: 2427400 - 546 web: www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América



F303-16	CAUCA	CALDONO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F322-16	HUILA	NATAGA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F307-15	HUILA	LA ARGENTINA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F308-15	HUILA	ALGECIRAS	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F304-16	CAUCA	PIENDAMO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F323-15	CAQUETA	CURILLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F320-15	CAUCA	BOLIVAR	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F318-15	CAUCA	MIRANDA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F309-15	PUTUMAYO	SAN FRANCISCO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F310-15	HUILA	TERUEL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F307-16	TOLIMA	FALAN	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F304-15	TOLIMA	LERIDA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F300-15	TOLIMA	ROBLANCO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F300-15	TOLIMA	SUAREZ	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F306-15	VALLE	ANDERMANUEVO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F319-15	VALLE	EL CERRITO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F317-15	VALLE	SAN PEDRO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F204-15	VALLE	BUGA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F203-16	CAUCA	VILLA RICA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F200-15	CAUCA	TIMBQUI	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
F241-16	CASANARE	POIRE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F233-15	CASANARE	HATO COROZAL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F233-15	CAQUETA	SAN VICENTE DEL CAQUIAN	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

Nota: correspondencia Edición Camaguey, Calle 128 No. 8-38
Comunicación: 2427400 - 546 web: www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América



F212-15	CAQUETA	SAN JOSE DE FRAGUA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F223-15	CAQUETA	SANTAGENA DEL CHAIRA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F222-15	CAQUETA	ALBANIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F208-15	TOLIMA	COELLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F242-15	CAUCA	BUENOS AIRES	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F240-15	HUILA	CAMPOALEGRE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F213-15	CAUCA	SUCRE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F225-15	VALLE	PRADERA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F229-15	VALLE	LA UNION	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F218-15	TOLIMA	SAN LUIS	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F210-15	TOLIMA	SALDANA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F247-15	TOLIMA	PALOCABILLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F204-15	TOLIMA	ICORONZO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F206-15	VALLE	BOLIVAR	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F192-15	HUILA	GIJANTE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F185-15	TOLIMA	MUHILLO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F182-15	PUTUMAYO	PUERTO AGIS	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F179-15	TOLIMA	FRESNO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F154-15	HUILA	SAN AGUSTIN	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F182-16	VALLE	SEVILLA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F154-15	HUILA	NEIVA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

Nota: correspondencia Edición Camaguey, Calle 128 No. 8-38
Comunicación: 2427400 - 546 web: www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América



F103-15	VALLE	ZARZAL	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F088-15-7	HUILA	LA PLATA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1436-16	CAQUETA	BELEN	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1437-16	CASANARE	PAZ DE ARIPOZO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1473-16	CASANARE	TRINIDAD	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1438	CAUCA	PUERTO TEJADA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1446-16	HUILA	BARAYA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1445-16	HUILA	OPIKAPA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
M1456-16	VALLE	CANDELARIA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F398-15	RISARALDA	PUEBLO RICO	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F351-15	RISARALDA	GALEA	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F215-15	CAUCA	MERCADERES	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC
F106-15	CAUCA	GUACHENE	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC

Iguualmente manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y la misma cuenta con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión los convenios y contratos antes mencionados.

Atentamente,

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Revisado: Henry Escamencia
Revisado: Angela María López Gutiérrez - Asa María Pérez Martínez
Aprobado: Angela María López Gutiérrez

Nota: correspondencia Edición Camaguey, Calle 128 No. 8-38
Comunicación: 2427400 - 546 web: www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

MEMORANDO

PARA: Martha Cecilia Villarreal Valbuena
Profesional Universitario-2044-11 Subdirección de Infraestructura✓

DE: MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

ASUNTO: Designación de Supervisor

De acuerdo con la solicitud realizada mediante memorando MEM16-000040053-SIN-4020 del 15 de Septiembre de 2016, suscrita por Ángela María Lopez Gutiérrez, Subdirectora de Infraestructura (E) me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente convenio.

CONTRATO O CONVENIO No.	MUNICIPIO	OBJETO
F - 212 de 2015✓	SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETA✓	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua✓

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Ministerio.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del convenio y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como

informar a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidación respectiva tomando como soporte los documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI); adicionalmente deberá solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera la certificación de pagos.

Todos los documentos antes citados deberán ser remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual oportunamente para su revisión y trámite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo dentro de la ejecución y liquidación contractual.



La Subdirección de Gestión Contractual procederá a hacer entrega del Procedimiento Supervisión de la Ejecución Contractual, realizará una inducción y le brindará el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las actividades de supervisión asignadas.

Atentamente,


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaría General 


Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC
Revisó: Sandra López – Contratista SGC
Aprobo: Paul Ordosgoitia Ahumada

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38 Código Postal 111711162
PBX 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

 	FORMATO CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCIÓN, DOCUMENTOS Y "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL" ANEXO 1	Código: GC-P3-F1
		Versión: 1
		Vigente desde: 16/08/2016

FECHA	15 de Septiembre de 2016 /	
LUGAR	Bogotá /	
No. CONTRATO y/o CONVENIO	F - 212 de 2015 /	
NOMBRE SUPERVISOR	Martha Cecilia Villarreal Valbuena /	
NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA LA INDUCCIÓN	Paul Ordosgoitia Ahumada /	
ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	SI	NO
	X /	
SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS EN EL "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL"	SI	NO
	X /	
OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS		

Se deja constancia que la inducción culmina de manera satisfactoria, quedando resueltas todas las inquietudes y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2) ejemplares el presente documento, uno de los cuales será incorporado al expediente contractual.


MARTHA CECILIA VILLARREAL VALBUENA
 Supervisor


PAUL ORDOSGOITIA AHUMADA
 Subdirector Gestión Contractual

Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC
 Revisó: Sandra López – Contratista SGC
 Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada



MEMORANDO

MEM16-000045780-SIN-4020

Bogotá, D.C., miércoles, 19 de octubre de 2016

PARA: Paul Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestión Contractual

DE: Supervisor del Convenio No. F- 212 de 2015.

ASUNTO: Solicitud de quinta Prórroga del Convenio F- 212 de 2015 Municipio de San Jose del Fragua- Caquetá.

Respetado doctor Ordosgoitia, en mi condición de Supervisor del convenio del asunto, de manera atenta le solicito llevar a cabo los trámites pertinentes para la elaboración y suscripción de la quinta prórroga, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que el 07 de mayo de 2015, el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA, suscribieron el Convenio Interadministrativo F- 212 de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA", por valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$ 735.000.000,00).
2. Que el plazo de ejecución inicialmente se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es, a partir de la suscripción del convenio, expedición del certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía única, hecho que efectivamente ocurrió el 08 de mayo de 2015.
3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y la primera modificación al convenio F- 212 de 2015, ampliando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016.
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación al convenio F- 212 de 2015.
5. Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió la primera suspensión del Convenio, hasta el 10 de marzo de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.
6. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribió acta de reinicio fijando como nuevo plazo hasta el 13 de marzo de 2016.
7. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga al convenio F- 212 de 2015, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016.
8. Que el 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga al convenio F- 212 de 2015, ampliando el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016.
9. Que el 14 de junio de 2016, se suscribió la segunda suspensión del Convenio, hasta el 12 de julio de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016.

27 OCT 2016
10:30
12:30

10. Que el 12 de julio de 2016 se suscribió acta de ampliación de la suspensión No. 2, hasta el 29 de agosto de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016.
11. Que el 19 de agosto de 2016 se suscribió acta de segunda ampliación de la suspensión No. 2, hasta el 15 de septiembre de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 de septiembre de 2016.
12. Que el 5 de septiembre de 2016 se suscribió acta de reanudación, fijando como nuevo plazo de ejecución del convenio hasta el 6 de septiembre de 2016.
13. Que el 06 de septiembre de 2016, las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2016, por tal motivo suscribieron la cuarta prórroga y primera adición del convenio, por valor \$ 100.000.000 M/L, quedando como valor total del convenio la suma de \$835.000.000 M/L.
14. Que de acuerdo al literal f numeral 1 de la Cláusula Décima Cuarta del Convenio, el Supervisor del Convenio debe: *"f. Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación(...)"*

El Supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizados los informes de ejecución del Convenio, el acta de visita de seguimiento a la ejecución contractual de fecha 22 de septiembre de 2016, en la cual se evidenció que el avance de ejecución de la obra es del 80%, y por tanto ya se encuentra en su etapa final, considera técnicamente viable, prorrogarlo por quince (15) días más, con el fin de realizar los trámites de recibo y entrega del proyecto, entre el Ministerio y el Municipio.

Por lo anterior se solicita realizar la prórroga al convenio F- 212 de 2015, hasta el 15 de noviembre de 2016.

El Municipio deberá ampliar la garantía constituida para amparar el convenio de conformidad con la prórroga a suscribir.

Para la ejecución del convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.

Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.


Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.



Por las consideraciones antes expuestas, solicito que en su calidad de Subdirector de Gestión Contractual, analice la viabilidad jurídica de adelantar la solicitud aquí contenida.

Agradecemos su colaboración,


MARTHA VILLARREAL V.
Supervisor del Convenio


VoBo ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Martha C Villarreal
Revisó: Juliana Arévalo/ Ana María Parra Martínez.
Aprobó: Ángela María López Gutiérrez

Julia

TRD 4022.03.F212-15

CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 5.

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT **830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.647.116**, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ**, con NIT **800.095.782-0**, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de 2016 y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 010 del 18 de abril de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga y adición, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la cuarta prórroga y primera adición al Convenio, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, por valor de \$735.000.000,00. **2.-** Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015. **3.-** Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera modificación y primera prórroga al Convenio, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016. **4.-** Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio. **5.-** Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. **6.-** Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016. **7.-** Que el 29 de abril de 2016, se suscribió la tercera prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016. **8.-** Que el 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016. **9.-** Que el 12 de julio de 2016, se suscribió el acta de ampliación a la suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016. **10.-** Que el 19 de agosto de 2016, se suscribió el acta de segunda ampliación a la suspensión No. 02, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 septiembre de 2016. **11.-** Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribió el acta de reanudación No. 02 al Convenio, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2016. **12.-** Que mediante Memorando **MEM16-000038409-SIN-4020** del 02 de septiembre de 2016, radicado en la subdirección de Gestión Contractual en la misma fecha, suscrito por el Supervisor del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del MINISTERIO, se solicitó adelantar el trámite de la cuarta prórroga y primera adición al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. **13.-** Que con fundamento en la obligación número 21 de la Cláusula Segunda del Convenio, la Entidad Territorial presentó la solicitud de primera adición al Convenio. **14.-** Que con fundamento en el Literal f numeral 1 de la cláusula Decima Quinta del Convenio, el supervisor del Convenio por parte del Ministerio del Interior, una vez analizada la solicitud de adición, considera técnicamente viable, prorrogarlo. **15.-** Que de conformidad con la justificación de adición presentada por el Supervisor del MINISTERIO el Apoyo a la Supervisión del MINISTERIO, el Coordinador del Grupo de Seguimiento y Control de Proyectos de Infraestructura y la Subdirectora de Infraestructura (E) del Ministerio y, conforme a la aprobación del Comité Evaluador de FONSECON, mediante el Acta No. 6 del 30 de agosto de 2016, se aprobó el valor de la adición del Convenio por la suma de **\$100.000.000 M/L**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del

CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 5.

Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior. **16.-** Que el valor total del Convenio, con la presente adición asciende a la suma de **\$835.000.000 M/L**. **17.-** Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MINISTERIO y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga y adición, del citado Convenio. **18.-** En consideración a lo anterior, se suscribe la cuarta prórroga y primera adición del Convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. F-593 de 2015, hasta el 31 de octubre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.-ADICIÓN.** Adicionar el valor inicial del Convenio, en la suma de **\$100.000.000 M/L**, quedando el valor total del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, en la suma de **\$835.000.000 M/L**. El valor de la adición se ampara con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 56416, del 31 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior. **CLÁUSULA TERCERA.- DESEMBOLSO DE LA ADICIÓN.** El desembolso de la adición, es decir, la suma de **\$100.000.000 M/L**, se realizará una vez se apruebe por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, la ampliación de la póliza, previo perfeccionamiento del documento de adición y prórroga y certificación del Supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior acreditando el cumplimiento para proceder al desembolso. **CLÁUSULA CUARTA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio. **CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga y adición, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA SEXTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio, del certificado modificatorio de la garantía única.

En constancia se firma, en Bogotá D.C.,

06 SEP 2016

EL MINISTERIO





MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

EL MUNICIPIO



ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: Paul Ordósgoitia Ahumada - Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz - Contratista S.G.C.
Proyectó: Paula Ximena Lombana Sierra - Contratista S.G.Cpl

 <p>TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</p> <p> MININTERIOR</p>	<p align="center">FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7</p>	Código: GC-P3-F7
		Versión: 1
		Vigente desde: 28/07/2016

ACTA No.	
FECHA	22/07/2016.
CIUDAD	San José del Fraque - Caquetá.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	
OBJETO:	Seguimiento a la Ejecución Contractual.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	80 - 60 Avance.
MOTIVO:	

PARTES	
Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre:	Nombre:
C.C.:	C.C./ NIT:
Cargo:	Cargo:
Nombre:	Nombre:
C.C.:	C.C./ NIT:
Cargo:	Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION


⇒ Se visitó al municipio y se reunió con el Alcalde se realizó reunión por la obra y se pudo documentar el avance reportado. El Alcalde dice q' la obra se reiniciará el lunes 26/07/2016.

⇒ Se reiteró al municipio exigir al Contratista entregar LANCES con 5 frentes de trabajo para culminar la obra en el tiempo estipulado ..


⇒ Se le pidió al Alcalde entrega de documentos para agilizar la Adición y los ~~se~~ ^{se} ~~conveniente~~ ^{conveniente} para poder realizar trabajos.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Devolfo Páez P. (Alcalde y mupal)	⇒ entregar Plan de trabajo completo Adición.	26/07/2016
	⇒ asignar de Contratistas para Culminar LANCES en obra	26/07/2016.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 1
		Vigente desde: 28/07/2016

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,


Firma
Supervisor

Anexos: ()
Copia: Subdirección de Gestión Contractual


Firma
Contratista/Convenido

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

ESTATURA G.S. RH

M

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-4402000-67 184221-M-0017647 116-20080419

05548 08109A 02 226136923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia Informa:

Que a la fecha, 14/06/2016 a las 10:47:54 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.






Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carretera 57 N° 24-21, CAM Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8 am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 • Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 • e-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Todos los derechos reservados 2011.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el señor Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel departamental, nacional, e inclusive internacional, con el fin de obtener recursos financieros que le permitan a esta entidad territorial cumplir en la mejor medida con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover el desarrollo integral de su comunidad, y generar a su vez, bienestar social a los más necesitados y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
3. Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 2° ordinal a) incluyó a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art.11. ord. b) Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitera que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública.
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS”.

ACUERDA:

ARTICULO 1º. Conceder facultades el señor al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Celebrar Convenios con entidades públicas.

ARTICULO 2º. Que dichas facultades serán conferidas hasta el día 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.


COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA”
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:


PRIMER DEBATE: 12 de Abril de 2016.

SEGUNDO DEBATE 18 de Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAQUEÑA
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

	República de Colombia	ACUERDO MUNICIPAL
	Departamento del Caquetá	Código: D.A. 1.7.
	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014
	NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

El 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, Queda radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
 Secretaria Ejecutiva

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
 DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL**

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.


SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SR
ARNULFO PARRA PEÑA
 Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
 CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
 E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de abril de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS”**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.


ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjoscaqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 25 de octubre de 2016, a las 12:7:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	189196262016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Inicio Institución Contactenos

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/10/2016 a las 12:10:58 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.




Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

Volver al Inicio

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N° 26-21, CAN, Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Todos los derechos reservados 2011.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:	<div>Cédula de ciudadanía</div>	Número Identificación:	<div>17647116</div>
	¿Cuanto es 22+8?		<div>30</div>
<div>Consultar</div>			

Datos del ciudadano

Señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 17647116.

El ciudadano no presenta antecedentes


Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, octubre 25, 2016 - Hora de consulta: 12:07:15

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic [aquí](#) para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la REGISTRADURÍA más cercana. Mayor información en <http://www.registraduria.gov.co/>

El **certificado de antecedentes ordinario**, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El **certificado de antecedente especial**, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.



Centro de Atención al Público (CAP): Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) / Lunes a viernes de 8 a.m. a 5:00pm. jornada continua.
Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00pm. jornada continua.
Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 - Línea reducida: 142 - PBX; (571) 5878750
Email: guelas@procuraduria.gov.co / dcap@procuraduria.gov.co / webmaster@procuraduria.gov.co
Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia
V.0.0.4

Por Rubén Pinzavá, con el CDI Software v.0.0.4

27/10/2016

Correo de MINISTERIO DEL INTERIOR - Solicitud póliza.



Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>

Solicitud póliza.

2 mensajes

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Sandra Milena López Pérez <sandra.lopez@mininterior.gov.co>

27 de octubre de 2016, 16:07

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la póliza que ampara la tercera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-300 de 2015, suscrito con el Municipio de Suarez- Tolima.

Gracias por la atención prestada.

Paula Ximena Lombana Sierra
Ministerio del Interior
E-mail: paula.lombana@mininterior.gov.co
PBX: (+571) 2427400 Ext. 2876
Dir: Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Lombana Sierra, Paula Ximena <paula.lombana@mininterior.gov.co>
Para: Juan Jose Blanco Oviedo <juan.blanco@mininterior.gov.co>
Cc: Sandra Milena López Pérez <sandra.lopez@mininterior.gov.co>

27 de octubre de 2016, 17:51

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar la póliza que ampara el acta de suspensión No. 01 y la cuarta prórroga y primera adición al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, suscrito con el Municipio de SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ.

Gracias por la atención prestada.

Paula Ximena Lombana Sierra
Ministerio del Interior
E-mail: paula.lombana@mininterior.gov.co
PBX: (+571) 2427400 Ext. 2876
Dir: Cra. 8 No. 12B - 31 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co



NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ
La guarda de la fe pública

- 2)- Formato único de hoja de vida del señor **ARNULFO PARRA PEÑA**.
- 3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá.
- 4)- Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caquetá, expedida en 26 de octubre de 2015, la cual acredita que el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caquetá, para el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.
- 5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA.
- 6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN No 77884170.
- 7)- Certificado expedido por la CONTRALORÍA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA.
- 8)- Declaración extraproceso de los bienes que posee el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, su cónyuge **LUCELLY SOTTO SANCHEZ** y su valor.
- 9)- Certificación expedida por LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, en la que certifica que: **ARNULFO PARRA PEÑA CC. No 17647116** Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetá, participó en el seminario **INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS PERIODO 2016-2019**.
- 10)- Afiliación a la EPS.

De la documentación que se enuncia en los numerales anteriores se anexan originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios de los bienes que posee dentro de la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Liberal y Orden NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ
La guarda de la fe pública

ACTA DE POSESIÓN No 002

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ARNULFO PARRA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.647.116 EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

A los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015), el Suscrito Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, atendiendo solicitud escrita del interesado, procede a darle posesión al señor **ARNULFO PARRA PEÑA** como Alcalde Electo del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**, constatándose que el posesionado obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones realizadas el día veinticinco (25) del mes de octubre de dos mil quince (2.015) para el periodo Constitucional comprendido entre el primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (2.019).

Acto seguido el señor Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, le recibe la promesa legal del juramento de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera " Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contestó en voz clara y perceptible "SI JURO".

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometió cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales, según su leal saber y entender, declarándose en consecuencia debidamente posesionado como **ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**.

El posesionado presentó los siguientes documentos:

- 1)- La solicitud por escrito dirigida al señor Notario Único del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, a fin de que se sirva darle posesión en el cargo de Alcalde Municipal de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Liberal y Orden
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

La presente acta de posesión surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue elegido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015) en la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá.

Una vez leída y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en ella intervinieron.

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PEÑA
CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caquetá

EL NOTARIO



JESÚS VICENTE PUENTES LOZADA

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)
Teléfono (8) 4316092
Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM

QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 6.

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON**, NIT **830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.647.116**, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ**, con NIT **800.095.782-0**, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de 2016 y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 010 del 18 de abril de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la quinta prórroga al Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, por valor de \$735.000.000,00 M/L. 2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015. 3.- Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera modificación y primera prórroga al Convenio, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016. 4.- Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación al Convenio. 5.- Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 01 al Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. 6.- Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió el acta de reanudación a la suspensión No. 01, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. 7.- Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016. 8.- Que el 29 de abril de 2016, se suscribió la tercera prórroga al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016. 9.- Que el 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016. 10.- Que el 12 de julio de 2016, se suscribió el acta de ampliación a la suspensión No. 02 al Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016. 11.- Que el 19 de agosto de 2016, se suscribió el acta de segunda ampliación a la suspensión No. 02, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, y con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 septiembre de 2016. 12.- Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribió el acta de reanudación No. 02 al Convenio, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2016. 13.- Que el 06 de septiembre de 2016, se suscribió la cuarta prórroga y primera adición al Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2016, y se adicionó la suma de \$100.000.000 M/L, quedando en el valor de \$835.000.000 M/L. 14.- Que mediante Memorando **MEM16-000045780-SIN-4020** del 19 de octubre de 2016, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 27 de octubre de 2016, suscrito por la supervisora del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del **MINISTERIO**, se solicitó adelantar el trámite de la quinta prórroga al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. 15.- Que con fundamento en el numeral 1 literal f de la cláusula Décima cuarta del Convenio, la supervisora solicitó el trámite de la quinta prórroga. 16.- En consideración a lo anterior, se suscribe la quinta prórroga al Convenio, que se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. F-212 de 2015, hasta el 15 de noviembre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y

QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 6.

estipulaciones del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** El MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de octubre 2016

EL MINISTERIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

EL MUNICIPIO


ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

 Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada – Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Enrique Armando Fuentes Ortiz – Contratista S.G.C.
Proyectó: Paula Ximena Lombana Sierra – Contratista S.G.C. 

MEMORANDO

MEM16-000048742-SIN-4020

Bogotá, D.C., martes, 01 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pólizas del convenio F – 212 de 2015, San Jose del Fragua – Caquetá.

1. Póliza N^º 630 – 47 - 994000006141 , que ampara la cuarta prorroga y primera adición del Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,1 folios


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Martha C Villarreal
Aprobó: Martha C Villarreal
TRD: 4022


MARTHA C VILLARREAL

Supervisor Convenio

01 NOV 2016
TORANTE
12:10

MEMORANDO

MEM16-000048742-SIN-4020

Bogotá, D.C., martes, 01 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pólizas del convenio F – 212 de 2015, San Jose del Fragua – Caquetá.

1. Póliza N^a 630 – 47 - 994000006141 , que ampara la cuarta prorroga y primera adición del Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,1 folios


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Martha C Villarreal
Aprobó: Martha C Villarreal
TRD: 4022


MARTHA C VILLARREAL

Supervisor Convenio

01 NOV 2016
TORANTE
12:10

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA: 15 MES: 09 AÑO: 2016

DIA: 15 MES: 09 AÑO: 2016

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

DIRECCIÓN: KR 4 3 25

CIUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA

TELÉFONO: 4305056

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA

CONTRATO CUMPLIMIENTO
CANTIDAD DEL SERVICIO

07/05/2015 19/05/2017 167,000,000.00
07/05/2015 19/05/2017 167,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

DECRETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE FINANCIACION N. 212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) NO. CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL N. 994000006141 QUE SEGUN ACTA DE REANUDACION DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 12 SE REANUDA EL CONTRATO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y SEGUN OTRO SI N. 05 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE ADICIONA VALOR AL CONTRATO POR VALOR DE \$100.000.000=

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ ****40,000,000.00

VALOR PRIMA:
\$ *****162,849

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****0.00

IVA
\$ *****26,056

TOTAL A PAGAR:
\$ *****188,905

PEXVAN LTDA

NOMBRE INTERMEDIARIO

CLAVE
1576

%PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulta su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701661000819(8020)00000000007080630022478

FIRMA TOMADOR


DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C6DB207#080225705A



GRAN CONTRIBUYENTES 2509 DIC-93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6801 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

	FORMATO CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ANEXO 6	Código: GC-P-2-F-6
		Versión: 05
		Fecha Elaboración: 27/05/2015
		Vigente Desde:

ANEXO No. 8 DE LA PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA CUARTA PRÓRROGA Y PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA – CAQUETA. OTROSÍ No.5.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Anexo No. 8 de la póliza No. 630-47-994000006141, otorgada por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 15 de septiembre de 2016, y aportada por el **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE FRAGUA - CAQUETA**, identificado con NIT 800.095.782-0, se presenta para amparar la cuarta prórroga y primera adición al Convenio mencionado, con registro presupuestal No. 147716 de 6 de septiembre de 2016 cuyo objeto consiste en:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua."

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Cláusula Novena	\$167.000.000.00	07/05/2015	19/05/2017
Calidad del Servicio	20%	Cláusula Novena	\$167.000.000.00	07/05/2015	19/05/2017

Los amparos constituidos en la Póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al Artículo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (1) días del mes de noviembre de 2016.


Paul Ordosgoitia Ahumada
 Subdirector de Gestión Contractual

Elaboró: Andres Salgado – Contratista S.G.C. *ASA*
 Revisó: Camilo Bermúdez – Contratista S.G.C.

Archivar en: 1103.47.05 Procesos y Procedimientos Apoyo – Proceso de Gestión Contractual

MEMORANDO

MEM16-000050365-SIN-4020

Bogotá, D.C., jueves, 10 de noviembre de 2016

PARA: PAUL BERNARDO ORDOSGOITIA AHUMADA,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

**ASUNTO: SOLICITUD DE SEXTA PRORROGA DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO F - 212 DE 2015 SAN JOSE DEL FRAGUA**

En mi condición de Supervisor del convenio interadministrativo de la referencia de manera atenta remito para su análisis y fines pertinentes solicitud para adelantar el trámite de sexta prórroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Ministerio del Interior - FONSECON suscribió el 07 de Mayo de 2015, con el Municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, el convenio en mención, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA."* por valor de (\$735.000.000,00).
2. Que se pactó inicialmente el plazo de ejecución del convenio interadministrativo hasta el 30 de noviembre de 2015.
3. Que el 12 de noviembre de 2015 se suscribió la primera prórroga y primera modificación del convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016.
4. Que el 29 de diciembre de 2015 se suscribió la segunda modificación del convenio.
5. Que el 26 de febrero de 2016 se suscribió la primera suspensión del convenio F-212 de 2015, hasta el 10 de marzo de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.
6. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribió acta de reanudación del convenio con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016.
7. Que el 11 de marzo de 2016 se suscribió la segunda prórroga del convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016.
8. Que el 29 de abril de 2016 se suscribió la tercera prórroga del convenio, ampliando el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016.
9. Que el 14 de junio de 2016 se suscribió la segunda suspensión del convenio F-212 de 2015, hasta el 12 de julio de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016.
10. Que el 12 de julio de 2016 se suscribió el acta de ampliación a la suspensión N° 2 del convenio F-212 de 2015, hasta el 29 de agosto de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016.
11. Que el 19 de agosto de 2016 se suscribió el acta de segunda ampliación a la suspensión N° 2 del convenio F-212 de 2015, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 de septiembre de 2016.

11 NOV 2016
TRANTO
3:02

12. Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribió acta de reanudación N° 2 al convenio fijando como nuevo plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2016,
13. Que el 06 de septiembre de 2016, se suscribió la cuarta prórroga y primera adición al convenio quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2016, y se adicionó la suma de \$100.000.000.00M/L, quedando un valor total de \$835.000.000.00.
14. Que el 31 de octubre de 2016, se suscribió la quinta prórroga al convenio ampliando el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2016.
15. Que el numeral 21 de la Cláusula Segunda del Convenio interadministrativo, establece: "*Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso.*"
16. Que el Señor ARNULFO PARRA PEÑA, Alcalde Municipal de San Jose del Fragua – Caquetá, mediante oficio de 08 de Noviembre de 2016, recibido en la Subdirección de Infraestructura el mismo día, solicitó prórroga del Convenio Interadministrativo, de acuerdo con los siguientes argumentos:

"(...) Referencia: Solicitud de sexta prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 5 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la Interventoría y avalado por la supervisión del municipio. Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de noviembre del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 92.15% de ejecución en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la extensa suspensión que se ha presentado en el contrato perdiendo la consistencia en los trabajos realizados, con la necesidad de retomar la conexión con el personal y continuar labores, los reajustes de los diseños eléctricos para el apantallamiento del CIC, al igual que las demoras en el suministro de pintura de tráfico pesado, retrasando actividades como la pintura en escaleras y placa deportiva; las actividades que se están realizando actualmente implican obra blanca e instalaciones eléctricas. En algunos casos se ha visto afectada la pintura con graniplast en fachada principal, debido a constantes lluvias.

Se hace necesaria la ampliación del plazo hasta el 10 de diciembre del 2016 (...)"

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito supervisor por parte del Ministerio del Interior, con base en lo manifestado por el Municipio y lo evidenciado en la certificación suscrita el día 09 de Noviembre de 2016, por el supervisor del Municipio, donde reporta un avance de obra del 92.15%, considera técnicamente viable lo siguiente :

a) Conceder la prórroga, al convenio F- 212 de 2015, solicitada por el Municipio, hasta el 10 de diciembre de 2016.

El municipio deberá ampliar la garantía constituida para amparar el convenio de conformidad con la prórroga a suscribir

San José, Fajardo



Que conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, "Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.


Que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."

Para la ejecución del convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.

Por todo lo anterior, el supervisor de la Subdirección de Infraestructura solicita analizar y verificar jurídicamente la posibilidad de prorrogar el Convenio Interadministrativo de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente documento.

Atentamente,


MARTHA C VILLARREAL

Supervisor Convenio F - 212


Vo.Bo. ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Elaboró: Arq. Juan Jose Blanco – Apoyo a la supervisión
Revisó: Martha C Villarreal / Juliana Arévalo
Aprobó: Ángela María López Gutiérrez *Julia*
Anexo: () folios
TRD: 4022.2806

solicitud de prorroga

1 mensaje

maximino.sandoval maximino.sandoval <maximino.sandoval@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co> 9 de noviembre de 2016, 15:14
Para: juan.blanco@mininterior.gov.co

arqui buenas tardes, quería enviarle con anterioridad el oficio para ser revisado el cronograma ya se esta adelantando, y así enviar el paquete completo

gracias

 SOLICITUD de supervision quinta PRORROGA cic 2016.doc
251K



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT: 800 095 782 0



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

San José Del Fragua, Noviembre 08 del 2016

Señora:

ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ

Subdirectora de infraestructura convenio f-212 de 2015

Ministerio del interior

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de sexta prórroga, convenio interadministrativo F-212 DEL 2015

RESPETADA DOCTORA

El Municipio de San José del Fragua suscribió el convenio inter administrativo F-212 del 2015, con el ministerio del interior el 7 de mayo del 2015, el cual ha sido prorrogado en 5 oportunidades debido a circunstancias ajenas al contratista de obra, que generaron retrasos en el cronograma de actividades el cual fue aprobado por la interventoría y avalado por la supervisión del municipio. Teniendo en cuenta que la última prórroga efectuada amplió el plazo de ejecución del convenio hasta el 15 de Noviembre del 2016, y que en la actualidad el municipio presenta un 92.15% de ejecución en obra, la cual ha tenido retrasos debido a la extensa suspensión que se ha presentado en el contrato perdiendo la consistencia en los trabajos realizados, con la necesidad de retomar la conexión con el personal y continuar labores, los reajustes de los diseños eléctricos para el apantallamiento del CIC, al igual que las demoras en el suministro de pintura de tráfico pesado, retrasando actividades como la pintura en escaleras y placa deportiva; las actividades que se están realizando actualmente implican obra blanca e instalaciones eléctricas. En algunos casos se ha visto afectada la pintura con graniplast en fachada principal, debido a constantes lluvias.

Se hace necesaria la ampliación del plazo hasta el 10 de diciembre del 2016.

ARNULFO PARRA PEÑA
ALCALDE MUNICIPAL

**NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL
FRAGUA**

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San Jose del Fragua – Caquetá – Colombia

www.san jose-caqueta.gov.co

Código Postal: 18 60 70

E:Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co




**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

CERTIFICA QUE:

El contrato No 028 del 23 de octubre del 2015 suscrito entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA** y la **UNIÓN TEMPORAL SAN JOSÉ DEL FRAGUA CIC** representante legal **WILLIAM ARTUNDUAGA MONTENEGRO**, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO- CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA" se encuentra en un porcentaje de ejecución de 92.15%, cumpliendo con lo estipulado en objeto contractual.

Se expide en san José del Fragua – Caquetá a los (09) días del mes de noviembre del 2016.


BRIYITH G. REYES QUINTERO
ARQUITECTO PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUESTRO COMPROMISO, SAN JOSE DEL FRAGUA

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua–Caquetá–Colombia

www.sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

E-Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.647.116

NUMERO

PARRA PEÑA

APELLIDOS

ARNULFO



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1970
SAN JOSE DEL FRAGUA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

ESTATURA G.S. RH

M

SEXO

25-MAY-1989 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-4402000-67184221-M-0017647116-20080419

0554808109A 02 226136923



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la ley 136 artículo 91.

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con la constitución y la Ley, es potestativo del Honorable Concejo Municipal como Corporación Administrativa de la Entidad Territorial conceder facultades precisas y pro-tempore, al Alcalde Municipal para la celebración de Contratos y Convenios que son del Resorte del ordenador del gasto, para eficaz desempeño, en concordancia con lo dispuesto del Numeral 3° del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia.
2. Que el señor Alcalde viene adelantando diversas gestiones a nivel departamental, nacional, e inclusive internacional, con el fin de obtener recursos financieros que le permitan a esta entidad territorial cumplir en la mejor medida con sus funciones constitucionales y legales, que no son otras que promover el desarrollo integral de su comunidad, y generar a su vez, bienestar social a los más necesitados y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad.
3. Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 2° ordinal a) incluyó a los municipios como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art.11. ord. b) .Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de economía en la contratación, reitera que los concejos municipales autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública.
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DE 2016
(18 de Abril)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Conceder facultades al señor al Alcalde del Municipio de San José del Fragua - Caquetá, para Celebrar Convenios con entidades públicas.

ARTICULO 2°. Que dichas facultades serán conferidas hasta el día 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.


COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los dieciocho (18) días del mes de Abril de 2016.


JESUS MARIA SILVA SANCHEZ
Presidente Concejo Municipal


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMAN
Secretaria General.

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA"
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
CONCEJO MUNICIPAL
NIT. 900334775-8



**LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.**

CERTIFICA:

Que el Acuerdo Municipal No. 010 DE 2016 de 18 de Abril "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA – CAQUETÁ, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS".

Fue aprobado y debatido en fechas diferentes así:

PRIMER DEBATE:

12 de Abril de 2016.

SEGUNDO DEBATE

18 de Abril de 2016.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de San José del Fragua – Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de Abril de 2016.


LEIDY PATRICIA INFANTE GUZMÁN
Secretaria General

TRABAJAMOS UNIDOS POR LA COMUNIDAD FRAGUEÑA
Edificio Alcaldía carrera 4 No. 3-25
E-mail: concejiosanjose@hotmail.com
Celular: 321 492 1579



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
NIT. 800.095.782-0
DESPACHO ALCALDE

ACUERDO MUNICIPAL

Código: D.A. 1.7.

Versión: 1.0 Fecha: ABRIL DE 2014

Página 1 de 2

INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

El 19 de abril de 2016, procedente de la Secretaría del Concejo Municipal de San José del Fragua, se recibe el Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, Queda radicado con el No. 008, Folio 59, Tomo II del Libro Radicador de Asuntos Civiles y Administrativos. Pasa el 19 de abril de 2016 al Despacho del Alcalde Municipal para su respectiva sanción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

Angie C

ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ

Secretaria Ejecutiva

**MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL**

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

SANCIONADO:

Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 91 Numeral 5 de la Ley 136 de 1994.

SR

ARNULFO PARRA PEÑA

Acalde Municipal


PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal, San José del Fragua – Caquetá – Colombia
CODIGO POSTAL: 186070

www.sanjose-caqueta.gov.co

E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA NIT. 800.095.782-0 DESPACHO ALCALDE	ACUERDO MUNICIPAL	
		Código: D.A. 1.7.	
		Versión: 1.0	Fecha: ABRIL DE 2014
		Página 2 de 2	

San José del Fragua, 20 de abril de 2016.

LA SECRETARIA EJECUTIVA

HACE CONSTANCIA DE FIJACIÓN

La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía del Municipio de San José del Fragua, Departamento del Caquetá, a los veinte (20) días del mes de abril de 2016, visito el auto sancionado del Despacho del Acuerdo Municipal No. 010 del 18 de abril de 2016, **“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA – CAQUETA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS”**, se ordena la publicación en Cartelera Municipal por el término de diez (10) días, Art. 81 de la Ley 136 de 1994.

Angie C
ANGIE LICETH COLLAZOS NARVAEZ
Secretaria Ejecutiva

PROYECTÓ: ANGIE COLLAZOS

Carrera 4 No. 3-25 Palacio Municipal. San José del Fragua - Caquetá - Colombia
CODIGO POSTAL: 186070
www.sanjose-caqueta.gov.co
E - Mail: alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co
contactenos@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

[Inicio](#)

[Institución](#)

[Contáctenos](#)

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/11/2016 a las 19:11:19 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 17647116 y Nombres: PARRA PEÑA ARNULFO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N° 26-21. CAN. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio
de Defensa



Gobierno
en Línea



Portal Único
de Contratación



Todos los derechos reservados 2011.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:	Cédula de ciudadanía	Número Identificación:	17647116
¿ Cual es la Capital del Valle del Cauca? (Sin tilde)?		cali	
Consultar			

Datos del ciudadano

Señor(a) ARNULFO PARRA PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 17647116.

El ciudadano no presenta antecedentes


Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, noviembre 09, 2016 - Hora de consulta: 19:08:38

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic [aquí](#) para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la REGISTRADURÍA más cercana. Mayor información en <http://www.registraduria.gov.co/>

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.



Centro de Atención al Público (CAP): Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) / Lunes a viernes de 8 a.m. a 5:00pm. jornada continua.
Recibo de Correspondencia: Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00pm. jornada continua.
Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 - Línea reducida: 142 - PBX: (571) 5878750
Email: quejas@procuraduria.gov.co / dcap@procuraduria.gov.co / webmaster@procuraduria.gov.co
Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia
V.0.0.4

Por Robert Pinolia, para CDI Software 2013



LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 9 de noviembre de 2016, a las 19:10:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	17.647.116
Código de Verificación	195580272016

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO

Digitó y Revisó: Vía Web

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.

JMMC



Liberal y Orden
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ
La guarda de la fe pública

2)- Formato único de hoja de vida del señor **ARNULFO PARRA PEÑA**.

3)- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá.

4)- Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal - Registraduría Municipal del Estado Civil de San José del Fragua Caquetá, expedida en 26 de octubre de 2015, la cual acredita que el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No **17.647.116** expedida en Florencia Caquetá, fue elegido Alcalde del municipio de San José del Fragua Caquetá, para el periodo de 2016 al 2019 por el Partido Cambio Radical y debidamente rubricada por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.

5)- Certificado de Antecedentes y Requerimientos Judiciales, expedido por la **POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**.

6)- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** No 77884170.

7)- Certificado expedido por la **CONTRALORÍA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA**.

8)- Declaración extraproceso de los bienes que posee el señor **ARNULFO PARRA PEÑA**, su cónyuge **LUCELLY SOTTO SANCHEZ** y su valor.

9)- Certificación expedida por **LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP**, en la que certifica que: **ARNULFO PARRA PEÑA CC. No 17647116** Alcalde Electo del municipio de San José del Fragua Caquetá, participó en el seminario **INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES ELECTOS PERIODO 2016-2019**.

10)- Afiliación a la EPS.

De la documentación que se enuncia en los numerales anteriores se anexan originales y copias a la presente acta.

El posesionado declara bajo la gravedad del juramento que en la actualidad se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de Impuesto Predial y Complementarios de los bienes que posee dentro de la jurisdicción del Municipio de San José del Fragua Caquetá.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



Liberal y Orden
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ
La guarda de la fe pública

ACTA DE POSESIÓN No 002

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR ARNULFO PARRA PEÑA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.647.116 EXPEDIDA EN FLORENCIA CAQUETA, COMO ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

A los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015), el Suscrito Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, atendiendo solicitud escrita del interesado, procede a darle posesión al señor **ARNULFO PARRA PEÑA** como Alcalde Electo del Municipio de **SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**, constatándose que el posesionado obtuvo la mayoría de sufragios en las elecciones realizadas el día veinticinco (25) del mes de octubre de dos mil quince (2.015) para el período Constitucional comprendido entre el primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (2.019).

Acto seguido el señor Notario Único del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá, le recibe la promesa legal del juramento de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 136 de 1.994 de la siguiente manera: "Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos?" a lo cual contestó en voz clara y perceptible **"SI JURO"**.

Cumplidas las formalidades legales por cuya gravedad prometió cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución, las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales, según su legal saber y entender, declarándose en consecuencia debidamente posesionado como **ALCALDE POPULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ**.

El posesionado presentó los siguientes documentos:

1)- La solicitud por escrito dirigida al señor Notario Único del Municipio de Belén de los Andaquíes Caquetá, a fin de que se sirva darle posesión en el cargo de Alcalde Municipal de San José del Fragua Caqueta.

Carrera 4 con Calle 4 Esquina Belén de los Andaquíes (Caquetá)

Teléfono (8) 4316092

Horario de atención: Lunes a Jueves: De 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 6:00 PM
Viernes 8:00 AM a 12 PM y de 2:00 PM a 5:00 PM



LIBERTAD Y ORDEN
**NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ**
La guarda de la fe pública

La presente acta de posesión surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil dieciséis (2.016) y por el periodo constitucional para el cual fue elegido.


No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y para mayor constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil quince (2.015) en la Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes Caquetá.

Una vez leída y aprobada la presente acta, fue aceptada y firmada por quienes en ella intervinieron.

EL POSESIONADO

ARNULFO PARRA PEÑA
CC. No 17.647.116 expedida en Florencia Caquetá

EL NOTARIO



SEXTA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSÍ No. 07.

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6** conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y por la otra parte, **ARNULFO PARRA PEÑA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.647.116, actuando en Representación Legal del **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA- CAQUETÁ**, con NIT 800.095.782-0, posesionado el 28 de diciembre de 2015, y con efecto a partir del 01 de enero de 2016 y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo No. 010 del 18 de abril de 2016, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la sexta prórroga del Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 07 de mayo de 2015, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, por valor de **\$735.000.000 M/L**. 2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de noviembre de 2015. 3.- Que el 12 de noviembre de 2015, se suscribió la primera modificación y primera prórroga del Convenio, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2016. 4.- Que el 29 de diciembre de 2015, se suscribió la segunda modificación del Convenio. 5.- Que el 26 de febrero de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 01 del Convenio, quedando suspendido hasta el 10 de marzo de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. 6.- Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió el acta de reanudación a la suspensión No. 01, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 13 de marzo de 2016. 7.- Que el 11 de marzo de 2016, se suscribió la segunda prórroga del Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2016. 8.- Que el 29 de abril de 2016, se suscribió la tercera prórroga del Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de junio de 2016. 9.- Que el 14 de junio de 2016, se suscribió el acta de suspensión No. 02 del Convenio, quedando suspendido hasta el 12 de julio de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 14 de julio de 2016. 10.- Que el 12 de julio de 2016, se suscribió el acta de ampliación a la suspensión No. 02 del Convenio, quedando suspendido hasta el 29 de agosto de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2016. 11.- Que el 19 de agosto de 2016, se suscribió el acta de segunda ampliación a la suspensión No. 02, quedando suspendido hasta el 15 de septiembre de 2016, con nuevo plazo de ejecución hasta el 17 septiembre de 2016. 12.- Que el 05 de septiembre de 2016, se suscribió el acta de reanudación No. 02 del Convenio, quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2016. 13.- Que el 06 de septiembre de 2016, se suscribió la cuarta prórroga y primera adición del Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2016 y se adicionó la suma de **\$100.000.000 M/L**, quedando en el valor de **\$835.000.000 M/L**. 14.- Que el 31 de octubre de 2016, se suscribió la quinta prórroga del Convenio, documento mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2016. 15.- Que mediante Memorando **MEM16-000050365-SIN-4020** del 10 de noviembre de 2016, radicado en la subdirección de Gestión Contractual el 11 de noviembre de 2016, suscrito por la Supervisora del citado Convenio y la Subdirectora de Infraestructura (E) del **MINISTERIO**, se solicitó adelantar el trámite de la sexta prórroga del Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. 16.- Que con fundamento en la obligación número 21 de la Cláusula Segunda del Convenio, el **MUNICIPIO** presentó la solicitud de la presente prórroga. 17.- En consideración a lo anterior, se suscribe la sexta prórroga del Convenio, que se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. F-212 de 2015, hasta el 10 de diciembre de 2016. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE**

SEXTA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ). OTROSÍ No. 07.

LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** EL MUNICIPIO deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del MINISTERIO, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de noviembre de 2016.

EL MINISTERIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

EL MUNICIPIO


ARNULFO PARRA PEÑA
Alcalde

Aprobó: Paul Ordesgoitia Ahumada – Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Enrique Fuentes – Contratista S.G.C.
Proyectó: Camilo Bermúdez – Contratista S.G.C. C.B.

MEMORANDO

MEM16-000060508-SIN-4020

Bogotá, D.C., lunes, 26 de diciembre de 2016

PARA: Doctor Paul Ordosgoitia Ahumada, Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de pólizas que de los siguientes convenios F- 212, F- 323, de 2015 de los municipios de SAN JOSE DEL FRAGUA – CURILLO – del Departamento de CAQUETA.

1. Póliza de póliza N^a **630-47-994000006141**, que ampara sexta prórroga de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,1 folios
2. Póliza N^a **630-47-994000006541**, que ampara cuarta prórroga de Curillo - Caquetá F- 323 de 2015 ,2 folios



ARQ. JUAN JOSÉ BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión de convenios CIC 2015

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo

Revisó: Martha C Villarreal

Aprobó: Martha C Villarreal

TRD: 4022 de 2015.



MARTHA C. VILLARREAL

Supervisor Convenio de 2015

26 DIC. 2016
TORANEC
11:30

2*

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000006141

ANEXO: 11

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO ITEM 1

2. QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
3. QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.
4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO.
5. QUE EL 26 DE FEBRERO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA SUSPENSION N. 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
6. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
7. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.
8. QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.
9. QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.
10. QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.
12. QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
13. QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE \$100.000.000M/L, QUEDANDO EN EL VALOR DE \$835.000.000M/L.
14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEN16-000045780-SIN-4010 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
15. QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA.
16. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.
17. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA SEXTA PRORROGA DEL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA-GARANTIA UNICA, CLAUSULA CUARTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

3*

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000006141 ANEXO: 11

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.095.782-0
ASEGURADO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6
BENEFICIARIO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 11

AGENCIA EXPEDIDORA: **AGENCIA FLORENCIA**

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA MES AÑO
23 12 2016
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
23 12 2016
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **800.095.782-0**

DIRECCIÓN: **KR 4 3 25**

CIUDAD: **SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA**

TÉLEFONO: **4305056**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

BENEFICIARIO: **LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.114.475-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CONTRATO CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO

07/05/2015 10/06/2017 167,000,000.00
07/05/2015 10/06/2017 167,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN SEXTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, DEL OTRO SI N. 7 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015 POR VALOR \$735.000.000.00M/L.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ *****0.00

VALOR PRIMA:
\$ *****0.00

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****0.00

IVA:
\$ *****0.00

TOTAL A PAGAR:
\$ *****0.00

FEYVAN LTDA

NOMBRE INTERMEDIARIO

CLAVE

%PART

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000630022478

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C8DB20780B0EFP7D57



GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000006141 ANEXO: 11

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0
 ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6
 BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO ITEM 1

2. QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE FACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
 3. QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.
 4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO.
 5. QUE EL 26 DE FEBRERO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA SUSPENSION N. 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
 6. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
 7. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.
 8. QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.
 9. QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.
 10. QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.
 11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.
 12. QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
 13. QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE \$100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE \$835.000.000M/L.
 14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-4020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
 15. QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA.
 16. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.
 17. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA SEXTA PRORROGA DEL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA-GARANTIA UNICA , CLAUSULA CUARTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA:	AGENCIA FLORENCIA	COD. AGENCIA:	630	RAMO:	47	Nº POLIZA:	994000006141	ANEXO:	11
---------------------	-------------------	---------------	-----	-------	----	------------	--------------	--------	----

DATOS DEL TOMADOR


NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.095.782-0
ASEGURADO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6
BENEFICIARIO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 07/05/2015 HASTA: 10/06/2017
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

179

	FORMATO CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA ANEXO 6	Código: GC-P-2-F-6
		Versión: 05
		Fecha Elaboración: 27/05/2015
		Vigente Desde:

ANEXO No. 11 DE LA PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR SEXTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-212 DE 2015, SUSCRITA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA -CAQUETÁ. OTROSÍ No. 7.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL


Anexo No. 11 de la póliza No. 630-47-994000006141, otorgada por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, expedida el 23 de diciembre de 2016, y aportada por el **MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETÁ)**, identificado con NIT 800.095.782-0, se presenta para amparar sexta prorroga al Convenio mencionado, cuyo objeto consiste en:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua."

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	%	Condiciones	Valor Asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	Cláusula Novena	\$167.000.000.00	07/05/2015	10/06/2017
Calidad del Servicio	20%	Cláusula Novena	\$167.000.000.00	07/05/2015	10/06/2017

Los amparos constituidos en la Póliza, se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Novena del Convenio. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al Artículo 25 del Decreto 19 de 2012, se aprueba a los (26) días del mes de diciembre de 2016.


Paul Ordosgoitia Ahumada
 Subdirector de Gestión Contractual


Elaboró: Andres Salgado – Contratista S.G.C.
 Revisó: Sandra Milena López – Contratista S.G.C.

Archivar en: 1103.47.05 Procesos y Procedimientos Apoyo – Proceso de Gestión Contractual

16/11/2016

Gmail - PÓLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETÁ

100



andres salgado <andres.salgado.arevalo@gmail.com>

PÓLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETÁ

1 mensaje

andres salgado <andres.salgado.arevalo@gmail.com>

16 de noviembre de 2016, 9:57

Para: "Blanco Oviedo, Juan Jose" <juan.blanco@mininterior.gov.co>

MUY BUENOS DÍAS

De manera mas atenta solicito de su colaboración que revisada la, PÓLIZA F-212 DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETÁ, se evidencio que se encuentra mal estructurada en la vigencia del amparo, por tal razon se hace la devolución para su correspondiente arreglo.

1. Debe de ir de la siguiente manera desde 07/05/2015 hasta 19/05/2017

de ante mano agradezco su colaboración prestada muy buen día

ANDRES SALGADO

Contratista S.G.C - Ministerio del Interior

E-mail: andres.salgado.arevalo@gmail.com

PBX: +571-2427400 Ext. 2844 / Cra. 8 No. 12B-31, Bogotá-Colombia

www.mininterior.gov.co

archivar

junbs do está tehas
Jaco & ...
Quinto ... en el coneto
Coo

MEMORANDO

MEM16-000050576-SIN-4020

Bogotá, D.C., viernes, 11 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de póliza del convenio F – 212 de 2015, San Jose del Fragua –
Caquetá.

1. Corrección de Póliza N^a 630 – 47 - 994000006141, que ampara la cuarta
prorroga y primera adición y actuaciones adicionales como suspensión y acta de
reanudación # 1. quinta prorroga del Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá
F- 212 de 2015 ,1 folios


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Martha C Villarreal
Aprobó: Martha C Villarreal
TRD: 4022


MARTHA C VILLARREAL
Supervisor Convenio

11 NOV 2016
FORANFE
3:01.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1510 DE 2013 - CE-01.3

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6300224786

PÓLIZA No: 630-47-994000006141

ANEXO: 9

AGENCIA EXPEDIDORA: **AGENCIA FLORENCIA**

COD. AGENCIA: 630 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN

DÍA MES AÑO
11 11 2016
FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA MES AÑO
11 11 2016
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

DIRECCIÓN: KR 4 3 25

CIUDAD: SAN JOSE DE FRAGUA, CAQUETA

TELÉFONO: 4305056

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL SERVICIO

10/11/2016
10/11/2016

19/05/2017
19/05/2017

167,000,000.00
167,000,000.00

BENEFICIARIOS

NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, DEL OTRO SI N. 6 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015 POR VALOR \$735.000.000.00M/L.
2. QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

VALOR ASEGURADO TOTAL:
\$ *****0.00

VALOR PRIMA:
\$ *****0.00

GASTOS EXPEDICION:
\$ *****0.00

IVA:
\$ *****0

TOTAL A PAGAR:
\$ *****0

NOMBRE INTERMEDIARIO
FEXVAN LTDA

CLAVE
1576

%PART
100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000630022478

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000006141

ANEXO: 9

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA POLIZA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL OTRO SI N. 6 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N. F-212 DE 2015 POR VALOR \$735.000.000.00M/L.
2. QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
3. QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.
4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO.
5. QUE EL 26 DE FEBRERO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
6. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
7. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.
8. QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.
9. QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.
10. QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.
12. QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
13. QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE \$100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE \$835.000.000M/L.
14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-4020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
15. QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA.
16. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: AGENCIA FLORENCIA

COD. AGENCIA: 630

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000006141

ANEXO: 9

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.095.782-0

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO DE LA PÓLIZA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.º F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR -FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVERLA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION -CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.

SE ACLARA QUE SEGUN QUINTA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.º F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA , DEL OTRO SI N.º 6 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2016 DONDE SE PRORROGA PLAZO AL CONTRATO. Y ACORDARON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1. QUE EL 07 DE MAYO DE 2015 EL MINISTERIO Y EL MUNICIPIO SUSCRIBIERON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION N.º F-212 DE 2015 POR VALOR \$735.000.000.00M/L.
2. QUE EL PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONVENIO SE PACTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.
3. QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.
4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO.
5. QUE EL 26 DE FEBRERO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA SUSPENSION N.º 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
6. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N.º 01 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.
7. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.
8. QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.
9. QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N.º 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.
10. QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N.º 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N.º 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.
12. QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N.º 02 AL CONVENIO QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
13. QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE \$100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE \$835.000.000M/L.
14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-4020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.
15. QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSELA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA.
16. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES, CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA:	AGENCIA FLORENCIA	COD. AGENCIA:	630	RAMO:	47	No PÓLIZA:	994000006141	ANEXO:	9
---------------------	-------------------	---------------	-----	-------	----	------------	--------------	--------	---

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.095.782-0
ASEGURADO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6
BENEFICIARIO:	LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON	IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.114.475-6

TEXTO ITEM 1

3. QUE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE SUSCRIBIO LA PRIMERA MODIFICACION Y PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO, PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016.

4. QUE EL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA MODIFICACION AL CONVENIO.

5. QUE EL 26 DE FEBRERO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA SUSPENSION N. 01 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

6. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA EL ACTA DE REANUDACION A LA SUSPENSION N. 01 QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016.

7. QUE EL 11 DE MARZO DE 2016, SE SUSCRIBIO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016.

8. QUE EL 29 DE ABRIL DE 2016, SE SUSCRIBIO LA TERCERA PRORROGA AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.

9. QUE EL 14 DE JUNIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 14 DE JULIO DE 2016.

10. QUE EL 12 DE JULIO DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 AL CONVENIO, QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2016, Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016.

11. QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2016 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE SEGUNDA AMPLIACION A LA SUSPENSION N. 02 QUEDANDO SUSPENDIDO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y CON NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 17 SEPTIEMBRE DE 2016.

12. QUE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO EL ACTA DE REANUDACION N. 02 AL CONVENIO QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

13. QUE EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE SUSCRIBIO LA CUARTA PRORROGA Y PRIMERA ADICION AL CONVENIO, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016, Y SE ADICIONO LA SUMA DE \$100.000.000M/L , QUEDANDO EN EL VALOR DE \$835.000.000M/L.

14. QUE MEDIANTE MEMORANDO MEM16-000045780-SIN-4020 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 RADICADO EN LA SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTAL EL 27 DE OCTUBRE DE 2016, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA DEL CITADO CONVENIO Y LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MINISTERIO, SE SOLICITO ADELANTAR EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACION ALLI DESCRITA.

15. QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 1 LITERAL F DE LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONVENIO, LA SUPERVISORA SOLICITO EL TRAMITE DE LA QUINTA PRORROGA.

16. EN CONSIDERACION A LO ANTERIOR SE SUSCRIBE LA QUINTA PRORROGA AL CONVENIO, QUE SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. F-212 DE 2015 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LA ESTIPULACIONES. CLAUSULA TERCERA GARANTIA UNICA Y LA CLAUSULA CUARTA REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
630000006141

PÓLIZA No: 630-47-994000006141 ANEXO: 9



 **MININTERIOR**

MEMORANDO

MEM16-000050576-SIN-4020

Bogotá, D.C., viernes, 11 de noviembre de 2016

PARA: Paul Bernardo Ordosgoitia Ahumada,
Subdirector de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Entrega de póliza del convenio F – 212 de 2015, San Jose del Fragua – Caquetá.

cc.
2.

1. Corrección de Póliza N^o 630 – 47 - 994000006141, que ampara la cuarta prórroga y primera adición y actuaciones adicionales como suspensión y acta de reanudación # 1. quinta prórroga del Municipio de San Jose del Fragua - Caquetá F- 212 de 2015 ,1 folios


ARQ. JUAN JOSE BLANCO OVIEDO

Apoyo a la supervisión del convenio

Elaboró: Juan José Blanco Oviedo
Revisó: Martha C Villarreal
Aprobó: Martha C Villarreal
TRD: 4022


MARTHA C VILLARREAL
Supervisor Convenio

11 NOV 2016
4:04 PM
3:01

MEMORANDO

MEM17-7803-SIN-4020

Bogotá, D.C., lunes, 20 de febrero de 2017

PARA: Doctora Zamira Marcela Gómez Carrillo, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Designación supervisor

Respetada doctora Zamira Gómez Carrillo,

De manera atenta le solicito se designe a la Señora **INGRID JEANNETT PARRA GARCIA No. 52.292.048** de Bogotá, quien está vinculada con el Ministerio del Interior como funcionaria, Profesional Especializado código 2028-16, como supervisor del siguiente contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito por el Ministerio-FONSECON:

CONTRATO O CONVENIO No.	MUNICIPIO	OBJETO
F212-15	CAQUETA - SAN JOSE DE FRAGUA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través del desarrollo de infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado: CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA — CIC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA

Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesta y la misma cuenta con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión del contrato antes mencionado.

Atentamente,


ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ
Subdirectora de Infraestructura (E)

Elaboro: Harry Salamanca
Reviso: Ingrid Jeannett Parra García
Aprobó: Ángela María López Gutiérrez

**ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

MEMORANDO

PARA: Ingrid Jeannett Parra García ✓
Profesional Especializado Cod. 2028-16

DE: MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA ✓
Secretaría General

ASUNTO: Designación de Supervisor

De acuerdo con la solicitud realizada mediante memorando MEM17-7804 - SIN-4020 del 20 de Febrero de 2017 y radicada el mismo día en la Subdirección de Gestión Contractual, suscrita por Ángela María López Gutiérrez, Subdirectora de Infraestructura (E) me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora del siguiente contrato:

CONTRATO O CONVENIO No.	MUNICIPIO	OBJETO
F – 212 de 2015 ✓	SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ ✓	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Ministerio.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del convenio y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidación respectiva tomando como soporte los documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI); adicionalmente deberá solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera la certificación de pagos.

Todos los documentos antes citados deberán ser remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual oportunamente para su revisión y trámite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo dentro de la ejecución y liquidación contractual.

La Subdirección de Gestión Contractual procederá a hacer entrega del Procedimiento Supervisión de la Ejecución Contractual, realizará una inducción y le brindará el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las actividades de supervisión asignadas.

Atentamente,




MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC

Revisó: Sandra López – Contratista SGC

Aprobó: Zamira Gómez Carrillo – Subdirectora GC

	FORMATO CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCIÓN, DOCUMENTOS Y "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL" ANEXO 1	Código: GC-P3-F1
		Versión: 1
		Vigente desde: 16/08/2016

FECHA	20 de Febrero de 2017	
LUGAR	Bogotá	
No. CONTRATO y/o CONVENIO	F – 212 de 2015	
NOMBRE SUPERVISOR	Ingrid Jeannett Parra García	
NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA LA INDUCCIÓN	Zamira Gómez Carrillo	
ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	SI	NO
	x	
SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS EN EL "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL"	SI	NO
	x	
OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS		

Se deja constancia que la inducción culmina de manera satisfactoria, quedando resueltas todas las inquietudes y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2) ejemplares el presente documento, uno de los cuales será incorporado al expediente contractual.


INGRID JEANNETT PARRA GARCIA
 Supervisora


ZAMIRA GOMEZ CARRILLO
 Subdirectora Gestión Contractual

Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC
 Revisó: Sandra López – Contratista SGC
 Aprobó: Zamira Gómez Carrillo – Subdirectora GC

MEMORANDO

MEM17-42524-SIN-4020

Bogotá, D.C, viernes, 11 de agosto de 2017

PARA: Zamira Marcela Gómez Carrillo
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: Solicitud Designación supervisor

Cordial saludo:

De manera atenta le solicito se designe al señor, **JOSE REINEL CONTRERAS YARURO** No. **1.090.428.667** de Cúcuta, quien está vinculado con el Ministerio del Interior como profesional especializado código 2028 grado 14, desempeñando sus funciones en la subdirección de infraestructura como supervisor del siguiente convenio suscrito por el Ministerio – FONSECON y el municipio de **SAN JOSE DE FRAGUA - CAQUETA**:

CONTRATO O CONVENIO No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO
F212-15	CAQUETA	SAN JOSE DE FRAGUA	EJECUCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC.


Igualmente, manifiesto que he revisado el perfil de la persona propuesto y la misma cuenta con las condiciones requeridas para ejercer cabalmente la labor de supervisión del contrato o convenio antes mencionado.

Atentamente,


HARRY SALAMANCA LUCAS
Subdirector de Infraestructura

Elaboro: Diego Alejandro Hernandez.
Reviso: Paola Soler.
Aprobó: Harry Salamanca Lucas

Sede correspondencia Edificio Camargo, Calle 12B No. 8- 38
Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. – Colombia – Sur América


11 AGO 2017
Juan

**ANEXO No. 14
ACTO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR**

MEMORANDO

PARA: JOSE REINEL CONTRERAS YARURO
Profesional Especializado 2028-14 – Subdirección de Infraestructura

DE: MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General

ASUNTO: Designación de Supervisor

De acuerdo con la solicitud realizada mediante memorando MEM17-42524-SIN-4020 del 11 de Agosto de 2017 y radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el mismo día, suscrito por Dick Harry Salamanca Lucas Subdirector de Infraestructura me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente convenio:

CONTRATO O CONVENIO No.	MUNICIPIO	OBJETO
F – 212 de 2015	SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San José del Fragua

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Ministerio.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del convenio y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar a la Subdirección de Gestión Contractual cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del

contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual y proyectar el acta de liquidación respectiva tomando como soporte los documentos incorporados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI); adicionalmente deberá solicitar a la Subdirección Administrativa y Financiera la certificación de pagos.

Todos los documentos antes citados deberán ser remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual oportunamente para su revisión y trámite pertinente, con el fin de dar cumplimiento al procedimiento respectivo dentro de la ejecución y liquidación contractual.


La Subdirección de Gestión Contractual procederá a hacer entrega del Procedimiento Supervisión de la Ejecución Contractual, realizará una inducción y le brindará el apoyo que requiera para el cabal cumplimiento de las actividades de supervisión asignadas.



Atentamente,



MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC
Revisó: Sandra López – Contratista SGC
Aprobó: Zamira Gómez Carrillo



  MININTERIOR	FORMATO CONSTANCIA DE RECIBO DE INDUCCIÓN, DOCUMENTOS Y "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL" ANEXO 1	Código: GC-P3-F1
		Versión: 1
		Vigente desde: 16/08/2016

FECHA	11 de Agosto de 2017	
LUGAR	Bogotá	
No. CONTRATO y/o CONVENIO	F – 212 de 2015	
NOMBRE SUPERVISOR	Jose Reinel Contreras Yaruro	
NOMBRE SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL O PROFESIONAL QUE REALIZA LA INDUCCIÓN	Zamira Gómez Carrillo	
ENTREGA DE CONVENIO Y/O CONTRATO CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	SI x	NO
SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASUMIDAS Y CONTENIDAS EN EL "PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL"	SI x	NO
OBSERVACIONES- DUDAS- COMENTARIOS		

Se deja constancia que la inducción culmina de manera satisfactoria, quedando resueltas todas las inquietudes y observaciones presentadas. En constancia se firma en dos (2) ejemplares el presente documento, uno de los cuales será incorporado al expediente contractual.


JOSE REINEL CONTRERAS YARURO
 Supervisor


ZAMIRA GÓMEZ CARRILLO
 Subdirectora Gestión Contractual

Elaboró: Guiselle Lopez Roca –Contratista SGC
 Revisó: Sandra López – Contratista SGC
 Aprobó: Zamira Gómez Carrillo