




Radicado: 760013105009202400275-00

Desde Ana Maria Zuluaga Orozco <zuluagaanamaria@yahoo.com>

Fecha Jue 26/06/2025 13:32

Para Juzgado 09 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j09lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivo adjunto (1 MB)

OFICIO.1828.2025 Constancia consorcio Metro HE y Anexos_editado.pdf;

Buenas tardes.

En atención a lo requerido por el Juzgado dentro del proceso judicial con los siguientes datos:

DTE: JOSE LUIS ACHICANOY LONDOÑO

DDO: METROCALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y el CONSORCIO METRO H.E., conformado por EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA S.A.S. y HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ

LITIS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

LLAMADO EN GARANTÍA: CONSORCIO METRO H.E.

Radicado: 760013105009202400275-00

Me permito comunicar que, dando cumplimiento a la solicitud del despacho, se remite la certificación requerida, relacionada con el contrato de interventoría número 915.104.9.03.2021, suscrito entre METROCALI S.A. – Acuerdo de Reestructuración, como contratante, y el CONSORCIO METRO H.E. como contratista.

La certificación contiene la información solicitada respecto a la existencia de saldos a favor del afianzado y las reclamaciones existentes.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ANA MARÍA ZULUAGA MANTILLA



912.102.2.1828.2025

Santiago de Cali, junio 25 de 2025

Señor Juez
JUZGADO 09 LABORAL CIRCUITO - VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
E.S.D.

REF: ORDINARIO PRIMERA INSTANCIA
DTE: JOSÉ LUIS ACHICANOY LONDOÑO
DDO: METRO CALI S.A. ACUERDO REESTRUCTURACIÓN Y EL CONSORCIO METRO H.E.,
CONFORMADO POR EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA S.A.S. Y HAROLD ALBERTO MUÑOZ
MUÑOZ
LITIS: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
LLAMADO EN GARANTÍA: CONSORCIO METRO H.E.
RAD.: 760013105009202400275-00

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, identificada con el Nit. 805.013.171-8, da constancia que con ocasión del contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021, no se tienen saldos pendientes por pagar a favor del contratista **Consortio Metro HE** identificado con Nit. 901.524.996-8.

Lo anterior, de conformidad con el acta de liquidación del contrato 915.104.9.03.2021, suscrita el día 19 de diciembre de 2022, que en su artículo tercero determinó como saldo a favor del contratista Consortio Metro HE, la suma de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$20.429.728), saldo que fue cobrado por el contratista con la Factura No. 18 del 20 de diciembre de 2022, tramitada por la entidad con orden de operación No. 31 80 581 1160-4 del 20 de diciembre de 2022, con fecha de pago por abono del 17 de enero de 2023.

Se adjuntan los correspondientes soportes de lo aquí manifestado.

Atentamente,



NAYIB YABER ENCISO
SECRETARIO GENERAL Y DE ASUNTOS JURÍDICOS (E)
METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

Proyecto/ Elaboro: Juliana Bocanegra Martinez – Abogada contratista Secretaría General y de Asuntos Jurídicos. – jbocanegra@metrocali.gov.co JBM
Reviso: Sandra Isabel Bermúdez Pérez – Jefe de Oficina de Gestión Contractual – sibermudez@metrocali.gov.co




ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE

Entre los suscritos a saber, por una parte **OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR** mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía 14.897.881 expedida en Buga (Valle del Cauca), actuando en nombre y representación legal de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, en su condición de Presidente según Decreto de Nombramiento número 4112.010.20.0853 de abril 29 de 2020 y Acta de Posesión número 0260 del 04 de mayo conforme a las facultades estatutarias establecidas en la Escritura Pública número 0580 de Febrero 25 de 1.999, corrida en la Notaria 9ª del Círculo de Cali, y **GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA** mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía 66.858.825 expedida Cali (Valle del Cauca), actuando en su condición de Supervisora del contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021 en representación de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente Contrato se denominará **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN - EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, **HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ**, mayor de edad, identificado con la cédula 10.548.685 expedida Popayán (Cauca), quien actúa como representante legal de la **CONSORCIO METRO HE**, identificada con el NIT. 805.013.171, quien en adelante y para todos los efectos legales de la presente acta se denominará **EL INTERVENTOR.**, hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021		
Fecha suscripción contrato	22 de septiembre de 2021.		
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS TERMINALES CALIPSO-JULIO RINCÓN Y PASO DEL COMERCIO PERTENECIENTES A LA TERCERA FASE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO-MIO		
Contratista	CONSORCIO METRO HE.		
	EMPRESA	NIT	PARTICIPACIÓN.
	HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ	10548685	60%
	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S	901.445.224-1	40%
Fecha acta de inicio del plazo de ejecución	5 de Octubre de 2021		
Plazo inicial	2 meses y 27 días.		
Plazo final	7 meses y 28 días.		
Valor inicial	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$408.594.555).		
Adición 1	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 480.395.533).		
Adición 2	TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$39.356.275)		

	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE
Adición 3	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$133.961.580)
Valor final	MIL SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.062.307.943)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número	20210405 del 17 de septiembre de 2021 20220128 del 28 de enero de 2022 20220012 del 3 de enero de 2022 20220281 del 01 de julio de 2022
Certificado de Registro Presupuestal número	20211623 del 22 de septiembre de 2021 20220377 del 31 de enero de 2022 20220014 del 3 de enero de 2022 20220377 del 31 de enero de 2022 20220871 del 15 de julio de 2022
Datos aprobación garantía inicial	El 04 de octubre de 2021, la Jefe de la oficina de Contratación de METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , aprobó las pólizas de seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales número 435-47-994000046219 anexo 1, que ampara los riesgos de Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, poststraciones sociales legales, Estabilidad de la obra y Calidad, y la póliza de seguro de responsabilidad Civil Extracontractual número 435-74-994000011207 Anexo 1, ambas expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
Supervisor	GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA.

2. RESUMEN DEL CONTRATO (Establecer el valor inicial y relacionar adiciones en valor si las hubo)

- a. Que, el veintidós (22) de septiembre de 2021 **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** y el **CONSORCIO METRO HE** suscribieron el Contrato de Interventoría **915.104.9.03.2021** cuyo objeto es: *"Interventoría integral a las actividades de recuperación y reconstrucción de las Terminales Calipso – Julio Rincón y Paso del Comercio pertenecientes a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del sistema integrado de Transporte Masivo – Mio".*, por un valor de **CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUNETA Y CINCO PESOS M/CTE (\$408.594.555)** con un plazo estimado para la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 a partir de la suscripción del acta de inicio, según la siguiente descripción de etapas:

FASE PRELIMINAR	15 días
FASE DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2021

- b. Que, el 30 de diciembre de 2022, **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** y el **CONSORCIO METRO HE**, suscribieron el **MODIFICATORIO No. 1** al contrato de interventoría **915.104.9.03.2021**, mediante el cual las partes acordaron prorrogar de común acuerdo el plazo de ejecución de



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE

la etapa de construcción por cuatro (4) meses, es decir desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022.

- c. Que, el 01 de abril de 2022, METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y el CONSORCIO METRO HE, suscribieron el MODIFICATORIO No. 2 al Contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021, mediante el cual se adicionó al valor del contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021 la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$39.356.275) incluido AIU, para continuar con el acompañamiento, seguimiento y control en todas y cada una de las actividades desarrolladas por el contratista de obra.
- d. Que, el 15 de julio de 2022, METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y el CONSORCIO METRO HE, suscribieron el MODIFICATORIO No. 3 al Contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021, mediante el cual las partes acordaron prorrogar de común acuerdo el plazo de ejecución de la Etapa de Construcción por treinta (30) días calendario que se contará desde el 18 de julio hasta el día 16 de agosto de 2022. adicionando al valor del contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021 la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$133.961.580) incluido AIU, para continuar con el acompañamiento, seguimiento y control en todas y cada una de las actividades desarrolladas por el contratista de obra.

2.1. OTROSÍ O MODIFICATORIOS

NÚMERO DEL OTROSÍ O MODIFICATORIO	DESCRIPCIÓN
Modificadorio 1	<ul style="list-style-type: none">Se adicionó al valor del contrato de interventoría la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$480.395.533)-Se prorrogó de común acuerdo el plazo del contrato de obra pública por cuatro (4) meses calendario a partir del 1 de enero hasta el día 30 de abril de 2022.
Modificadorio 2	Se adicionó al valor del contrato de interventoría la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$39.356.275)-
Modificadorio 3	<ul style="list-style-type: none">Se adicionó al valor del contrato de interventoría la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$133.961.580)-Se prorrogó de común acuerdo el plazo del contrato de obra pública



Certificado No CO12/4526



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE**

por treinta (30) días calendario a partir del 18 de julio hasta el 16 de agosto de 2022.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Que, el veintidós (22) de septiembre de 2021 METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y el CONSORCIO METRO HE suscribieron el Contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021 cuyo objeto es: *"Interventoría integral a las actividades de recuperación y reconstrucción de las Terminales Calipso – Julio Rincón y Paso del Comercio pertenecientes a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del sistema integrado de Transporte Masivo – Mio"*, por un valor de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUNETA Y CINCO PESOS M/CTE (\$408.594.555). con un plazo estimado para la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 a partir de la suscripción del acta de inicio, según la siguiente descripción de etapas

2.2.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	5/10/2021	31/12/2021
PRÓRROGA 1	1/01/2022	30/04/2022
PRÓRROGA 2	18/07/2022	16/08/2022
PLAZO FINAL TOTAL	5/10/2021	16/08/2022

2.2.2. SUSPENSIÓN, ACTA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN Y ACTA DE REINICIO

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
ACTA DE SUSPENSIÓN NÚMERO 1	29/04/2022	33 días	N/A
ACTA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN NÚMERO 2	31/05/2022	28 días	N/A
ACTA DE PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN NÚMERO 3	28/06/2022	17 días	N/A
ACTA DE REINICIO	15/07/2022	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		78 días.	

VALORES Y ESTADO FINANCIERO

El balance financiero del contrato de obra pública número 915.104.9.03 .2021, presenta las siguientes cifras en moneda legal:

2.2.3. VALOR DEL CONTRATO

CONTRATO	VALOR	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO	REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO
Contrato inicial	\$408.594.555	20211623	20210405
Valor adición 1	\$480.395.533	20222012	20220012
Valor adición 2	\$39.356.275	20220223	20220128





ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE

CONTRATO	VALOR	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO	REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO
Valor adición 3	\$133.961.580	20220871	20220281
VALOR TOTAL CONSOLIDADO	\$1.062.307.943		

2.2.4. PAGOS MENSUALES

De conformidad con la forma de pago pactada en la cláusula CUARTA del contrato, a continuación, se relacionan las facturas de acuerdo con la actividad desarrollada dentro del mes.

CUOTAS O PAGO MENSUAL NÚMERO	FACTURA NÚMERO	FECHA FACTURA	VALOR TOTAL CON IVA
Acta 01	FELE 3	01/12/2021	\$115.585.838,00.
Acta 02	FELE 4	15/12/2021	\$116.807.783,04.
Acta 03	FELE 5	16/12/2021	\$121.675.156,00.
Acta 04	FELE 6	16/02/2022	\$133.961.580,00.
Acta 05	FELE 8	04/04/2022	\$133.961.580,00
Acta 06	FELE 10	19/04/2022	\$118.586.899,00.
Acta 07	FELE 12	16/05/2022	\$93.885.474,00
Acta 07	FELE 13	16/05/2022	\$39.356.275,00
Acta 08	FELE 15	07/10/2022	\$133.961.580,00
VALOR TOTAL PAGADO:			\$1.007.782.165,04

2.2.5. CONSOLIDADO ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	
1. Valor inicial del contrato		\$ 408.594.555
2. Valor adición 1		\$ 480.395.533
2.1 Valor adición 2		\$39.356.275
2.2 Valor adición 3		\$133.961.580
3. Valores cancelados, (incluidas las adiciones) – no incluye valores descontados para el pago final	\$ 1.007.782.165,04	
4. Valor en trámite de pago - primer 5% del pago final contra suscripción acta de entrega y recibo	\$20.429.728	
5. Saldo a favor de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	\$13.666.921,96	
6. Saldo a favor del CONTRATISTA - segundo 5% del pago final contra suscripción acta de liquidación	\$20.429.728	
Sumas Iguales	\$ 1.062.307.943	\$ 1.062.307.943

Nota 1: De la anterior tabla se evidencia que existe un saldo en el contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021 a favor de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, de TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON 96/100 CENTAVOS M/CTE. (\$ 13.666.921,96). En virtud de lo anterior se hace necesario trámite de solicitud de reducción de las disponibilidades y registros presupuestales que se indican a continuación:





**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR A DISMINUIR
20220128 del 28 de enero de 2022	20220377 del 31 de enero de 2022	\$ 13.666.922,96
SUMAS		\$ 13.666.922,96

2.3. GARANTÍA.

Mediante acta del 15 de diciembre de 2022, **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** aprobó la garantía descrita a continuación, en los siguientes términos:

Datos de la póliza:

Póliza No.	Anexo	Fecha expedición	Aseguradora	Tipo de póliza	Ciudad expedición
435-47-994000046219	10	15/12/2022	ASEGURADORA SODARIA DE COLOMBIA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	POPAYAN
TOMADOR / CONTRATISTA			CONSORCIO METRO HE	NIT No.805.013.171-8	CALI
PARTES DEL CONTRATISTA:			HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ (60%)	C.C No.10.548.685	
			EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S (40%)	NIT No. 901.445.224	
RIESGO AMPARADO			VIGENCIA		VALOR ASEGURAD
			DESDE	HASTA	
Ej. Cumplimiento del contrato. Cláusula 22. El 10% del valor del contrato. Vigencia: hasta la liquidación.			22/09/2021	16/02/2023	\$106.230.794,30
Ej.: Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Cláusula 22. El 10% del valor del contrato. Vigencia: el contrato y tres años más.			22/09/2021	16/08/2025	\$106.230.794,30
Ej. Calidad del servicio. Cláusula 22. El 20% del valor del contrato. Vigencia: El contrato y seis (6) meses más.			31/12/2021	16/08/2027	\$106.230.794,30
Certificado de pago de la prima			NO GENERA VALOR DE PRIMA		

3. CONSIDERACIONES

3.1 Que, el veintidós (22) de septiembre de 2021 **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, suscribió el Contrato de Interventoría 915.104.9.03.2021 cuyo objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS TERMINALES CALIPSO – JULIO RINCÓN Y PASO DEL COMERCIO PERTENECIENTES A LA TERCERA FASE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO", por valor estimado de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$408.594.555), con un plazo estimado para la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 a partir de la suscripción del acta de inicio, según la siguiente descripción de etapas:

3.2 Que, el 04 de octubre de 2021, la Jefe de la Oficina de Contratación de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, aprobó las Pólizas de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales número 435-47-994000046219 expedida el 30 de septiembre de 2021 que ampara los riesgos de Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales, indemnizaciones laborales y calidad del servicio, y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil



Certificado No CO12/4525



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE**

Extracontractual número 435-74-994000011207 Anexo 1 expedida el 30 de septiembre de 2021, ambas expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA respectivamente.

- 3.3 Que, surtidos los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el 5 de octubre de 2021 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra Pública Número 915.104.9.03.2021, suscrito entre **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** y el **CONSORCIO METRO HE**.
- 3.4 Que, el 30 de diciembre de 2021, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 1**, en donde las partes acordaron: i) Prorrogar de común acuerdo el plazo de ejecución de la etapa de construcción del Contrato de Interventoría en cuatro (4) meses que se contará desde el día 1° de enero de 2022 hasta el día 30 de abril de 2022 y, ii) Adicionar al valor del Contrato de Interventoría la suma de \$ 480.395.533 IVA incluido.
- 3.5 Que, el 1° de abril de 2022, se suscribió el **MODIFICATORIO No. 2**, en donde las partes acordaron adicionar al valor del Contrato la suma de \$39.356.275 IVA incluido-.
- 3.6 Que, el 29 de abril de 2022, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1**, en donde las partes acordaron suspender la ejecución del Contrato por un plazo de treinta y tres (33) días calendario, es decir desde el 29 de abril hasta el 31 de mayo de 2022.
- 3.7 Que, el 31 de mayo de 2022, se suscribió el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2**, en donde las partes acordaron suspender la ejecución del Contrato por un plazo de veintiocho (28) días calendario, es decir desde el 1° hasta el 28 de junio de 2022.
- 3.8 Que, el 28 de junio de 2022, **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** y la Interventoría **CONSORCIO METRO HE**, suscribieron de común acuerdo el Acta de **Suspensión No. 3** al Contrato de interventoría 915.104.9.03.2021, en donde acordaron prorrogar la suspensión en diecisiete (17) días calendarios, es decir desde el 29 de junio hasta el 15 de julio de 2022.
- 3.9 Que, el 15 de julio de 2022, **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION** y **EL CONSORCIO METRO HE** suscribieron el acta de reinicio No. 1 al contrato de interventoría 915.104.09.03.2021, mediante el cual las partes acordaron reiniciar el referido contrato de interventoría a partir del 15 de julio de 2022.
- 3.10 Que, el 15 de julio de 2022 **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION** y **EL CONSORCIO METRO HE** suscribieron el modificadorio No.3 al contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021, mediante el cual se acordó prorrogar de común acuerdo el plazo de ejecución por un plazo de (30) días calendario contados a partir del 18 de julio hasta el 16 de agosto de 2022 y adición al valor del contrato por una suma de **CIENTO TREINTA TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (133.961.580) IVA**, para continuar con el acompañamiento, seguimiento y control de todas y cada una de las actividades desarrolladas por el contratista de obra.
- 3.11 Que, el 16 de agosto de 2022, se suscribió entre el **CONSORCIO RECUPERACIÓN**, en calidad de contratista de obra, el **CONSORCIO METRO HE**



Certificado No 0012/4526

y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.03.2021, cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Calipso – Julio Rincón, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*

- 3.12 Que, el 16 de agosto de 2022, se suscribió entre la UNIÓN TEMPORAL CALI 2021, en calidad de contratista de obra, el CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.04.2021, cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Paso del Comercio, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*
- 3.13 Que, el 12 de octubre de 2022, se suscribió entre el CONSORCIO RECUPERACIÓN, en calidad de contratista de obra, el CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.03.2021 cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Calipso – Julio Rincón, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*
- 3.14 Que, el 28 de noviembre de 2022 se suscribió entre la UNIÓN TEMPORAL CALI 2021, en calidad de contratista de obra, el CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.04.2021, cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Paso del Comercio, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*
- 3.15 Que, el 30 de noviembre de 2022, se suscribió entre el CONSORCIO RECUPERACIÓN, en calidad de contratista de obra, el CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.03.2021 cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Calipso – Julio Rincón, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*
- 3.16 Que, el 7 de diciembre de 2022, se suscribió el CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 915.104.9.03.2021 cuyo objeto es *la Interventoría Integral a las actividades de recuperación y reconstrucción de las terminales Calipso – Julio Rincón y Paso del Comercio pertenecientes a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE

- 3.17 Que, el 16 de diciembre de 2022, se suscribió entre la **UNIÓN TEMPORAL CALI 2021**, en calidad de contratista de obra, el **CONSORCIO METRO HE y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, el **ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 915.104.8.04.2021** cuyo objeto es *Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables, la recuperación y reconstrucción de la Terminal Paso del Comercio, perteneciente a la tercera fase del plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO.*
- 3.18 Que, el 15 de diciembre de 2022, en virtud de la suscripción del **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL** del contrato de interventoría No. 915.04.9.03.2021, mediante comunicación interna No. 915.104.9.1741.2022 la Dirección de Infraestructura tramitó ante la Dirección Financiera y Administrativa el pago correspondiente al **Pago contra recibo final** por valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 20.429.728)**, lo anterior de conformidad a lo pactado en la **CLÁUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** del referido contrato de interventoría 915.104.9.03.2021, quedando pendiente el **Pago contra liquidación** por valor de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 20.429.728)**, sujeto a la suscripción del acta de liquidación del presente contrato de interventoría.
- 3.19 Que, a la fecha de suscripción de la presente Acta, no existen procesos judiciales en curso.
- 3.20 Que, por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, las partes, suscriben la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo del vínculo contractual.

4. SALVEDADES

No se presentaron.

En mérito de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el artículo 11 de ley 1150 de 2007, las partes

DETERMINAN

PRIMERO: Liquidar el Contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021 suscrito entre **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** y el **CONSORCIO METRO HE**.

SEGUNDO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, forma de pago y liquidación del Contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021, sin salvedades; y, en tal virtud, de declaran expresamente que no existe controversia alguna entre ellas con ocasión o a raíz de su celebración, ejecución y liquidación. En consecuencia, el **CONSORCIO METRO HE** renuncia expresamente a interponer acciones de reclamación administrativas, extrajudiciales y/o judiciales derivadas de la ejecución y liquidación de este contrato.



Certificado No. C012/4526



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO
DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021. CONSORCIO METRO HE

TERCERO: En virtud de lo expuesto en el considerando número 3.18 y con la suscripción de la presente acta de liquidación, reconocer como saldo a favor del CONSORCIO METRO HE y en consecuencia tramitar el pago ante la Dirección Financiera y Administrativa por la suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 20.429.728)**, previo cumplimiento de lo pactado en la Ciáusula 4 – Valor del Contrato y Forma de Pago del contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021.

CUARTO: Ordenar a la Dirección Financiera y Administrativa, la disminución del registro presupuestal número 20220377 del 31 de enero de 2022, en la suma **TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON 96/100 CENTAVOS M/CTE. (\$ 13.666.921,96)**, que corresponde al saldo a favor de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del dos mil veintidós (2022).

HAROLD ALBERTO MUÑOZ
MUÑOZ
REP. LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO METRO HE.

GLORIA PATRICIA GUTIÉRREZ
MERA.
DIRECTORA DE
INFRAESTRUCTURA
METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN

OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR
PRESIDENTE
METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN

Revisó: Dra. Alba Lucero Urrea – Secretaria General y de Asuntos Jurídicos
Dra. Eliana María Ampudia Balanta – Jefe de la oficina de Gestión Contractual
Dra. Oscar Marino Ruiz Jiménez – Director Financiero y Administrativo
Martha Cecilia Pirabán – Profesional Especializada – Dirección Financiera y Administrativa

Proyectó: Ing. Martín José Morales Fontalvo – Profesional Universitario Oficina de Construcción
Ing. Martha Lucía Cadavid Díaz – Profesional Universitario Oficina de Construcción
Abogada Juliana Bocanegra Martínez – Contratista – Secretaría General y de Asuntos Jurídicos
Arq. Camilo Jose Alzate Erazo-Contratista adscrito a la Dirección de Infraestructura.



Certificado Nr G012/4526

CONSORCIO METRO HE
Inventoría con Calidad

CONSORCIO METRO HE
NIT 901.524.996-8
CRA 105 # 12B -12
Tel: 3164708255
Cali - Colombia
hamunoz7@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 18

Señores METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT 805.013.171-8 Teléfono (602) 6600001
Dirección AVENIDA VASQUEZ COBO #23N -59 ED ESTACION CENTRAL DEL FERROCARRIL Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/12/2022, 10:11
Expedición 20/12/2022, 10:11
Vencimiento 20/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PAGO CONTRA LIQUIDACION , SEGUNDO 5% DERETEGARANTIA CON CARGO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.00	17,167,838.66	19 %	20,429,728.01	17,167,838.66

Total items: 1

Valor en Letras: Veinte millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 20,429,728.00

Total Bruto	17,167,838.66
IVA 19%	3,261,889.35
Copago / Anticipo	0.01
Total a Pagar	20,429,728.00

Observaciones: CONSORCIO METRO HE NIT 901524996-8
INTEGRANTES:
HAROLD ALBERTO MUÑOZ NIT 10548685-4 (60%)
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS NIT 901445224-1 (40%)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764040881783 aprobado en 20221206 prefiijo desde el número 16 al 30 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 4x1000
CUFE: 48ac91f4f4ae74c8762d0800e516c2e79adee19348bfe66d2c0be9a7ada2c9a7b2b0db2557a2fc1d3a746318915d3f1



Correspondencia Recibida

Vigencia: 2022 - Consecutivo: R-8063
Fecha de Radicación: 20/12/2022-10:38 AM
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18
Destinatario: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Remitente: CONSORCIO METRO HE
Folios: 1
Radicator: Rosa Ines Benitez- GESTION DOCUMENTAL
20/12/2022 10:38:35

Fiduciaria Bogotá		ORDEN DE OPERACIÓN EN SIFI		Código: FB-PSFA-FOR-025	
Oficina: 1- FIDUBOGOTA		FIDEICOMISO : Encargo Fiduciario 805 RECURSOS MUNICIPIO RECONSTRUCCION - METROCALI		No. Contrato Actual 3 - 1 - 0805 No. Contrato Antiguo 3 - 1 - 2057	
INFORMACION BASICA					
Fecha: 20/12/2022 <small>dd mm aaaa</small>		Orden Operación No. 31 80 5 81 1160 - 4		OV	
LIQUIDACION DE LA OPERACION					
Valor Bruto \$ 17,167.839		(-) Estamp univalle 2% \$ 343.357			
(+) I.V.A. % \$ 3,261.889		(-) Estamp Prodesarrollo 3,5% \$ 600.874			
Subtotal \$ 20,429.728		(-) Estamp Hospitales 1% \$ 171.678			
(-) Rte Fuente % \$ 343.357		(-) Estampilla Pronupacifico 0,5% \$ 85.839			
(-) Rete I.C.A. x 1000 \$ 113,309		(-) Estamp Procuratura 1% \$ 171.678			
(-) Rete iva % \$ 489.283		(-) Estamp Adulto Mayor 2% \$ 343.357			
(-) Relegarantia % \$ 0					
(-) (-) Amortiz. Ant. X Emcali % \$ 0					
(-) (-) Amortiz. Ant. % \$ 0					
		Neto a Girar \$ 17,766.996			
Concepto: CONCEPTO: CANCELACION FACTURA 18.5% RESTANTE DEL 10% CONT 915.104.9.03-2021					
TITULAR CAUSACION					
Nombre/Descripción: CONSORCIO METRO HE					
Tipo ID. NIT Persona Jurídica Num. ID. 901524996					
FORMA DE OPERACIÓN					
Tipo de operación Destino de recursos					
Abono en cuenta <input checked="" type="checkbox"/>		Entidad BANCOLOMBIA			
Cheque <input type="checkbox"/>		No. Cuenta 26100003347			
		Tipo de cuenta: Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Moneda 			
		Titular cuenta CONSORCIO METRO HE			
		Tipo ID. NIT Persona Jurídica Num. ID. 901524996			
OBSERVACIONES					
ESTE PAGO ES GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO POR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN POR LA CUAL SE ESTA IMPUTANDO.					
TRAMITE UNICAMENTE PARA CAUSAR CONDICIONES DE MANEJO					
Nombre: OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ		Nombre: 		Nombre: 	
Nit / C.C. 16.546.864		Nit / C.C. 		Nit / C.C. 	
Entidad: METRO CALI S.A.		Entidad: 		Entidad: 	
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO		Cargo: 		Cargo: 	
USO EXCLUSIVO FIDUBOGOTA					
Efectuar Fondo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Origen Entidad 		Destino Entidad 	
Suc. Cta 494		No. Cuenta/encargo 		No. Cuenta/Encargo 	
Cta Cte <input type="checkbox"/> Cta Aho <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>		Suc. Cta 000		Cta Cte <input type="checkbox"/> Cta Aho <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	
INFORMACION PROCESOS ESPECIALES					
Rubro Presupuestal 		No. C. Derivado 		No Vinculación 	
Área 		ORPA que originó el anticipo 		Ajuste valor F S 	
Recurso 		No. Obli. Bancaria 		Aplica sanción SI NO 	
Hitos de pago Pto/Contrato 		No. Plan de Pagos 		Vir sanción 	
INFORMACION PROCESOS GENERALES					
Operación Exenta <input type="checkbox"/> Gravada <input type="checkbox"/>		GMF de Retenciones SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Fóm. Tributaria sin descuentos 	
Tipo de Mov. 		Origen de recursos 		Suc. Cta dispersora 	
Forma de pago 		Entidad 			
Concepto pago 		No. Cuenta/Encargo 		Banco de la Cartera 	
Calidad Tercero beneficiario de pago: Tercero <input type="checkbox"/> Fideicomitente <input type="checkbox"/>		Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros <input type="checkbox"/>		Pago Contractual SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COD. ARCHIVO ADJUNTO 		Confirmación Telefónica SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
		TOTAL REGISTROS 			
APROBACION AREA DE GESTION		SELLOS VISACION/PREPARACION		SELLOS EJECUCION/REVISION	
Analista 					
Nombre 					
Coordinador/Gerente 					
Nombre 					
Vicepresidente 					
Nombre 					
USO EXCLUSIVO UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA					
OPER No. DESDE 		OPER No. HASTA 			
ORPA No. DESDE 		ORPA No. HASTA 			
GRUPO DE GIRO No 		GARGUE No. 			
ORDEN DE CAJA No 		FONDEO No. 			

[illegible]