

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022**  
**FORMATO FE-1-015**  
**ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA**

En Bogotá D.C., a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

*"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisó y verificó el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los compromisos de esa mesa de trabajo se realizó la radicación mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron ítems no previstos Obras conciliado con la interventoría y a la espera de la aprobación por parte del FFIE, se acordó realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el valor de los ajustes a diseños del proyecto.*

*Una vez surtidas las anteriores instancias se definirá el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.*

*Así las cosas, a la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales según presupuesto balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."*

Interventoría avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*"Por lo anterior, interventoría avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisión aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de interventoría 1380-1479-2022."*

**OBJETO**

*"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la **Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO**, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"*

**CONTRATISTA**  
**LOCALIZACIÓN**

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

**PLAZO INICIAL**

Ibagué, Tolima

**FECHA DE INICIO**

7 MESES

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

13 de mayo de 2022

**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1**

12 de diciembre de 2022

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1**

14 de junio de 2022

**FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1**

21 DÍAS CALENDARIO

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1**

5 de julio de 2022

**FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1**

16 DÍAS CALENDARIO

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1**

21 de julio de 2022

**FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1**

11 DÍAS CALENDARIO

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1**

1 de agosto de 2022

**FECHA DE REINICIO No.1**

15 DÍAS CALENDARIO

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

16 de agosto de 2022

**INTERVENTOR**

13 de febrero de 2023

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO**  
**DIGITALMENTE**

**CONTRATISTA**

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nit/ C.C

901.333.356-4

REP. LEGAL

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

C.C.

4.935.255

**FIRMADO**  
**DIGITALMENTE**

**INTERVENTOR**

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Nit/ C.C

901.539.589-9

REP. LEGAL

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

C.C.

79.240.307



Fondo de Financiamiento de la  
**Infraestructura**  
**Educativa**

**FIRMADO**  
**DIGITALMENTE**

**COORDINADOR**  
**REGIONAL**

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

Nit/ C.C

80.875.879

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.