



CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, mayo 06 de 2023

FFIE-INT-IEARU-135-Obra-2021

Señores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ
Representante legal
ciudad.

Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima

Asunto: Incumplimiento pago de seguridad social personal operativo y bajo personal para el proyecto ANTONIO REYES UMAÑA

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente y en cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoría, hacemos llamado de atención a su consorcio, debido a que el día de hoy se evidencio en obra 17 personas operativas de las cuales 7 de ellas pertenecen al aliado estratégico RR que tiene retraso de pago de la planilla de seguridad social, la cual tenia como fecha limite de pago el 04 de mayo de 2023 fecha que se ha venido informando al personal administrativo de obra y mediante comités de seguimiento, razón por la cual no se da autorización para que el personal vinculado bajo esta razón social realice actividades de obra y se encuentre dentro de las instalaciones del proyecto hasta que se presente el certificado del pago.

Adicionalmente, en el transcurso del día 5 de mayo de 20223, en horas de la mañana 8 trabajadores operativos se retiraron del proyecto, sin ser informado a esta interventoría la justificación o los motivos de estos acontecimientos, quedando así únicamente 2 personas ejecutando actividades de pintura.

Se solicita al contratista sean expuestas las circunstancias por las que se está presentando estas situaciones en obra y se nos informe sobre los pagos a seguridad social que se encuentran en mora para que el personal retome actividades dentro del proyecto en un plazo no mayor al día lunes 8 de mayo 2023, no obstante les recordamos que los atrasos que se presentan en cada una de las actividades por parte de su firma es imputable únicamente a la gestión del Consorcio M&E CANNAN, lo cual no exime de un posible incumplimiento en sus obligaciones del contrato de obra 1380-1517-2022, si persiste estas situaciones.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC. SUPERVISION TECNICA