

Bogotá D.C, 14 de junio de 2023.

CMCF-IEASC-202-2023

Señores

Consorcio Inter FFIE-2020

German Alfredo Bazzani Pradere.

Representante Legal

Bogotá

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.

Asunto: SOLICITUD DE PAGO OBRA EJECUTADA SEGÚN LISTA FFIE Y NP APROBADOS RECIENTEMENTE.


Apreciado arquitecto:

Con el fin de poder compensar al contratista las obras de ejecución necesarias para las actividades contractuales subsecuentes, se promovieron con la entidad contratante las mesas de negociación de las pasadas fechas 04, 05 y 31 de mayo, 13 y 14 de junio de 2023 en las cuales, resultaron las siguientes aprobaciones de ítems listas FFIE y no previstos mediante oficios FIE2023IE001603 de fecha 23 de mayo y FIE2023IE001914 de fecha 07 de junio de 2023.

Con base en lo anterior, la intención del contratista es incluir las actividades anteriormente mencionadas, en el acta parcial N.º 8 con fecha de corte al 15 de junio de 2023, a fin de compensar el avance financiero con el avance físico real ejecutado. Sin embargo, no ha sido posible lograr este cometido, considerando que la interventoría aduce no estar de acuerdo con esta propuesta, puesto que en su poder reposan dichas cartas de aprobación del FFIE, las cuales cuentan con fechas de aprobación posterior al 31 de mayo, lo cual con esta determinación restringe el alcance de cobro de los ítems aprobados.

En consecuencia, esta situación como en meses anteriores sigue agravando el déficit financiero del contratista que a la fecha representa un desequilibrio económico considerable, por lo cual solicitamos viabilizar nuestra intención de incluir los ítems no previstos y lista ffie para ser cobrados en el acta parcial N° 8 del 01 de mayo al 15 de junio de 2023.

Agradeciendo de antemano su atención y oportuna gestión,



Ing. HECTOR ADALBER ORDOÑEZ.

Representante legal.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503

Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911

proyectoantoniumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com

