

Bogotá D.C, 13 de junio de 2023.

CMCF-IEASC-201-2023

Señores

Consorcio Inter FFIE-2020

German Alfredo Bazzani Pradere.

Representante Legal

Bogotá


Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION #2 POR VEINTE (20) DÍAS AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022

Apreciado arquitecto:

Por medio de la presente, reiteramos la solicitud de suspensión No. 2 por un término de veinte (20) días a partir de la fecha, la cual fue requerida en el oficio CMCF-IEASC-198-2023 al contrato de referencia para atender las modificaciones de plazo y así no vulnerar el flujo de caja producto de las actas, aclarando que este contratista seguirá con las actividades que de común acuerdo puedan efectuarse en sitio para no motivar alteraciones de la comunidad.

Atentamente,



Ing. HECTOR ADALBER ORDOÑEZ.

Representante legal.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

