



Alianza



Fecha  
Destinatario  
Remitente

03/08/2022 02:00:54 p.m. (E) X140118  
INGRID ASTRID DUARTE  
CONSORCIO MYE CANNAN FFIE

Bogotá, 2 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-012-2022

Señores  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  
Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA  
Gerente Consorcio  
Carrera 15 No. 82-99, piso 4  
Bogotá D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACIÓN DE LA  
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO  
Asunto: ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO

Respetados señores:

Remitimos para su aprobación la actualización de las pólizas de garantía del contrato de conformidad con el acta de prorrogas 2 a la suspensión 1. Adjuntamos los siguientes documentos:

- Anexo No. 2 a la póliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDI Seguros S.A.
- Anexo No. 2 a la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214 emitida por HDI Seguros S.A.
- Acta de prorrogas No. 2 a la suspensión No. 1

Cordialmente,

ORLANDO INFANTE CÁRDENAS  
Director licitaciones y contratos  
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

**CONSORCIO FFIE  
ALIANZA BBVA**

**POLIZA APROBADA**

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

Vereda El Líbano, predio La Esmeralda  
La Calera - Cundinamarca.  
Teléfono 3153199350  
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com



REFERENCIA	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4006263	ANEXO No. 2
AFIANZADO DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 NO. 78 OF 503 ALIANZA FIDUCIARIA SA ALIANZA FIDUCIARIA SA		CIUDAD BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL NIT 901.333.356-4 TELEFONO 3153199530 NIT 830.053.812-2 NIT 830.053.812-2	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 31 / 01 / 2026		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 01 / 08 / 2022 HASTA (d-m-a) 31 / 01 / 2026	
INTERMEDIARIO AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	CLAVE 4003112	% PARTICIPACION 100.00	COMPANIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO				
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 15 NO. 82 - 39 CIUDAD: BOGOTÁ				
AMPAROS				
MANEJO DEL ANTICIPO	13/05/2022	31/01/2023	SUMA ASEGURADA	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13/05/2022	31/01/2026	685,543,794.00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	13/05/2022	13/05/2025	685,543,794.00	
CUMPLIMIENTO	13/05/2022	01/10/2023	685,543,794.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	31/10/2022	171,385,948.50	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50				
DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRRO PERIODO				
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA:	PRIMA NETA:	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS:	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		
	IVA:	IVA: \$ *****0.00		
	PRIMA TOTAL:	TOTALA PAGAR: \$ *****0.00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

#### PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDL.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

**HDI HDI SEGUROS S.A.**  
SEGUROS NIT 860.004.875-6  
Carrera 7 N° 72-13 piso 8  
A.A.(P.O.Box)075478 Bogotá D.C., - Colombia  
Teléfonos (571) 3458888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.


Línea de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320  
Resto del país 01 8000 128 728 Desde un móvil 8 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN

SUCURSAL <b>TUNJA C.N.H 29</b>	CERTIFICADO DE <b>PRORROGA</b>	POLIZA No. <b>4006263</b>	ANEXO No. <b>2</b>
AFIANZADO <b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b>		NIT <b>901.333.356-4</b>	
DIRECCION <b>CR 14 NO. 78 OF 503</b>	CIUDAD <b>BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL</b>	TELEFONO <b>3153199530</b>	
ASEGURADO <b>ALIANZA FIDUCIARIA SA</b>		NIT <b>830.053.812-2</b>	
BENEFICIARIO <b>ALIANZA FIDUCIARIA SA</b>		NIT <b>830.053.812-2</b>	
<b>TEXTO DE LA POLIZA</b>			
<p>MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:</p> <p>ACTA DE PRORROGA N°. 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022 FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022</p> <p>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES. *****</p> <p>MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:</p> <p>**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 **ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022 **ACTA DE PRORROGA N°. 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022. **FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022</p> <p>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.</p> <p><b>**ANEXO**</b></p> <p>GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNI.</p> <p>TOMADOR: CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4</p> <p>INTEGRADO POR:</p> <p>CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50% M&amp;E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%</p> <p>ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830.053.812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2</p> <p>NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES AÑOS SE AJUSTARA CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.</p>			
<p> FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO</p>			

CLIENTE

REFERENCIA	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001214	ANEXO No. 2
TOMADOR DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 NO. 78 OF 503 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE TERCEROS AFECTADOS		NIT 901.333.356-4 TELEFONO 3153199530 NIT 901.333.356-4 NIT 999.999.989-0	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 01 / 10 / 2023		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 20 / 09 / 2023 HASTA (d-m-a) 01 / 10 / 2023	
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION	AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00		COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
<b>INFORMACION DEL RIESGO</b>				
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S A ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS				
DESCRIPCION OBJETO GENERAL DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	AMPAROS RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CON DERIVADA DE CUMPLIM	SUMA ASEGURADA \$ 685,543,794.00 685,543,794.00	LIMITE POR VIGENCIA	
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****685,543,794.00		DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00	
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	
	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00	
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00	

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

**PUNTOS DE PAGO**

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	Nº DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	---------------	--------------	----------------	-------

**RESP CIVIL EXTRA CON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001214	ANEXO No.	2
TOMADOR	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	999.999.989-0		

**TEXTO DE LA POLIZA**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°. 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022  
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

\*\*\*\*\*

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

\*\*ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022  
\*\*ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022  
\*\*ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.  
\*\*FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

\*\*ANEXO\*\*

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.


TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%  
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830.053.812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE

Carrera 7a. No. 72-13 Piso 8 A.A.(P.O.Box) 076478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3468888

En Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.358-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCFF-FFIE-IEASC-009-2022 del 10 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 2 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de once (11) días calendario, "En virtud de salir la etapa de revisión de las cantidades de obra, cuyo objetivo es definir el presupuesto para la fase de ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance económico de obra presentado por este consorcio a la Interventoría, el cual debe contar con la aprobación requerida por el FFIE, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 11 días calendario..." (ver anexo oficio).

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-016-Obra-2022 del 21 de julio de 2022 y solicita la prórroga 2 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de once (11) días calendario, a partir del día 21 de julio de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)" No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciara las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e Interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de once (11) días, contados a partir del 21 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACIÓN

Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIO

13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

21 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

16 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

11 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1

1 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

29 de enero de 2023

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO

DIGITALMENTE

CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

NIT/C.C.

901.333.358-4

REP. LEGAL

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

C.C.

4.935.255

FIRMADO

DIGITALMENTE

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

NIT/C.C.

901.539.589-9

REP. LEGAL

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

C.C.

79.240.307



Fondo de Financiación de la  
Infraestructura  
Educativa

FIRMADO  
DIGITALMENTE

COORDINADOR

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

REGIONAL

80.875.879

NIT/C.C.

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la Interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.



Remite, Nombre, Teléfono y Dirección  
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE  
CL 5 # 3 75, CP: TEL: 3175014391

Para: Nombre, Teléfono y Dirección  
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  
CR 15 # 82 99 PISO 4, CP: 110221 TEL: 1

Despachado		Entregado	
Fecha 2022-08-02	Hora	Fecha	Hora

El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido es DC

Firma, nombre, C.C. y sello remitente Firma, nombre, C.C. y sello destinatario

RECIBI CONFORME

Somos autorretenedores Res N° 00121 de 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 a 1035 co de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.

cadena. 63/08/2001\_186020

Cédula o Nit. 901333356	Div 00	Origen CHIA (C/MARCA)	C.O. 106	Producto DOC
Cédula o Nit. 1	Div 00	Destino BOGOTA (C/MARCA)	C.D. 102	Tipo Flete F. P.
Unidades 1	Peso Real En kilos y/o gramos 1	Peso/ Vol Real 1	Peso liquidado 1	Valor Declarado 10,000
Flete Fijo 4,900	Flete Variable 370	Otros Valores 0		Valor Servicio 5,270

Observaciones  
CSV

Mensajería ☒ Carga ☐

Código de recibo				Código de reparto			
T.O.	RECIBE	EQUIPO	MÓVIL	T.O.	REPARTO	EQUIPO	MÓVIL
1	28668	406		1		36	140

La mensajería expresa se moviliza bajo licencia N° 001345 de 23 de Julio de 2.010 de Mintic. El transporte de carga se moviliza bajo licencia N° 00109 de 28 de Marzo de 2001 de Mintransporte.

Destinatario

DESTINATARIO

**IMPORTANTE**

### Señor Destinatario

**Evite el robo de su mercancía cumpliendo siempre con las siguientes normas:**

1. Exija a sus empleados que al recibir mercancía por conducto nuestro, coloque su firma y sello de su Compañía en nuestra Guía. Si la mercancía fue despachada a nombre de una persona natural, nuestro representante le solicitará la cédula de ciudadanía a quien recibe y verificará que si corresponda a la anotada en nuestra Guía.
2. Al momento de la entrega verifique en compañía de nuestro funcionario que la cantidad de unidades según nuestra Guía sea igual a la cantidad de unidades físicas entregadas y que si corresponda a usted según su rótulo.
3. Una vez firme, selle y coloque fecha y hora de entrega en nuestra Guía como señal de aceptación del recibo de su mercancía, **"NO LA DEVUELVA"**, en caso de que esto sea necesario, dicha solicitud debe ser hecha exclusivamente por el Jefe de Reparto de nuestra Sucursal en la ciudad correspondiente; es usted quien debe comunicarse con él, llamando a nuestra línea local que se encuentra en la página web [www.coordinadora.com](http://www.coordinadora.com) o en la línea de atención al cliente 018000 520 555.
4. Usted podrá aprobar la devolución una vez compruebe que realmente son funcionarios de nuestra compañía, solicitándole su cédula de ciudadanía y verificando esta información con nuestro Jefe de Reparto, llamando a nuestra línea local.



**COORDINADORA**

COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT 890904713-2



GUIA 97970005449

Remite, Nombre, Teléfono y Dirección TEL: +57 310 3051792

• GABRIEL DARIO VILLA ACEVEDO

CARERA 11A # 116 - 40 APTO 301, CP:

Para: Nombre, Teléfono y Dirección

TEL: +57 1 6447700

ALIANZA FIDUCIARIA

CARRERA 15 # 82 - 99 PISO 4 - entrega de documentos de 8

.30 a 3.30 p.m., CP: 110221

Despachado

Entregado

Fecha  
2022-08-02

Hora

Fecha

Hora

El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido es documentos

Firma, nombre, C.C. y sello remitente

Firma, nombre, C.C. y sello destinatario

RECIBI CONFORME

Somos autorretenedores Res N° 00121 de 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 a 1035 co de co. Respondemos únicamente hasta por el valor declarado.

Cédula o Nit.  
901080267Div  
01Origen  
BOGOTA (C/MARCA)C.O.  
102Producto  
PAQ 1-2 K1Cédula o Nit.  
8605313153Div  
01Destino  
BOGOTA (C/MARCA)C.D.  
102Tipo Flete  
A.S.Unidades  
1Peso Real  
En kilos y/o gramos  
1Peso/ Vol Real  
1Peso liquidado  
1Valor Declarado  
10,000Flete Fijo  
0.00Flete Variable  
0.00Otros Valores  
0.00Valor Servicio  
0.00

Observaciones

Mensajería ☒Carga ☐

Código de recibo

Código de reparto

T.O.

RECIBE

EQUIPO

MÓVIL

T.O.

REPARTE

EQUIPO

MÓVIL

1

21158

88

1

36

140

La mensajería expresa se moviliza bajo licencia N° 001345 de 23 de Julio de 2010 de Mintic. El transporte de carga se moviliza bajo licencia N° 00109 de 28 de Marzo de 2001 de Mintransporte.

cadena, c.v. 04/2011\_18020

Destinatario

DESTINATARIO

ATENCIÓN LEA! RESPALDO

**IMPORTANTE**

**Señor Destinatario**

**Evite el robo de su mercancía cumpliendo siempre con las siguientes normas:**

1. Exija a sus empleados que al recibir mercancía por conducto nuestro, coloque su firma y sello de su Compañía en nuestra Guía. Si la mercancía fue despachada a nombre de una persona natural, nuestro representante le solicitará la cédula de ciudadanía a quien recibe y verificará que si corresponda a la anotada en nuestra Guía.
2. Al momento de la entrega verifique en compañía de nuestro funcionario que la cantidad de unidades según nuestra Guía sea igual a la cantidad de unidades físicas entregadas y que si corresponda a usted según su rótulo.
3. Una vez firme, selle y coloque fecha y hora de entrega en nuestra Guía como señal de aceptación del recibo de su mercancía, **"NO LA DEVUELVA"**, en caso de que esto sea necesario, dicha solicitud debe ser hecha exclusivamente por el Jefe de Reparto de nuestra Sucursal en la ciudad correspondiente; es usted quien debe comunicarse con él, llamando a nuestra línea local que se encuentra en la página web [www.coordinadora.com](http://www.coordinadora.com) o en la línea de atención al cliente 018000 520 555.
4. Usted podrá aprobar la devolución una vez compruebe que realmente son funcionarios de nuestra compañía, solicitándole su cédula de ciudadanía y verificando esta información con nuestro Jefe de Reparto, llamando a nuestra línea local.