

Bogotá D.C, 12 de octubre 2022.

CMCF-IEASC-034-2022

Señores

Consortio Inter FFIE-2020

German Alfredo Bazzani Pradere.

Representante Legal

Bogotá

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: Solicitud pago por anticipo orden de giro N° 2

Apreciado Ingeniero:

Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No 2.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO							
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO		
2.1	5-oct	RR Y ACABADOS	8,898,727.56	3	MANO DE OBRA		
2.2	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	3,015,125.12	2	AQUILER DE EQUIPOS		
2.3	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	3,140,775.00	1	MATERIALES		
2.4	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	775,170.00	1	MATERIALES		
2.5	7-oct	LADRILLERA SAN CRISTOBAL	9,262,500.00	1	MATERIALES		
			25,092,298				
No.	DESCRIPCION		PLAN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	INVERSION TOTAL	SALDO
1	MATERIALES		\$ 445,603,466		13,178,445	13,178,445	432,425,021
2	AQUILER DE EQUIPOS		\$ 137,108,759	16,623,189	3,015,125	19,638,314	117,470,445
3	MANO DE OBRA		\$ 102,831,569	6,373,119	8,898,728	15,271,847	87,559,722
TOTAL			685,543,794	22,996,309	25,092,298	48,088,606	637,455,188

Agradeciendo de antemano,



José Didier Ayala Palacios
C.C. 11.796.721 de Quibdó Chocó

Ing. José Didier Ayala

Director de Obras

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

Elaborado por: Patricia Méndez

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503

Bogotá D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911

proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com



	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FECHA		
			12	10	2022
			dd	mm	aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

No 2

7 MESES
☒

☐

PROGRAMACIÓN INICIAL
REPROGRAMACIÓN

CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(N.º de Contrato)
(Año de suscripción)
(Obra Pública, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONTRATISTA OBRA:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

SUPERVISOR:
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA:
\$ 3,427,718,970
% ANTICIPO: 20%

COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL
\$ 2,636,706,900	30.00%	791,012,070	3,427,718,970
VALOR ANTICIO			685,543,794

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO					
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO
2.1	5-oct	RR Y ACABADOS	8,898,727.56	3	MANO DE OBRA
2.2	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	3,015,125.12	2	AQUILER DE EQUIPOS
2.3	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	3,140,775.00	1	MATERIALES
2.4	26-sep	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	775,170.00	1	MATERIALES
2.5	7-oct	LADRILLERA SAN CRISTOBAL	9,262,500.00	1	MATERIALES
			25,092,298		

No.	DESCRIPCION	PLAN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	INVERSION TOTAL	SALDO
1	MATERIALES	\$ 445,603,466		13,178,445	13,178,445	432,425,021
2	AQUILER DE EQUIPOS	\$ 137,108,759	16,623,189	3,015,125	19,638,314	117,470,445
3	MANO DE OBRA	\$ 102,831,569	6,373,119	8,898,728	15,271,847	87,559,722
TOTAL		685,543,794	22,996,309	25,092,298	48,088,606	637,455,188

*En caso de requerir más filas, adicionar


NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el
DOCE
12
días del mes de
OCTUBRE
de
2022

Letras
Número
Letras
Año

(Firma)

(Firma)



(Nombre)
(Cargo)

(Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDO BAZANNI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22100079

Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 05/10/2022

RR Y ACABADOS SAS - 900,863,613

Contrato No. 1100016 Acta No. 2 RR Y ACABADOS SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	11/10/2022 09:08 a.m.	Fecha Transacción	11/10/2022	Consecutivo Tercero	FE113
Cruza a		Causal			
Observaciones	Contrato No. 1100016: MANO DE OBRA CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA , PISOS ENCHAPES				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
233565	CONTRATISTAS	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	0.00	8,898,727.56
23657001	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	10,072,536.00	0.00	201,451.00
282515	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	0.00	1,007,798.00
14205001	IVA REGIMEN COMUN	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	35,440.32	0.00
14200301	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	71,973.36	0.00
14200302	MAMPOSTERIA	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	5,767,865.28	0.00
14200306	PRESTAMO PERSONAL DE OBRA	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	179,369.64	0.00
14200308	PRELIMINARES	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	3,844,924.96	0.00
14200420	ANCLAJES	CORTE DE OBRA No 2	020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	900,863,613	0.00	208,403.00	0.00
							10,107,976.56	10,107,976.56

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil			angelagil	DOC. IDENTIDAD



RR Y ACABADOS SAS

NIT: 900863613-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CALLE1AN.83 28, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 908526

Tel. 320 487 7899

Autorización facturación electrónica No. 18764025415814 válida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde FE89 hasta FE500.

Cliente: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901333356
Dirección: CR 14 79 78, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6364911
Email: ffiecanaan.ibague@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 07/10/2022

Total de 4
Lineas:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE113
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:58:05
FECHA FIRMADO: 05/10/2022 15:58:06

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	10	2022	05	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AIU	Costos Directos costo directo por mano de obracolegio alberto santomio Corte n 2	C62	1,00	\$9.326.422,00		0,00	\$9.326.422,00
2	AIU 1	Administracion Administracion 3 %	C62	1,00	\$279.793,00		0,00	\$279.793,00
3	AIU 2	Imprevistos Imprevistos 3 %	C62	1,00	\$279.793,00		0,00	\$279.793,00
4	AIU 3	Utilidad Utilidad 2%	C62	1,00	\$186.528,00	19,00	0,00	\$186.528,00

Notas:

SON: (diez millones ciento siete mil novecientos setenta y seis pesos treinta y dos centavos)
CUFE: 9b1fd3ec3f5269036260b0890894b5dbba8dd7faac08f182285da4fbbb3f02026a20a1f95434ad33c8a2e3f4e23ecbd6


Subtotal:	\$10.072.536,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$35.440,32
Total de la operación:	\$10.107.976,32
Total:	\$10,107,976.32

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$186.528,00	19,00%	\$35.440,32

Firma Digital: gwEtvDM2/jXijO6SKFsOvCsYCWgQxBNB/qnGCKrPwwu2O5x11fafxvhiRb3lcJ2t
1pmO6XRmCRAM0BnO1JxODSZEbCNkozLY36N881ejUhg26RKKg
pOrKx0Xb8DbdDa1+JPw+INXVjg5oCzI94aYsVIFXG04JDQrapOFgp4jNV7ljqCc4QxSySnmxWPU6r 80llCvZVvykRjrgAbMxAD4k8X9uSwNX8NBG
T98ftbta1hKgyS85dHnKRoS7cyajo p5nzLlv95YMSmQH6PDLINS8iXRXSSZqtI2AXo4jYglA7YDaynw3p5VQl0FTuOG 6HrFqRCxCOBiiU2kIL3
Yw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A225001312BB8D

30 DE MARZO DE 2022 HORA 12:04:06

AA22500131

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y
EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60
DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RR Y ACABADOS SAS

N.I.T. : 900.863.613-2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02588252 DEL 1 DE JULIO DE 2015

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 17,000,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 1 A NO. 83 28

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : RR-ACABADOS@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 1 A NO. 83 28

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : RR-ACABADOS@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA

UNICO DEL 30 DE JUNIO DE 2015, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01952720 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA RR Y ACABADOS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
01	2015/07/06	ACCIONISTA UNICO	2015/07/08	01954680

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA DEMOLICION Y REMODELACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA COMERCIAL O CIVIL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4311 (DEMOLICIÓN)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$2,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$2,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$2,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	2,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE JUNIO DE 2015, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01952720 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
RODRIGUEZ BONILLA RENE	C.C. 000000079607256
SUPLENTE	
DIAZ DIAZ LUZ DARY	C.C. 000000052242102

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A225001312BB8D

30 DE MARZO DE 2022 HORA 12:04:06

AA22500131

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$0

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4111

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Certificado Bancario

17 de Abril de 2021

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RR Y ACABADOS SAS identificado (a) con 900863613, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorros	59244612592	2015-07-06	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico


Es el
momento
de
todos



2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14691803689



(415)7707212489984(8020) 000001469180368 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 6 3 6 1 3 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RR Y ACABADOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 1 A 83 28

42. Correo electrónico

rr-acabados@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 7 1 3 6 2 4

45. Teléfono 2

3 1 2 4 6 4 7 3 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 1 1 1

2 0 1 5 0 6 3 0

4 3 1 1

2 0 1 5 0 6 3 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 05 - 12 / 11 : 45: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre RODRIGUEZ BONILLA RENE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691803689



(415)7707212489984(8020) 000001469180368 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 6 3 6 1 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 5 0 6 3 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 5 0 7 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 2 5 8 8 2 5 2

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 7 0 1		-
2				-
3	8 1	2 0 1 5 0 7 0 1		-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691803689



(415)7707212489984(8020) 000001469180368 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 8 6 3 6 1 3

2

Impuestos de Bogotá

3

2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 6 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 6 0 7 2 5 6		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RODRIGUEZ		105. Segundo apellido BONILLA		106. Primer nombre RENE	
	107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 6 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 2 4 2 1 0 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ		105. Segundo apellido DIAZ		106. Primer nombre LUZ	
	107. Otros nombres DARY					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14691803689



(415)7707212489984(8020) 000001469180368 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 8 6 3 6 1 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía	1 3	8 0 4 6 9 6 9 4		9 9 8 4 6 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PEÑA	CUBILLOS		MAURICIO	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					
		2 0 2 0 0 4 0 1			

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA MANO DE OBRA DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, PISOS Y ENCHAPES DEL PROYECTO I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO (IBAGUE–TOLIMA). De acuerdo con las especificaciones técnicas de obra suministradas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato y en concordancia con los planos del proyecto, documentos que las partes declaran conocer.

CONTRATO No ASC-01-2022	FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PROPIETARIO DE LA OBRA	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.
CONTRATO PRINCIPAL No	1380-1518-2022
CONTRATANTE:	CONSORIO M&E CANAAN FFIE
DOMICILIO:	Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503
TELEFONO:	2 36 05 73
SUBCONTRATISTA:	RR Y ACABADOS Nit, 900 863 613
DIRECCION:	Calle 1a N° 83-28 Localidad Kennedy Bogotá
TELÉFONO:	312 464 7350
FECHA DE INICIACIÓN:	07 SEPTIEMBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 ENERO 2023
PROYECTO:	CONSTRUCCION I.E ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO – IBAGUE TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$267.908. 592.00).

Entre los suscritos a saber, **HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTÍZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.935.255 de San Agustín – Huila, quien obra en calidad de representante legal del **CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONTRATO No. 1380-1518-2022**, con Nit **901.333.356-4** quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte y de la otra **RENE RODRIGUEZ BONILLA** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía número 79.607.256, quien obra en calidad de representante legal de **RR Y ACABADOS SAS** con Nit, **9008633613** domiciliado en la ciudad de IBAGUE], quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL SUBCONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato **CIVIL DE MANO DE OBRA** el cual se registrá por las disposiciones legales aplicables y además por las siguientes cláusulas.

PRIMERA – OBJETO. - Entre **EL CONTRATANTE** y **EL SUBCONTRATISTA** se ha celebrado un **CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA MANO DE OBRA DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, PISOS Y ENCHAPES DEL PROYECTO I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO (IBAGUE –TOLIMA)** De acuerdo con las especificaciones técnicas de obra suministradas en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato y en concordancia con los planos del proyecto, documentos que las partes declaran conocer. **EL CONTRATISTA** se obliga a la realización de servicios de construcción consistentes en la ejecución de la mano de obra cimentación,

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

estructura, mampostería, pisos y enchapes para la obra denominada I.E. Alberto Santofimio Caicedo, ubicada en el municipio de Ibagué, de acuerdo con la cotización presentada por EL CONTRATISTA el día 06 de septiembre de 2022, que luego de realizar las negociaciones fue adjudicado por el Comité de Compras el día 06 de septiembre de 2022. La propuesta, las modificaciones y aclaraciones a la misma, así como las observaciones realizadas por el CONTRATANTE, hacen parte integrante de este contrato, según acta que se anexa.

SEGUNDA - FECHA DE INICIACIÓN. - para todos los efectos se tendrá como fecha de iniciación de la ejecución del presente contrato la fecha incluida en portada del contrato.

TERCERA - PLAZO. - EL SUBCONTRATISTA se compromete a cumplir con la ejecución del objeto del contrato dentro de un plazo de 43 días hábiles, previa legalización del mismo y aprobación y entrega de las garantías correspondientes, por tanto, no obstante, se obliga a dar cumplimiento al programa diario, semanal y mensual del contrato, así como los requerimientos de la Dirección de la obra, incluidos los hitos y entregas parciales y por capítulos las cuales se deben cumplir a cabalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecución solo podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (caso en el cual EL CONTRATISTA deberá dar aviso por escrito AL CONTRATANTE en un plazo perentorio de Tres (03) días comunes siguientes al hecho que dio origen), o en caso de suspensión por parte del propietario de la obra o Contratante Principal. De esta suspensión se suscribirá un acta donde conste tal evento. En caso de reanudación de la obra, los plazos del contrato se prorrogarán por un tiempo igual al de la suspensión, obligándose EL CONTRATISTA a ampliar por su cuenta la vigencia de las garantías establecidas en el mismo.

CUARTA – RELACIÓN CONTRACTUAL.- EL SUBCONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía técnica y administrativa y sin subordinación frente a **EL CONTRATISTA y el PROPIETARIO DE LA OBRA**, los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier emolumento laboral del personal que **EL SUBCONTRATISTA** ocupen en la obra serán de su cargo exclusivo; dicho personal no tendrá ninguna dependencia ni vinculación laboral con **EL CONTRATANTE** ni con el **PROPIETARIO DE LA OBRA**, los cuales tampoco serán solidarios de ningún pago laboral, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, **EL CONTRATANTE** podrá retener de los pagos parciales o de la liquidación final las sumas necesarias para ello o hacer efectiva la póliza de salarios y prestaciones. **EL SUBCONTRATISTA** exhibirá mensualmente a solicitud de **EL CONTRATANTE** y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo. Para efectos de pago de la liquidación final deberá presentar paz y salvo de los pagos efectuados a los trabajadores a su cargo, lo mismo que constancia del Ministerio de la protección social donde conste que no existen pleitos en su contra en esa dependencia. No se permitirá la entrada a la obra de trabajadores que no aparezcan en las planillas de pago de la seguridad social. (No se aceptan afiliaciones a Sisben ni que el trabajador figure como beneficiario de otros cotizantes de salud). -----

PARÁGRAFO PRIMERO.- EL SUBCONTRATISTA se obliga a afiliar a todo el personal que emplee para la ejecución del presente contrato a pensiones, a salud, a riesgo laborales de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. Igualmente debe presentar el examen médico de ingreso correspondiente y los certificados de altura para las actividades que así lo requieran. SE ACLARA QUE EL PERSONAL ENTRA AFILIADO POR RR Y ACABADOS Quienes responderán INTEGRALMENTE de acuerdo con los términos de la ley.

PARAGRAFO SEGUNDO. - PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. - EL SUBCONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad en cumplimiento de los pactos convenios y convenciones internacionales ratificadas por Colombia, según lo establece la constitución política de 1.991 y demás normas vigentes sobre la materia. En particular aquellas que consagran los derechos de los niños-----

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

PARAGRAFO TERCERO: Todos los costos que se originen producto de la implementación de las medidas de BIOSEGURIDAD del personal de obra serán por cuenta del contratista, quien declara conocer a cabalidad los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS Y APROBADOS por la Interventoría del proyecto.

PARAGRAFO CUARTO: - El Contratista declara que conoce las disposiciones de los entes gubernamentales, nacionales, departamentales y locales respecto a las medidas adoptadas en el marco de la Pandemia del COVID 19 que enfrenta el país y ha tenido en cuenta los costos que se derivan de las Cuarentenas u otras medidas a las que están obligados todos los trabajadores que ingresen al PROYECTO I.E. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO (IBAGUE –TOLIMA), lugar donde se desarrollan los trabajos objeto del presente contrato.

QUINTA – SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. - Todos los equipos y herramientas menores manuales y las eléctricas manuales y las extensiones para conectar esta con longitud hasta 30 mt que demande la realización de las obras referidas en este contrato serán por cuenta del **EL SUBCONTRATISTA**. Las herramientas que demande la ejecución del contrato serán suministradas por cuenta y riesgo del **SUBCONTRATISTA**, el **CONTRATANTE** no se hará responsable en caso de daño o pérdida de herramientas y equipos de propiedad de **del SUBCONTRATISTA**-----

SEXTA - VALOR DEL CONTRATO- Es entendido que en el valor del contrato a precio unitario quedan incluidos todos los gastos que por cualquier concepto deba hacer **EL SUBCONTRATISTA**, para entregar a entera satisfacción la obra contratada, el cual corresponde a **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$267.908.592.00)** incluido IVA además se incluye en este valor el A.I.U, el impuesto a las ventas a que haya lugar, transportes internos (horizontales y verticales) de materiales a obra e instalación y ajustes requeridos para su adecuado recibo, sea que dichos trabajos y suministros aparezcan expresamente descritos en el presente contrato o correspondan a la naturaleza del mismo.

Valor equivalente al ítem contratado pactado en el Anexo No. 1. Las cantidades que no cumplan con las especificaciones, los procesos de calidad en su producción, presenten imperfecciones, deterioro o estén incompletas no se liquidarán ni pagarán.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista declara conocer el sitio de las obras, el costo de los traslados, transportes, el clima, comercio del sitio la mano de obra disponible en la zona

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor unitario de las actividades no previstas que resulten en la ejecución de la obra de acuerdo a la presentación del análisis de precios unitarios, se incluirán como otro si al contrato con un valor definido.

PARÁGRAFO TERCERO: El presente es un contrato a precios unitarios, por lo tanto, todos los riesgos inherentes a la ejecución de los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. En consecuencia, el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada y recibida a satisfacción por EL CONTRATANTE PRINCIPAL por los precios unitarios estipulados en la presente cláusula. Los valores que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula serán el único reconocimiento que haga EL CONTRATANTE al CONTRATISTA y, por lo tanto, cubren todos los costos de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, así como todos los costos de salarios, dotación de uniformes, zapatos de trabajo, elementos de protección personal, exámenes de ingreso, cursos de trabajo en alturas, pagos de seguridad social, impuestos, caja de compensación familiar de todos sus colaboradores. Si durante la ejecución del contrato hubiere necesidad de ampliar el valor del mismo, por cualquiera de las razones previstas en las cláusulas de este contrato, tal ampliación se hará mediante la elaboración de un Acta de Modificación Bilateral u otrosí (Asumiendo EL CONTRATISTA a su cargo el valor correspondiente a las modificaciones o ajustes a las Pólizas requeridas en este contrato).

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

SÉPTIMA - FORMA DE PAGO. - EL CONTRATANTE pagará a **EL SUBCONTRATISTA** el valor de este contrato de la siguiente forma:

- a) Cortes catorcenales de obra debidamente terminada y recibida a satisfacción, incluyendo todas las reparaciones, ajustes remates a que haya lugar para ser considerada como obra terminada previa entrega a satisfacción a EL CONTRATANTE y/o acta parcial aprobada y firmada por el Residente de la Obra, Vo.Bo. del director de la Obra, y Vo.Bo. director de proyectos, para la elaboración de la factura y las retenciones en la fuente, ICA y demás deducciones establecidas por la ley. Cancelados una vez la Entidad FFIE realice el pago del corte correspondiente.
- b) De cada factura se efectuará una retención del cinco por ciento (5%) sobre el valor de la cuenta como retención de garantía y se amortizará un porcentaje igual al del anticipo entregado, si lo hubiere. El valor correspondiente a la retención de garantía será entregado una vez se liquide el contrato, excepto en el caso de que EL CONTRATANTE tenga conocimiento de alguna reclamación o demanda de cualquier tipo que lo vincule (caso en el cual el dinero objeto de la retención sólo será entregado una vez finalice el proceso judicial. En caso de existir condena contra EL CONTRATANTE, dicho dinero será abonado a las sumas condenadas). Sobre esta retención no se reconocerá interés alguno. Los gastos judiciales (Costas, abogados, notificaciones, etc.) que el CONTRATANTE cancele serán descontados del valor retenido
- c) La devolución de la Retención de garantía se realizará una vez se tenga surtido el periodo de postventa con la entidad, se haya realizado la liquidación del contrato No. 1380-1518-2022 Suscrito entre el CONTRATANTE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FFIE y el correspondiente pago de las retenciones que esta entidad le realice al CONTRATANTE.
- d) **EL SUBCONTRATISTA** hará entrega de la obra a través del director de obra a la Interventoría, a la supervisión y a la entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El representante legal HECTOR ADALBER ORDOÑEZ debe autorizar por escrito el corte final de obra y la liquidación del contrato. Sin esta autorización escrita el corte o la liquidación no tiene ninguna validez,

PARAGRAFO SEGUNDO: -De no cumplirse los requisitos del pago establecidos en la Cláusula séptima Forma de pago literal a) del presente contrato, se entenderá que la factura del CONTRATISTA está automáticamente rechazada, sin necesidad de previo aviso de parte del CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago de las actas parciales no constituye el recibo definitivo de la obra ejecutada, que continuará siendo responsabilidad del CONTRATISTA hasta su entrega final al CONTRATANTE.

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que la obra no se ejecute en su totalidad por razones ajenas a las partes, EL CONTRATANTE reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor correspondiente a las actividades ejecutadas hasta la fecha de suspensión, para lo cual se procederá a elaborar el acta correspondiente, pudiendo en todo caso descontar o reclamar aquellos valores que por multas o deficiente ejecución de la obra deba EL CONTRATISTA al CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: Para proceder con la devolución del retenido se deben haber amortizado todos los anticipos entregados y estar a paz y salvo por cualquier suma de dinero que EL CONTRATISTA deba al CONTRATANTE. Adicionalmente EL CONTRATISTA también deberá entregar al CONTRATANTE el Paz y Salvo del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

OCTAVA – GARANTIAS. - EL SUBCONTRATISTA se compromete por su cuenta a otorgar a través de una Compañía de Seguros las siguientes pólizas. -----

GARANTIAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Por el tiempo del contrato más ocho (8) meses, la vigencia de este amparo se extenderá a la fecha de liquidación del contrato.

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales Póliza de seguro colectivo de vida para trabadores	10% del valor del contrato	Por el tiempo del contrato y tres (3) años más por el tiempo del Previo a la liquidación del contrato, EL CONTRATISTA deberá ajustar el valor de la póliza al diez (10%) del valor final del Contrato.
Estabilidad y calidad de la obra	20% del valor del contrato	Por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra.
Póliza de responsabilidad Extracontractual que incluya responsabilidad civil patronal	5% del valor del contrato	Por el tiempo del contrato y un (1) año mas, El CONTRATISTA deberá constituir un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare la responsabilidad en que incurra por daños o perjuicios a terceros, derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente contrato. Además del amparo básico de predios, labores y operaciones, esta póliza debe contener los amparos adicionales de Responsabilidad Civil Vehículos propios y no propios, Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil por contaminación accidental, entre otros. La póliza deberá estar vigente durante el plazo de ejecución de las obras, objeto de ésta oferta y XXXX (X) meses más, y por un valor asegurado en el amparo básico equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, pero sin ser inferior a cien millones de pesos (\$100'000.000).

Las expresadas garantías que forman parte integrante de este contrato se harán efectivas total o parcialmente cuando a juicio de **EL CONTRATANTE, EL SUBCONTRATISTA**, hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas o finales pactadas en este contrato, estas pólizas deben ser entregadas al contratante junto a la constancia de pago de las mismas de lo contrario no tendrán validez. -----

PARAGRAFO PRIMERO: las vigencias de todos los amparos de la presenta clausula deberá ajustarse a las fechas del acta de inicio del contrato. Así mismo los valores asegurados y las vigencias deberán ajustarse al suscribir las actas de suspensión, de mayores cantidades de obra y en todo caso se deberá ajustar el valor final de contrato según el Acta de Liquidación del mismo. -----

PARAGRAFO SEGUNDO: En cualquier evento en que se modifique el contrato deberán modificarse las correspondientes garantías, las cuales deben estar debidamente actualizadas como condición para el trámite de cada uno de los cortes de obra parciales del contrato. -----

PARAGRAFO TERCERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al **SUBCONTRATISTA**, de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. -----

PARAGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados del contrato, ninguno de los amparos podrá ser cancelado o modificado sin autorización expresa del **CONTRATANTE**. **EL SUBCONTRATISTA** deberá mantener vigente las garantías amparadas y pólizas a que se refiere esta clausula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, renovación, adiciones mantenimiento y restablecimiento de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el **SUBCONTRATISTA** se demora en modificar las garantías, estas podrán variarse por la asegurado o banco a petición del **CONTRATANTE**, y a

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

cuenta del **SUBCONTRATISTA** quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente al **CONTRATANTE** para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiese a su favor.-----

NOVENA – OBLIGACIONES A CARGO DEL SUBCONTRATISTA: Además de las estipulaciones acordadas en las cláusulas anteriores, estarán a cargo de EL **SUBCONTRATISTA** las siguientes: -----

- A) EL SUBCONTRATISTA** se obliga a entregar las obras objeto de este contrato a **EL CONTRATANTE** en la fecha señalada, para tal efecto **EL SUBCONTRATISTA** proveerá suficiente personal y trabajará los turnos necesarios para que el trabajo se realice dentro de la programación acordada asumiendo el costo adicional por su parte. Si **EL CONTRATANTE** estima que **EL SUBCONTRATISTA** no está cumpliendo con los requerimientos exigidos le podrá solicitar por escrito el aumento del personal y el aumento de turnos, todo ello, sin costo adicional para **EL CONTRATANTE**, Si se mantiene el incumplimiento, pagará por cada día de mora injustificada en la entrega parcial o final de la obra, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo, la sanción prevista en la cláusula décima sexta del presente contrato cuyo valor será deducido de los cortes parciales o de la liquidación definitiva. -----
- B) EL SUBCONTRATISTA** se obliga para con **EL CONTRATANTE** a suministrar la mano de obra idónea y experta, herramienta necesaria y dotación del personal mínima requerida para el desarrollo de la actividad en el caso de que el **CONTRATANTE** suministre la dotación personal esta será descontada de los cortes y pagos mensuales. y dirigir a su costa la mano de obra mediante la supervisión de un residente, y para la realización de las actividades descritas en el anexo No. 1 incluyendo el suministro de herramientas incluyendo en estos precios la localización y replanteo de las obras objeto del contrato. **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar cualquier parte de la obra que no este acorde con las especificaciones técnicas o de seguridad exigidas. El SUBCONTRATISTA debe dirigir personalmente las obras objeto del contrato asistiendo diariamente a la obra a verificar la calidad y cumplimiento del cronograma de obra o en su defecto podrá eventualmente designar un responsable cuya idoneidad esté probada y sea aprobada su Hoja de Vida por el Director de la Obra. La delegación solo se permite de forma esporádica ya que la dirección de las obras solo la puede realizar directamente EL SUBCONTRATISTA.
- C) EL SUBCONTRATISTA** deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de acuerdo con el anexo técnico del **PROPIETARIO DE LA OBRA**, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de materiales, y deberá enviar periódicamente, o cada vez que lo solicite el **CONTRATANTE** y/o coordinador del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas. -----
- D) EL SUBCONTRATISTA** se obliga a reparar, cambiar o resarcir a su costa las obras que estén en mal estado, presenten defectos de ejecución a juicio de **EL CONTRATANTE**, o que se encuentre en desacuerdo con los planos o especificaciones y que le sean rechazadas por la **INTERVENTORIA**, salvo que su ocurrencia haya sido motivada en fuerza mayor o caso fortuito. -----
- E) EL SUBCONTRATISTA** deberá verificar todas las especificaciones, localización y medidas de las obras y en caso de detectar inconsistencias deberá solicitar las aclaraciones respectivas al Residente de la obra y obtener de él las aclaraciones satisfactorias antes de ejecutar las obras. **EL SUBCONTRATISTA** será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato, obligándose a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada a juicio del **CONTRATANTE**.
- F) EL SUBCONTRATISTA** deberá entregar los protocolos de calidad , inspección , entrega a satisfacción al contratante con solicitud de liberación, de una forma coordinada realizando entregables de inspección y control al director de obra (el contratista será el encargado de entregar la obra a satisfacción esto para evitar reprocesos por parte del contratante) no serán recibidos trabajos sin un protocolo de entregas revisado y autorizado por el coordinador y director de obra. -----

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

- G) EL SUBCONTRATISTA** deberá dirigir en el sitio de las obras a su personal, hacer presencia o nombrar delegado idóneo y asistir personalmente a los comités de obra que se le citen por medio verbal, telefónico o escrito a fin de coordinar los trabajos y verificar el cumplimiento del cronograma. El contratista está obligado a dirigir personalmente la ejecución de las actividades en sitio e implementar el sistema de aseguramiento de la calidad para dar garantía del proceso de producción e instalación. El procedimiento de calidad debe ser entregado al inicio del contrato.
- H) EL SUBCONTRATISTA** se compromete por su cuenta a otorgar a través de una Compañía de Seguros las garantías determinadas en la cláusula novena anterior, y a mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del Contrato, acorde con lo indicado en dicha cláusula, teniendo en consideración el plazo de ejecución, el valor y/o el plazo, suspensiones, entre otros que afecten su vigencia o monto. -----
- I) EL SUBCONTRATISTA** se obliga a ejecutar a su costo las obras provisionales que requiera para la ejecución del contrato, tales como bodegas de almacenaje, vestieres para el personal a su cargo, así mismo se obliga a mantener en perfectas condiciones de limpieza y salubridad estas obras provisionales y el lugar donde este ejecutando obra por lo que **EL CONTRATANTE** dispondrá de una cuadrilla de aseo cuyo salario será descontado de los cortes de obra en partes iguales a la totalidad de subcontratistas con personal en la obra. A la terminación de la obra, se compromete a retirar de las instalaciones de la obra los materiales sobrantes y las obras provisionales, dejando el sitio de trabajo en perfecto orden y aseo -----
- J) EL SUBCONTRATISTA** responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen en la obra o a terceros, antes de la liquidación final del contrato. -----
- K)** Serán de cargo de **EL SUBCONTRATISTA** los impuestos que se causen por la celebración y ejecución de éste contrato. En caso de estar gravado el presente contrato con el impuesto de timbre **EL SUBCONTRATISTA** pagará el monto correspondiente a dicho impuesto. -----
- L)** Antes de iniciar la obra **EL SUBCONTRATISTA** afiliará su personal en una ARL, EPS, AFP y demás entidades que por ley debe hacerlo, expidiendo la debida autorización a favor de **EL CONTRATANTE** para pedir información de cada una de las afiliaciones a las entidades correspondientes; de lo contrario no podrán iniciar labores. Los pagos de dotación, los salarios, horas extras, prestaciones sociales, indemnizaciones, pagos parafiscales y de seguridad social integral del personal que emplee en el desarrollo y terminación del contrato los asumirá exclusivamente **EL SUBCONTRATISTA**. -----
- M)** Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, acorde con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo mismo que el pago al Sena Correspondiente al FIC. -----
- N)** Suministrar la dotación de ley necesaria a sus trabajadores que cumpla con las normas de seguridad industrial así como elementos especiales de seguridad para cada una de las actividades específicas, y para trabajos en altura para lo cual el personal debe tener la certificación obligatoria y estar dotado de los implementos obligatorios como arnés, manilas, sogas, andamio y demás-----
- O) EL SUBCONTRATISTA** dará estricto cumplimiento a la normativa en la materia sobre lineamientos para Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad industrial y del medio ambiente para la construcción de obras y a respetar y cumplir el reglamento interno de trabajo, para esto cuando la obra tenga más de 10 trabajadores deberá tener en la obra un tecnólogo SISO, el cual estará subordinado al SISO del **CONTRATANTE**, y además deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
- Dar cumplimiento a la normatividad legal ambiental y de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
 - Contar con una organización que cumpla con los requisitos y obligaciones de HSE establecidos en este Contrato, junto con su representante o gestor de contrato, ante la **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022** para comunicación continua.

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

- c. Difundir al interior de su organización, la Política, los Objetivos y Metas y los requisitos legales (licencias, Permisos y Planes de Manejo Ambiental) y contractuales.
- d. Contar con personal entrenado y competente en su tarea que apruebe las **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO 1380-1518-2022** evaluaciones que eventualmente le efectué **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022**.
- e. podrá solicitar sustitución de personal cuando no acredite que tiene las competencias para ejecutar los trabajos que le fueron asignados o no cumpla con los procedimientos, por implicar riesgos para la vida, para el medio ambiente y/o infraestructura y bienes de la Empresa.
- f. Difundir los procedimientos, prácticas, programas y demás instrucciones relacionadas con HSE que tengan relación con las actividades a cargo de EL SUBCONTRATISTA, así como los riesgos identificados en la ejecución de las mismas.
- g. Implementar los Programas de Gestión en HSE definidos.
- h. Atender auditorías internas, junto con las acciones correctivas y preventivas que controlen y mitiguen los riesgos de HSE. Suministrar la información necesaria para la evaluación del desempeño en HSE y el cumplimiento de los requisitos de HSE, en los plazos que le señale **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022**.
- i. Mantener una interface continua con los representantes de HSE del **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022** y de otros SUBCONTRATISTAS en el área, para compartir lecciones aprendidas y minimizar/controlar oportunamente los riesgos de HSE.
- j. Acatar la política de prevención de adicciones en las empresas, incluyendo dentro de su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control del fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.
- k. Mantener sus instalaciones y equipos en óptimas condiciones de orden y aseo. Diariamente asegurar la gestión de sus residuos con gestor autorizado por las autoridades ambientales y evacuar los residuos previamente separados y clasificados a los sitios de disposición final establecidos.
- l. Utilizar equipos y herramientas en buen estado y en condiciones de higiene y seguridad, adecuados para la labor contratada, acorde con la clasificación de áreas donde se realizará el trabajo.
- m. Si el Contrato contempla trabajos de alto riesgo (Entrada a Espacio Confinado, Trabajo en Altura, Excavaciones, Trabajo con Manejo de Cargas, trabajo con Productos Químicos o Materiales Peligroso, electricidad, entre otros), como mínimo se deberá:
- n. Acatar el plan HSE los procedimientos, elementos y dispositivos establecidos por la dependencia HSE de **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022** y aquellos contenidos en la normatividad vigente.
- o. Conocer programas necesarios para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades de alto riesgo.
- p. Implementar medidas de control colectivas y particulares según el alcance de la actividad.
- q. Disponer de personal competente y calificado (adjuntar los certificados de competencias del personal), para la ejecución de actividades de alto riesgo.
- r. Garantizar y atender los programas de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté involucrado en la ejecución de las actividades de alto riesgo.
- s. Enviar un listado del personal a utilizar en la ejecución de la obra, informado por escrito al CONTRATANTE sobre cualquier cambio (ingreso o retiro de personal a su cargo). Así mismo deberá informar mes a mes una relación de los Incidentes, Accidentes de trabajo e Investigaciones de los mismos (junto con su constancia de informe de los mismos a la ARL cuando se requiera) que se presenten en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

- t. Garantizar la operatividad de un programa de inspección de los sistemas y equipos de protección requeridos, conforme a las disposiciones legales y aquellas emitidas por **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022**
- u. Asegurar la compatibilidad de los elementos que componen los sistemas y equipos de protección.
- v. Cuando con ocasión del OBJETO o ALCANCE del Contrato se deban realizar actividades, tales como: construcción, recepción, operación, mantenimiento o inspección, que conlleven intervención de una instalación eléctrica, aquellas deberán ser ejecutadas en su totalidad por profesionales (ingenieros electricistas, ingenieros electromecánicos, ingenieros de distribución y redes eléctricas, o ingenieros electrónicos – lo último únicamente en los temas de electrónica de potencia, control o compatibilidad electromagnética-), o por tecnólogos en electricidad, tecnólogos en electromecánica o técnicos electricistas, según sea requerido. El CONTRATISTA, por lo menos cuatro (4) días hábiles antes de iniciar actividades que impliquen la realización de estas actividades deberá entregar por escrito los nombres de las personas que las realizarán, adjuntando en relación con cada una, copia de su tarjeta profesional (para el caso de ingenieros) o del documento que acredite la especialidad correspondiente y la habilitación para el ejercicio de la misma (en el caso de tecnólogos o técnicos) Este plazo no aplicará en caso de emergencias; en este último evento, EL SUBCONTRATISTA deberá entregar a **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022** la documentación anterior dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solución de la urgencia, indicando por qué se presentó la misma.
- w. Cumplir con:
 - 1. Las reglas fundamentales HSE de **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022**
 - 2. La normatividad en HSE y la normatividad interna de **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022** sobre esta materia.
 - 3. La normatividad ambiental aplicable a **CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONTRATO #1380-1518-2022**, y el Plan de Manejo Ambiental requerido para el trabajo.
 - 4. Las medidas de control identificadas en los análisis de riesgos y de manejo de contingencias para los trabajos a desarrollar durante la ejecución del contrato.
- x. Capacitar a su personal en las metodologías utilizadas para analizar los riesgos inherentes a los trabajos por realizar y en relación con las medidas de seguridad adecuadas que se deben observar en la ejecución de los mismos, y en cómo reaccionar frente a situaciones de emergencia.
- y. Por motivos de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera necesario que EL **SUBCONTRATISTA** entregue a sus trabajadores con los cuales tenga obligación legal la dotación por período legal (cada 4 meses), en aquellos contratos que tengan como plazo un período superior a los ocho (8) días, de tal forma que se tenga la opción de mantener una muda en uso, mientras se lava la otra.
- z. Suministrar a sus trabajadores, antes de su ingreso a una zona industrial, como mínimo el siguiente equipo básico de protección personal: En caso de ser requerido por la labor a desarrollar.
- aa. El incumplimiento de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa por parte de las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el tema de sanciones.

- P) Coordinar el ingreso de los materiales al sitio de obra con el Residente teniendo en cuenta los estrictos horarios que se establecerán. Cumpliendo con el plan de manejo de tráfico. Los vehículos deben estar incluidos en este plan y deben cumplir con todo lo que este plan exige. --
- Q) **EL SUBCONTRATISTA** deberá programar la entrada del personal bajo su cargo al sitio de trabajo y para esto deberá exigir a todo su equipo Pasado Judicial Vigente. -----
- R) El personal de **EL SUBCONTRATISTA** deberá portar permanentemente el Carné de uso obligatorio que le será entregado por el encargado de SISO del **CONTRATANTE**. -----
- S) **EL SUBCONTRATISTA** exigirá y velará por que el personal bajo su cargo en la obra se abstenga de fumar, consumir sustancias psicoactivas, y/o consumir bebidas alcohólicas en las áreas de trabajo y de la misma forma prohibir a la obra e ingreso de personal que evidencie haber hecho uso de éstas dos últimas. También se le exigirá al personal evitar el uso de audífonos de equipos de audio portátil o celulares por cuanto estos pueden ser causantes de accidentes y/o falta de concentración para la ejecución de las actividades a las cuales han sido asignados. El equipo de profesionales de **EL CONTRATANTE** podrá exigir el retiro inmediato de quien haga caso omiso de estas observaciones. -----
- T) Los retiros y trasiegos horizontales y verticales de material sobrante, escombros y basura resultantes de la ejecución de las labores contratadas serán por cuenta del **SUBCONTRATISTA** y estos deberán ser trasladados por lo menos hasta el sitio en donde se puedan cargar al respectivo vehículo de recolección y transporte. -----
- U) **EL SUBCONTRATISTA** previamente para el inicio de cualquier actividad debe realizar un PDT (plan de trabajo) conjuntamente con el residente de obra y el programador. -----
- V) **EL SUBCONTRATISTA** deberá adjuntar a este contrato: a.) APUS y listado de recursos básicos, b.) Programación de actividades por pisos correspondientes a sus actividades. -----
- W) Presentar garantías, muestras y especificaciones si aplica, de los materiales a utilizar en el desarrollo de las actividades para su debida aprobación. -----
- X) **EL SUBCONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar a persona alguna, ninguno de los trabajos del alcance de su subcontrato celebrado con **EL CONTRATISTA**. -----
- Y) **EL SUBCONTRATISTA** deberá suscribir contratos laborales con cada uno de sus trabajadores y pagarles la remuneración de ley en materia de salarios. -----
- Z) Entre el **SUBCONTRATISTA** y **EL PROPIETARIO DE LA OBRA** no existe relación contractual alguna y, en consecuencia, el **SUBCONTRATISTA** no podrá formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones, ni instaurar acciones de cualquier índole contra **EL PROPIETARIO DE LA OBRA** -----
- AA) **EL SUBCONTRATISTA** manifiesta conocer los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, el Reglamento de Seguridad Industrial y del medio ambiente y el reglamento interno del trabajo de **EL CONTRATANTE** y se obligan tanto él como sus dependientes a cumplirlos y acatar todas las instrucciones e indicaciones de calidad y seguridad impartidas por **EL CONTRATANTE** o sus representantes. **EL SUBCONTRATISTA** cancelará la suma de un salario mínimo diario vigente por el incumplimiento diario de cualquiera de los requisitos de calidad y las normas de seguridad. El trabajador dependiente de **EL SUBCONTRATISTA** que reincida en el incumplimiento de las normas de calidad o Seguridad Industrial y medio ambiente deberá ser retirado de la obra. -----
- BB) **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne de toda y cualquier responsabilidad tanto al **CONTRATANTE** como al dueño de la obra por los perjuicios, daños y/o demandas de cualquier tipo que se puedan presentar en la ejecución del presente contrato. Cualquier costo en que incurra **EL CONTRATANTE** para la defensa de sus intereses o suma que deba cancelar como consecuencia de las situaciones planteadas en este contrato o por cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** deberá ser reintegrado al **CONTRATANTE** en su totalidad. En caso de incumplimiento su valor podrá hacerse efectivo de cualquier suma que se adeude o haya retenido al **CONTRATANTE** (sin que esto genere interés alguno a favor del **CONTRATISTA**).

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

CC) Evitar la imposición de multas, sanciones o condenas al CONTRATANTE derivado de cualquier hecho relativo a este contrato, en caso de presentarse alguna sanción, multa o indemnización a cargo del CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento del CONTRATISTA deberá responder económicamente por estos perjuicios (pudiendo el CONTRATANTE retener y/o descontar dineros de las retenciones).

DECIMA – OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATANTE. -----

EL CONTRATANTE se obliga para con **EL SUBCONTRATISTA** a:

1º.- entregar los siguientes documentos:

- a) Planos (Específicos de la actividad contratada) -----
- b) Especificaciones técnicas. -----
- c) Anexo No. 1 Presupuesto del contrato-----
- d) Anexo No. 2 Cronograma de trabajo-----

2º. Permitir la adecuada ejecución del objeto del contrato-----

DECIMA PRIMERA – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.- EL SUBCONTRATISTA autoriza que si después de la primera comunicación enviada por **EL CONTRATANTE** y recibida formalmente por él, solicitándole el cumplimiento del programa de obra, ésta no es atendida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la comunicación, **EL CONTRATANTE** puede adquirir o subcontratar con otra firma el suministro de mano de obra, objeto de atraso asumiendo **EL SUBCONTRATISTA** las diferencias entre el valor de la obra ejecutada y el contratado, si hay anticipo lo devolverá inmediatamente, **EL SUBCONTRATISTA** autoriza para que los sobrecostos que esta negociación ocasione le sean descontados de los saldos pendientes o de la retención de garantía a juicio del **CONTRATANTE**. -----

DECIMA SEGUNDA – CESIONES. - EL SUBCONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente el contrato sin previa autorización escrita de **EL CONTRATANTE**. -----

DECIMA TERCERA - CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: ----

- a) Muerte o quiebra de **EL SUBCONTRATISTA**, o disolución si se trata de una sociedad; -----
- b) Incumplimiento de **EL SUBCONTRATISTA** de cualquiera de sus obligaciones, -
- c) Ejecutar los trabajos de forma tal que no garanticen razonablemente su terminación oportuna o su calidad. -----

PARÁGRAFO: EL SUBCONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier indemnización por la declaración de terminación unilateral que hiciere **EL CONTRATANTE** del presente contrato. -----

DECIMA CUARTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato terminará su vigencia cuando **EL SUBCONTRATISTA** haya cumplido con la entrega de las obras objeto del presente contrato a entera satisfacción de **EL CONTRATANTE**, para proceder a la liquidación y pago de los saldos se requieren los siguientes documentos: -----

- a) Acta de terminación de obra expedido por **EL CONTRATANTE**, en el cual conste que las obras han sido entregadas por **EL SUBCONTRATISTA** a entera satisfacción de **EL CONTRATANTE**.
- b) Paz y Salvos de: a.-) almacén de la obra, b.-) de los trabajadores del contratista del pago de todas las acreencias laborales, c.-) planilla de presentación y pago del último periodo de la seguridad social integral de los trabajadores, d.-) pago al Sena del Fic., e.-) Certificación del Ministerio de la seguridad social sobre no existencia de citaciones pleitos o demandas laborales f.-) Casos si a lugar y g.-) constancia de Contabilidad sobre aplicación total del anticipo si este fue girado al Subcontratista.
- c) Constancia suscrita por **EL SUBCONTRATISTA** mediante la cual se releve a **EL CONTRATANTE y al PROPIETARIO DE LA OBRA** de todas las reclamaciones y demandas que puedan surgir del contrato y que será una declaración de Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones impuestas a estos últimos, por este contrato. -----

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

- d) La devolución de la Retención de garantía se realizará una vez se tengan los documentos enumerados en los puntos a), b) y c) de la presente cláusula y se tenga surtido el periodo de postventa con la entidad, se haya realizado la liquidación del contrato **#1380-1518-2022** Suscrito entre el CONTRATANTE Y EL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FFIE y se tenga desembolsado el correspondiente pago de las retenciones que esta entidad le realice al CONTRATANTE.

PARAGRAFO: En caso que **EL CONTRATANTE** por causas ajenas a su voluntad se vea en la necesidad de suspender temporal o definitivamente el desarrollo de la obra contratada con el **PROPIETARIO DE LA OBRA**, el **SUBCONTRATISTA** acepta desde ahora que la obra contratada con él también se suspenda bien temporal o definitivamente sin que esto conlleve el pago de indemnización alguna, si la suspensión es temporal la obra se reanudara cuando las causas que llevaron a esta suspensión se hayan subsanado y si es definitiva será causal de terminación del contrato y solo se pagaran las obras realizadas hasta la suspensión.-----

DECIMA QUINTA - ALCANCE DEL CONTRATO. - El presente contrato y los anexos relacionados en el mismo, constituyen la totalidad de los convenios existentes entre las partes y reemplazan las comunicaciones, manifestaciones o compromisos verbales o escritos, anteriores a la firma de este contrato que hayan acordado las partes en relación con el objeto del mismo. -----

DECIMA SEXTA - CLAUSULA PENAL. - En caso de incumplimiento por parte de **EL SUBCONTRATISTA** este pagará a **EL CONTRATANTE**, las siguientes sumas de dinero: -----

- a) Un valor equivalente a 10 SMDLV por cada día de **ATRASO** en las entregas parciales o finales de acuerdo con la programación de obra que se entregue al contratista o la indicada en el texto de este contrato. El incumplimiento es aplicable tanto para la entrega total como para las entregas parciales, hasta un máximo de quince (15) días calendario, una vez cumplido este plazo se constituirá el incumplimiento del contrato. -----
- b) Por incumplimiento total de algunas de las cláusulas del contrato y sin perjuicio del literal anterior, **EL SUBCONTRATISTA** pagará a **EL CONTRATANTE** el 20% del valor total del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: **EL SUBCONTRATISTA**, renuncia expresamente a cualquier requerimiento prejudicial o judicial para la constitución en mora de las penas aquí estipuladas. -----

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato prestará mérito ejecutivo por las sumas pagadas a **EL SUBCONTRATISTA**, bastando para conformar el título, la manifestación por parte de **EL CONTRATANTE** del hecho del incumplimiento. -- -----

PARÁGRAFO TERCERO: La aplicación efectiva de las sanciones precedentes no libera a **EL SUBCONTRATISTA** de cumplir a cabalidad el contrato y las responsabilidades derivadas del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, este deberá pagar al CONTRATANTE a título de cláusula penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **EL CONTRATISTA** autoriza cualquier deducción por este concepto de los dineros que **EL CONTRATANTE** le quedare a deber.

DECIMA SEPTIMA.- EL SUBCONTRATISTA manifiesta conocer las características, alcances y responsabilidades que **EL CONTRATANTE** tiene con la entidad dueña de la obra subcontratada por virtud del contrato de obra firmado entre él y la Entidad identificada al comienzo de este documento y que es el que justifica la celebración del presente contrato, y en consecuencia, se hace solidariamente responsable con **EL CONTRATANTE** de la buena calidad de la construcción y de los daños que el o sus dependientes ocasionen en la obra o a terceros durante el desarrollo de las tareas contratadas.-----

DECIMA OCTAVA - DIVERGENCIA Y CONTROVERSIAS.- Toda controversia o diferencia que pueda surgir con ocasión de este contrato serán sometidas inicialmente a una conciliación, a un arreglo directo, a una transacción o a la decisión de un amigable componedor que se designará de común acuerdo, y en caso de fracasar esas fórmulas de resolución alternativa de conflictos, se acudirá al

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. ASC-01-2022

arbitraje, para lo cual se deberán nombrar tres (3) árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes fallarán en derecho y atendiendo las disposiciones que sobre el particular rigen la materia. Dependiendo de la cuantía del monto materia de controversia, las partes podrán delegar el arbitramento en un solo árbitro. ---

DECIMA NOVENA – DOMICILIO CONTRACTUAL. - Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos de notificaciones del presente contrato: **EL CONTRATANTE**, en la Cra. 14 No. 79-78 Piso 5º, en la ciudad de Bogotá DC., y **EL SUBCONTRATISTA** en la dirección relacionada en la parte introductoria de este documento. ---

VIGESIMA. - INDEMNIDAD. - **EL SUBCONTRATISTA** será el único responsable ante **EL CONTRATISTA, EL PROPIETARIO DE LA OBRA** y ante TERCEROS por las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que se deriven o puedan derivarse de la ejecución del presente contrato, exonerando de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual a **EL CONTRATANTE Y AL PROPIETARIO DE LA OBRA**.

VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

- 1) Solicitud de cotización del CONTRATANTE.
- 2) Las condiciones generales, las especificaciones técnicas particulares, y demás documentos que hacen parte del mismo
- 3) Oferta o Cotización del CONTRATISTA.
- 4) La cotización aceptada al **CONTRATISTA**, la que incluye sus aclaraciones y comunicaciones suscritas hasta la fecha de este documento.
- 5) El Anexo No. 1 denominado cantidades y precios
- 6) El Anexo No. 2 denominado Cronograma de Trabajo.
- 7) Todos los documentos y actas de modificación que se suscriban en el desarrollo del presente contrato.
- 8) Acta de inicio de obra.
- 9) Las pólizas otorgadas por **EL CONTRATISTA** y debidamente aprobadas por **EL CONTRATANTE**.
- 10) Todos los documentos que llegaren a suscribirse durante la ejecución del contrato.
- 11) Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA.
- 12) Copia del RUT del CONTRATISTA

Leído y aprobado en todas sus partes en señal de aceptación se firma ante dos testigos por las partes que en ella intervinieron en un ejemplar de un mismo tenor y valor legal en Ibagué Tolima., hoy 06 de Septiembre de 2022. ---

EL SUBCONTRATISTA:



RYR ACABADOS SAS
RENE RODRIGUEZ BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Nit, 900 863 613

EL CONTRATANTE:



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
HÉCTOR ORDÓÑEZ ORTIZ
Representante Legal
NIT: 901.333.356-4

CONTRATO**Obra:** INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE**No:** 1100016

Contratista:	RR Y ACABADOS SAS	Descripcion:	MANO DE OBRA CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA , PISOS ENCHAPES		
NIT/CC:	900863613	Tipo Contrato:	Mano de Obra 2%		
ValorCONTRATO :	267,908,592.00	Fecha inicio:	22/09/2022	Fecha Terminación:	20/01/2023
%Administracion	3.00%	7,415,812.66	Ret. Fuente	0.00%	0.00
%Imprevistos	3.00%	7,415,812.66	Ret. Garantias %	10.00%	26,696,925.57
%Utilidad	2.00%	4,943,875.11	Ret. Anticipo %	0.00%	
%IVAsobre Utilidad	19.00%	939,336.27	Ret. Ica %	%	

Forma de pago: ACTAS DE CORTE**Observaciones:****CANTIDADES DE OBRA**

Gr	Descripcion	UM	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
19	9.003 9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3 - 12412	M2	489.25	0.00	0.00
28	10.007 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) - 3368	ML	195.26	0.00	0.00
29	10.008 10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 - 10901	ML	33.50	0.00	0.00
31	14.004 14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDON - 4821	ML	35.40	0.00	0.00
45	5.005 NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENT MAMPOSTERIA 0.15m X 0.10m - 12534	ML	500.77	0.00	0.00
ADMINISTRACION					
38	21.070 CAMPAMENTO	M2	64.00	12,000.00	768,000.00
39	DESCARGUE CEMENTO	TON	30.00	15,000.00	450,000.00
40	JORNALES PALETERO	JR	30.00	55,361.00	1,660,830.00
ASEO Y VARIOS					
33	22.001 ASEO GENERAL	M2	2,500.00	1,845.36	4,613,397.31
CIMENTACION					
5	2.001 2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (incluye cargue, transporte y disposic - 401	M3	344.00	38,000.00	13,072,000.00
6	2.003 2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI - 9496	M3	9.29	80,000.00	743,200.00
7	2.004 2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI - 588	M3	25.93	140,000.00	3,630,200.00
8	2.005 2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI - 12404	M3	12.95	140,000.00	1,813,000.00
9	2.006 2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION - 9481	M2	177.18	12,000.00	2,126,160.00
10	2.012 2.5.11 CUNETAS EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm (CORONACIÓN MUROS) - 9503	ML	8.00	12,000.00	96,000.00
23	2.011 2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO 1500 PSI DOSIFICACION 1:3:6 GRAVILLA FINA - 9863	M3	5.58	112,950.00	630,261.00
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS					
11	3.001 3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (incluye suministro e instalación) - 407	M2	434.19	550.00	238,804.50
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO					
32	6.004 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm - 9410	ML	83.87	29,625.00	2,484,648.75
36	6.002 ALFAJIAS EN CONCRETO	ML	500.00	16,014.00	8,007,000.00
37	6.002 6.1.6 DINTEL CONCRETO 0.15M X 0.10M - 9337	M	30.70	15,000.00	460,500.00
ENCHAPES					
44	14.001 14.1.1 ENCHAPES PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) - 9500	M2	633.30	14,700.00	9,309,510.00
ESTRUCTURA					
12	4.003 4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI - 1175	M3	54.66	235,000.00	12,845,100.00
13	4.002 4.3.11 LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTR - 12407	M2	229.56	18,500.00	4,246,860.00
MAMPOSTERÍA					
14	5.001 5.2.10 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E:15CM, NO INCLUYE REFURZO - 12411	M2	1,604.82	14,800.00	23,751,336.00
15	5.005 NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENT MAMPOSTERIA 0.15m X 0.10m - 3476	ML	500.67	10,149.47	5,081,537.18
16	5.002 5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M - 9318	M	1.00	12,000.00	12,000.00
34	5.003- ANCLAJES DE 3/8	CM	1,000.00	465.00	465,000.00
35	5.004 ANCLAJES DE 1/2	CM	1,000.00	465.00	465,000.00
PAÑETES					
17	9.001 9.1.1 FILOS Y DILATACIONES - 4648	ML	1,250.00	1,900.00	2,375,000.00
18	9.002 9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3 - 12413	M2	260.40	13,000.00	3,385,200.00
20	9.004 9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS - 12413	M2	2,456.42	11,000.00	27,020,620.00
21	9.005 9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 - 12493	M2	1,666.76	11,000.00	18,334,360.00
22	9.003 9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3 - 12412	M2	1,250.00	14,684.00	18,355,000.00
46	9.006 NP-3 RESANES MUROS (Incluye rasqueteo y nivelación) - 3476	M2	540.00	3,800.00	2,052,000.00
PISOS					
24	10.001 10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 - 9412	M2	1,688.68	9,000.00	15,198,120.00
25	10.009 10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 CM - 12495	M2	105.53	9,000.00	949,770.00
26	10.003 10.2.9 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33 X 33 MORTERO 1:4(INCLUYE JUNTA DE DILATACION,DE - 12415	M2	805.64	23,000.00	18,529,720.00
27	10.004 10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30 - 12046	M2	105.53	15,000.00	1,582,950.00
30	10.012 10.5.4 PIRLAN EN ALUMINIO - 12497	M	205.39	3,479.00	714,551.81
41	10.011 NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESSTIPO SAHARA - 7699	M	759.00	7,000.00	5,313,000.00
42	10.007 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) - 3368	ML	195.26	26,461.00	5,166,774.86
43	10.008 10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 - 10901	ML	33.50	15,074.00	504,979.00
47	10.010 NP-4 PISO EN TABLON DE 30x30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE - 12496	M2	1,688.50	15,000.00	25,327,500.00

CONTRATO**Obra: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE****No: 1100016**

Gr	Descripcion	UM	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PRELIMINARES					
1	1.003 1.3.7 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC.RETIRO DE SOBR.) - 10508	m2	4.55	21,678.00	98,634.90
2	1.004 1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE E:12 CM (IN.RETIRO DE SOBR.) - 12395	m2	45.00	14,854.00	668,430.00
3	1.005 1.3.12 DEMOLICION DE PANETES (IN.RETIRO DE SOBR.) - 10521	m2	600.00	7,278.00	4,366,800.00
4	1.006 1.4.1 DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE) - 12399	un	2.00	140,000.00	280,000.00
Valor Contrato					247,193,755.31
AIU					19,775,500.42
IVA Sobre Utilidad					939,336.27
Valor Total					267,908,592.00
ReteGarantia					26,696,925.57
Valor Neto					241,211,666.43



Contratante
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE



Contratista
RR Y ACABADOS SAS

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22090292

Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 26/09/2022

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950
Contrato No. 1100020 Acta No. 1 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	29/09/2022 08:47 p.m.	Fecha Transacción	29/09/2022	Consecutivo Tercero	FEG1-289
Cruza a		Causal			
Observaciones	Contrato No. 1100020: ALQUILER DE ANDAMIOS				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
233595	OTROS		020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	901,004,950	0.00	0.00	3,015,125.12
23653001	ARRIEN BIENES MUEBLES 4%		020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	901,004,950	2,621,848.00	0.00	104,874.00
14205001	IVA REGIMEN COMUN		020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	901,004,950	0.00	498,151.12	0.00
14200207	ALQUILER EQUIPO HERRAMIENTA		020110 IE Alberto Santofinío I	Principal	901,004,950	0.00	2,621,848.00	0.00
							3,119,999.12	3,119,999.12

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil			angelagil	DOC. IDENTIDAD

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22090291

Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 26/09/2022

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950
Contrato No. 1100021 Acta No. 1 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	29/09/2022 08:46 p.m.	Fecha Transacción	29/09/2022	Consecutivo Tercero	FEG1-287
Cruza a		Causal			
Observaciones	Contrato No. 1100021: TRANSPORTE DE ARENA PAÑETE, ARENA CONCRETO Y TRITURADO de 1/2				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
233595	OTROS		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	0.00	0.00	3,140,775.00
23652501	SERV TRANSPORTE 1%		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	3,172,500.00	0.00	31,725.00
14200106	LADRILLO Y BLOQUES		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	0.00	3,172,500.00	0.00
							3,172,500.00	3,172,500.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil			angelagil	DOC. IDENTIDAD

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22100080

Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 03/10/2022

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950
Contrato No. 1100021 Acta No. 2 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	11/10/2022 09:19 a.m.	Fecha Transacción	11/10/2022	Consecutivo Tercero	FEG1-292
Cruza a		Causal			
Observaciones	Contrato No. 1100021: TRANSPORTE DE ARENA PAÑETE, ARENA CONCRETO Y TRITURADO de 1/2				

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
233595	OTROS		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	0.00	0.00	775,170.00
23652501	SERV TRANSPORTE 1%		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	783,000.00	0.00	7,830.00
14200106	LADRILLO Y BLOQUES		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	901,004,950	0.00	783,000.00	0.00
							783,000.00	783,000.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil			angelagil	DOC. IDENTIDAD



GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.004.950-9
cra 20 N. 90 - 04 Avenida ambala conj los
arroyuelos casa 44
Tel: 3103293698
Ibagué - Colombia
gmingenieria y proyectos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEG1-292

Señores	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		
NIT	901.333.356-4	Teléfono	3153199350
Dirección	CR 14 79-78 OFC 503	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2022, 09:00
Expedición	03/10/2022, 09:03
Vencimiento	03/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	TRANSPORTE DE 9Mt3 DE ARENA DE PAÑETE COLEGIO SANTOFIMIO	9.00	87,000.00	0 %	0.00	783,000.00	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-03 por \$ 783,000.00

Observaciones:

Total Bruto	783,000.00
Total a Pagar	783,000.00

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036228050 aprobado en 20220915 prefijo FEG1 desde el número 284 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 2631d56db881d67d63983f684d535443542a8fb4eccc0b7973f20131cb1a81294d9bcd7f09e038f3d120552efff8b74d



GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.004.950-9
cra 20 N. 90 - 04 Avenida ambala conj los
arroyuelos casa 44
Tel: 3103293698
Ibagué - Colombia
gmingeneriayproyectos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEG1-289

Señores	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		
NIT	901.333.356-4	Teléfono	3153199350
Dirección	CR 14 79-78 OFC 503	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2022, 09:24
Expedición	26/09/2022, 09:26
Vencimiento	26/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	ALQUILER DE TORRE DE 6Mts. DE ANDAMIOS CERTIFICADOS COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO.	1.00	2,184,873.00	19 %	415,125.87	2,599,998.87	0.00
2	ALQUILER DE 4 SECCIONES DE ANDAMIOS QUE INCLUYE ESTRUCTURA, TIJERA Y TABLON. DE SEPTIEMBRE 06 A OCTUBRE 06 DE 2022.	4.00	109,243.75	19 %	83,025.25	520,000.25	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Tres millones ciento diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-26 por \$ 3,119,999.12

Observaciones:

Total Bruto	2,621,848.00
IVA 19%	498,151.12
Total a Pagar	3,119,999.12

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036228050 aprobado en 20220915 prefijo FEG1 desde el número 284 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 86c4f53806e1fbb2d7edb82363b63bf6030d08ef399dad9b03b36b89251439bfcb7f6cecb6b4f30375a83d5166eeaff5



GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.004.950-9
cra 20 N. 90 - 04 Avenida ambala conj los
arroyuelos casa 44
Tel: 3103293698
Ibagué - Colombia
gmingeneriayproyectos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEG1-287

Señores	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		
NIT	901.333.356-4	Teléfono	3153199350
Dirección	CR 14 79-78 OFC 503	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2022, 08:46
Expedición	26/09/2022, 08:50
Vencimiento	26/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	TRANSPORTE DE 18M ³ DE ARENA DE PAÑETE COLEGIO SANTOFIMIO.	18.00	87,000.00	0 %	0.00	1,566,000.00	0.00
2	TRANSPORTE DE 9M ³ DE TRITURADO DE 1/2 COLEGIO SANTOFIMIO.	9.00	98,500.00	0 %	0.00	886,500.00	0.00
3	TRANSPORTE DE 8M ³ DE ARENA PARA CONCRETO COLEGIO SANTOFIMIO.	8.00	90,000.00	0 %	0.00	720,000.00	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones ciento setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-26 por \$ 3,172,500.00

Observaciones:

Total Bruto	3,172,500.00
Total a Pagar	3,172,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036228050 aprobado en 20220915 prefijo FEG1 desde el número 284 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7
CUFE: 500ef1de1d3b09de92ab836f129c8443140065063d21ba489a06af1a8202dc83cb097edcc651ce304d5ca8f43fa13d90

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.531.003**

GOMEZ MARTINEZ

APELLIDOS

JAISON HUMBERTO

NOMBRES

Jaïson Humberto Gomez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1993**

GUAMO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

19-ENE-2011 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2900100-00282908-M-1110531003-20110302

0025991122A 1

35430182

Bancolombia

Ibagué, 03 de septiembre de 2018

Señores
AL INTERESADO
Ciudad


Cordial Saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS NIT 901004950, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el producto que se describe a continuación:

Nombre Producto	N° Producto	Estado
Cuenta de Ahorros	869-901410-71	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2611108 de Ibagué, o en nuestra sucursal Parque Murillo Toro código 869.

Atentamente,


BANCOLOMBIA
Of. 869 Parque 2
Asesor de servicios
Código No


DIANA PATRICIA MENDOZA R
ASESOR PYME
Of. Parque Murillo Toro

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728262654



(415)7707212489984(8020) 000001472826265 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 4 9 5 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4		82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1		83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 6 0 8 0 5		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 8 3 0		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0 7 4 5		
78. Departamento	7 3		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1		
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 6 0 8 0 5		
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 7 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728262654



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 4 9 5 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 8 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 1 1 0 5 3 1 0 0 3			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GOMEZ	105. Segundo apellido MARTINEZ	106. Primer nombre JAISON	107. Otros nombres HUMBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 8 3 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 9 3 0 8 8 2 2 9			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido GOMEZ	105. Segundo apellido MARTINEZ	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres AUGUSTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728262654



(415)7707212489984(8020)0000014728262654

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 0 0 4 9 5 0 9

Impuestos y Aduanas de Ibagué

9


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 1 1 0 5 3 1 0 0 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GOMEZ	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre JAISON	118. Otros nombres HUMBERTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 6	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 3 0 8 9 9 4 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GOMEZ	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre EDWIN	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 6	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 9 3 0 8 8 2 2 9	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido GOMEZ	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres AUGUSTO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 8 2 6	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728262654



(415)7707212489984(8020) 000001472826265 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 4 9 5 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 8 1 4 4 5 3 3			2 0 1 8 3 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	ARISTIZABAL	LOPEZ		SANDRA	PAOLA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento	2 0 2 0 0 1 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14728262654



(415)7707212489984(8020)0000014728262654

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 0 4 9 5 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de otras obras de ingeniería civil	4 2 9 0
162. Nombre del establecimiento GM INGENIERIA & PROYECTOS			
163. Departamento Tolima	7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué	0 0 1
165. Dirección CR 20 N 90-04 AV AMBALA CON LOS ARROYUELOS			
166. Número de matrícula mercantil	0 0 2 7 0 7 4 6	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 8 3 0
168. Teléfono	3 1 0 3 2 9 3 6 9 8	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/08/19 - 16:28:10 **** Recibo No. S000942465 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220819-0101

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2772000 Ext1027-1041 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.ccibague.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 901004950-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : IBAGUE

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 270745
FECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 30 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 1,472,144,586.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 20 N 90-04 AV AMBALA CONJ ARROYUELOS
BARRIO : CONJ RESID LOS ARROYUELOS
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3103293698
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 2714564
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3118418833
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gmingenieriaayproyectos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 20 N 90-04 AV AMBALA CONJ ARROYUELOS
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
BARRIO : CONJ RESID LOS ARROYUELOS
TELÉFONO 1 : 3103293698



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/08/19 - 16:28:10 **** Recibo No. S000942465 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220819-0101

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

TELÉFONO 2 : 2714564

TELÉFONO 3 : 3118418833

CORREO ELECTRÓNICO : gmingenieriayproyectos@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gmingenieriayproyectos@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

OTRAS ACTIVIDADES : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE AGOSTO DE 2016 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 60200 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE AGOSTO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S..

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

1. EL DISEÑO, CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES COMPLETAS O PARTES, REPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y/O EDIFICACIONES , ASI COMO TODA LA ACTIVIDAD CONCURRENTES, LATERAL O CONCURRENTES O COMPLEMENTARIA DE LO ENUNCIADO.

2. CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.

3. LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS AREAS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, DESTINADAS TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO AL PRIVADO.

4. PLANEACION, PROGRAMACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRAS EN EDIFICACION, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA.

5. ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y DE INGENIERIA CIVIL, ASI COMO TODA LA ACTIVIDAD CONCURRENTES, LATERAL O COLATERAL O COMPLEMENTARIA DE LO ENUNCIADO

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

6. ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL Y QUE TENGAN RELACION EN TODO O PARTE CON EL OBJETO SOCIAL, BIEN COMO FUNDADORA O NO, APORTANDO DINERO FUSIONANDOSE O ABSORBIENDOLAS, COMPRANDO ACCIONES O CUOTAS DE INTRES SOCIAL.

ES CONTRATIO AL OBJETO SOCIAL GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR O AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, DISTINTAS DE AQUELLAS PERSONAS JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ FILIAL, SUBSIDIARIA O ESTE VINCULA ECONOMICAMENTE O EN LAS QUE SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS Y HASTA LOS LIMITES QUE LA LEY DEMANDE.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	200.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	640.000.000,00	64.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	640.000.000,00	64.000,00	10.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: ACTUARA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO A US VEZ LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Y EL SUPLENTE TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE AGOSTO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 60200 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE AGOSTO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GOMEZ MARTINEZ JAISON HUMBERTO	CC 1,110,531,003

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 05 DE AGOSTO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 60200 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE AGOSTO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	GOMEZ MARTINEZ CARLOS AUGUSTO	CC 93,088,229

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ : ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAN ESTA CLASE INSTRUMENTOS. FIRMARLOS, ACEPTARLOS ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS. PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUMPLAN Estrictamente SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 12. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY.

EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER OPERACIÓN DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO SOCIAL QUE SUPERE LA CUANTÍA EN PESOS DE 1.000 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES EN EL DÍA DE LA NEGOCIACIÓN.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 09 DEL 14 DE ENERO DE 2022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 79807 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/08/19 - 16:28:10 **** Recibo No. S000942465 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220819-0101

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	MORENO CEDIEL YULIETH ANDREA	CC 1,110,443,392	271863-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GM INGENIERIA & PROYECTOS
MATRICULA : 270746
FECHA DE MATRICULA : 20160830
FECHA DE RENOVACION : 20220329
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 20 N 90-04 AV AMBALA CON LOS ARROYUELOS
BARRIO : CONJ RESID LOS ARROYUELOS
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
TELEFONO 1 : 3103293698
TELEFONO 2 : 2714564
TELEFONO 3 : 3118418833
CORREO ELECTRONICO : gmingenieriayproyectos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,472,144,586

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GM INGENIERIA & PROYECTOS ROVIRA
MATRICULA : 343213
FECHA DE MATRICULA : 20220421
FECHA DE RENOVACION : 20220421
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 2 N 4-58
BARRIO : MUNICIPIO DE ROVIRA
MUNICIPIO : 73624 - ROVIRA
TELEFONO 1 : 3103293698
CORREO ELECTRONICO : gmingenieriayproyectos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
OTRAS ACTIVIDADES : M7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/08/19 - 16:28:11 **** Recibo No. S000942465 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220819-0101

CODIGO DE VERIFICACIÓN BmUmX74ZH5

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,032,588,531

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación BmUmX74ZH5

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

CUENTA POR PAGAR 22100081

Sucursal: Principal
BOGOTÁ D.C. , 07/10/2022

DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBA - 79,261,200
Anticipo No. 383 DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBA

Libro	Principal	Moneda	Peso Colombiano COP (\$)	Tasa de Cambio	
Fecha contabilizado	11/10/2022 09:22 a.m.	Fecha Transacción	11/10/2022	Consecutivo Tercero	393
Cruza a		Causal			
Observaciones					

Cuenta	Cuenta Nombre	Concepto	C. Costos	Segmento	Ident.	Base	Débito	Crédito
233595	OTROS		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	79,261,200	0.00	0.00	9,262,500.00
133005	ANTICIPO PROVEEDORES		020110 IE Alberto Santofinio I	Principal	79,261,200	0.00	9,262,500.00	0.00
							9,262,500.00	9,262,500.00

Elaborado :	Aprobado :	Efectuado :	Contabilizado :	FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO
angelagil			angelagil	DOC. IDENTIDAD

DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBAL

Nit: 79261200-3

Iva - Regimen Común

_6FY0X5WTP

CRA 10 SUR NO. 71-149 IBAGUE TOLIMA Tel. 5156651 - 3152912269

COTIZACION No: CT1 1378

Cliente: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Nit/C.C: 901333356-4 Tel: 3153199350 Dir: CR 14 79 78 OF 503 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.		Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
		Oct-03-2022	Oct-03-2022	0 Días		
		Vendedor			Elaboró	Pág
		VERA ORTIZ CRISTOBAL			YAMILE VERA	1/1
Codigo	Detalle	Precio	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
00704	BLOQUE VERTICAL # 9 RAYADO UND	1,900.00	5,000.00	1,900.00	9,500,000.00	

Observaciones:

Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS mcte.

CRISTOBAL VERA ORTIZ

SubTotal	9,500,000.00
Total	9,500,000.00



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CRISTOBAL VERA ORTIZ**

Fecha expedición: 2022/07/08 - 11:39:13 **** Recibo No. S000928188 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220708-0064

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN hm7v8JAAeW

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CRISTOBAL VERA ORTIZ
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CÉDULA DE CIUDADANIA - 79261200
NIT : 79261200-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : IBAGUE

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 148636
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 19 DE 2003
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 09 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 25,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 10 SUR N 71 - 149
BARRIO : ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2641400
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3152912269
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : san_cristobal@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 10 SUR N 71 - 149
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
BARRIO : ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
TELÉFONO 1 : 2641400
TELÉFONO 2 : 3152912269
CORREO ELECTRÓNICO : san_cristobal@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :
san_cristobal@hotmail.com



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CRISTOBAL VERA ORTIZ**

Fecha expedición: 2022/07/08 - 11:39:13 **** Recibo No. S000928188 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220708-0064

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN hm7v8JAAeW

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : FERRETERIA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBAL
MATRICULA : 148637

FECHA DE MATRICULA : 20030619

FECHA DE RENOVACION : 20220309

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CR 10 SUR N 71 - 149

BARRIO : ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO

MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE

TELEFONO 1 : 2641400

TELEFONO 3 : 3152912269

CORREO ELECTRONICO : san_cristobal@hotmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 25,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3,005,453,896

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$3,200



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CRISTOBAL VERA ORTIZ**

Fecha expedición: 2022/07/08 - 11:39:13 **** Recibo No. S000928188 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220708-0064

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN hm7v8JAAeW

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación hm7v8JAAeW

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.261.200**

VERA ORTIZ
APELLIDOS

CRISTOBAL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1962**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

20-ABR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A 2900100-63156901-M-0079261200-20071212 01617 07346A 02 228948145

Certificado Bancario

Jueves, 16 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CRISTOBAL VERA ORTIZ identificado(a) con CC 79261200, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	43557517017	2010/03/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.




Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

14821269765



(415)7707212489984(8020) 000001482126976 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 6 1 2 0 0 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 9 2 6 1 2 0 0

27. Fecha expedición

1 9 8 1 0 4 2 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

VERA

32. Segundo apellido

ORTIZ

33. Primer nombre

CRISTOBAL

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBAL

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Tolima

7 3

40. Ciudad/Municipio

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CR 10 SUR 71 149 ZN INDUSTRIAL EL PAPAYO

42. Correo electrónico

san_cristobal@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 8 5 1 5 6 6 5 1

45. Teléfono 2

3 1 7 8 8 7 8 1 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 5 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 3 0 6 1 1

Actividad secundaria

48. Código

4 9 2 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 0 2 2 8

Otras actividades

50. Código

4 7 1 9

Ocupación

51. Código

1 3 1 4

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 04 - 01 / 08 : 54: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre VERA ORTIZ CRISTOBAL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14821269765



(415)7707212489984(8020) 000001482126976 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 6 1 2 0 0 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

2 0 0 3 0 6 1 9

73. Fecha

2 0 0 3 0 6 1 9

74. Número de notaría

0 3

75. Entidad de registro

2 0 0 3 0 6 1 9

76. Fecha de registro

1 4 8 6 3 6

77. No. Matrícula mercantil

7 3

78. Departamento

1 6

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 2 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14821269765



(415)7707212489984(8020) 000001482126976 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 9 2 6 1 2 0 0 3

Impuestos y Aduanas de Ibagué

9


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 5 6 3 0 7 2			2 7 9 6 9 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	LONDOÑO	BASTILLA		LEIDY	TATIANA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 0 0 1 0 3					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14821269765



(415)7707212489984(8020) 000001482126976 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 6 1 2 0 0

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento DISTRIBUIDORA DE BLOQUES Y LADRILLOS SAN CRISTOBAL	
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1
165. Dirección CR 10 SUR 71 149 BRR ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO	
166. Número de matrícula mercantil 1 4 8 6 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 6 1 9
168. Teléfono 2 6 4 1 4 0 0	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre