

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-009-2022 del 19 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 2 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de once (11) días calendario, *"En virtud de surtir la etapa de revisión de las cantidades de obra, cuyo objetivo es definir el presupuesto para la fase de ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta que no se ha podido concertar el alcance económico de obra presentado por este consorcio a la Interventoría, el cual debe contar con la aprobación requerida por el FFIE, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 11 días calendario..."* (ver anexo oficio).

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-016-Obra-2022 del 21 de julio de 2022 y solicita la prórroga 2 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de once (11) días calendario, a partir del día 21 de julio de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: *"(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)"*. No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciará las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de **once (11) días, contados a partir del 21 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

#### OBJETO

*"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"*

#### CONTRATISTA LOCALIZACIÓN

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

#### PLAZO INICIAL

Ibagué, Tolima

#### FECHA DE INICIO

7 MESES

#### FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

13 de mayo de 2022

#### FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

12 de diciembre de 2022

#### TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

14 de junio de 2022

#### FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

21 DÍAS CALENDARIO

#### TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

5 de julio de 2022

#### FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

16 DÍAS CALENDARIO

#### TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

21 de julio de 2022

#### FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1

11 DÍAS CALENDARIO

#### FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

1 de agosto de 2022

#### INTERVENTOR

29 de enero de 2023

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

### FIRMADO DIGITALMENTE

#### CONTRATISTA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nit/ C.C.

901.333.356-4

REP. LEGAL

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

C.C.

4.935.255

### FIRMADO DIGITALMENTE

#### INTERVENTOR

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Nit/ C.C.

901.539.589-9

REP. LEGAL

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

C.C.

79.240.307

#### COORDINADOR REGIONAL

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

Nit/ C.C.

80.875.879

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.