



CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, abril 24 de 2023

FFIE-INT-IEARU-128-Obra-2021

Señores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Atn. MERCEDES ALZATE

Directora de obra.
ciudad.

Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima

Asunto: incumplimiento de horarios laborales por parte de personal operativo

Respetada ingeniera,

Por medio de la presente nos permitimos notificar que se está evidenciando el incumplimiento de los horarios establecidos inicialmente para el desarrollo de actividades que son de 07:00 AM – 05:00 PM sin ver acciones por parte del área administrativa del consorcio M&E Canaán FFIE para evitar la reincidencia de esta situación que se viene presentando constantemente, en horas de la mañana se hace un reporte de personal como es el caso del día de hoy de 18 personas operativas y sobre las 3:30 pm solo se observan 14 personas operativas en obra sin informar el motivo por el cual se presenta esta novedad. Diariamente se presenta la disminución del personal según el seguimiento que se realiza por parte de esta interventoría, viéndose afectados los tiempos de ejecución de las actividades programadas.

De acuerdo a esto, se solicita a contratista llevar y reportar diariamente a esta interventoría las novedades que se presenten durante el día en cuanto al ingreso y salida del personal de obra con el fin de medir el avance y el cumplimiento de las actividades programadas so pena de incumplimiento al contrato.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC. SUPERVISION TECNICA