

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022**  
**FORMATO FE-1-015**  
**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA**

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. A través de la comunicación FFIE-INT-IEASC-013-Obra-2022, del 14 de junio de 2022, CONSORCIO INTER FFIE – 2020 solicita la suspensión 1 del contrato de interventoría por el término de veintiún (21) días calendario, entre el 14 de junio y 4 de julio de 2022 (ambas fechas incluidas), toda vez que se efectuó la suspensión 1 del contrato de obra supervisado por el mismo término, se requiere de un tiempo para llevar a cabo la revisión detallada del informe de diagnóstico, presupuesto y cronograma, presentado por el Contratista, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)".

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de **veintiun (21) días, contados a partir del 14 de junio de 2022 hasta el 04 de julio de 2022**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

**OBJETO**

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la **Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO**, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

**CONTRATISTA**  
**LOCALIZACIÓN**  
**PLAZO INICIAL**  
**FECHA DE INICIO**  
**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**  
**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1**  
**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1**  
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1**  
**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**  
**INTERVENTOR**

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE  
Ibagué, Tolima  
7 MESES  
13 de mayo de 2022  
12 de diciembre de 2022  
14 de junio de 2022  
21 DÍAS CALENDARIO  
5 de julio de 2022  
2 de enero de 2023  
CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO M&amp;E CANAAN FFIE</b>
Nit/ C.C.	901.333.356-4
REP. LEGAL	<b>HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ</b>
C.C.	4.935.255

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO INTER FFIE – 2020</b>
Nit/ C.C.	901.539.589-9
REP. LEGAL	<b>GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE</b>
C.C.	79.240.307



**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

<b>COORDINADOR REGIONAL</b>	<b>JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO</b>
Nit/ C.C.	80.875.879
UG-FFIE	

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.