



# CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, junio 24 de 2023

FFIE-INT-IEARU-160-Obra-2021

Señores  
**CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**  
Atn. LUIS FERNANDO ARIAS  
Director de obra.  
Ciudad

**Ref.:** Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima

**Asunto:** Retraso de obra y falta de personal en el proyecto.

Respetado ingeniero,  
en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la ejecución final de las actividades del contrato de obra de la referencia nos permitimos solicitar al contratista la justificación por la no asistencia de personal operativo en obra el día de hoy ya que se solo se evidencia dentro de las instalaciones del proyecto a su personal administrativo mas no operativo sin poderse ejecutar ninguna actividad del contrato. Razón por la cual solicitamos sea presentado su plan de acción para los siguientes 6 días que quedan del contrato.

Cordialmente,

**CARLOS RUIZ**  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
CONSORCIO INTER FFIE 2020