



# CONSORCIO INTER-FFIE 2020

NIT. 901.539.589 - 9

BOGOTÁ D.C, septiembre 1 de 2022

INT-IEASC-028-Obra-2021

Señores

## FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS FFIE

Atn. ING. JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

Coordinador Regional

E-mail: [jduque@ffie.com.co](mailto:jduque@ffie.com.co)

Calle 97A No 9A-34. Edificio Santa Clara. Pisos 4,5 y 6  
Ciudad.

**Ref:** El presente Contrato tiene por objeto la elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

**Asunto:** AUTORIZACIÓN DE GIRO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2020 IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

Apreciados señores:

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta Interventoría, una vez revisados los documentos presentados para la solicitud de giro de anticipo del Contrato de Obra No 1380-1518-2022 de la IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, que presentado mediante oficio con radicado CMCF-FFIE-IEASC-020-2022, se da autorización de giro de anticipo, que corresponde al 20% del valor del contrato en las siguientes condiciones:

Valor total del Contrato: \$ 3,427,718,970

Valor anticipo (20% del valor del contrato): \$ 685,543,794

Así las cosas, el giro de anticipo aprobado corresponde a **\$ 685,543,794**, 20% del valor total del contrato de obra.

Para la validación del mismo, se hace entrega de los siguientes documentos, conforme a los solicitado en la lista de chequeo:

Ítem	Documentos	OBSERVACIONES
1	Oficio con asunto: <u>Autorización de giro del anticipo</u> , firmado en original por el interventor ó supervisor, donde indica el valor y porcentaje del anticipo.	Emitido por la interventoría.



# CONSORCIO INTER-FFIE 2020

NIT. 901.539.589 - 9

2	<b>Oficio con asunto: <u>Autorización de giro del anticipo, sin firma</u></b> del interventor ó supervisor, donde indica el valor y porcentaje del anticipo, <b>en archivo separado.</b>	Emitido por la interventoría.
3	<b>Cuenta de Cobro</b> (Formato FE-1-025) por el valor del anticipo, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2	Se adjunta cuenta de cobro, folio 5.
4	<b>Certificación de constitución del patrimonio autónomo</b> donde se administrará el anticipo debidamente suscrita.	Se adjunta el documento de certificación de constitución del patrimonio autónomo, del folio 6 al folio 36.
5	<b>Póliza de Garantía entregada por el CONTRATISTA, para el manejo e inversión del anticipo aprobada por el PA - FFIE. (Copia de la poliza con sello de aprobación ó correo de aprobación)</b>	Se entrega póliza de garantía, con la correspondiente aprobación, del folio 37 al folio 57.
6	<b>Certificación de acreditación por parte del contratista al interventor</b> de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.	Se adjunta certificación de acreditación que todo el personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social firmada por el representante legal del Consorcio M&E CANAAN FFIE, folio 59.
7	<b>Flujo de Inversión de los recursos del contrato de la fase 2 aprobado por la interventoría.</b>	Se adjunta flujo de inversión de recursos, documento en formato PDF denominado “FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS CO 1518.pdf”
8	<b>Plan de inversión del anticipo aprobado por parte de la interventoría</b> , en el cual se contemple los tiempos e inversiones con las cuales se ejecutará el anticipo.	Se adjunta plan de inversión de anticipo, folio 60. Así mismo, se incluye el flujo de inversión del anticipo del folio 61 al 62.
9	<b>Cronograma de amortización del anticipo aprobado por la Interventoría.</b>	Se adjunta cronograma de amortización del anticipo en el folio 63.
10	<b>Certificación de parafiscales</b> suscrita por revisor fiscal con copia de la tarjeta profesional y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales <b>del consorcio y los consorciados</b> (debe corresponder al periodo en el que se emite la autorización del giro del anticipo). Si la prefectura tiene fecha de los cinco (5) primeros días del mes, se podrá anexar la certificación del mes anterior.	Se adjuntan tres (3) certificaciones de parafiscales, por cada uno de los consorciados, suscritas por lo revisor fiscal Alexy Giovanni Prada Pachón, se incluye copia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia del revisor fiscal que firma las mismas, del folio 64 al 70.
11	<b>Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días de la fiducia</b> a la cual se debe girar el anticipo la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de	Se adjunta certificación bancaria, folio 7.



# CONSORCIO INTER-FFIE 2020

NIT. 901.539.589 - 9

	cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago.	
12	<b>RUT del Contratista.</b> En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes <b>(para el primer pago y/o cada vez que se actualice).</b>	Se adjunta RUT del Contratista, folio 72 al 81.
13	<b>Formato de retención en la fuente</b> (si es persona natural) <b>(Requerido para el primer pago).</b>	N/A

Sin otro particular,

**ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI**

Representante Legal

Consorcio INTER - FFIE 2020