

Bogotá D.C, 15 de febrero 2023

CMCF-FFIE-IEASC-105-2023



Señores
Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante
Legal
Bogotá

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.

Asunto: Radicación acta de cobro No 4

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

Adjunto a la presente la documentación requerida para el trámite del desembolso del corte de obra No.4 del proyecto de la referencia para su aprobación:


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	LISTA DE CHEQUEO		Código: LC– GF– 29–27	 Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
	Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra Por Avance de Obra Fase 2 (Hasta un 90% de la fase)		Versión: 2	
Ítem	Documentos	DT	DFA	
1	Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital certificada o firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.			
2	Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo separado, para ser tramitada la firma digital certificada.			
3	<p>Prefactura ó factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).</p> <p>Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXXXX).</p> <p>En caso de tener Cesión de Derechos Económicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.</p> <p>Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial</p> <p>Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a descontar por concepto de pago a interventoría u . Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.</p>			
4	Copia de la resolución de facturación vigente.			



5	Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.		
6	Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.		
7	Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en trámite. (cuando aplique).		
8	Formato "Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relación de gastos y soportes de inversión del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).		
9	Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).		
10	Aprobación de pólizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas— Emitida por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de aprobación). (Cuando aplique).		
11	Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la prefactura).		
12	Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).		
13	RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice).		
14	Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso de no tener anticipo).		
15	Para cobros de PAPSO adjuntar: * Anexo 1 suscrito por obra e interventoría. * Otrosí debidamente suscrito.		
16	Para el cobro de INDEXACIÓN adjuntar: * Otrosí debidamente suscrito ó documento contractual que evidencie la asignación de recursos. * Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de agosto 31-2022 de indexación, adicionalmente se debe adjuntar el formato de cálculo de Indexación suscrito por obra e interventoría.		

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, supervisión y obra, deben estar firmados con la firma original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

Agradeciendo de antemano,



Ing. HECTOR
HERNAN ORDOÑEZ
V.

Firmado digitalmente por
Ing. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ V.
Fecha: 2023.02.17 13:40:58 -05'00'

Hector Hernan Ordoñez
Director de Obra
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
Elaboro : Luis Fernando Arias
Revisado por: Hector Hernan Ordoñez.
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE





**PREFACTURA
FE 157**

NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

DD/MM/AÑO

FECHA DE EXPEDICIÓN

15/02/2023

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
 Direccion: carrera 69c No 98 A - 86
 Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.

OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL

NIT 830.053.812-2

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)." ACTA DE COBRO No 4

VALOR

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

Costo Directo	235.851.836,93
ADMINISTRACION	58.962.959,23
IMPREVISTOS	1.179.259,18
UTILIDAD	8.918.766,94
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	1.694.565,71
VALOR TOTAL	306.607.387,98
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	
IVA 19%	0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS.....	0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA.....	306.607.387,98
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%)	\$ 76.651.847,00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006	0,02
Valor a pagar Ajustado al peso	306.607.388,00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague

NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SON:

SUB-TOTAL

304.912.822,29

IVA

1.694.565,71

**TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

TOTAL A PAGAR


306.607.388,00

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 0018764031741011

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 3 3 3 3 5 6	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO M&E CANAAN FFIE					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 14 79 78 OF 503					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 4935255 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento


997. Fecha formalización 2 0 2 2 - 0 7 - 2 7 / 1 0 : 3 8 : 0 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764031741011



(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 3 3 3 5 6	4				






11. Razón social





CONSORCIO M&E CANAAN FFIE


Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	12	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.


 		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						ACTA No 1	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		1.3.12		UNIDAD M2		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		DEMOLICIÓN PAÑETES (INC.RETIRO DE SOBR.)					
MEDIDAS Y OPERACIONES							GRÁFICA
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	AREA (M2)	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
AULA 2		0.96	3.62	3.48	1.00	3.48	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
SUBTOTAL						3.48	
TOTAL						3.48	
OBSERVACIONES:							
<div><div> CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE Ing. Gustavo A. Carvajal Garay Residente de Obra</div><div> CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div>							

<div><div><div>CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.</div></div><div><div>CANAÁN CONSTRUCTORES OBRAS SUPERIORES</div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				<div><div>CÓDIGO</div><div>FT- 044</div></div> <div><div>VERSIÓN</div><div>4</div></div> <div><div>FECHA</div><div>28-ene.-22</div></div>	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						<div><div>FECHA</div><div>31-ene-23</div></div>	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		2.3.3		UNIDAD	KG	CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM				CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	DIAMETRO	M2 MAMPOSTERÍA	KG/M2	TOTAL KG	No. ELEMENTOS	TOTAL	
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA							
MAMPOSTERÍA	4 MM	116.80	0.76	88.77	1.00	88.77	
SUBTOTAL						88.77	
TOTAL						88.77	
OBSERVACIONES:							
<div><div></div><div>CONSORCIO M&E CANAAN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA</div></div> <div><div></div><div>CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div>							



 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		2.3.6		UNIDAD M3		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		GROUTING CONCRETO FLUIDO					
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	No. ELEMENTOS	ALTO	ANCHO	LARGO	No. ELEMENTOS	TOTAL M3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA							
AULA 14	1.00	3.09	0.08	0.09		0.02	
	1.00	3.09	0.08	0.09		0.02	
	1.00	0.89	0.08	0.09		0.01	
	1.00	0.89	0.08	0.09		0.01	
	1.00	2.12	0.08	0.09		0.02	
	1.00	3.07	0.08	0.09		0.02	
	1.00	3.07	0.08	0.09		0.02	
	1.00	2.44	0.08	0.09		0.02	
AULA 13	1.00	2.90	0.08	0.09		0.02	
	1.00	2.90	0.08	0.09		0.02	
	1.00	0.89	0.08	0.09		0.01	
	1.00	0.89	0.08	0.09		0.01	
	1.00	3.05	0.08	0.09		0.02	
	1.00	2.44	0.08	0.09		0.02	
BAÑOS AUXILIARES 3 PISO	5.00	3.05	0.08	0.09		0.11	
MUROS ACCESO BAÑOS	6.00	3.05	0.08	0.09		0.13	
SUBTOTAL						0.51	
TOTAL						0.51	
OBSERVACIONES:							




CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>		CÓDIGO FT- 044		
VERSIÓN 4						
FECHA 28-ene.-22						
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.				FECHA 31-ene-23		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.				MEMORIA DE MEDICIÓN		
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 5.2.21		UNIDAD M2		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE		
DESCRIPCIÓN ÍTEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO						
MEDIDAS Y OPERACIONES						
LOCALIZACIÓN:	BASE	ALTO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL
AULA 14	2.98	3.09		9.21	1.00	9.21
	2.98	3.09		9.21	1.00	9.21
	3.74	0.89		3.33	1.00	3.33
	3.64	0.89		3.24	1.00	3.24
	3.75	2.12		7.95	1.00	7.95
	3.44	3.07		10.56	1.00	10.56
	3.53	3.07		10.84	1.00	10.84
	1.67	2.44		4.07	1.00	4.07
	0.57	2.90		1.65	1.00	1.65
	0.78	2.90		2.26	1.00	2.26
AULA 13	3.74	0.89		3.33	1.00	3.33
	3.64	0.89		3.24	1.00	3.24
	3.75	3.05		11.44	1.00	11.44
	1.67	2.44		4.07	1.00	4.07
	0.57	2.90		1.65	1.00	1.65
BAÑOS AUXILIARES 3 PISO	0.78	2.90		2.26	1.00	2.26
	1.40	3.05		4.27	1.00	4.27
	0.74	3.05		2.26	1.00	2.26
	2.20	3.05		6.71	1.00	6.71
	0.74	3.05		2.26	1.00	2.26
BANOS 1 Y 2 PISO	1.65	3.05		5.03	1.00	5.03
	0.87	3.05		2.65	3.00	7.96
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
SUBTOTAL						116.80
TOTAL						116.80
OBSERVACIONES:						





CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		5.4.2		UNIDAD		CM	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)				CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	BASE	ALTO	LARGO	LONG. CM	No. ELEMENTOS	TOTAL	<div style="text-align: center;">GRÁFICA</div> 
AULA 14 - AULA 13 - BAÑOS AUXILIARES 3 PISO				11.00	87.00	957.00	
MOCHETAS BAÑOS 1 Y 2 PISO				11.00	6.00	66.00	
SUBTOTAL						1,023.00	
TOTAL						1,023.00	
OBSERVACIONES:							







CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO FT- 044		
				VERSIÓN 4		
				FECHA 28-ene.-22		
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.				FECHA 31-ene-23		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.				MEMORIA DE MEDICIÓN		
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: 6.1.4		UNIDAD M		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE		
DESCRIPCIÓN ÍTEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO						
MEDIDAS Y OPERACIONES						
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	M2	No. ELEMENTOS	TOTAL
CUBIERTA						-
FACHADA SUR			56.82		1.00	56.82
FACHADA NORTE			54.09		1.00	54.09
CULATA OCCIDENTAL			9.32		1.00	9.32
CULATA ORIENTAL			2.87		1.00	2.87
BIBLIOTECA						-
FACHADA NORTE			5.78		1.00	5.78
			6.14		1.00	6.14
			3.16		1.00	3.16
CUBIERTA						-
FACHADA ORIENTAL			6.40		1.00	6.40
FACHADA SUR			3.70		1.00	3.70
BIBLIOTECA						-
			3.61		1.00	3.61
			3.63		1.00	3.63
LABORATORIO						-
			3.92		1.00	3.92
ADMINISTRACIÓN						-
			3.52		1.00	3.52
SUBTOTAL						162.96
TOTAL						162.96
OBSERVACIONES:						









CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		9.1.2		UNIDAD		M2	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3				CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:		BASE	ALTO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL
TERCER PISO							
BAÑO AULAS		1.01	3.08		3.11	1.00	3.11
		0.57	3.08		1.76	1.00	1.76
		2.41	3.08		7.42	1.00	7.42
		2.92	3.08		8.99	1.00	8.99
		0.60	3.08		1.85	1.00	1.85
		2.92	3.08		8.99	1.00	8.99
		4.95	3.08		15.25	1.00	15.25
		2.37	3.08		7.30	1.00	7.30
		0.55	3.08		1.69	1.00	1.69
		3.90	3.08		12.01	1.00	12.01
BAÑO AUXILIAR HOMBRES 3 PISO		2.40	3.08		7.39	1.00	7.39
		0.15	3.08		0.46	2.00	0.92
		2.58	3.08		7.95	1.00	7.95
		0.61	3.08		1.88	1.00	1.88
		1.48	3.08		4.56	1.00	4.56
		0.30	3.08		0.92	1.00	0.92
BAÑO AUXILIAR MUJERES 3 PISO		2.58	3.08		7.95	1.00	7.95
		0.15	3.08		0.46	2.00	0.92
		2.68	3.08		8.25	1.00	8.25
		3.03	3.08		9.33	1.00	9.33
		1.76	3.08		5.42	1.00	5.42
		0.61	3.08		1.88	1.00	1.88
SUBTOTAL						125.76	
TOTAL						125.76	
OBSERVACIONES:							




CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA







REDMI NOTE 11 | I.E.SANTOFIMIO 12/12/2022 16:20




REDMI NOTE 11 | I.E.SANTOFIMIO 06/01/2023 11:22


<div><div><div><div><div></div><div>M&E</div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>CONSULTORES</div></div></div><div><div><div>CANAAN</div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>CONSTRUCCIONES</div></div></div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA		<div>CÓDIGO</div> <div>FT- 044</div>	
				<div>VERSIÓN</div> <div>4</div>	
				<div>FECHA</div> <div>28-ene-22</div>	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.				FECHA	
				31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.				MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		9.1.7		UNIDAD	
				M2	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4		CONTRATISTA	
				CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES					
LOCALIZACIÓN:		BASE		ALTO	
		LARGO		AREA M2	
		No. ELEMENTOS		TOTAL	



 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		10.1.1		UNIDAD		M2	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4				CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	BASE	ANCHO	LARGO	AREA M2	No. ELEMENTOS	TOTAL	<div style="text-align: center;">GRÁFICA</div>  
AULA 6		7.99	8.46	67.63	1.00	67.63	
PASILLO SEGUNDO PISO		1.80	56.12	101.02	1.00	101.02	
		1.80	6.50	11.70	1.00	11.70	
		1.80	13.20	23.76	1.00	23.76	
ACCESO BANOS AULAS		1.40	5.00	7.00	1.00	7.00	
SUBTOTAL						211.10	
TOTAL						211.10	
OBSERVACIONES:							










CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


[illegible]

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		11.1.1		UNIDAD	M2	CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES					
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	M2	No. ELEMENTOS	TOTAL	<div></div>
VIGA CANAL AULAS		0.90	60.22	54.20	1.00	54.20	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	







 		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO		FT- 044				
						VERSIÓN		4				
						FECHA		28-ene.-22				
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.							FECHA		31-ene-23			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.							MEMORIA DE MEDICION					
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		11.1.3		UNIDAD		M2		CONTRATISTA			CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO										
MEDIDAS Y OPERACIONES											GRAFICA	
LOCALIZACIÓN:		B	A	L	M2	No. ELEMENTOS	TOTAL					
VIGA CANAL BLOQUE AULAS			0.90	60.22	54.20	1.00	54.20		 			
							SUBTOTAL				54.20	
							TOTAL		54.20			
OBSERVACIONES:												











CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
 ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
 RESIDENTE DE OBRA







CONSORCIO INTER FFIE 2020
 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

<div><div></div><div></div></div>		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				<div><div>CÓDIGO</div><div>FT- 044</div></div> <div><div>VERSIÓN</div><div>4</div></div> <div><div>FECHA</div><div>28-ene.-22</div></div>	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						<div>FECHA</div> <div>31-ene-23</div>	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		11.2.18		UNIDAD	KG	CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS					
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	BASE	CANT	LONGITUD	KG/M	No. ELEMENTOS	TOTAL	GRÁFICA
CUBIERTA AULAS		2,500.00			1.00	2,500.00	<div><div>REDMI NOTE 11 I.E. SANTOFIMIO15/12/2022 11:26</div></div> <div><div>REDMI NOTE 11 I.E. SANTOFIMIO27/12/2022 08:51</div></div>
SUBTOTAL						2,500.00	
TOTAL						2,500.00	
OBSERVACIONES:							
<div><div></div><div>CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA</div></div> <div><div></div><div>CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div>							

 		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		11.2.22		UNIDAD	M2	CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR					
MEDIDAS Y OPERACIONES							GRÁFICA
LOCALIZACIÓN:	BASE	ANCHO	LONGITUD	SUB TOTAL	No. ELEMENTOS	TOTAL	
CUBIERTA AULAS		8.73	60.22	525.72	1.00	525.72	 
SUBTOTAL						525.72	
TOTAL						525.72	
OBSERVACIONES:							
<div> CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA</div> <div> CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div>							

<div><div><div><div></div><div>M&E</div><div>CONSTRUCTORES</div></div><div><div>CANAÁN</div><div>OBRA</div></div></div></div>				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				<div><div>CÓDIGO</div><div>FT- 044</div></div> <div><div>VERSIÓN</div><div>4</div></div> <div><div>FECHA</div><div>28-ene-22</div></div>									
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA		31-ene-23									
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICIÓN											
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		14.1.1		UNIDAD		M2		CONTRATISTA									
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)															
MEDIDAS Y OPERACIONES						CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE											
LOCALIZACIÓN:		B		A						L		M2		No. ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL	
BAÑOS INTERMEDIOS 1 Y 2 PISO						<div></div> <div></div>											
WC DISCAPACITADOS		1.85		2.93								5.42		1.00		5.42	
		1.85		2.32								4.29		1.00		4.29	
		1.85		2.43								4.50		1.00		4.50	
		1.85		0.30								0.56		1.00		0.56	
		1.85		1.07								1.98		1.00		1.98	
WC HOMBRES 1 Y 2 PISO		1.85		0.74								1.37		2.00		2.74	
		1.85		1.41								2.60		2.00		5.20	
		1.85		0.49								0.90		2.00		1.79	
		1.85		0.22								0.41		2.00		0.81	
		1.85		2.17								4.01		2.00		8.03	
		1.85		0.24								0.44		2.00		0.89	
		1.85		0.32								0.59		2.00		1.18	
		1.85		2.24								4.14		2.00		8.29	
		1.85		0.44								0.81		2.00		1.63	
		1.85		0.25								0.46		2.00		0.93	
WC MUJERES 1 Y 2 PISO		1.85		2.20								4.06		2.00		8.12	
		1.85		0.74								1.37		2.00		2.74	
		1.85		1.65								3.05		2.00		6.11	
		1.85		3.02								5.59		2.00		11.17	
		1.85		2.52				4.66		2.00		9.32					
		1.85		0.45				0.83		2.00		1.67					
		1.85		0.25				0.46		2.00		0.93					
		1.85		2.20				4.06		2.00		8.12					
		BAÑOS AULAS 2 PISO															
		WC MUJERES		1.85		2.37				4.38		1.00		4.38			
		1.85		4.95				9.16		1.00		9.16					
		1.85		2.92				5.40		1.00		5.40					
		1.85		3.90				7.22		1.00		7.22					
		1.85		0.55				1.02		1.00		1.02					
		WC HOMBRES		1.85		0.55				1.02		1.00		1.02			
		1.85		2.92				5.40		1.00		5.40					
		1.85		2.41				4.46		1.00		4.46					
		1.85		0.57				1.05		1.00		1.05					
		1.85		1.00				1.85		1.00		1.85					
		1.85		3.90				7.22		1.00		7.22					
		1.85		3.42				6.33		1.00		6.33					
		1.85		0.15				0.28		1.00		0.28					
		1.85		0.25				0.46		1.00		0.46					
		BAÑOS ADMINISTRACIÓN															
		BAÑO HOMBRES		1.85		1.79				3.31		2.00		6.62			
1.85				1.04				1.92		1.00		1.92					
1.85				0.34				0.63		1.00		0.63					
BAÑO MUJERES		1.85		0.54				1.00		1.00		1.00					
		1.85		0.74				1.37		1.00		1.37					
		1.85		0.40				0.74		2.00		1.48					
		1.85		0.45				0.83		1.00		0.83					
		1.85		0.60				1.11		1.00		1.11					
		1.85		1.19				2.20		1.00		2.20					
		1.85		1.79				3.31		1.00		3.31					
SUBTOTAL						172.12											
TOTAL						172.12											
OBSERVACIONES:																	
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>						<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>											
<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>						<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>											
CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA						CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA											

		<h2 style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h2>				CÓDIGO FT- 044	
						VERSIÓN 4	
						FECHA 28-ene.-22	
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.						FECHA 31-ene-23	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.						MEMORIA DE MEDICION	
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO:		21.1.5		UNIDAD M		CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE	
DESCRIPCIÓN ÍTEM:		LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES					
MEDIDAS Y OPERACIONES							
LOCALIZACIÓN:	B	A	L	M2	No. ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	<div style="text-align: center;"> GRÁFICA </div>  <p style="text-align: center;">PLANTA ARQUITECTONICA CUBIERTAS Esc. 1:250</p>
VIGA CANAL AULAS			60.22		1.00	60.22	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
SUBTOTAL						60.22	
TOTAL						60.22	
OBSERVACIONES:							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  CONSORCIO INTER FFIE 2020 ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>							

Rionegro, 15 de febrero de 2023

CMCF-FFIE-IEAG-236-2022

Señores:

Consortio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios públicos para la colocación de espacio público para la colocación de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo de la actividad “La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras”. Del contrato de obra numero **1380-1518-2022 CORRESPONDIENTE A la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima**

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE, al no realizar el uso del espacio público para la colocación de avisos y tableros.

Cordialmente,

Ing. HECTOR HERNAN
ORDOÑEZ V.

Firmado digitalmente por
Ing. HECTOR HERNAN ORDOÑEZ
V.
Fecha: 2023.02.22 12:14:04 -05'00'

Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ V.
Director de proyectos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Revisó: HHO.

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono (57-1) 2360573

Hectorhordonez@canaanconstructores.com



Bogotá D.C., 20 de octubre de 2022

CMCF-FFIE-IEAG-167-2022

Señores
MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
Atn. ORLANDO RIVERA MORA
Representante Legal
Bogotá D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1433-2021 - CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT - SEDE ATANASIO GIRARDOT, GIRARDOTA.

Asunto: SOLICITUD PAGO POR ANTICIPO ORDEN DE GIRO **No.8.**

Apreciado Ingeniero:


Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No.8.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO					
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO
8,1	20-oct	CEMEX COLOMBIA	16,277,547.00	1	MATERIALES

RESUMEN

PLAN DE INVERSION					
No.	DESCRIPCION	PLAN	RE-PROGRAMACION	INVERSION	SALDO
1	MATERIALES	\$ 1,370,505,055.00	1,579,974,247.12	1,579,974,246.80	0
2	EQUIPOS	\$ 456,835,018.00	244,285,507.28	244,285,507.28	-
3	TRANSPORTES		3,080,319.00	3,080,319.00	-
TOTAL		\$ 1,827,340,073.00	1,827,340,073	1,827,340,073	0

Cordialmente,



Ing. HECTOR HERNÁN ORDOÑEZ VILLANUEVA
Director de proyectos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Proyectó: FV, Aprobó: MV
Anexo: folios

Carrera 14 No 79 – 78 Of. 503
Bogotá D.C. Colombia
Teléfono (57-1) 2360573

hectorhordonez@canaanconstructores.com

	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)		FECHA		
			27	1	2023
			dd	mm	aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

No 9

7 MESES ☐ REPROGRAMACIÓN ☒
PROGRAMACIÓN INICIAL
CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(N. de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR): CONSORCIO INTER FFIE 2020
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

VALOR OBRA: \$ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%

COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL
\$ 2,636,706,900	30.00%	791,012,070	3,427,718,970
VALOR ANTICIO			685,543,794

(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

--

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO					
No ORDEN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	No RUBRO	CONCEPTO
9.1	12-dic	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	3,370,410.00	1	MATERIALES
9.2	16-dic	G Y J FERRETERIAS S.A.	2,101,540.00	1	MATERIALES
9.3	10-ene	GM INGENIERIA Y PROYECTOS	842,602.00	1	MATERIALES
9.4	21-ene	ACABADOS SURTIGRES S.A.S	35,756,199.00	1	MATERIALES
9.5	24-ene	BALDOBLOQUE S.A.S	5,851,619.25	1	MATERIALES
9.6	25-ene	COALUM S.A.S	27,158,641.00	1	MATERIALES
9.7	25-ene	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S.	3,332,989.62	1	MATERIALES
			78,414,001		

No.	DESCRIPCION	PLAN	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	INVERSION TOTAL	SALDO
1	MATERIALES	\$ 634,211,454	371,702,292	78,414,001	450,116,293	184,095,161
2	AQUILER DE EQUIPOS	\$ 22,653,439	22,653,439		22,653,439	
3	MANO DE OBRA	\$ 28,678,900	28,678,900		28,678,900	
TOTAL		685,543,794	423,034,632	78,414,001	501,448,633	184,095,161

*En caso de requerir más filas, adicionar

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete 27 días del mes de ENERO de 2023

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) HECTOR A. ORDONEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO BAZZANI P
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN ALFREDO BAZZANI P, o, ou=INTERVENTORIA, email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN**MES DE ENERO DEL 2023****FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455**

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
TIPO D2

Mes: Del 01 Enero 2023
 al 31 Enero 2023
 Encargo No: XXXXXXXX4734-9
 Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2023
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2023	285,207,410.04	26,674.596223	
Rendimientos después de gastos	3,538,674.77		3,538,674.77
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	-3,773,769.59		-3,773,769.59
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Enero 2023	284,972,315.22	26,322.569674	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	3,072,533.43		3,072,533.43

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
06	Retiro Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391	-3,773,769.59	TIPO D2	10,715.000128	-352.195011

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D2	15.802%	11.712%	15.802%	7.754%	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D2	10,692.098492	TIPO D2	10,826.158644	1.30	1.30	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzaalanzasfiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes
www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Bogotá, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

Señores
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Consorcio
Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogotá D. C.



Alianza



Fecha 31/08/2022 09:59:22 a.m. (E) X142551
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSORCIO MYE CANAAN FFIE

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS DEL CONTRATO

Respetados señores:

Remitimos para su aprobación la actualización de las pólizas de garantía del contrato de conformidad con las actas de prórroga No. 3 y de reinicio a la suspensión No. 1. Adjuntamos los siguientes documentos:

- Anexo No. 3 a la póliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDI Seguros S.A.
- Anexo No. 3 a la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° 4001214 emitida por HDI Seguros S.A.
- Acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 1
- Acta de reinicio No. 1

Cordialmente,

ORLANDO INFANTE CÁRDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

**CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA**

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz



REFERENCIA	SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.																		
	TUNJA C.N.H 29	PRORROGA	4006263	3																		
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE		NIT	901.333.356-4																		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO 3153199530																		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA		NIT	830.053.812-2																		
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO																			
26 / 08 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 02 / 2026	DESDE (d-m-a) 26 / 08 / 2022	HASTA (d-m-a) 15 / 02 / 2026																		
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COASEGURO CEDIDO																			
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100.00	COMPANIA																			
INFORMACION DEL RIESGO																						
ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADO: CR 15 NO. 82 - 99 CIUDAD: BOGOTÁ																						
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA																			
MANEJO DEL ANTICIPO	13/05/2022	15/02/2023	685,543,794.00																			
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	13/05/2022	15/02/2026	685,543,794.00																			
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	13/05/2022	13/05/2025	685,543,794.00																			
CUMPLIMIENTO	13/05/2022	15/10/2023	685,543,794.00																			
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2022	15/11/2022	171,385,948.50																			
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50</td> <td>DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO</td> <td>PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /</td> <td>PRIMA NETA: \$ *****0.00</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL</td> <td>OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td>PERIODO DE FACTURACIÓN:</td> <td>GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00</td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IVA: \$ *****0.00</td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRIMA TOTAL: \$ *****0.00</td> <td>TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00</td> </tr> </table>					TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00	FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****2,913,561,124.50	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00																				
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00																				
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00																				
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00																				
	IVA: \$ *****0.00	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00																				
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00																				

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI SEGUROS S.A.
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3458888

REQUERIDO PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 725 Desde un móvil 8 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4006263	ANEXO No.	3
AFIANZADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		
BENEFICIARIO	ALIANZA FIDUCIARIA SA			NIT	830.053.812-2		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022
**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022
**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

****ANEXO****

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOPÍMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES AÑOS SE AJUSTARA CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



HDI SEGUROS S.A.
NIT 860.004.875-6

**POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

REFERENCIA	SUCURSAL TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001214	ANEXO No. 3
TOMADOR DIRECCION ASEGURADO BENEFICIARIO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE TERCEROS AFECTADOS		NIT 901.333.356-4 TELEFONO 3153199530 NIT 901.333.356-4 NIT 999.999.989-0	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 29 / 03 / 2022 HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 15 / 10 / 2023		VIGENCIA ANEXO DESDE (d-m-a) 01 / 10 / 2023 HASTA (d-m-a) 15 / 10 / 2023	
INTERMEDIARIO AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	CLAVE 4003112	% PARTICIPACION 100.00	COMPANIA COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S A ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS A

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	LIMITE POR VIGENCIA
OBJETO GENERAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM	\$ 685,543,794.00	685,543,794.00
DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****685,543,794.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO

PUNTOS DE PAGO

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFFECTY / SERVIENTREGA VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI SEGUROS S.A.
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468838

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil * 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO - RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	TUNJA C.N.H 29	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001214	ANEXO No.	3
TOMADOR	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
DIRECCION	CR 14 NO. 78 OF 503	CIUDAD	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3153199530		
ASEGURADO	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE			NIT	901.333.356-4		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	999.999.989-0		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, POR UN PLAZO ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022
**ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022
**ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022

VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

****ANEXO****

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830.053.812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS


FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficio CMCFF-FFIE-IEARU-017-2022, del 15 de agosto del 2022, manifestando lo siguiente:

"Conforme a la mesa de trabajo realizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisó y verificó el presupuesto de acuerdo al valor contractual y de acuerdo a los compromisos de esa mesa de trabajo se realizó la radicación mediante oficio CMCFF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron items no previstos Obras conciliado con la interventoría y a la espera de la aprobación por parte del FFIE, se acordó realizar una mesa de trabajo para definir el alcance final y el valor de los ajustes a diseños del proyecto.

Una vez surtidas las anteriores instancias se definirá el valor final del contrato de obra para cumplir con el objeto contractual.

Así las cosas, a la fecha ya las causas de la suspensión se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los trabajos iniciales según presupuesto balanceado con el valor del contrato inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoría avala el reinicio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-obra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

"Por lo anterior, interventoría avala el reinicio de las obras y solicita a la supervisión aprobar este, y reiniciar los contratos de obra 1380-1518-2022 y de interventoría 1380-1479-2022."

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE REINICIO No.1

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

INTERVENTOR

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Ibagué, Tolima

7 MESES

13 de mayo de 2022

12 de diciembre de 2022

14 de junio de 2022

21 DÍAS CALENDARIO

5 de julio de 2022

16 DÍAS CALENDARIO

21 de julio de 2022

11 DÍAS CALENDARIO

1 de agosto de 2022

15 DÍAS CALENDARIO

16 de agosto de 2022

13 de febrero de 2023

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los dieciséis(16) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO
DIGITALMENTE

CONTRATISTA

Nit C.C

REP. LEGAL

C.C.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

901.333.356-4

HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ

4.935.255

FIRMADO
DIGITALMENTE

INTERVENTOR

Nit C.C

REP. LEGAL

C.C.

CONSORCIO INTER FFIE – 2020

901.539.589-9

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

79.240.307



Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura
Educativa

FIRMADO
DIGITALMENTE

COORDINADOR

REGIONAL

Nit C.C

UG-FFIE

JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO

80.875.879

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022
FORMATO FE-1-015
ACTA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE, actuando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE – 2020 con Nit. 901.539.589-9 en calidad de INTERVENTOR y HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.356-4 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del año 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCFF-FFIE-IEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, el contratista solicitó la prórroga 3 a la suspensión 1 del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días calendario, "Conforme al avance de revisión parcial obtenido para el presupuesto de obra para esta institución educativa, solicitamos prorrogar la suspensión del citado contrato por un tiempo de 15 días calendario, esto debido al que los componentes para las redes eléctricas y redes hidrosanitarias, lluvias y red contra incendio se necesita actualizar los diseños según los siguientes aspectos, para lo cual se ha solicitado avalar los costos correspondientes a estas diseños y de esta manera determinar su alcance económico para los trabajos que se adelantarán para mencionada institución."

Por lo anterior, la Interventoría, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicación FFIE-INT-IEASC-019-Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prórroga 3 a la suspensión 1 del contrato de obra No. 1380-1518-2022, por un término de quince (15) días calendario, a partir del día 1 de agosto de 2022, con el fin de emitir concepto y con ello determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo entre las partes, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecución de la terminación de la fase 2 o ii) por el contrario se requiera proceder con lo establecido en el Parágrafo Primero – Visita de Reconocimiento de Obra del Contrato N°. 1380-1518-2022, el cual especifica que: "(...) en el evento de i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o cronograma (...) el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista (...)". No obstante, si se soluciona antes las novedades anteriormente descritas se reiniciará las actividades de la fase 2 de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quince (15) días, contados a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

OBJETO

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACIÓN	Ibagué, Tolima
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	14 de junio de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	21 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	5 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	16 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	21 de julio de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	11 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	1 de agosto de 2022
TIEMPO DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	15 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSIÓN No.1	16 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de febrero de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit/ C.C	901.333.356-4
REP. LEGAL	HÉCTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ
C.C.	4.935.255



Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura
Educativa

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

INTERVENTOR	CONSORCIO INTER FFIE – 2020
Nit/ C.C	901.539.589-9
REP. LEGAL	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
C.C.	79.240.307

COORDINADOR REGIONAL	JOSÉ OCTAVIO DUQUE ROMERO
Nit/ C.C	80.875.879
UG-FFIE	

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

CERTIFICA


Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el uno (1) del mes de febrero del Dos mil Veintitrés (2023).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON
Revisor Fiscal
Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Dirección: Cra 329 25b 75
Teléfono: 3162810659


CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES – CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el uno (1) del mes de febrero de Dos mil Veintitrés (2023).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659


CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los últimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral, (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotá D.C. el uno (1) del mes de febrero de Dos mil Veintitrés (2023).



ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS

Dirección: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.649.621**

APELLIDOS **PRADA PACHON**

NOMBRES **ALEXY GIOVANNY**

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.72 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.649.621**

PRADA PACHON

APELLIDOS
ALEXY GIOVANNY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1972**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.72 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-OCT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562

SECRETARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E D 8 8 1 7 0 3 A 5 0 C B 7 8 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



66384-T

**ALEX Y GIOVANNY
PRADA PACHON
C.C. 79649621**

RES. INSCRIPCION 54

DEL 10/06/1999

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA



**ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)**

268472

74383



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa **CONSORCIO M&E CANAAN FFIE**, identificada con Nit. **901.333,356-4**, es constituyente del **FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026918** el cual administra esta institución desde el día 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administración se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4
BANCO: Bancolombia
No CUENTA: 04019806427
TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (02) días del mes de febrero del año 2023.

Cordialmente,




Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14888045559



(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 3 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrónico

contabilidad@canaanconstructores.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 3 1 9 9 3 5 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 7 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 1 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 1 0 5

Otras actividades

1

2

4 2 9 0

4 6 6 3

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 13 / 10 : 35: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888045559



(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 5 3 7 5 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 8 0 2	2 6
73. Fecha	2 0 0 5, 1 0, 2 7	2 0 1 5, 1 2, 1 5
74. Número de notaría	2 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5, 1 1, 0 2	2 0 1 5, 1 2, 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 1 5 4 4 7 0 9	0 2 0 4 8 4 3 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5, 1 0, 2 7	
81. Hasta	2 0 2 5, 1 0, 2 7	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888045559



(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 5 3 7 5 0 6. DV 8 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 9 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres ADALBER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 8 3 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres HERNAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14888045559



(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 5 3 7 5 0	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 6 4 9 6 2 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 3 8 4
	128. Primer apellido PRADA	129. Segundo apellido PACHON	130. Primer nombre ALEXY	131. Otros nombres GIOVANNY
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 1 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 2 4 5 3 8 4 6 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 8 7 2 0 9
	140. Primer apellido GONZALEZ	141. Segundo apellido CRUZ	142. Primer nombre JESSIKA	143. Otros nombres LORENA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 1 9			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14888041896



(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 0 7 4 4 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA CANAAN S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 79 78 P 503 504

42. Correo electrónico

contabilidad@canaanconstructores.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 5 3 1 9 9 3 5 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 7 0 6 0 5

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 8 7 0 6 0 5

Otras actividades

1

2

4 3 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 01 - 13 / 10 : 25: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ORDOÑEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888041896



(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 0 7 4 4 7 2

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

1 4 0 8

73. Fecha

1 9 8 7 0 5 2 8

74. Número de notaría

3 2

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 8 7 0 6 0 5

77. No. Matrícula mercantil

0 0 2 9 5 0 0 3

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

1 3

4 2 6 0 1 4 5 5 8

2 0 2 1 1 0 2 8

0 3

2 0 2 1 1 1 2 9

0 0 2 9 5 0 0 3

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888041896



(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		1 9 9 2 1 2 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	101. Número de identificación 1 3	102. DV 4 9 3 5 2 5 5		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres ADALBER		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 1 8 0 8 3 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 8 0 0 6 4 5 4 0		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR	107. Otros nombres HERNAN		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888041896



(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ORDÓÑEZ	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre HECTOR	118. Otros nombres ADALBER	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2, 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 0 6 4 1 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ORDÓÑEZ	116. Segundo apellido VILLANUEVA	117. Primer nombre HECTOR	118. Otros nombres HERNAN	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 2, 0 2 2 7	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14888041896



(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 0 0 7 4 4 7	6. DV 2	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 6 4 9 6 2 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 3 8 4
	128. Primer apellido PRADA	129. Segundo apellido PACHON	130. Primer nombre ALEXY	131. Otros nombres GIOVANNY
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 1 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 0 2 4 5 3 8 4 6 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 8 7 2 0 9
	140. Primer apellido GONZALEZ	141. Segundo apellido CRUZ	142. Primer nombre JESSIKA	143. Otros nombres LORENA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 2 1 9			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888043387



(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 3 3 3 5 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 9 0 7 1 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14888043387



(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 4 9 3 5 2 5 5	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres ADALBER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 7 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 4 5 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ORDÓÑEZ	105. Segundo apellido VILLANUEVA	106. Primer nombre HECTOR
107. Otros nombres HERNAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14888043387



(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 3 3 3 5 6 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 0 0 7 4 4 7	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro	
2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 0 5 3 7 5 0	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS				
	120. Valor capital del socio 0	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 7 1 9	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	