



INGENIEROS S.A.

SED-US-022-2023

Bogotá, 03 de noviembre de 2023

Señores.

CONSORCIO CLARIDAD

Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda

Director de obra

Carrera 80 A No. 25C -19

Bogotá

Referencia: “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” – GRUPO 5

Asunto: Inicio de actividades IE Chuniza, Fernando González Ochoa y Diego Montaña Cuellar sede B

Respetado ingeniero

Conforme a la programación radicada ante esta interventoría, la cual fue aprobada, vemos con preocupación que a la fecha no se ha dado inicio a las actividades de mantenimiento en las instituciones educativas Chuniza y Fernando Gonzalez Ochoa, pues el comienzo de estas estaba previsto desde el pasado 31 de octubre de 2023.

En cuanto a la institución educativa Diego Montaña Cuellar sede B, nos han manifestado de manera verbal que la estructura metálica de la cubierta está en fabricación en el taller, sin embargo, no han enviado registro fotográfico ni los planos de dicha estructura. Además, de acuerdo con la programación de obra, tiene previstas el inicio de actividades de demolición, desmonte de puertas, ventanas, red eléctrica, entre otras.




Ilustración 1 – Programación general

● **CB Ingenieros S.A.S. NIT. 860.509.943-7**

Calle 98 No. 22 - 64 Oficina 507 - PBX: (+57 1) 704 05 92

info@cbingenieros.com

Bogotá D.C., Colombia



INGENIEROS S.A.

Por lo tanto, le solicitamos en un plazo no mayor a un (1) día hábil, nos remitan las programaciones ajustadas de intervención, en aras de evitar posibles incumplimientos.

Aunado a lo anterior, le requerimos que debe ser enviada la documentación completa del personal que va a ingresar a los diferentes frentes de trabajo, por lo menos con un (1) día de anticipación.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES

Director de Interventoría

CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: N.A.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co

Apoyo a la supervisión, Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

● **CB Ingenieros S.A.S. NIT. 860.509.943-7**

Calle 98 No. 22 - 64 Oficina 507 - PBX: (+57 1) 704 05 92

info@cbingenieros.com

Bogotá D.C., Colombia