 <b>CONSORCIO CLARIDAD</b> NIT 901.745.447-4	<b>CONTRATO DE OBRA No. CO1.</b> <b>PCCNTR 5305904</b>	PÁGINA 1 de 2
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 08-09-2023

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2024


**CONS-CLARIDAD-067-2023**

Señores  
CB INGENIEROS S.A.S.  
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES  
Director de Interventoría  
andres.mackenzie@cbingenieros.com  
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

**Asunto: solicitud habilitación colegio Toldo para intervención**


En atención a los compromisos adquiridos, y de acuerdo con el cronograma de intervención, se tenía programado iniciar el 16 de enero en el colegio I.E.D Erasmo Valencia, queremos destacar que dicho colegio cuenta con un plan de intervención establecido y personal dispuesto para iniciar obras, las cuales no ha sido posible iniciar, teniendo en cuenta diferentes situaciones ajenas al Consorcio Claridad.




*Esquemas de intervención colegio Erasmo Valencia*

[consorcioclaridad@gmail.com](mailto:consorcioclaridad@gmail.com)

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá  
Teléfono 3099941

 <b>CONSORCIO CLARIDAD</b> NIT 901.745.447-4	<b>CONTRATO DE OBRA No. CO1.</b> <b>PCCNTR 5305904</b>	PÁGINA 2 de 2
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 08-09-2023

Se solicita amablemente la opción de seleccionar el colegio El Toldo para iniciar intervención, dado que ya dispone de un plan establecido y el personal necesario para ejecutar actividades de inmediato. Esta propuesta busca mitigar al máximo posibles atrasos en la programación.



*Esquemas de intervención colegio El Toldo*

Por último, se solicita la suspensión de la programación de Erasmo Valencia, teniendo en cuenta que no ha sido posible iniciar este frente, por lo cual, si es aprobado el IED el Toldo se ajustaría la programación para iniciar de inmediato.

Quedamos atentos a su pronta respuesta con el fin de agilizar los tramites pertinentes.

Atentamente,



ING. CIVIL **JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA**  
Director de Obra Consorcio Claridad

[consorcioclaridad@gmail.com](mailto:consorcioclaridad@gmail.com)

Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá  
Teléfono 3099941