

CALCULO PARA DETERMINAR LOS DIAS DE ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CTO 1380-1842-2023

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	4,48%	3,08%	
S2	10,58%	0,00%	
S3	15,53%	9,73%	
S4	19,55%	9,73%	
S5	30,68%	12,84%	17,84%

Atraso	Dias Transcurridos	Programado	# Dias Atraso
17,84%	35	30,68%	20,35

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $35 \times 17,84 / 30,68 = 20,35$

I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	4,01%	0,00%	
S2	6,66%	0,00%	
S3	9,68%	0,57%	
S4	21,33%	0,57%	
S5	30,93%	2,88%	28,05%

Atraso	Dias Transcurridos	Programado	# Dias Atraso
28,05%	35	30,93%	31,74

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $35 \times 28,05 / 30,93 = 31,74$

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	4,17%	0,00%	
S2	9,50%	0,00%	
S3	14,16%	6,41%	
S4	19,79%	6,41%	
S5	27,00%	11,16%	15,84%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
15,84%	35	27,00%	20,53

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $35 \times 15,84 / 27,00 = 20,53$

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	3,12%	0,00%	
S2	6,77%	0,00%	
S3	8,28%	0,21%	
S4	11,52%	0,21%	
S5	16,44%	5,90%	10,54%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
10,54%	35	16,44%	22,44

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $35 \times 10,54 / 16,44 = 22,44$

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	0,00%	0,00%	
S2	0,00%	0,00%	
S3	0,00%	0,00%	
S4	0,00%	0,00%	
S5	3,21%	0,00%	3,21%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
3,21%	7	3,21%	7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $7 \times 3,21 / 3,21 = 7,00$

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	0,00%	0,00%	
S2	0,00%	0,00%	
S3	0,00%	0,00%	
S4	0,00%	0,00%	
S5	1,29%	0,00%	1,29%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
1,29%	7	1,29%	7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $7 \times 1,29 / 1,29 = 7,00$

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	0,00%	0,00%	
S2	0,00%	0,00%	
S3	0,00%	0,00%	
S4	0,00%	0,00%	
S5	6,65%	0,00%	6,65%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
6,65%	7	6,65%	7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $7 \times 6,65 / 6,65 = 7,00$

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TIEMPO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% ATRASO
S1	0,00%	0,00%	
S2	0,00%	0,00%	
S3	0,00%	0,00%	
S4	0,00%	0,00%	
S5	6,46%	0,00%	6,46%

ATRASO	DIAS DE EJECUCION	PROGRA	DIAS DE ATRASO
6,46%	7	6,46%	7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
 $7 \times 6,46 / 6,46 = 7,00$