



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
FORMATO FE-1-006
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO quien se desempeña como Representante Legal del Consorcio KM042 con NIT 901.611.363-9 en su calidad de interventor y DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE quien se desempeña como Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUEM 2023 con NIT 830.002.469-0, en su condición de Contratista, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1** del Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 del 26 de septiembre de 2023 cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensión No. 1 del contrato de obra se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el día **atorce (14) de enero de dos mil veinticuatro (2024).**

OBJETO	<i>"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL". Cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.</i>
	CONSORCIO CONSTRUEM 2023
CONTRATISTA	
LOCALIZACIÓN	Instituciones Educativas: I.E Integrado Campo Dos, I.E Integrado Petrolea, I.E Horacio Olave (Sede Horacio Olave), I.E Horacio Olave (Sede Versailles), I.E Monseñor Sarmiento Peralta, I.E Colegio Santo Angel, C.E Rural La Divina Esperanza, Institución Etnoeducativa Bari - Departamento de Norte de Santander.
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE INICIO	5 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 de junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	15 de diciembre de 2023
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 Días calendario
FECHA DE REINICIO No. 1	14 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	4 de julio de 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO KM042

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUEM 2023
Nit/ C:C	830.002.469-0
REP. LEGAL	DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
C.C.	94.298.730

INTERVENTOR
Nit/ C:C
REP. LEGAL
C.C.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONSORCIO KM042
901.611.363-9
CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
80.029.202



PROFESIONAL SENIOR 2
Nit/ C:C
UG del FFIE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.