



Cristian Dávila <cristian.davila@somosgrupo-a.com>

Programación de concreto 22 de octubre de 2021

5 mensajes

Nidya Bohórquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

21 de octubre de 2021, 11:25

Para: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equiposyterratest.com>
Cc: "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buen día:

Adjunto programación de concreto para mañana viernes 22 de octubre de 2021.

PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES

FECHA	VIERNES 22 OCTUBRE				OBRA	CONNECTA 80
ELEMENTO	VIGA GUIA					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	3:30 p. m.	6 M3	VIGA GUÍA BC-93-09	PLASTICO	3500 PSI	
ELEMENTO	PILOTES					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	11:00 a. m.	14 M3	PILOTE 13-01	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
	4:00 p. m.	20 M3	PILOTE 5-C1	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
ELEMENTO	PANTALLA - PANTALONES - BARRETE					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	1:30 p. m.	81 M3	PANTALLA 46	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
	9:00 a. m.	22m3	BC-95-01	MORTERO FLUIDO	1MPA	

Cordialmente,



Nidya Bohórquez Bojacá
Residente Administrativa
T (+571) 3101331
M (+57) 3114776794
www.equiposyterratest.com

ADVERTENCIA

Si usted recibió este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico para que podamos asegurarnos de que tal error no ocurra en el futuro y, además, proceda a eliminarlo junto con cualquier documento adjunto al mismo. Si usted es el destinatario que debe recibir este correo, recordarle que su contenido es confidencial y, excepto que en el correo se diga lo contrario, no debe ser compartido sin el consentimiento previo del remitente.

WARNING

If you received this message by mistake, please let us know by email so that we can ensure that such an error does not occur in the future and delete it and all attachments. If you are the intended recipient of this email, please remember that its contents are confidential and privileged, and unless otherwise stated in the email, should not be shared without the sender's prior consent.



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.
Please think about the environment before printing this email.

**PROGRAMACION CONCRETO DIARIO.xlsx**

186K

Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

21 de octubre de 2021, 14:24

Para: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equiposyterratest.com>
Cc: "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buen día:

Dando alcancé al correo anterior, nuevamente adjunto la programación de concreto para mañana viernes 21 de octubre, con un concreto adicional.

PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES						
FECHA	VIERNES 22 OCTUBRE				OBRA	CONNECTA 80
ELEMENTO	VIGA GUIA					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	3:30 p. m.	6 M3	VIGA GUÍA BC-93-09	PLASTICO	3500 PSI	
ELEMENTO	PILOTES					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	11:00 a. m.	14 M3	PILOTE 13-01	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
	4:00 p. m.	20 M3	PILOTE 5-C1	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
ELEMENTO	PANTALLA - PANTALONES - BARRETE					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	1:30 p. m.	81 M3	PANTALLA 46	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
	9:00 a. m.	22m3	BC-95-01	MORTERO FLUIDO	1MPA	
	2:00 p. m.	23,50M3	PANTALLA 68	TREMIE	3500 PSI	NORMAL

Cordialmente,



Nidya Bohórquez Bojacá
Residente Administrativa
T (+571) 3101331
M (+57) 3114776794
www.equipsytterratest.com

De: Nidya Bohorquez Bojaca

Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 11:25

Para: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>; Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equipsytterratest.com>; David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>; Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>; Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>; Camilo José Aguilar <c.aguilar@equipsytterratest.com>; Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equipsytterratest.com>; Erick Quintero <e.quintero@equipsytterratest.com>; Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equipsytterratest.com>

Cc: Felipe De Rus Martínez (EyT) <f.derus@equipsytterratest.com>; Juan Antonio García González (EyT) <j.garcia@equipsytterratest.com>; Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>; Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Asunto: Programación de concreto 22 de octubre de 2021

[El texto citado está oculto]

Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>

21 de octubre de 2021, 14:27

Para: Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equipsytterratest.com>

Cc: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equipsytterratest.com>, David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equipsytterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equipsytterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equipsytterratest.com>, Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equipsytterratest.com>, "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equipsytterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equipsytterratest.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buenas Tardes

Seguimos sin programar fundidas de Barretes que son los elementos de la Ruta Crítica del proyecto.

Cordialmente,



ERICK CALA LAGUNA
Director de Construcción

Cra 19 # 90-10 Piso 9
Bogotá-Colombia
PBX: (571) 6010404 Ext. 133
erick.cala@somosgrupo-a.com
www.arpro.com.co

[El texto citado está oculto]

AVISO LEGAL. Le informamos que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de Protección de Datos, y serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro Nacional de Bases de Datos. La finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa, además de para informarle de nuestros servicios, incluso por medios electrónicos, y el período de conservación de

los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han recolectado. La empresa garantiza la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación. Usted podrá revocar su autorización en cualquier momento, consultar su información personal y ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, corregir y suprimir sus datos, consultando la información y canales publicados en la página web: www.arpro.com.co

"CONFIDENCIAL La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y solo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos.

C O N F I D E N T I A L ! The information contained in this email message and all its attachments are confidential and/or privileged and can only be used by the person(s) that is directed to. If you are not the authorized recipient, any modification, retention, diffusion, distribution or partial or total copy of this message and/or the information included and/or its attachments, is forbidden and will be punished by the law. If you received this message by mistake, we offer our apologies; proceed to delete the message and notify the error to the person that sent it to you, and avoid disclosure of the contents.

Juan Antonio Garcia Gonzalez <jantonio-gg@terratest.com>

21 de octubre de 2021, 14:58

Para: Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

Cc: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez

<p.hincapie@equiposyterratest.com>, David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>, Sara Juliana

Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>,

Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez

<a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, Felipe Alberto Mariño Miranda

<f.miranda@equiposyterratest.com>, "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio

García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Estimado Erick,

Para mañana no hay ningún barrete central programado por que hoy se esta fundiendo el numero 95-01, iniciándose la excavación del 79. Les recuerdo que solo hay un frente en barretes centrales hasta que se acabe con el relleno fluido y vigas guías. Tenemos para mañana dos pantallas programadas.

Con respecto a mi ofrecimiento de agilizar el pilotaje, esta mañana hemos tenido dificultades por causas ajenas a nosotros como son la llegada de la torregrua y la llegada no programada de dos camiones de acero, además de las recurrentes demoras en la verificación de la ubicación de los equipos de pilotaje.

Cordial saludo



Juan A. García Gonzalez

Gerente General

Ing. Civil MSC MBA

T: (+571) 3101311

M (+57) 318 275 43 28

www.equiposyterratest.com



De: Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>

Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 14:28

Para: Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

CC: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>; Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>; David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>; Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>; Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>; Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>; Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>; Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>; Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equiposyterratest.com>; Felipe De Rus Martínez (EyT) <f.derus@equiposyterratest.com>; Juan Antonio García González (EyT) <j.garcia@equiposyterratest.com>; Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>
Asunto: Re: Programación de concreto 22 de octubre de 2021

ATENCION / CAUTION: Este correo proviene de una fuente externa. Revise los enlaces y los adjuntos antes de abrirlos.
/ This email comes from an external source. Take care and check links and attachments before open them.

[El texto citado está oculto]

Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>

21 de octubre de 2021, 15:51

Para: Juan Antonio Garcia Gonzalez <jantonio-gg@terratest.com>

Cc: Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>, Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, David Sotaquira Talero <cesardavid.sotaquira@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, Felipe Alberto Mariño Miranda <f.miranda@equiposyterratest.com>, "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buen día Ing. Juan Antonio,

La llegada de los dos carros de acero el día de hoy fue conciliada con Terratest en campo desde el día Martes, incluso se retrasaron los pedidos una semana a petición del Ing. Pablo ya que estos se encontraban listos para despacho desde el Jueves 14 de octubre. El día de mañana se tiene programada la llegada de otros dos carros de acero correspondientes a las cartillas 18 y 19.

Cordialmente,

[El texto citado está oculto]

--



Sara Juliana Mestizo
Residente Auxiliar: Connecta 80

Cra 19 # 90-10 Piso 9
Bogotá-Colombia
PBX: (571) 6010404 Ext. 000
sara.mestizo@somosgrupo-a.com
www.arpro.com.co

[El texto citado está oculto]