



Cristian Dávila <cristian.davila@somosgrupo-a.com>

Programacion de concreto para el Lunes 25 de Octubre de 2021.

2 mensajes

Nidya Bohórquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

23 de octubre de 2021, 11:35

Para: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>
Cc: "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buen día:

Adjunto programación de concreto para el lunes 25 de octubre.

PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES						
FECHA	SABADO 25 OCTUBRE				OBRA	CONNECTA 80
ELEMENTO	VIGA GUIA					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	3:30 p. m.	10 M3	VIGA GUÍA BC-93-09	PLASTICO	3500 PSI	
ELEMENTO	PILOTES					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	11:00 a. m.	14,5 M3	PILOTE 4-C1	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
	4:30 p. m.	14,5 M3	PILOTE 2-C1	TREMIE	3500 PSI	NORMAL
ELEMENTO	PANTALLA - PANTALONES - BARRETE					
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	OBSERVACION
	12:30 p. m.	140 M3	BC-79-C1	TREMIE	5000 PSI	LOS PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA Y LOS ULTIMOS 40M3 GRAVA FINA. ESTABILIZADO DE 4 A 6.

Cordialmente,



Nidya Bohórquez Bojacá
Residente Administrativa
T (+571) 3101331
M (+57) 3114776794
www.equiposyterratest.com

ADVERTENCIA

Si usted recibió este mensaje por error, le rogamos que nos lo comuniqué mediante correo electrónico para que podamos asegurarnos de que tal error no ocurra en el futuro y, además, proceda a eliminarlo junto con cualquier documento

adjunto al mismo. Si usted es el destinatario que debe recibir este correo, recordarle que su contenido es confidencial y, excepto que en el correo se diga lo contrario, no debe ser compartido sin el consentimiento previo del remitente.

WARNING

If you received this message by mistake, please let us know by email so that we can ensure that such an error does not occur in the future and delete it and all attachments. If you are the intended recipient of this email, please remember that its contents are confidential and privileged, and unless otherwise stated in the email, should not be shared without the sender's prior consent.



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.
Please think about the environment before printing this email.



PROGRAMACION CONCRETO DIARIO.xlsx

191K

Cristian Dávila <cristian.davila@somosgrupo-a.com>

23 de octubre de 2021, 13:41

Para: Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

Cc: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>, Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>

Buen día Pablo,

Como no se compartió la programación de concreto antes de las 10 am como lo tenemos estipulado, se le programó concreto según lo hablado en el pre comité del día de hoy, a continuación podrá observar lo que se programó para el lunes 25 de octubre de 2021:

LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021

PILOTES, VIGA GUIA							
HORA	PEDIDO	CANTIDAD (m3)	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1:00 p. m.	100057	20	PI-04-C1	Tremie	3500	TERRATEST	
TOTAL		20					

RECALCE DE PANTALLAS

HORA	PEDIDO	CANTIDAD (m3)	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
9:20 a. m.	100056	160	Zona 1 placa L1	Plástico bombeable	5000	TRAYNCO	
TOTAL		160					

PANTALLA-PANTALONES-BARRETES

HORA	PEDIDO	CANTIDAD (m3)	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
12:30 p. m.	100059	130	BC-79	Tremie	5000	TERRATEST	Est. 4-6H (Primeros 24m3 1/2")
TOTAL		130					

TOTAL DIA		310					
-----------	--	-----	--	--	--	--	--

Para modificar cantidades se puede realizar sin problemas el día lunes, pero no se garantiza la creación de pedidos faltantes de la programación que me presentan a las 11:35 am (1 hora y 35 minutos después de lo acordado)

Quedo atento al correo de solicitud de creación de pedidos para el día lunes

Cordialmente

[El texto citado está oculto]

--



CRISTIAN DÁVILA
Residente Auxiliar

Cra 19 # 90-10 Piso 9
Bogotá-Colombia
PBX: (01) 3004617432
cristian.davila@somosgrupo-a.com
www.arpro.com.co



CRISTIAN DÁVILA
Residente Auxiliar

Cra 19 # 90-10 Piso 9

Bogotá-Colombia

PBX: (01) 3004617432

cristian.davila@somosgrupo-a.com

www.arpro.com.co