



Cristian Dávila &lt;cristian.davila@somosgrupo-a.com&gt;

## Programación concreto viernes 29 de octubre de 2021

3 mensajes

**Nidya Bohórquez Bojaca** <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

28 de octubre de 2021, 10:54

Para: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>  
Cc: "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Buen día:

Adjunto programación de concreto para el día de mañana 29 de octubre.

PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES					
FECHA	VIERNES 29 DE OCTUBRE			OBRA	CONNECTA 80
ELEMENTO	VIGA GUÍA				
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA
	1:00 p. m.	6M3	VIGA GUÍA	PLASTICO	3000PSI
	3:00 p. m.	15M3	RELLENO VIGA GUÍA DADO 94-05 94-C4 Y 94-C2	RELLENO FLUIDO	140 PSI
ELEMENTO	PILOTES				
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA
	8:00 a. m.	7 M3	PILOTE 10-01 Y PILOTE 5-01	RELLENO FLUIDO	
	11:00 a. m.	20 M3	PILOTE 03-C1	TREMIE	3500 PSI
	4:30 p. m.	14,5 M3	PILOTE 11-01	TREMIE	3500 PSI
ELEMENTO	PANTALLA - PANTALONES - BARRETE				
	HORA	CANTIDAD	ELEMENTO	DISEÑO	RESISTENCIA
	12:00 p. m.	51M3	PANTALLA 50	TREMIE	3500PSI

Cordialmente,



**Nidya Bohórquez Bojacá**  
**Residente Administrativa**  
**T (+571) 3101331**  
**M (+57) 3114776794**  
[www.equiposyterratest.com](http://www.equiposyterratest.com)

**ADVERTENCIA**

Si usted recibió este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico para que podamos asegurarnos de que tal error no ocurra en el futuro y, además, proceda a eliminarlo junto con cualquier documento adjunto al mismo. Si usted es el destinatario que debe recibir este correo, recordarle que su contenido es confidencial y, excepto que en el correo se diga lo contrario, no debe ser compartido sin el consentimiento previo del remitente.

**WARNING**

If you received this message by mistake, please let us know by email so that we can ensure that such an error does not occur in the future and delete it and all attachments. If you are the intended recipient of this email, please remember that its contents are confidential and privileged, and unless otherwise stated in the email, should not be shared without the sender's prior consent.



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.  
Please think about the environment before printing this email.



**PROGRAMACION CONCRETO DIARIO.xlsx**  
203K

**Erick Cala** <erick.cala@somosgrupo-a.com>

28 de octubre de 2021, 11:12

Para: Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>

Cc: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez

<p.hincapie@equiposyterratest.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, "Felipe De Rus Martínez (EyT)" <f.derus@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Faltó programar barrete y pantalón porque no lo programaron???

Cordialmente,



**ERICK CALA LAGUNA**  
**Director de Construcción**

Cra 19 # 90-10 Piso 9

Bogotá-Colombia

PBX: (571) 6010404 Ext. 133

erick.cala@somosgrupo-a.com

[www.arpro.com.co](http://www.arpro.com.co)

[El texto citado está oculto]

**AVISO LEGAL.** Le informamos que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de Protección de Datos, y serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro Nacional de Bases de Datos. La finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa, además de para informarle de nuestros servicios, incluso por medios electrónicos, y el período de conservación de los datos personales será el necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han recolectado. La empresa garantiza la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación. Usted podrá revocar su autorización en cualquier momento, consultar su información personal y ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, corregir y suprimir sus datos, consultando la información y canales publicados en la página web: [www.arpro.com.co](http://www.arpro.com.co)

**"CONFIDENCIAL** La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o privilegiada y solo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos.

**C O N F I D E N T I A L!** The information contained in this email message and all its attachments are confidential and/or privileged and can only be used by the person(s) that is directed to. If you are not the authorized recipient, any modification, retention, diffusion, distribution or partial or total copy of this message and/or the information included and/or its attachments, is forbidden and will be punished by the law. If you received this message by mistake, we offer our

apologies; proceed to delete the message and notify the error to the person that sent it to you, and avoid disclosure of the contents.

---

**Felipe De Rus Martínez (EyT)** <f.derus@equiposyterratest.com>

28 de octubre de 2021, 12:27

Para: Erick Cala <erick.cala@somosgrupo-a.com>, Nidya Bohorquez Bojaca <n.bohorquezb@equiposyterratest.com>  
Cc: Lorena Ardila <lorena.ardila@somosgrupo-a.com>, Pablo Andres Hincapie Velazquez <p.hincapie@equiposyterratest.com>, Sara Juliana Mestizo Mojica <sara.mestizo@somosgrupo-a.com>, Cristian Andres Davila Mateus <cristian.davila@somosgrupo-a.com>, Camilo José Aguilar <c.aguilar@equiposyterratest.com>, Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <a.gonzalez@equiposyterratest.com>, Erick Quintero <e.quintero@equiposyterratest.com>, "Juan Antonio García González (EyT)" <j.garcia@equiposyterratest.com>, Mario Pombo <mario.pombo@somosgrupo-a.com>

Estimado Erick y resto de colaboradores, el presente para informarles de la programación semanal prevista y comentarles el porqué de la misma:

El equipo sennebogen esta haciendo pantallas y solo hasta que terminemos se podrán hacer los pantalones que quedan para cerrar los tramos, es decir es solo por logistica que no nos cuadra por el momento la ejecución de pantalones.

El equipo L852, hormigonó el día de ayer el pantalón 48 y tiene programado para la semana que viene las pantalla 57 y pantalón 52. Este equipo debería la próxima semana estar trabajando en las pantallas y pantallaones de la puerta actual, por lo que se debe habilitar la entrada de la EDS a finales de la semana que viene para poder hacer la viga guía faltante.

El equipo L 855 es el único que esta trabajando en barretes, ya que mientras ella excava en el dado 94, hacemos viga guis en el 95 y al contrario. Esta semana hemos perdido un día ya que durante el inicio de excavacion del barrete interno 90-01 detectamos que había oquedades que se tuvieron que amorterar. Por tanto el día 26 se excavo hasta los 5m aprox y se volvió a amorterar, pasandose posteriormente al BC 93 02 que esta previsto para este sábado. Tras la petición de adelantar al viernes, no lo habíamos programado porque hemos tenido problemas con los botaderos y a las 10 de la mañana estaba en 16m solamente. Por favor solicitemos un cupo provisional a las 3 de la tarde si os parece bien por si nos da tiempo a adelantar hoy la excavación.

También se prevé el Bc 90 01 para el miércoles que viene.

En cuanto a pilotes, pese a tener el lunes como festivo estamos haciendo previsión de 7 pilotes.

Total m3 programados 678m3 entre pantallas pantalones y barretes.

Por otro lado comentar que estamos a la espera de respuesta sobre la posibilidad de trabajar el domingo en pilotaje y viga guía reservando concretos y rellenos fluidos para estos días.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Saludos

**De:** Erick Cala <[erick.cala@somosgrupo-a.com](mailto:erick.cala@somosgrupo-a.com)>

**Enviado el:** jueves, 28 de octubre de 2021 11:13

**Para:** Nidya Bohorquez Bojaca <[n.bohorquezb@equiposyterratest.com](mailto:n.bohorquezb@equiposyterratest.com)>

**CC:** Lorena Ardila <[lorena.ardila@somosgrupo-a.com](mailto:lorena.ardila@somosgrupo-a.com)>; Pablo Andres Hincapie Velazquez <[p.hincapie@equiposyterratest.com](mailto:p.hincapie@equiposyterratest.com)>; Sara Juliana Mestizo Mojica <[sara.mestizo@somosgrupo-a.com](mailto:sara.mestizo@somosgrupo-a.com)>; Cristian Andres Davila Mateus <[cristian.davila@somosgrupo-a.com](mailto:cristian.davila@somosgrupo-a.com)>; Camilo José Aguilar <[c.aguilar@equiposyterratest.com](mailto:c.aguilar@equiposyterratest.com)>; Luis Alejandro Gonzalez Sanchez <[a.gonzalez@equiposyterratest.com](mailto:a.gonzalez@equiposyterratest.com)>; Erick Quintero <[e.quintero@equiposyterratest.com](mailto:e.quintero@equiposyterratest.com)>; Felipe De Rus Martínez (EyT) <[f.derus@equiposyterratest.com](mailto:f.derus@equiposyterratest.com)>; Juan Antonio García González (EyT) <[j.garcia@equiposyterratest.com](mailto:j.garcia@equiposyterratest.com)>; Mario Pombo <[mario.pombo@somosgrupo-a.com](mailto:mario.pombo@somosgrupo-a.com)>

**Asunto:** Re: Programación concreto viernes 29 de octubre de 2021

ATENCION / CAUTION: Este correo proviene de una fuente externa. Revise los enlaces y los adjuntos antes de abrirlos.  
/ This email comes from an external source. Take care and check links and attachments before open them.

[El texto citado está oculto]



**29 OCT A 4 NOV.xlsx**

11K