

Bucaramanga, julio de 2024

Señores:

**TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR.**

Dr. HUGO MENDOZA GUERRA

conciliacionccvpar@gmail.com

E.S.D.

Referencia: Tribunal de Arbitramento promovido
por CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT, versus
DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA
DOMECOL SAS.

Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Radicado: 3976

ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ ALARCÓN, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de **ORIANA DANUTA SERNA DAZA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.528.305 de Bucaramanga, Santander, actuando en calidad de Representante Legal de **DOTACIONES MÉDICAS DE COLOMBIA - DOMECOL S.A.S.** identificado con NIT 901558798-2, dentro del proceso arbitral de referencia, oportunamente contesto demanda promovida por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, en los siguientes términos:

1.OPORTUNIDAD PROCESAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA

A través de correo electrónico fechado el 26 de junio de 2024 la Cámara de Comercio de Valledupar, procede a comunicar el contenido del ACTA DE INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO en la cual se dispone correr traslado por el término de veinte (20) días de la demanda arbitral interpuesta por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, contra DOTACIONES MÉDICAS DE COLOMBIA DOMECOL SAS. Asimismo, para el 22 de julio de 2024 el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Valledupar, expide constancia secretarial a petición de parte, sobre el



término de contestación de la demanda, señalando como fecha de vencimiento del traslado el día **29 de julio de 2024**.

Es así, que encontrándose dentro del término establecido, se da contestación formal a la demanda bajo el precepto del artículo 21 de la ley 1563 de 2012 y el artículo 8 de la ley 2213 de 2022.

2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Hecho primero: Es cierto, entre las partes se celebró contrato cuyo objeto era “**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CAFÉ Y CACAO DEL SENA ETNICO PARA EL INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACION INDIGENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR.**” (*Prueba aportada por el demandante “Contrato de Suministro 008”*)

Hecho segundo: Es cierto

Hecho tercero: Es cierto

Hecho cuarto: Es cierto, el plazo inicialmente pactado fue de cuarenta y cinco (45) días después del inicio y perfeccionamiento del contrato. Dicho perfeccionamiento se dio el 01 de noviembre del 2023, en donde se reunieron los ingenieros DARIO JOSE PEINADO ACOSTA, en calidad de CONTRATANTE, representante legal de CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, y ORIANA DANUTA SERNA DAZA en calidad de CONTRATISTA, representante legal de DOTACIONES MÉDICAS DE COLOMBIA DOMEVOL S.A.S, con el propósito de suscribir ACTA DE INICIO del contrato No. 008-CCP, en la cual queda fijada como fecha de finalización del contrato el día 15 de diciembre del 2023. (*Prueba 1. Acápite de pruebas documentales*)

Hecho quinto: Es cierto. El 31 de octubre del año 2023 se adquiere Póliza de Seguro de Cumplimiento No 465-45-994000002257 con Aseguradora Solidaria de Colombia mediante la cual, la empresa contratista garantiza no solo el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No. 008-CCP, de fecha 27 de octubre de 2023, también garantizó el buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales y la calidad de los bienes contratados.



Hecho sexto: No es cierto. En primer momento, tal como se señaló en el acta de inicio de ejecución del contrato, DOMECOL S.A.S. no estaba obligada a hacer entrega total de los equipos de dotación para el 11 de noviembre de 2023, como erróneamente se acusa.

Asimismo, alude que tras 96 días desde el inicio del contrato No. 008-CCP aún no ha cumplido con el objeto del contrato, sin embargo, como constan en las remisiones 140/2023, 141/2023, 142/2023, 143/2023 y 003/2024, los elementos relacionados fueron entregados antes de interponer la demanda.

	Elemento	Entrega	Remisión	Recibido
1.	Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con capacidad 3200 gramos - UND 1 (No aparece relacionado en el inventario bajo este nombre, únicamente se tienen dos balanzas y son las dos que se relacionan más adelante) Se envía producto de mejor calidad	Entregado 22/01/2024 (Mismo ítem 14. Por lo cual se está acusando 2 veces del incumplimiento del mismo elemento)	003/2024 (Prueba 13. Acápitem de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7020821 de Copetran. (Prueba 14. Acápitem de pruebas documentales)
2.	Kit de clasificación por olor de café tostado SCA AGTRON ROAST COLOR KIT - UND 1	Entregado el 29/12/2023	142/2023 (Prueba 9. Acápitem de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7002029 de Copetran. (Prueba 10. Acápitem de pruebas documentales)
3.	Tamper de café acero inoxidable, apisonador de café profesional longitud 58 mm - UND 2	Entregado 29/12/2023	142/2023 (Prueba 9. Acápitem de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7002029 de Copetran.



			pruebas documentales)	(Prueba 10. Acápites de pruebas documentales)
4.	Tubo de cargue tostadora - UND 1	Entregado el 18/12/2023	141/2023 (Prueba 7. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
5.	Juego de mini tambor y piedras de rodillos de piedra que incluye un limpiador de acero inoxidable - UND 1	Entregado el 22/12/2023	143/2023 (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
6.	Termómetro digital de bolsillo - UND 2	Entregado el 18/12/2023	140/2023 (Prueba 5. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
7.	Termos para café - UND 3	Entregado el 18/12/2023	140/2023 (Prueba 5. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)



8.	Termómetro digital cocina temperatura comida - UND. 4	Entregado 18/12/2023	140/2023 (Prueba 5. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
9.	Taza de 250 ML fabricada en porcelana - UND 100	Entregado 18/12/2023	140/2023 (Prueba 5. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
10.	Moedor de cafe hamilton beach - UND 1 (No aparece relacionado en el inventario bajo este nombre, aparece como MOLINO)	Entregado 22/12/2023	143/2023 (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
11.	Báscula de piso tipo Baxic - UND 1	Entregado 22/12/2023	143/2023 (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
12.	Tostadora de tambor - UND 1	Entregado 18/12/2023	141/2023 (Prueba 7. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado el 22 de diciembre de 2023. (Prueba 12. Acápites de pruebas documentales)
13.	Determinador de densidad - UND 1	Entregado 29/12/2023	142/2023 (Prueba 9. Acápites de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7002029 de Copetran.



			pruebas documentales)	(Prueba 10. Acápite de pruebas documentales)
14.	Balanza laboratorio SJX 3201 - UND 1	SE REPITE EN EL ÍTEM 1	x	x
15.	Balanza de laboratorio SJX621 - UND. 1	Entregado 22/01/2024	003/2024 (Prueba 13. Acápite de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7020821 de Copetran. (Prueba 14. Acápite de pruebas documentales)
16.	Le nuz du café - UND 2	Entregado 22/01/2024	003/2024 (Prueba 13. Acápite de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7020821 de Copetran. (Prueba 14. Acápite de pruebas documentales)
17.	Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2	Entregado 22/01/2024	003/2024 (Prueba 13. Acápite de pruebas documentales)	Confirmado por la Remisión 7020821 de Copetran. (Prueba 14. Acápite de pruebas documentales)



Hecho séptimo. Falso, aunado al hecho anterior el demandante acusa de no haber cumplido con el objeto contractual a la fecha en que se interpone la demanda, que según el cálculo estimado debió ser para el 06 de febrero del año 2024.

3. RESPECTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Manifiesto que me opongo a todas y cada una de las pretensiones planteadas en la demanda, por lo expuesto en la contestación de los hechos, además de la carencia de sustento jurídico y probatorio para la prosperidad de estas.

Por lo anterior, solicito al Honorable Tribunal de Arbitramento ABSTENERSE DE CONCEDERLAS y en su lugar ACCEDER A LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO que se presentan a continuación.

4. EXCEPCIONES DE MÉRITO

4.1. Ausencia de incumplimiento contractual. Novación tácita en los contratos a través de su ejecución.

En primer lugar, se tiene que tener de presente la naturaleza misma del contrato de suministro. Siguiendo la preceptiva del artículo 968 del Código de Comercio, el suministro es un contrato en virtud del cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios¹.

En el marco de la autonomía de la voluntad de las partes, el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMEOL S.A.S. suscribieron contrato de suministro cuyo objeto era el “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE CAFÉ Y CACAO DEL SENA ETNICO PARA EL INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACION INDIGENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR.”

En sentencia SC4902-2019 el magistrado LUIS ALONSO RICO PUERTA discrimina los elementos del contrato de suministro, los cuales se vuelven indispensables para entender la dinámica del contrato, así:

¹ Artículo 968 del Código de Comercio.



1. Duración : *«la duración del cumplimiento incide en la causa del contrato, de tal suerte que éste no cumpla su función económica si su ejecución no se prolonga en el tiempo: la utilidad para el contratante es proporcional a la duración del contrato. La causa en los contratos de duración no consiste en asegurar a las partes una prestación única, aunque realizada en momentos diversos, sino en asegurar por cierto tiempo varias prestaciones o una prestación continuada».*
2. Previsión Futura: *la periodicidad es, como se desprende de lo dicho, una característica esencial del contrato de suministro, pero sin que se exija una perfecta e inmodificable sincronía temporal, de suerte que los actos continuados pueden variar en cuanto el tiempo de ejecución, pues la norma no demanda esa igualdad y en atención a que el suministro depende de la capacidad de consumo del suministrado.*

*Es más, el artículo 972 del Código de Comercio advierte que el plazo de cada prestación **puede acordarse de antemano o dejarse a una de las partes su señalamiento**, o pactarse en cada pedido, o simplemente ajustarse a la naturaleza misma del suministro acordado, lo cual denota que esa periodicidad no tiene que estar fijamente preestablecida.*

Al respecto sobre estos dos requisitos y el asunto objeto de disputa se tiene lo siguiente:

- El 27 de octubre del año 2023 se firma contrato de suministro entre CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMEOL S.A.S.
- El 01 de noviembre del año 2023 se firma el acta de inicio y se confirma el anticipo realizado por el contratante (sin que este se hubiera recibido aún), razón por la cual se entiende el perfeccionamiento del mismo. Asimismo, se establece que el contrato tendrá un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS quedando como fecha de finalización el día 15 de Diciembre de 2023.
- El 02 de noviembre del año 2023 se reflejó en la cuenta corriente dispuesta por DOMEOL No. 0001303330100012573 del banco BBVA, la entrega del anticipo por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50 CENTAVOS M/C (\$293.502.263,50) 50% del valor del contrato.



- El 15 de noviembre del año 2023 se recibe segundo pago a la cuenta del banco BBVA antes mencionada, por valor de (\$ 176.101.357,80) equivalente al 30% del valor del contrato con la emisión de la factura y/o acta
- El 13 de diciembre del año 2023 se recibe el último pago por valor de (\$117.400.905,20) del 20% el cual debía hacerse según la cláusula tercera del contrato previo despacho de los equipos.

Pese a que el contrato se encontraba condicionado a la forma de pago establecida en la cláusula tercera, DOMECOL S.A.S. realizó gestiones y entregas incluso antes de haberse confirmado el último pago, demostrando así, el compromiso que tenía con el contratante.

Ahora, si bien inicialmente se había pactado un plazo de ejecución del contrato, este se vio afectado, toda vez que el despacho de los elementos de dotación empezarían después del 13 de diciembre de 2023, a tan solo 2 días de la finalización del plazo inicial. Sin embargo, entendiendo que la previsión futura en los contratos de suministro se encuentra sujeta a posibles variaciones propias de este tipo contractual, se entendió por las partes que después de vencido el término renovaron de manera tácita el mismo.

La ley reconoce plena validez a los acuerdos de las partes, pero además éstas son libres de expresar su voluntad como lo consideren adecuado. Salvo que la ley exija alguna formalidad, las partes pueden llegar a un acuerdo a través de expresiones **verbales o escritas, pero también a través de su conducta, como cuando continúan ejecutando el contrato más allá de su vigencia inicial.**² Los productos contratados por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT fueron despachados en cinco (5) remisiones a saber:

Remisión	Entrega
----------	---------

² Sentencia C-934-2013 : *La autonomía permite a los particulares: i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel. (negrilla propia)*



Remisión 140/2023	Despachados el 15 de diciembre de 2023 y recibidos por JOSÉ ACOSTA como consta en remisión 6981524 de Copetran.
Remisión 141/2023	Despachados el 15 de diciembre de 2023 y recibidos por JOSÉ GARCÍA en instalaciones del SENA ETNICO DE VALLEDUPAR como consta en remisión 1045881 de Cootraris.
Remisión 142/2023	Despachados el 29 de diciembre de 2023 y recibidos por FERNANDO CORREDOR como consta en remisión 7002029 de Copetran.
Remisión 143/2023	Entregados de manera personal en instalaciones del SENA ETNICO DE VALLEDUPAR el 22 de diciembre de 2023 en donde se relacionan las entregas de elementos de dotación a la fecha, y firmada por JOSÉ GARCÍA
Remisión 003/2024	Despachados el 22 de enero de 2024 y recibidos por ANDRÉS PETRUZ RUEDA como consta en remisión 70208221 de Copetran.



A lo largo de la ejecución del contrato las partes llegaron a acuerdos sobre la entrega de los elementos y más aún, aquellos que tenían retraso por situaciones ajenas a la voluntad de mis prohijados, prueba de ello, eran las constantes comunicaciones que tenían vía correo electrónico y redes sociales afines en los cuales existió una prórroga del plazo inicialmente pactado (15 de diciembre del 2023) justificada en los retrasos de la transportadora encargada de las entregas:

Fwd: CUADRO ENTREGAS ACTUALIZADO 27 DICIEMBRE 2023

10 mensajes

FACTURA DOMECOL <facturasdomecol@gmail.com>
Para: domecolombia@gmail.com

9 de enero de 2024, 4:56 p.m.

----- Forwarded message -----

From: **JOSE MARTIN ACOSTA SOTO** <joseacosta.gruposearon@gmail.com>

Date: Tue, 9 Jan 2024, 13:24

Subject: Re: CUADRO ENTREGAS ACTUALIZADO 27 DICIEMBRE 2023

To: <facturasdomecol@gmail.com>, gerencia.gruposearon@gmail.com <gerencia.gruposearon@gmail.com>, JORGE MESTRE <jmestre.gruposearon@gmail.com>, ventas2domecol@gmail.com <ventas2domecol@gmail.com>

Buenos días

Seguimos a la espera informacion entrega restante, adicional el ultimo envio que hicieron tocó pagar el envio y lo acordado con ustedes era todo el material puesto en obra

Quedo atento a su pronta respuesta

El mié, 27 dic 2023 a las 16:09, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<joseacosta.gruposearon@gmail.com>) escribió:
Envio listado revisado en obra, el cual pertenece al mismo cuadro enviado

El mié, 27 dic 2023 a las 15:40, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<joseacosta.gruposearon@gmail.com>) escribió:
Respuesta de la gerente DOMECOL el día de hoy

El mié, 27 dic 2023 a las 15:36, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<joseacosta.gruposearon@gmail.com>) escribió:
Buenas tardes

Adjunto cuadro actualizado material pendiente por entregar proyecto CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, quedo atento

(Ver prueba 15. Acápíte de pruebas documentales)

Que el contrato se haya acordado inicialmente de manera escrita y continúe ejecutándose sin acuerdo escrito, no significa que la relación contractual haya terminado y menos aún que exista un incumplimiento grave como lo alega la parte actora peticionando la rescisión del mismo, máxime cuando se ha demostrado gestión y compromiso por parte de los hoy demandados, que como se refirió anteriormente,



hicieron entrega de varios de los equipos antes de recibir el último pago señalado:

Fwd: Contrato 008-CCP - CETV y Domecol

Domecol Sas <domecolombia@gmail.com>
Para: Consorcio Etnico Valledupar HMT <c.etnicovalleduparhmt@gmail.com>, JORGE MESTRE <jmestre.gruposeron@gmail.com>
CC: ventas2domecol@gmail.com, FACTURA DOMECOL <facturasdomecol@gmail.com>, Ventas Domecol <ventas3domecol@gmail.com>

12 de diciembre de 2023, 7:03 a.m.

Buenos días para todos,

Con la presente informamos que el día 15 de dic de 2023, se espera realizar el despacho de los elementos faltantes.
A la fecha se han entregado en las instalaciones del SENA Valledupar:

8	BASCUA PARA BULTOS	49714	UND	1
26	LAVAJILLAS CON HIGIENIZADOR	49727	UND	1
46	NEVERA NO FROST 484 LTS	49746	UND	1
69	BASCUA DE PISO TIPO BAXIC	49758	UND	1
70	MOLEDOR DE CAFÉ	49759	UND	1

(Ver prueba 16. Acápites de pruebas documentales)

Nuevamente traigo a colación la sentencia SC4902-2019 el magistrado LUIS ALONSO RICO PUERTA:

*Es claro que **no todo incumplimiento por parte de uno de los contratantes conduce a la resolución o a la terminación del convenio**. Pensar lo contrario, sería tanto como desconocer el principio de mantenimiento de los contratos, cuyo significado no es otro que tratar de prolongar la vigencia del pacto (negrilla fuera de texto)*

*Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto permiten concluir que la ejecución retardada de las obligaciones del contratante demandado no presenta características como las anteriormente mencionadas, en cuyo caso, se precisa, se puede considerar que el incumplimiento **no tiene la gravedad o la entidad como para ser considerado un incumplimiento resolutorio**, criterios como la equidad o la prevención del abuso del derecho, y la aplicación del principio de conservación de los contratos, hacen aconsejable que no se deba estimar la pretensión resolutoria en esas condiciones puesta a consideración de la administración de justicia. (negrilla fuera de texto)*

Así mismo, la sentencia de referencia insiste en que apoyar la terminación de un contrato de suministro en un incumplimiento leve (como lo es en el asunto que nos atañe) , no resolutorio, constituirá un abuso del derecho.



4.2. Mutabilidad contractual por su naturaleza. Contrato de suministro a contrato de compraventa

Conforme al inciso primero del artículo 1857 del Código Civil, son elementos esenciales del contrato de compraventa en materia civil, el objeto y el precio perfeccionado a través de la tradición.

El artículo 1863 del código civil señala que la venta se puede hacer en las siguientes modalidades:

- La compraventa puede ser pura y simple, que no está sujeta a condición alguna.
- Bajo condición suspensiva o resolutoria.
- Se puede establecer plazo para la entrega de las cosas o del precio. En este caso las partes estipulan una fecha para que la cosa objeto del contrato de compraventa sea entregada y el precio sea pagado. (subraya propia)
- Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas.

El contrato suscrito entre CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES MÉDICAS DE COLOMBIA DOMEOL S.A.S. se dio en el marco del suministro de elementos de dotación para las áreas temáticas de café y cacao del SENA Etnico, sin embargo, y como se señaló en la excepción antes propuesta, los elementos esenciales del contrato de suministro son: *la duración y la periodicidad*, siendo precisamente esta última, lo que permite distinguir el suministro de los contratos individuales que se refieren a las cosas como el contrato de compraventa.

En sentencia del CONSEJO DE ESTADO en SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01616-01(28402) y Ponencia del Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, se establece la relación que deben tener los negocios jurídicos acorde a su naturaleza contractual, específicamente, entre los contratos de suministro y compraventa:

A su turno, el maestro José Alejandro Bonivento Fernández coincide en afirmar que la gran diferencia entre el contrato de compraventa y el que se analiza consiste “en la periodicidad o continuidad que caracteriza el suministro y en la forma especial como se regula la cuantía del mismo y el precio que debe pagar quien lo recibe”.



Igualmente, conviene en señalar que “la periodicidad y continuidad en las prestaciones de servicios o de cosas y su pago, en idénticas condiciones, hacen del suministro un típico contrato de tracto sucesivo.

El contrato suscrito entre las partes pretende tomar el tipo contractual del suministro, pero acogiénzose a la normativa de la compraventa, señalando la ejecución del mismo de forma instantánea, para el 15 de diciembre de 2023 dar por extinta la obligación, sin embargo, el despacho y la efectiva ejecución del contrato estaba condicionada al pago del último anticipo, realizado para el 13 de diciembre de 2023 por lo cual resulta lógico concluir que su ejecución no fue instantánea sino sucesiva. Al respecto, la precitada sentencia establece:

Lo expuesto conduce a señalar que la naturaleza del vínculo contractual o la identificación del tipo negocial celebrado no constituye una cuestión que dependa, en exclusiva y ni siquiera principalmente, de la denominación que al convenio decidan otorgar las partes, sino que dicha naturaleza o modalidad derivan, fundamentalmente, de la función económico-social que el acto jurídico esté llamado a cumplir o, en otros términos, de los elementos que permiten configurar el tipo contractual del cual se trate; de ahí que el contrato, como forma específica de negocio jurídico, se califique como la más cotidiana y usual forma de disposición de intereses en procura de una función práctica, económica o social y que en consideración a la función o funciones que les corresponda desplegar, el ordenamiento jurídico instituya categorías o tipos de contratos dentro de un esquema fáctico concreto, definitorio de su naturaleza, clase o especie, algunas de ellas reguladas expresamente por el legislador, otras por la sociedad -de suerte que surgen incluso de los usos y de las prácticas sociales- y otras por el tráfico jurídico mismo, diferenciándose así los contratos típicos y nominados de los atípicos y los innominados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

4.3. Causal de fuerza mayor o caso fortuito y la teoría de la imprevisión contractual

Aunado a los argumentos anteriormente presentados, como empresa DOTACIONES MÉDICAS DE COLOMBIA DOMEOL S.A.S. se vio inmersa en circunstancias totalmente ajenas a su voluntad en el proceso de entrega de la dotación despachada. Para explicar



de manera detallada, se pondrá de presente los elementos con los cuales se presentaron inconvenientes que fueron debidamente notificados al CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT.

La teoría de la imprevisión está consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio, que permite la revisión judicial de los contratos cuando se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas y sobrevinientes que hagan excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones; la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor se encuentran estrechamente enlazados, toda vez que dentro de los elementos de la fuerza mayor se encuentran la imprevisibilidad y la irresistibilidad, conceptos clave para entender y justificar el incumplimiento de contratos bajo ciertas circunstancias.

Requisitos de la Imprevisión:

- Circunstancias extraordinarias e imprevistas: Deben ser eventos que las partes no podían prever al momento de celebrar el contrato.
- Sobrevinientes: Estas circunstancias deben surgir después de la celebración del contrato.
- Excesiva onerosidad: El cumplimiento de la obligación debe tornarse excesivamente oneroso para una de las partes.

Teniendo lo anterior de presente, traemos a colación nuevamente los elementos demandados por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y el presunto incumplimiento sobre estos.

En total son dieciséis (16) los elementos objeto de controversia, si bien en la demanda se enumeran diecisiete (17), en el hecho sexto se explicó que el demandante incurrió en un yerro respecto a los implementos 1 y 14 *"Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con capacidad 3200 gramos - UND 1"* pues la menciona en los dos ítems siendo la misma.

Si bien todos los elementos fueron entregados y con ello se entendía el cumplimiento del contrato, el retraso se presentó con la remisión 003/2024 y se dio en la siguiente medida:



Remisión 003/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con capacidad 3200 gramos - UND 12. Le nuz du café - UND 23. Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 24. Balanza de laboratorio SJX621 - UND. 1
----------------------	---

1. La compra de la *Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con capacidad 3200 gramos - UND 1* y la *Balanza de laboratorio SJX621 - UND. 1* se hizo a través de la empresa County Scales Ltd.

sales@csgonline.co.uk <sales@csgonline.co.uk>
To: oriana.erna@gmail.com

28 November 2023 at 17:17

countyscales.co.uk

Order confirmation

Oriana Serna .

Thank you for choosing to shop with countyscales.co.uk.

We have successfully received your order and will send you a Vat invoice when your goods are dispatched.

Here are the details confirming the order you placed with us on 28 November 2023.

OHAUS NAVIGATOR NVT PORTABLE
BALANCE X3201 (3200 g.)
Quantity = 1

OHAUS COMPASS CX SERIES COMPACT SCALE
CX621 (620g.)
Quantity = 1

(Ver prueba 18. Acapite de pruebas documentales)

La compra de la balanza se realizó el 28 de noviembre de 2023, demostrando compromiso con los contratantes, toda vez que para la fecha no se había recibido el último anticipo.

2. La compra de la *Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2* se realizó el 21 de noviembre de 2023 a través de la empresa Suiza Tesserba gmbh.



eserba gmbh - Gewerbestrasse 3 - CH-8192 Steinmaur / Zurich

Date 21.11.2023

DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA - DOMECOL SAS
CALLE 68 27-68 LA SALLE
680001 BUCARAMANGA
Colombia

TAX ID: 901.558.798-2
E-Mail: domecolombia@gmail.com
PHONE NUMBER: +57 3167425346

INVOICE 231121.1

Pos.	Description	Quantity	Price \$	Amount US\$
1	Cutting unit MAGRA 14 for Cocoabeans	2	1390.00	2780.00
2	Discount	2	145.00	-290.00
3	Port, dispatch and insurance	1	425.00	425.00

The exporter of the products covered by this document,
declares that where otherwise clearly indicated, these
products are of Swiss preferent.

Weight : Brutto: 7.5kg, Netto: 6.6kg, Dim: 49x40x20

(Ver prueba 19. Acápíte de pruebas documentales)

3. La compra de *Le nuz du café - UND 2* se realizó el 17 de noviembre de 2023 por la empresa SAS EDITIONS JEAN LENOIR :

S.A.S. EDITIONS JEAN LENOIR
http://www.lenez.com - info@lenez.com
1600 chemin du plan d'Olive - Lot n°6 Horizon Bregadan
13260 CASSIS
FRANCE
Tel : (33) 4.42.73.59.55
Fax : (33) 9.72.61.13.64

Adresse de Livraison
ORIANA serna
ORIANA serna
oriana.serna@gmail.com
YO231HX York
Royaume-Uni
Observations :

Bon de Commande EUR N° : BC23110293

PAGE	DATE	CLIENT
1/2	17/11/2023	055067

ORIANA serna
oriana.serna@gmail.com
YO231HX York
Royaume-Uni

MODE DE REGLEMENT
Paypal

TVA Intracommunautaire

Référence	Désignation	Qt	P.U. HT	% Rem	Remise HT	Montant HT	TVA
*	Transaction : 48237, date : 20231117, auth : 4LM27260E30739623 par : PayPal	0	0,00	0	0,00	0,00	0
NEZCAF36REN	Révélation - 36 arômes - Anglais CUSTOMS STATISTICS CODE : 845000	2	250,00	0	0,00	500,00	1

(Ver prueba 20. Acápíte de pruebas documentales)

El envío y transporte de estos elementos se dieron a través de la empresa ROYAL MAIL, a través de remesa No. EF011570666GB presentó problemas en Aduanas, posteriormente , fue recibida en Colombia por la empresa 4-72.

Tras comunicaciones³ hechas entre DOMECOL SAS y la empresa 4-72, les informaron que el despacho de los productos procedentes de esa remisión se encontraban en

³ Los mensajes de datos se han convertido en un relevante medio de prueba desde el punto de vista jurídico procesal. Es así, que vía jurisprudencial se le ha otorgado legitimidad como mecanismo probatorio a los mensajes de datos contenido en correos electrónicos, o conversaciones a través de las diferentes redes sociales, así lo señalan las sentencias C-662-00, C-831-01, STC 3610-2020, entre otras, pues estas citan el precepto del art. 10 de la ley 527 de 1999.



Cll. 36 No. 15-32 Ofi. 807
Edificio Centro Colseguros



6708997
3013072955



www.ilabogados.com
andres.gomez@ilabogados.com

proceso por un aparente cobro de impuestos, tal es, que a la fecha no se tiene respuesta sobre esta remesa :

----- Forwarded message -----
De: **Domecol Sas** <domecolombia@gmail.com>
Date: mar, 26 dic 2023 a la(s) 8:38 p.m.
Subject: Estado de guía y demoras en entrega guía EF011570666GB
To: <reclamosinternacionales@4-72.com.co>

Buenas tardes,

Con la presente agradezco información de estado y se precise fecha de entrega de la guía EF011570666GB enviada por Royal Mail.

El tiempo estimado por la empresa contratada es de 5 a 7 días hábiles para la entrega y llevamos 17 días. Desde el 19 de diciembre tenemos registro de ingreso a aduanas, entiendo que aduanas puede estar congestionado para esta época del año pero el tiempo de respuesta de aduanas se estima en 24 horas.

Agradezco pronta respuesta,

(Hilo completo en acápite 17 de pruebas documentales)

Cabe destacar que pese a que fue imprevisible para mis prohijados, estos acudieron a todos los mecanismos para dar el efectivo cumplimiento al contrato, por ello se realizó nuevamente la solicitud de compra de estos elementos, que se entregaron en remisión 003/2024, así :

- Compra de balanza tipo OHAUS SCOUT BALANCE 6200x01g realizada el 11 de enero de 2024. *(Ver prueba 21. Acápites de pruebas documentales)*
- Compra de Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2 realizada el 12 de enero de 2024 *(Ver prueba 22. Acápites de pruebas documentales)*
- Compra de Le nuz du cafe realizada el 09 de enero de 2024 *(Ver prueba 23. Acápites de pruebas documentales)*

Incluso, al no haberse obtenido la balanza de laboratorio de referencia, DOMECOL S.A.S. optó por suministrar una balanza con mejores condiciones a las solicitadas, sin que con ello el valor se incrementase. Situación que desde el inicio fue informada al CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, misma que en inicio fue aceptada. *(Ver prueba 15. Acápites de pruebas documentales)*



En sentencia del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00696-01(48427) el magistrado JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ establece los parámetros de imprevisibilidad en los eventos de fuerza mayor:

La determinación de la imprevisibilidad supone evaluar si una persona prudente, colocada en las mismas circunstancias del deudor, debió prever la ocurrencia del hecho. Por ello, la imprevisibilidad se aprecia por comparación a un modelo abstracto, es decir, se toma en cuenta lo que una persona de similares condiciones debió prever en las mismas circunstancias al momento de contratar.

Aún, con esta circunstancia imprevisible para DOMECOL S.A.S. se hicieron todas las gestiones que estuvieron a su alcance para no provocar daños o perjuicios al contratante, tal es, que se entregaron el 22 de enero de 2024, Confirmados por la Remisión 7020821 de Copetran. (*Prueba 14. Acápites de pruebas documentales*), dando así por culminado el objeto del contrato 008- CCP.

4.4. Falta de acreditación o inexistencia de daño o perjuicio por nexo causal

La parte actora pretende se condene a mis prohijados a “[... *Que en consecuencia de lo anterior y en ocasión de los daños causados al CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, se condene a la devolución de los dineros consignados por CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, destinados a la ejecución del contrato suscrito; la suma que se origina del perjuicio causado esta cuantificada en 127.439.314 más las indexación que se generó desde el momento de incumplimiento, hasta la fecha del pago del mismo*], frente a lo anterior se hace imperativo realizar las siguientes precisiones de orden factico y juridico:

1. El juramento estimatorio se encuentra mal cuantificado, toda vez que, como se señaló en el hecho sexto, se está haciendo un reclamo doble por un mismo elemento.
2. Los demandantes refieren un daño y/o perjuicio causado por el supuesto incumplimiento por parte de mis prohijados, sin embargo y como se refirió en acápites anteriores TODOS los elementos contratados fueron entregados al CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, sin embargo han sido estos, quienes se niegan a abrir las cajas que yacen en sus instalaciones y con ello pretenden aludir a dicho incumplimiento, obviando que el objeto del contrato era el **suministro**, y que mis clientes ya dieron cumplimiento al mismo.



Ahora bien, encontrándonos en el marco de un proceso de responsabilidad civil contractual, mal hace la parte demandante al aludir a un perjuicio y/o daño sin haberse probado siquiera de forma sumaria, a saber, la jurisprudencia y doctrina enfatizan de manera categórica, que todo daño o perjuicio alegado en el marco de una relación contractual debe ser probado y además el incumplimiento alegado debe guardar relación con el daño causado.

Concordante con lo anterior, la sentencia C-1008-10 con ponencia de LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA:

*En materia contractual, la reparación del daño debe estar orientada también por el principio general según el cual la víctima tiene derecho a la reparación total de los daños **que sean ciertos, directos, personales y que hayan causado la supresión de un beneficio obtenido lícitamente por el afectado**. Esta reparación debe comprender tanto los perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales. Sin embargo, en materia convencional, este principio general puede estar limitado ya sea por cláusulas legislativas razonables, o por estipulaciones de los contratantes, quienes autónomamente pueden decidir que el responsable se libere total o parcialmente de su obligación frente a la víctima, habida cuenta del interés privado que está inmerso en los derechos de crédito asociados a un contrato. En este sentido, el inciso final del artículo 1616 parcialmente acusado establece que “Las estipulaciones de los contratos podrán modificar estas reglas. (negrilla propia)*

Asimismo, la sentencia referida establece la previsibilidad de los perjuicios en el marco de un contrato, señalando que ante un daño y/o perjuicio imprevisible ocasionados de manera directa, estos deben guardar relación con la intención de la parte a la cual se le alega incumplimiento:

[...] Estos perjuicios directos se clasifican (...) en previstos e imprevistos, constituyendo los primeros aquellos que se previeron o que pudieron ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los segundos, aquellos que las partes no han previsto o no han podido prever en ese mismo momento. De los primeros solo es responsable el deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento de sus obligaciones y de (...) tanto los previstos como de los imprevistos, es responsable el deudor cuando hay dolo de su parte]



3. Necesariamente debe existir nexo causal como elemento necesario para pregonar la responsabilidad en el régimen contractual o extracontractual, sin embargo, el demandante no logró siquiera probar el daño, menos aún, se logra referir al nexo.

Expresa la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC-1819-2019 con ponencia del Dr. LUIS ALONSO RICO PUERTAS, respecto al nexo causal como elemento de la responsabilidad contractual:

*“Ahora bien, cuando se trata de responsabilidad civil contractual, ese nexo causal no tiene como referente para su determinación la actividad ejecutada por la parte contratante - aunque la razón por la cual se contrata con ella sea precisamente porque se ocupa en esa actividad -, sino el **vínculo entre el incumplimiento de la obligación adquirida por la parte contratante y el hecho dañoso**. En otros términos, al deudor incumplido la responsabilidad no se le atribuye por haber participado activamente como ejecutor de actos que llevaron al resultado perjudicial, sino por haberse abstenido de actuar en la forma que se obligó, o de no intervenir para evitar o impedir que ocurriera el episodio perjudicial; es por no actuar, o no hacerlo de manera oportuna y eficaz para conjurar la realización del daño, a pesar de tener la obligación convencional o legal de hacerlo.” (negrilla propia)*

4.4. Excepción genérica

Señor juez solicito que en el evento que dentro del proceso de la referencia, sea probado hechos que constituyan una excepción genérica, de conformidad al artículo 282 del Código General del Proceso, se sirva reconocerla de manera oficiosa.

5. PRUEBAS

Solicito respetuosamente al Honorable Tribunal decretar las siguientes pruebas:

5.1. Documentales

1. Acta de inicio del contrato de obra No. 008-CCP. (2 folios)



2. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco BBVA donde se refleja el anticipo realizado por valor de \$293.502.263,50. (1 folio)
3. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco BBVA donde se refleja el segundo pago realizado por valor de \$176.101.357,80 (1 folio)
4. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco BBVA donde se refleja el último pago realizado por valor de \$117.400.905,20 (1 folio)
5. Remisión de despacho 140/2023 (3 folios)
6. Remisión 6981524 de Copetran. (1 folio)
7. Remisión de despacho 141/2023 (2 folios)
8. Remisión 1045881 de Cootraris. (1 folio)
9. Remisión de despacho 142/2023 (1 folio)
10. Remisión 7002029 de Copetran. (1 folio)
11. Imágenes de entrega de equipos de remisión 143/2023 (2 folios)
12. Relación de entregas del 22 de diciembre de 2023. (5 folios)
13. Remisión de despacho 003/2024 (1 folio)
14. Remisión 7020821 de Copetran. (1 folio)
15. Copia de Hilo de correos electrónicos con fecha desde el 27 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024 “Cuadro de entregas actualizado 27 de diciembre 2023” enviado de la cuenta <facturasdomecol@gmail.com> a las cuentas del Consorcio Etnico Valledupar HMT <c.etnicovalleduparhmt@gmail.com> <dariopeinado@gmail.com> <jmestre.gruposeron@gmail.com> (4 folios)
16. Copia Correo electrónico del 12 de diciembre de 2023 enviado de la cuenta <domecolombia@gmail.com> a la cuenta del Consorcio Etnico Valledupar HMT <c.etnicovalleduparhmt@gmail.com> JORGE MESTRE <jmestre.gruposeron@gmail.com> (1 folio)
17. Copia de Hilo de correos electrónicos “Estado de guía y demoras en entrega guía EF011570666GB” enviado de la cuenta <servicioalcliente@4-72.com.co> a la cuenta <domecolombia@gmail.com> (8 folios)



18. Copia de correo electrónico del 28 de noviembre de 2023. Confirmación de orden balanza OHAUS x3201 y balanza Cx631. Enviado desde sales@csgonline.co.uk dirigido a oriana.serna@gmail.com (1 folio)
19. Factura de compra de fecha 21 de noviembre de 2023 Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2. (1 folio)
20. Factura de compra de fecha del 17 de noviembre de 2023 Le nuz du cafe. (2 folios)
21. Factura de compra del 11 de enero de 2024. Balanza tipo OHAUS SCOUT 6200x0.1g. (1 folio)
22. Factura de compra del 12 de enero de 2024 Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2. (1 folio).
23. Copia de correo electrónico del 09 de enero de 2024. Confirmación de orden LE NUZ de Cafe . Enviado desde clients@lenez.comm dirigido a domecolombia@gmail.com (1 folio)

5.2. Testimoniales

Ruego citar y hacer comparecer, para que en audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, a:

- JOSE MARTIN ACOSTA SOTO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.062.606.273, con abonado telefónico 3218365306 y correo joseacosta.gruposeron@gmail.com, quien dará fe de los hechos, específicamente el hecho sexto, toda vez que fue quien firmó recibido de la remisión 140/2023.
- FERNANDO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 77.029.326, quien dará fe de los hechos, específicamente el hecho sexto, toda vez que fue quien firmó recibido de la remisión 142/2023.
- JOSE GARCIA PINTO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.647.808 quien dará fe de los hechos, y la excepción 4.1., toda vez que fue quien firmó recibido de la remisión 141/2023 y 143/2023.
- ROMARIO ROMERO, Auxiliar de compras; con abonado telefónico : 3234423778, quien dará fe de los hechos, y la excepción 4.1., toda vez que fue quien realizó la revisión de cajas en la remisión 143/2023.



- ANDRÉS PETRUZ RUEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.301.615 quien dará fe de los hechos, quien dará fe de los hechos, y la excepción 4.1., toda vez que fue quien firmó recibido de la remisión 003/2024.
- LUIS ALEJANDRO GARCIA SERNA, Asesor técnico y comercial Domocol SAS; identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.258.123 , abonado telefonico Tel. 3043463366 y correo ventas3domocol@gmail.com, quien dará fe de los hechos.

Toda vez que la parte demandada no conoce domicilio o canal digital de notificaciones de los señores FERNANDO CORREDOR, JOSE GARCIA PINTO, ROMARIO ROMERO y ANDRÉS PETRUZ RUEDA solicitamos sean citados a las instalaciones del SENA ETNICO Ubicado en la diag.10 # 42-6 del Barrio Brisas de la Popa, en la ciudad de Valledupar- Cesar, en razón a que son trabajadores del mencionado sitio.

5.3. Interrogatorio de parte

Ruego citar y hacer comparecer, para que en audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, a la parte demandante DARIO JOSE PEINADO ACOSTA como representante legal de CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, con el fin de comprobar la contestación de los hechos.

5.4. Inspección Judicial

Ruego al despacho decretar la inspección judicial del SENA ÉTNICO Ubicado en la diag.10 # 42-6 del Barrio Brisas de la Popa, en la ciudad de Valledupar- Cesar. Para que con esta se realice la verificación de la entrega de los elementos objeto del contrato, especialmente los referidos en la remisión 003/2024, conforme al precepto del artículo 236 del Código General del Proceso

6. ANEXOS

1. Los mencionados en el acápite de pruebas

7. NOTIFICACIONES

Autorizo la comunicación a través del correo electrónico andres.gomez@ilabogados.com , abonado telefónico 3013072955 y dirección de notificaciones en la Calle 36 No. 15-32 Oficina 807 del Edificio Colseguros.



Cordialmente,



ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ ALARCÓN

CC No. 1.098.707.715 de Bucaramanga

T.P. No. 259.291 del C.S. de la Judicatura

