

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO FE-2-002

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1538-2022 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022

En Bogotá D.C. a los cinco (5) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: JUAN GUILLERMO VÉLEZ PERALTA identificado con C.C. 9.104.984 de Cartagena (Bolívar) quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, para suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022 del 01 de agosto de 2022 en las condiciones que se transcriben a continuación:

DDP: 3678 DEL 08 DE JUNIO DE 2022 por valor de \$ 208.029.557

APROBACION DE GARANTIA: 09 de agosto de 2022

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marzo del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

VALOR INICIAL: \$ 208.029.557

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 04 de marzo de 2023

La Supervisión, verificó para efectos del inicio, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliación en riesgos laborales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

**CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL
EN COLOMBIA**
NIT: 900.512.933-9
R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
Cedula Ciudadanía. 1.030.572.947 de Bogotá
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



**FIRMADO
DIGITALMENTE**

JUAN GUILLERMO VÉLEZ
C.C.: 9.104.984 de Cartagena
Coordinador Regional
UG del FFIE
SUPERVISIÓN

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.