



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
FORMATO FE-1-005
ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio No.1** del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Se ha recibido oficio GG-FOR-13 - SAR025 del contratista mediante el cual manifiesta:

"En atención al contrato de la referencia, me permito indicar que de conformidad a que el tiempo de suspensión ha culminado y que una vez superados los inconvenientes dados en la suspensión se solicita el reinicio de actividades a fin de continuar con la ejecución de las actividades contractuales en los frentes de obra."

Esta interventoría en el oficio FFIE-P3561-211-2023 considera, igualmente, que las causas que originaron la suspensión del contrato de obra y por consiguiente el de interventoría han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio del contrato de obra e interventoría.

OBJETO	El diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.
CONTRATISTA	CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
LOCALIZACIÓN	Sardinata - Norte de Santander
PLAZO INICIAL	5 meses
FECHA DE INICIO	5 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de diciembre de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 días calendario
FECHA DE REINICIO No. 1	12 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3 de abril de 2023
INTERVENTORÍA	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA

Nit/ C:C
REP. LEGAL

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

7.228.649
JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO

INTERVENTOR

Nit/ C:C
R/L Suplente:

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

1.030.572.947
GINNA LIZETH MONCADA MORENO



**FIRMADO
DIGITALMENTE**

**COORDINADOR
REGIONAL**

Nit/ C:C
UG del PA FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

9.104.984

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.