

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: Juan Guillermo Velez Peralta identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolívar), quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Se ha recibido oficio GG-FOR-13 - SAR025 del contratista mediante el cual manifiesta:

"En atención al contrato de la referencia, me permito indicar que de conformidad a que el tiempo de suspensión ha culminado y que una vez superados los inconvenientes dados en la suspensión se solicita el reinicio de actividades a fin de continuar con la ejecución de las actividades contractuales en los frentes de obra."

Esta interventoría en el oficio FFIE-P3561-211-2023 considera, igualmente, que las causas que originaron la suspensión del contrato de obra y por consiguiente el de interventoría han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio del contrato de obra e interventoría.

#### OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

#### CONTRATISTA LOCALIZACIÓN

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

#### PLAZO INICIAL

Sardinata - Norte de Santander

#### FECHA DE INICIO

5 meses

#### FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

5 de octubre de 2022

#### FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

4 de marzo de 2023

#### TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

13 de diciembre de 2022

#### FECHA DE REINICIO No. 1

30 días calendario

#### FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

12 de enero de 2023

#### SUPERVISOR

3 de abril de 2023

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veintitres (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

#### INTERVENTOR

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit/ C:C

1.030.572.947

R/L Suplente:

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

#### SUPERVISOR UG-FFIE

JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Nit/ C:C

9.104.984

Coordinador Regional

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.