

ACTA ACLARATORIA AL REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ identificado con CC. 80.195.208, quien se desempeña como Supervisor de la UG del FFIE, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta Aclaratoria al Reinicio a la Suspensión No. 2** del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Se suscribe el presente aclaratorio teniendo en cuenta que en el documento de Acta de Reinicio a la Suspensión No. 2 suscrito inicialmente, no se incluyó el Otrosí aprobado en Comité Fiduciario 679 del 10 de junio de 2023 que prórroga el Contrato de Obra e Interventoría por 30 días, quedando como fecha de terminación final el 19 de Julio de 2023.

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiación de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato."

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE OTROSÍ

TIEMPO DE OTROSÍ

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

SUPERVISOR

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Sardinata - Norte de Santander

5 Meses

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 Días calendario

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

32 Días calendario

28 de abril de 2023

30 Días calendario

28 de mayo de 2023

15 Días calendario

10 de junio de 2023

1 Mes

12 de junio de 2023

19 de julio de 2023

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO
DIGITALMENTE



FIRMADO
DIGITALMENTE

INTERVENTOR

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

Nit/ C:C

900.512.933-9

R/L Suplente:

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

C.C.

1.030.572.947

SUPERVISOR

UG-FFIE

Nit/ C:C

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión