



**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1538-2022**  
**FORMATO FE-1-011**  
**ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ identificado con CC. 80.195.208, quien se desempeña como Supervisor de la UG del FFIE, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio a la Suspensión No. 2** del Contrato de Interventoría No. 1380-1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación SAR-093 del 9 de junio del 2023, solicita el reinicio del Contrato de Obra, donde manifiesta:

*"(...) una vez superados los hechos que dieron inicio a la suspensión, solicito comedidamente a la interventoría, dar fin a la misma y proceder con el reinicio desde la fecha 12 de junio de 2023, (...)"*

En razón de lo anterior, la Interventoría con comunicación FFIE-P3561-512-2023 del 9 de junio de 2023, avala la solicitud de reinicio a la suspensión del contrato, indicando:

*"Esta interventoría considera, igualmente, que las causas que originaron la suspensión 2 las respectivas prórrogas 1 y 2 a la suspensión del contrato de obra y por consiguiente el de interventoría han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio del contrato de obra e interventoría"*

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el día **doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023)**.

**OBJETO**

*"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiación de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato. "*

**CONTRATISTA**  
**LOCALIZACIÓN**

**CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA**  
Sardinata - Norte de Santander

**PLAZO INICIAL**

5 Meses

**FECHA DE INICIO**

5 de octubre de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

4 de marzo de 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

13 de diciembre de 2022

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

30 Días calendario

**FECHA DE REINICIO No. 1**

12 de enero de 2023

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**

27 de marzo de 2023

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2**

32 Días calendario

**FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

28 de abril de 2023

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

30 Días calendario

**FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

28 de mayo de 2023

**TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2**

15 Días calendario

**FECHA DE REINICIO No. 2**

12 de junio de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

19 de junio de 2023

**SUPERVISOR**

**RODRIGO SALAZAR RAMIREZ**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO**  
**DIGITALMENTE**



**FIRMADO**  
**DIGITALMENTE**

**INTERVENTOR**

**CONSULTORES DE INGENIERIA UG21**

Nit/ C.C:

**900.512.933-9**

R/L Suplente:

**GINNA LIZETH MONCADA MORENO**

C.C.

**1.030.572.947**

**SUPERVISOR**

**UG-FFIE**

Nit/ C.C:

**RODRIGO SALAZAR RAMIREZ**

**80.195.208**

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.