

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
FORMATO FE-1-006
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio a la Suspensión No. 2** del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicación SAR-093 del 9 de junio del 2023, solicita el reinicio del Contrato de Obra, donde manifiesta:

"(...) una vez superados los hechos que dieron inicio a la suspensión, solicito comedidamente a la interventoría, dar fin a la misma y proceder con el reinicio desde la fecha 12 de junio de 2023, (...)"

En razón de lo anterior, la Interventoría con comunicación FFIE-P3561-512-2023 del 9 de junio de 2023, avala la solicitud de reinicio a la suspensión del contrato, indicando:

"Esta interventoría considera, igualmente, que las causas que originaron la suspensión 2 las respectivas prórrogas 1 y 2 a la suspensión del contrato de obra y por consiguiente el de interventoría han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio del contrato de obra e interventoría"

Por lo anterior, se procede a reiniciar del contrato desde el día **doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023)**.

OBJETO

"El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEI) – Zona pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiación de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantará de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato."

CONTRATISTA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACIÓN

Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INICIAL

5 Meses

FECHA DE INICIO

5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 Días calendario

FECHA DE REINICIO No. 1

12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

32 Días calendario

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

30 Días calendario

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

28 de mayo de 2023

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

15 Días calendario

FECHA DE REINICIO No. 2

12 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

19 de junio de 2023

INTERVENTORÍA

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONTRATISTA

Nit

REP. LEGAL

C.C.

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

901.613.074-4

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO

7.228.649

INTERVENTOR

Nit

R/L Suplente:

**FIRMADO
DIGITALMENTE**

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

900.512.933-9

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

1.030.572.947

SUPERVISIÓN

Nit/ C:C

UG del FFIE

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

80.195.208

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.