






ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.	010	Lugar:	Virtual
Fecha:	07/06/2024	Hora:	8:30 am
Tema Principal:	Revisión presupuesto.		
Convocante	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consorcio El Gibbor	
Arthur Rueda	Gavinco Ingenieros Consultores	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Temas tratados		

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor, Gavinco Ingenieros consultores para revisión preliminar del presupuesto del proyecto CS de Majagual.

Se trataron los siguientes temas:

1. El Consorcio El Gibbor, entrega información que contiene la carpeta de APUS que se entregaron a la Entidad en 2021, con actualización de precios a 2023.
2. El consorcio indica que se encuentra actualizando los precios de insumos, solicitando y recibiendo cotizaciones
3. La interventoría indica que se recomienda cerrar capítulos, es decir que se hagan entregas por capítulos
4. Se hace presentación de cuadrillas de trabajo, se indica que las prestaciones están soportadas por análisis que se entrega en la reunión, para revisión de la interventoría
5. Análisis de Costos Indirectos: se solicita remitir a la interventoría el análisis del AIU, para revisión
6. Se solicita que en el AIU se incluya el personal solicitado en pliegos y se entregue análisis detallado del staff de profesionales.

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

7. Se recomienda que los elementos de seguridad se discriminen, para poder verificar que no se repitan en mano de obra y en AIU
8. Se solicita detallar el ítem de ensayos de laboratorio
9. Se requiere el soporte de los impuestos que se aplican al contrato.
10. El consorcio esta actualizando los 20 APUs que son más representativos en el presupuesto, para que la interventoría inicie con la revisión de esas actividades
11. Se revisa cuadrillas, gastos administrativos, prestaciones de manera general y se solicita que se entregue desglose de AIU y los soportes respectivos
12. El Contratista indica que está tomando como referencia precios de proyectos que se están realizando en el departamento de Sucre.
13. Se solicita al Consorcio realizar cotizaciones en la zona del proyecto.

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Apus de 20 ítems representativos con soportes	Consorcio El Gibbor	13/06/24
2	Revisión Cuadrillas	Gavinco	13/06/24
3	Desglose detallado de AIU	Consorcio El Gibbor	11/06/24
4			
5			

Próxima reunión:	13/06/24
-------------------------	-----------------