

ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Fecha:	5/07/2024.	Hora:	9:00 AM
Tema Principal:	PRESENTACION INGENIERIAS CENTRO DE SALUD TIJAGUAL.		
Convocante	FONDO ADAPTACION.		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Sulma Alacado	Interventoría Cauimaco	Sulma A.
Carlos Pérez Iguarán	Consortio el Gibor	Carlos P.
Elvis Moreno S	T.A. Ayo	Elvis M.
DAYANA SOLEL.	FONDO ADAPTACION.	Dayana S.

Temas tratados

- SE REALIZA REUNION DE ASISTENCIA TECNICA PARA REVISION DISEÑOS DE INGENIERIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. CONSORCIO EL GIBOR REALIZA LA PRESENTACION INICIANDO POR INGENIERIA HIDROSANITARIA, RCI, GASES MEDICINALES, RED ELECTRICA.

OBSERVACIONES MINISALUD:

- TENER EN CUENTA SI EL PRESUPUESTO LO PERMITE, APROVECHAMIENTO DE BOBOS GASES E IMPLEMENTACION FUTURA DE PANELES SOLARES, PARA LO CUAL EL DISEÑADOR ESTRUCTURAL DEJARA PREVISTO SOPORTAR PESO EN CUBIERTA. (DEJAR ANOTACION EN ACTA DE ENTREGA CUBIERTA POR TEMA DE GARANTIA).
- ANALIZAR SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE GAS MEDICINAL, NOMINATIVAMENTE SE REQUIERE TANQUE, EVALUAR CON LA ESE. POR OPERATIVIDAD. W (NFP.)

ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

- ELECTRICO: EQUIPO DE MEDIDA Y CELDAS POR LINE, POR TETAS DE INUNDACION. NO IMPLEMENTAR CELDAS NFCL, CONTAMINANTES POR TETAS DE SOSTENIBILIDAD NO SE RECOMIENDA. DISEÑO CON NUEVO NETE (DBML 2024) DIFERENTE # DE TETAS. CONCLUSION REO AEREO. DISEÑO PUERTA A TIERRA CON MEDICIONES RECIENTES. ACOMPAÑAMIENTO DEL DUEÑADOR DURANTE LA OBRA.
- FECHAS DE ENTREGA:
 - 08/07/2024 →
 - DISEÑO ARQUITECTONICO → 9/07/2024
 - DISEÑO HIDROJANITARIO → 9/07/2024
 - DISEÑO ELECTRICO, RCI, WT DATOS, HOMBRO EMP. → 9/07/2024.
 - DISEÑO HVAC → 9/07/2024.
 - DISEÑO GAS MEDICINAL → 9/07/2024.
 - DISEÑO ESTRUCTURAL → 19/07/2024
 - PRESUPUESTO (AVANCE) → 10/07/2024 - PRELIMINARES, CONCRETO Y MANOS DE OBRA.
 - PRESENTACION AL FONDO ADAPTACION → 19/07/2024
 - PRESENTACION MINSAW. DISEÑOS → 22/07/2024.
 - MEMORIAS Y PRESUPUESTO FINAL → POR DEFINIR. CONTRATISTAS IMPLEMENTARÁN CONTINGENCIA CON 3 INGENIEROS.

Sin mas temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	ENTREGA DE DISEÑOS SEGUN FECHAS ACOMODADAS.	CONSORCIO EL GIBBON CAUQUEN.	LAS ESTABLECIDAS.
2	ENVIO COMUNICADO CON SOLICITUDES REQUERIDAS POR DISEÑOS AL MUNICIPIO.	FONDO ADAPTACION.	9/07/2024.

Próxima reunión:

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Naturaleza del proceso:		Estratégico	Código:	ASIF06	Versión:	01
Dependencia:	Subdirección de infraestructura en Salud.					
Objetivo:	A.T. Proyecto Hospital Mayagual - Sucre.					
Fecha:	05/07/24	Hora Inicio:	9:15	Hora finalización:		Lugar:
						Min Salud.
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Lorena Rengifo	Ing Sanitaria	Consortio el Gibor	3186767493	ingenieria.hidro-sanitaria@gmail.com	
2	Luis Enrique Quiroga	Ing. Mecánica	Consortio el Gibor	301621485	luis.quiroga@qilimec.com	
3	Carlos Pérez Igurarr	Ing. Coordinador	Consortio el Gibor	3022426576	residenci11@construccionesaldia.com	
4	Luis Mariano Mora G.	ING. ELECTROMECÁNICA	CONSORCIO EL GIBOR	3108657115	domoticalingenieriasus@gmail.com	
5	Norman D. Clavijo	Contratista - Ing. electric	MSPS - SIS	3143103080	nclavija@minsalud.gov.co	
6	Nelson Párras Maldonado	Arquitecto Director	Quinco Intervent	3012320010	nelsonparras91@hotmail.com	
7	Salma Ahogado	Dir. Interventoría	Quinco SAS.	3203115615	salahogado@quinco.com	
8	Edwin Moreno S	A-Sup. F.A	Fondo Adaptación	3173743564	edwin.moreno@fondoadaptacion.gov.co	
9	DAYANA SOLEL	CONTABILISTA	FONDO ADAPTACION	3005715740	leidy.solel@fondoadaptacion.gov.co	
10	Maria Alejandra Roz Parr	Arquitecta Contratista	SIS Min Salud.	1987	mroza@minsalud.gov.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Naturaleza del proceso:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Estratégico

Código:

ASIF08

Versión:

01

Acta N° _____		Fecha: 09/07/24.			
Objetivo: A.T. Proyecto Hospital Mayagüez - Sucre.					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Sis. - Min Salud.					
Lugar: Min Salud.					
Líder de la reunión: María Alejandra Ros P.					
Hora Programada:		Hora de Inicio: 9:15.			
De: / / A: / /		Hora de Terminación:			
N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Anexar: Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) - Listado de Asistencia a Reuniones Virtuales (Formato ASIF29) firmada por los participantes

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se presentan los avances del proyecto en las ingenierías.

- Se exponen los avances de redes hidráulicas y extinción

- Se muestran los avances de la red de gases:

• Se debe revisar la sostenibilidad de los tanques y suministro

- Sistema eléctrico:

→ Se revisa cumplimiento de normas actualizadas RETIE y 2050 de 2020.

→ Revisar pertinencia de redes subterráneas, teniendo en cuenta zona de inundación.


FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Naturaleza del proceso: Estratégico Código: ASIF08 Versión: 01


6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Diseño HVAC actualizado			
2	Facilidades Agua			
3	potable y Energía			
4	Diseño eléctrico actv.			
5	Entrega consultoría		22/07/2024	
6	integral			
7				
8				
9				
10				


Alejandra Roz P.
Nombre y firma de quien preside la reunión


Norman D. Clavijo P.
Nombre y firma de quien elabora el acta


Dayanara

Edoig Moreno S
F.A. D. Sup. Salud.