




E-2024-002217

Origen: EQUIPO DE TRABAJO SECTOR SALUD-
Destinatario: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Bogotá, D.C.

Señor:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal
afajardo@gavinco.com
Bogotá, Colombia



ASUNTO: Contrato No. FA-CD-I-S-0130-2020, "Interventoría integral a la elaboración de los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingeniería y construcción de la E.S.E. Centro de Salud Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre".

No aceptación oficio No. GA-ICSM-231-24 - Respuesta CELGIBOR-SA-20249580 Cronograma de ingenierías y solicitud de adición.

Respetada Representante Legal,

En atención al oficio No. GA-ICSM-231-24, con asunto "Respuesta CELGIBOR-SA-20249580 Cronograma de ingenierías y solicitud de adición", se informa la **no aceptación** del mismo, toda vez que la interventoría no determina si hay o no justificación soportada para una prórroga del contrato de obra.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista no presenta ninguna justificación debidamente sustentada ni la interventoría fija una posición precisa respecto a la solicitud de la prórroga, la interventoría debe dar respuesta al contratista informando que no hay argumentación para conceder la prórroga y tiene la obligación contractual de entregar los productos de las especialidades y final en la fecha contractual establecida.

Aprovechamos para reiterar a la interventoría programar las mesas de seguimiento requeridas para controlar el avance en los diseños de las especialidades y garantizar la entrega del producto en la fecha acordada, tal como ha sido solicitado por esta Supervisión.

Cordialmente,



RODRIGO ANGULO RINCÓN
Asesor III - E.T. Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto y
Saneamiento Básico y Salud

Nota: "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Copia: Consorcio El Gibbor
Proyectó: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestión Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto, Saneamiento Básico y Salud

Elaboró: Leidy Dayana Soler Rubio - Contratista - E.T. Gestión Infraestructura Resiliente - Sección Sectores Educación, Acueducto, Saneamiento Básico y Salud