

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>		<b>Lugar:</b>	MSPS.
<b>Fecha:</b>	5/06/24.	<b>Hora:</b>	9:30 a.m.
<b>Tema Principal:</b>	Presentación Anteproyecto Arquitectónico Co Majaqual.		
<b>Convocante</b>			

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Lista anexa		

**Temas tratados**

Se reúnen representantes la ESE de Majaqual, Secretaria, MSPS, el Salud de Sucre, Alcaldía de Majaqual, Fondo de Adaptación Contratista de Drenos e Interventoría para reunión del Anteproyecto Arquitectónico.

1. Se realiza explicación sobre el proceso de optimización del diseño para disminuir el área de 3.313m<sup>2</sup>.

El Fondo de Adaptación aclara que el área contractual de 2.922m<sup>2</sup> se debe conservar teniendo en cuenta que documentalmente está justificada el área de 2.922m<sup>2</sup> y que el proyecto está siendo revisado por la Contraloría.

3. El ingeniero Angulo indica que se debe tener en cuenta que se debe lograr el cierre financiero y técnico del proyecto teniendo como base el presupuesto contractual, ya que la adición presupuestal tiene un tope.

4. Se hace explicación de los cambios realizados por Servicios.

- En el Área Administrativa se ajustó el área conservando los puestos de trabajo indicados por la ESE.

- Servicio archivo e historias Clínicas:  
Se ajustó circulación

- Servicio Consulta externa  
se redujo Oratorio. Se redujo área consulta externa, se corrió el bloque. Se reusó vs la NR10 las circulaciones que no van a tener circulación de camillas pueden tener menos de 2.4m por lo que se ajustó un corredor.

- Servicio Rehabilitación:  
Se hace nueva distribución para reducción de área  
se retro sala de espera y se pasa a hospitalización

- Farmacia: no se modificó.

- Urgencias:  
se ajustó un corredor, se mantuvo sala de emergencias

- Depósito cadáveres:  
se recortó circulación salida, se mantuvo el diseño del servicio

- Laboratorio Clínico.  
se cambió cuarto de aseo por poseta de lavado  
se cambió el lavapiso.

- Imágenes Diagnósticas:  
se ajustó sala de rayos x

## ACTA DE REUNIÓN

Código: 11-GCI-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Feb-19

- Cirugía ambulatoria
  - Se ajustaron las salas de espera.
- Obstetricia
  - Se ajusto configuracion para recortar un pasillo
  - Se redujo el area de la sala de espera de Obstetricia.
- Esterilizacion: se mantiene
- Hospitalizacion:
  - se redujo un baño de público conservando 3 baños PMU
- Alimentación
  - Se redujo área al alinear el paramento con el de cuartos técnicos.
- Depósito
  - se ajusto el área de reciclables
- Mantenimiento.- se amplio Subestación
- Parqueo Ambulancias
  - se realizará cubierta como pérgola para las ambulancias y se incluye en el urbanismo.
- Se recalca que el área de circulaciones incrementó el área cubierta ya que se garantiza espacio requerido para circulación de 2 camillas.



## ACTA DE REUNIÓN

Código:	11-GCI-F-01
Versión:	1.0
Fecha:	Feb-19

5 - La Secretaria de Salud de Sore indica que es importante el cierre financiero del proyecto para que sea viable

6 - El proyecto está maduro para que se pueda iniciar con el diseño de las especialidades, de acuerdo al Fondo de Adaptación

- El Arquitecto Jaime Facundo, diseñador, solicita que se reusen los elementos de protección solar.

7 - El Ministerio indica que reusa la funcionalidad de todo el hospital en general. Por otro lado se verifica la funcionalidad entre servicios, por lo que solicitan entrega de planos.

- se entrega Juego de Planos a la Secretaria de Salud de Sore para socialización interna.

- Se recomienda incluir arborización para crear barreras naturales de protección solar

- El Ministerio indica que en terapia física la norma exige dos ~~baños~~ uno por sexo, se solicita incluir.


Se solicita poner puertas de correr en baños visitas hospitalización

1 - Se da aval para inicio de Ingenierías.

1 - El ministerio indica que reusa Ingenierías y a presupuesto haciendo énfasis en diseños eléctricos (Rehe y Pehlap)  
correspondencia de Ingenierías con Arquitectura y Diseño estructural

<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

- Se reusan que los precios sean los de la región.
- Se debe reusar la resolución 400 de 2024 para cumplir con la documentación que solicita el Ministerio para la revisión de Viabilidad.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo para revisión de ingenierías y presupuesto con el Ministerio de Salud. (mesas de asistencia técnica conjunta).
- El Ministerio indica que se realizó la revisión de la capacidad instalada y se verificó cumplimiento.
- El Ministerio solicita le informes cuando se tiene el diseño eléctrico, estructural, presupuestos para programar mesas de trabajo. Se enviará por correo avances de ingenierías.  
se debe enviar topografía y estudio de suelos.



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Fecha:</b>	Feb-19











Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega de Planos al Ministerio	C. El Gibbor	6/06/24.
2	Intormar fecha de entrega de documentos de ingeniería.	C. El Gibbor	6/06/24.
3	Envío Estudio de Cielos y Topografía del proyecto	C. El Gibbor	7/06/24.
4			
5			
6			
7			
8			

**Próxima reunión:** 5/07/24.

Se anexa lista de asistencia



PLANILLA DE ASISTENCIA - COMITÉ No.

FECHA	5/06/24	HORA INICIO	9:30 am	HORA FINALIZACIÓN	11:30 am
PROYECTO:	CS Mayagüez		TEMA:	Representación Anteproyecto Arquitectónico	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA	
1	María Monsalve Sánchez	ESE Mayagüez	Gerente		
2	JAIIME FERNANDO M.	CONSORCIO EL GIBBOR	ARG. DISEÑADOR		
3	DAYANA SOLEIL.	FONDO ADAPTACIÓN.	CONTRATISTA APOYO SUPERVISIÓN		
4	Luis Germain Sarmiento M.	ALUMDÉA	ALUMDÉA		
5	Edith Sierra Carrizosa	SSD Gob Socce.	SSD		
6	Maria Alejandra Ros P.	Nin Salud.	Arquitecta.		
7	Elvira Moreno Stoff	F.A.	Ing. Apoyo Sup		
8	Carlos Pérez Iguarán	Consortio el Gibbor	Ing. coordinador		
9	Rodrigo Ángel Riera	Univ. de Puerto Rico - F.A.	Fund. Administrativa		
10	Nelson Parrales M.	Gavines SAS	Arg Diseñador		
11					
12					
13					
14					
15					
16					

PLANILLA DE ASISTENCIA - COMITÉ No.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				