


<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

<b>Acta No.</b>		<b>Lugar:</b>	Virtual
<b>Fecha:</b>	23/05/2024	<b>Hora:</b>	3:00 pm
<b>Tema Principal:</b>	Revisión anteproyecto – Requerimientos y cumplimiento normativo		
<b>Convocante</b>	Gavinco Ingenieros Consultores		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Pérez	Consorcio El Gibbor	
Jaime Facundo Méndez	Consorcio El Gibbor	
Nelson Porras	Gavinco Ingenieros Consultores	

#### Temas tratados

Se reúnen funcionarios del Contratista de diseños y la interventoría, con el objetivo de revisar la distribución del anteproyecto arquitectónico y evaluar la posibilidad de ajustar el área total del proyecto al área aprobada en el OTROSÍ No2.

#### 1. Se revisa el diseño teniendo en cuenta la capacidad instalada aprobada

- Se solicita realizar una reducción al área de 21m<sup>2</sup>, ajustándola de 123m<sup>2</sup> a 102m<sup>2</sup>
- Se solicita reducir el área de espera de rayos X en 12.4m<sup>2</sup>
- Revisar la distribución espacial del servicio de rehabilitación para reducir el área total
- Se solicita retirar el oratorio en 8.06m<sup>2</sup>
- Se solicita reducir el área de los consultorios a la mínima exigida en la norma
- Quitar 0.2m del ancho general del Edificio de consulta externa
- Se requiere reducir el área de la sala de espera de imágenes diagnósticas en 2 m<sup>2</sup>
- Se requiere para el servicio de rehabilitación, modificar la composición espacial de los consultorios
- Revisar la necesidad funcional de todos los cuartos técnicos, verificando la posibilidad de unificarlos o reducir su área.

Se concluye que, de ser atendidas estas observaciones, se podría reducir el área total del proyecto en aproximadamente 69 m<sup>2</sup>.

El Contratista revisará las observaciones realizadas y ajustará el diseño

<b>ACTA MESA DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b>	11-GCI-F-01
	<b>Versión:</b>	1.0
	<b>Fecha:</b>	Feb-19

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega del ajuste a las observaciones realizadas	Contratista El Gibbor	27 de mayo de 2024
<b>Próxima reunión:</b>		<b>Jueves 30 de mayo de 2024- 3:00 pm</b>	