

Bogotá D.C., 17 de abril de 2024.

Señor
CARLOS ARTURO RUEDA
Representante Legal
CONSORCIO EL GIBBOR
Calle 97ª No. 61-24.
Barrio Los Andes
Bogotá D.C.

REF: Contrato de obra FA-IC-I-S-0109-2020 - Elaboración de los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías y construcción de la E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre.


Asunto: Solicitud programación actualizada – Formato Project

Respetado ingeniero:

Teniendo en cuenta el reinicio del contrato con fecha 26 de marzo de 2024 y la suscripción del Otrosí No. 2 de adición y prórroga a la Etapa de Diseños, se solicita la actualización de la programación en formato Project, de acuerdo a la modificación referenciada.

La entrega de la programación se requiere a más tardar el jueves 18 de abril, debido a que la Entidad solicitó la actualización de la información en el sistema PSA, con el que ésta realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos.

Cordialmente,



LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: N/A;
Copia: Folder del proyecto;
Elaboró: APS;
Revisó: SAV;
Interno: N. A.