
GA-ICSM-236-24

Bogotá D.C., 17 de junio de 2024.

Señor
CARLOS ARTURO RUEDA
Representante Legal
CONSORCIO EL GIBBOR
Calle 127 No. 20-16, Oficina 401 - 402.
Bogotá D.C.

REF: Contrato de obra FA-IC-I-S-0109-2020 - Elaboración de los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenierías y construcción de la E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el municipio de Majagual, departamento de Sucre.

Asunto: Reiteración – Solicitud de Cronograma y plan de contingencia

Cordial Saludo;

Teniendo en cuenta lo solicitado en el comunicado GA-ICSM-231-24 de fecha 11 de junio de 2024, se reitera al contratista El Gibbor, remitir a esta interventoría el cronograma detallado de entrega de los ajustes de diseño a las especialidades, toda vez que se cuenta con el aval de la distribución arquitectónica desde el día 05 de junio de 2024.

Se recuerda que dicho cronograma además de presentar las fechas de entrega de los diseños por especialidad, debe estar acompañado de un plan de contingencia que garantice el cumplimiento de las fechas allí planteadas.

Se requiere el envío de la información solicitada a mas tardar el día de mañana 18 de junio de 2024.

Cordialmente,


LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: N/
Copia: N/A
Elaboró: LLGC
Revisó: SAV
Interno: N. A.