

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2024

Señor  
**CARLOS ARTURO RUEDA**  
**Representante Legal**  
**CONSORCIO EL GIBBOR**  
Calle 127 No. 20-16, Oficina 401 - 402.  
Bogotá D.C.

**REF: CONTRATO DE OBRA FA-IC-I-S-0109-2020 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.**

**Asunto: Observaciones Cronograma de obra**

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el envío del cronograma de obra para el proyecto de la referencia, remitido a esta interventoría mediante correo electrónico el día 03 de septiembre de 2024, se solicita ajustar el mismo al plazo establecido (12 meses), teniendo en cuenta que no puede existir una programación de ejecución de actividades después del tiempo contractual.

Cordialmente,

  

---

**LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR**  
Representante Legal

Anexo: N/A;  
Copia: Consorcio El Gibbor  
Elaboró: LLGC  
Revisó: SAV;  
Interno: N. A.