

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2024

Señor
CARLOS ARTURO RUEDA
Representante Legal
CONSORCIO EL GIBBOR
Calle 127 No. 20-16, Oficina 401 - 402.
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA FA-IC-I-S-0109-2020 - ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Asunto: Actualización - Cronograma de Estudios y Diseños

Cordial Saludo,

Por medio del presente y teniendo en cuenta la finalización de la etapa No.1 del contrato de la referencia, se solicita remitir a esta interventoría a la mayor brevedad, la actualización de la programación de actividades correspondiente a la etapa de estudios y diseños con fecha de finalización y entrega definitiva al 11 de julio de 2024; esto con el objetivo de solicitar la actualización de la línea base de seguimiento a la ejecución del contrato.

Mil Gracias por su colaboración y atención.

Cordialmente,


LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Representante Legal

Anexo: N/A;
Copia: Consorcio El Gibbor
Elaboró: LLGC
Revisó: SAV;
Interno: N. A.