

TR-TM-2012-18

Bogotá D. C., 05 de febrero de 2018

Abogada
SANDRA LILIANA ROYA BLANCO
Directora Técnica de Gestión Contractual
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Bogotá D.C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Instituto
Desarrollo Urbano
No. 20186260092372 de 06/02/2018 11:36 a.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Gestión Contractual
Anexos: 5 FOLIOS
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1109 de 2016 Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Informe por presunto incumplimiento. Entrega de soportes

Respetada abogada Roya,

Mediante la presente comunicación, nos dirigimos al IDU para informarle sobre el presunto incumplimiento por parte del contratista Consorcio Troncal Caracas a las obligaciones del contrato en referencia que señalaremos a continuación y basados en los siguientes hechos:

1. HECHOS

Con ocasión a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S radicada en la personería de Bogotá bajo número 2017ER441988, en la cual informa que se ha facturado mensualmente según pactado (dos millones quinientos mil pesos \$2.500.000) y que a la fecha no ha recibido pago desde el mes de Mayo de 2017 de las facturas correspondientes a los No 255 – 262 – 269 – y 277), por un valor de \$14.875.000 por parte de Consorcio Troncal Caracas CTC, la interventoría solicitó a dicho consultor mediante comunicados TR-TM-1930-18 y TR-TM-1960- allegar de manera prioritaria, los soportes de pago de las facturas antes mencionadas.

El contrato de consultoría firmado entre Senda Ingeniería S.A.S y Consorcio Troncal Caracas el 26 de enero de 2017 tiene por objeto “ Realizar el suministro de Personal para el cargo de Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico para la ampliación, complementación y ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos y el portal Usme – actualización, complementación, ajustes a la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme Yomasa y factibilidad, Estudios y Diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá”

MEDELLÍN - COLOMBIA
Carrera 46 No. 52 - 36, piso 11 - PBX (574) 511 54 00
BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2101 - Ed. Bulevar Tequendama
Celular (314) 631 41 51 - NIT. 890 903 055 - 1

www.integral.com.co

Si bien el consultor Consorcio Troncal Caracas ha entregado en los informes SST los respectivos soportes de pago de Seguridad Social y salarios del Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico tal como se informó al IDU mediante comunicado 20175260936692, a la fecha el Consultor no ha realizado la entrega de los soportes de pago de las facturas adeudadas desde el mes de mayo de 2017 a Senda Ingeniería SAS, las cuales corresponden a los No 255 – 262 – 269 – y 277, por un valor total de \$14.875.000 y en consecuencia, en concepto de esta interventoría se está presentando un presunto incumplimiento a las obligaciones listadas en el numeral siguiente:

2. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

- Clausula 22 – b. Obligaciones laborales: “Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias.”
- Adicionalmente, en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato se menciona: Numeral 1 Requisitos Generales: “El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor.”

3. TASACION DE LA SANCION

Por lo expuesto a lo largo del presente comunicado y de conformidad con lo señalado en la cláusula 47 “Multas”, que a la letra dispone: “(...) El IDU tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor de conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2017, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en virtud del presente contrato, el Consultor autoriza al IDU para imponer multas mediante Acto Administrativo en las cuantías que a continuación se describen así: (...)”, esta Interventoría informa el presunto incumplimiento para lo cual recomienda el inicio del proceso sancionatorio por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato, cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando efectivamente se cumplan tal como lo establece el contrato.

Así las cosas, la tasación para el presunto incumplimiento es la siguiente por la no entrega de Soportes Cierre de Queja Senda Ingeniería SAS es la siguiente:

- Número de días de incumplimiento: 8 días cuantificados desde el 25 de enero de 2018 a la fecha.
- Valor de la multa: $8 \times \$5.430.445 = \$43.443.560$

Es de anotar, que los valores se deben actualizar a la fecha que el Consultor realice las respectivas entregas.

Se anexan los siguientes documentos:

- Formato FO-GC-06 del IDU Informe Técnico De Presunto Incumplimiento Contractual.
- Los comunicados mencionados en la presenta carta.

Cordialmente,



LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.

Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. Jose Javier Suarez – Director Técnico de Proyectos IDU (E)
Jorge Fandiño – Director de Consultoría – Consorcio Troncal Caracas
Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A.

Anexo: Cinco (5) folios
JAH-MV-EM/DC

Es de notar que los valores se deben actualizar a la fecha que el Consultor realice las respectivas envíos.

Se anexan los siguientes documentos:

• Formato FO-GC-03 del IDU Informa Técnico De Proyecto Incompleto
Contractual

• Los comunicados mencionados en la presente carta.

Cordillera



LUIS IGNACIO RAMIREZ O.

Director de Intervención

INTERAL S.A.


CC: Ing. José Javier Suárez - Director Técnico de Proyectos IDU IF

Ing. Fernando - Director de Control de Calidad y Gestión de Riesgos

Ing. María del Carmen - Directora de Gestión de Recursos Humanos

Atte. Carlos Ríos

ALCALDIA

FORMATO INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Secretaría de Desarrollo Urbano</small>
CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	
Fecha solicitud	2/02/2018		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	CONSULTORÍA		
Número:	1109 DE 2016	Fecha:	27/12/2016
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.			
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS		
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.		
Coordinador:	Jose Javier Suarez Bernal		
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766,00		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	NUEVE (09) MESES		
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	25/10/2017
II. PRÓRROGAS			
Número de Prórroga		Plazo	
Prórroga No. 1		Un (1) mes	
Prórroga No. 2		Dos (2) meses	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		21/03/2018	
III. ADICIONES			
Número de Adición		Valor (\$)	
Adición No 1		\$ 1.297.468.283	
NA			
NA			
Valor total del contrato:			
IV. SUSPENSIONES			
Número del Acta de Suspensión		Tiempo	
Acta No. 4		Quince (15) días	
Acta No. 8		Quince (15) días	
Acta No. 9		Ocho (8) días	
Acta No. 10		Ocho (8) días	
Acta No. 13		Once (11) días	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		21/03/2018	
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)			
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción	
Modificación No. 1	Décima	Anticipo (constitución de fiducia)	
Aclaración a la Modificación No. 1	Segunda	Titular recursos anticipo	
Modificación No. 2	Novena	Forma de pago	
VI. CESIONES			
Cedente		Cesionario	
NA			
NA			
NA			

CÓDIGO
FO-GC-06PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUALVERSIÓN
2.0

VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD

Causal

Acto Administrativo

(Clase de Sanción)

NA

NA

NA

VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantía:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Número de Garantía:

05 GU132524

Fecha de Expedición de la
Garantía.

18/12/2016

Fecha de Aprobación de la
garantía16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
20185260034042

Descripción del Amparo:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Porcentaje:

100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO

Anexo:

Clase de Garantía:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Número de Garantía:

05 GU132524

Fecha de Expedición de la
Garantía.

18/12/2016

Fecha de Aprobación de la
garantía16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
20185260034042

Descripción del Amparo:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Porcentaje:

30% DEL VALOR DEL CONTRATO

Anexo:

0

Clase de Garantía:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Número de Garantía:

05 GU132524

Fecha de Expedición de la
Garantía.

18/12/2016

Fecha de Aprobación de la
garantía16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
20185260034042

Descripción del Amparo:

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,

Porcentaje:

10% DEL VALOR DEL CONTRATO

Anexo:

Clase de Garantía:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Número de Garantía:

05 GU132524

Fecha de Expedición de la
Garantía.

18/12/2016

Fecha de Aprobación de la
garantía16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU
20185260034042

Descripción del Amparo:

CALIDAD DEL SERVICIO

Porcentaje:

30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Anexo:

RE001546

Clase de Garantía:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Número de Garantía:

05 RCE 009619

Fecha de Expedición de la

Fecha de Aprobación de la

16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU

Descripción del Amparo:

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Porcentaje:

500 SMLV

Anexo:

IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Nombre

ASEGURADORA FIANZA S.A.


Nit.

860.070.374-9

Fecha de Aprobación de la
garantía16/01/2018
TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042

Dirección de notificación

Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTÁ D.C.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

- Clausula 22 – b. Obligaciones laborales: "Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias."
- Adicionalmente, en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato se menciona: Numeral 1 Requisitos Generales: "El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor."

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

Con ocasión a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S radicada en la personería de Bogotá bajo número 2017ER441988, en la cual informa que se ha facturado mensualmente según pactado (dos millones quinientos mil pesos \$2.500.000) y que a la fecha no ha recibido pago desde el mes de Mayo de 2017 de las facturas correspondientes a los No 255 – 262 – 269 – y 277), por un valor de \$14.875.000 por parte de Consorcio Troncal Caracas CTC, la interventoría solicitó a dicho consultor mediante comunicados TR-TM- 1930-18 y TR-TM-1960- allegar de manera prioritaria, los soportes de pago de las facturas antes mencionadas.

El contrato de consultoría firmado entre Senda Ingeniería S.A.S y Consorcio Troncal Caracas el 26 de enero de 2017 tiene por objeto " Realizar el suministro de Personal para el cargo de Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico para la ampliación, complementación y ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos y el portal Usme – actualización, complementación, ajustes a la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme Yomasa y factibilidad, Estudios y Diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá"

Si bien el consultor Consorcio Troncal Caracas ha entregado en los informes SST los respectivos soportes de pago de Seguridad Social y salarios del Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico tal como se informó al IDU mediante comunicado 20175260936692, a la fecha el Consultor no ha realizado la entrega de los soportes de pago de las facturas adeudadas desde el mes de mayo de 2017 a Senda Ingeniería SAS, las cuales corresponden a los No 255 – 262 – 269 – y 277, por un valor total de \$14.875.000 .

Por lo anterior la interventoría y el IDU han realizado los requerimientos y apremios correspondientes, como consta en las siguientes comunicaciones

TR-TM- 1930-18 de 18/01/2018, radicada a la Consultoría el 19/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260050402 de 22/01/2018 por la cual se Solicita al consultor se radique a la Interventoría de manera prioritaria, todos los soportes correspondientes para dar cierre a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S. radicada en la personería de Bogotá bajo número 2017ER441988

TR-TM-1960-18 de 25/01/2018, radicada a la Consultoría el 25/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260065992 de 26/01/2018 por la cual se reitera al Consultor se radique a la Interventoría todos los soportes correspondientes para dar cierre a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S

PERJUICIOS

Se presenta incumplimiento en el pago de las facturas presentadas por SENDA Ingeniería al Consorcio Troncal Caracas.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:


Clausula 22 – b. Obligaciones laborales:

"Estarán a cargo del Consultor y de sus subcontratistas, los respectivos salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del Contrato y la responsabilidad por el pasivo laboral que surja de la ejecución del Contrato. A tal efecto, el Consultor se obliga al cumplimiento de todas las normas legales y convencionales según lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones complementarias."

Adicionalmente, en el Anexo Requerimientos de Personal Mínimo y Equipo Mínimo del Proyecto, que hace parte de los pliegos de condiciones del contrato se menciona: Numeral 1 Requisitos Generales:

"El pago de los sueldos, honorarios o salarios base del personal mínimo o exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del Consultor."

CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONSULTOR:

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

POR LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS SE RECOMIENDA AL IDU IMPONER LA MULTA PREVISTA EN LA CLAUSULA 47 MULTA, SEGÚN LA SIGUIENTE TASACIÓN:


VALOR DEL CONTRATO	\$	5.430.440.766,00	
30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	Valor máximo de la multa

NO OBSTANTE A LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y GRAVEDAD DEL CUMPLIMIENTO; SE REALIZA EL AJUSTE DE LA TASACIÓN:

1) La composición del contrato de obra corresponde a la siguiente y en consecuencia, se realiza la tasación ajustada:

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACIÓN MULTA AJUSTADA	
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 3.641.971.520,00		
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORIA	\$ 582.715.443,00		
	\$ 4.224.686.963,00		
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 968.996.861,00		
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 155.039.498,00		
VALOR IVA	\$ 81.717.444,00		
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.205.753.803,00		
VALOR BASICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 70.446.072,00		
VALOR IVA	\$ 11.271.372,00		
TOTAL COMPONENTE	\$ 5.430.440.766,00		
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$	5.430.440.766,00	
30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	Tasación multa máxima

TASACIÓN MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.

FORMATO			
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	


30% VALOR DEL COTRATO	\$	1.629.132.229,80	
Tasación Multa Diaria	\$	5.430.441,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde enero 25 de 2018 a febrero 02 de 2018)	\$	8,00	Días calendario
TOTAL	\$	43.443.528,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$	43.443.528,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA
3. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL SECOP
4. LA AFECTACIÓN DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

XI. EVIDENCIAS APORTADAS

1. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM- 1930-18 de 18/01/2018, radicada a la Consultoría el 19/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260050402 de 22/01/2018. (01 Folios)
2. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM-1960-18 de 25/01/2018, radicada a la Consultoría el 25/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260065992 de 26/01/2018. (01 Folios)

XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA

Este sello no tiene validez
y esta sujeta a verificación

TR-TM-1960-18

Bogotá D.C., 25 de enero de 2017

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Instituto
Desarrollo Urbano
No. 20186260065992 de 26/01/2018 02:02 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexas: NO TRAE
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Requerimiento Soportes cierre de queja Senda Ingeniería S.A.S.

Respetado Ingeniero Fandiño,

Reiteramos a ustedes radique a esta Interventoría todos los soportes correspondientes para dar cierre a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S. siendo los mismos los comprobantes de pago de las facturas adeudadas desde el mes de mayo de 2017, (las cuales corresponden a los No 255 – 262 – 269 – y 277), por un valor de \$14.875.000 por parte de Consorcio Troncal Caracas CTC. De acuerdo al contrato de consultoría firmado entre Senda Ingeniería S.A.S y Consorcio Troncal Caracas el 26 de Enero de 2017 que tiene como objeto " Realizar el suministro de Personal para el cargo de Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico para la ampliación, complementación y ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos y el portal Usme – actualización, complementación, ajustes a la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme Yomasa y factibilidad, Estudios y Diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá".

Lo anterior ya había sido solicitado al consultor mediante TR-TM-1930-18, en el mismo se otorgaba un plazo de dos (2) días hábiles para dar respuesta, los cuales se cumplieron el pasado 23 de enero de 2017 y a la fecha el consultor presenta incumplimiento.

Se requiere nuevamente al consultor la entrega a esta Interventoría de los soportes solicitados para dar cierre a la queja de Senda Ingeniería S.A.S para lo cual se otorga un último plazo de un (1) día hábil contados a partir de la fecha de recibido de la presente comunicación.

Cordialmente,


LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez – Dirección Técnica de Proyectos IDU

Anexo: 0 Folios
JAH-EM/DC

MEDELLÍN - COLOMBIA
Calle 26 A No. 13 92 Oficina 2101 Ed. Bulevar Tequendama
Celular (314) 631 41 51 - NIT. 890 903 055 - 1

www.integral.com.co



Este sello no implica aceptación
y esta sujeto a verificación.

TR-TM-1930-18

Bogotá D.C., 18 de enero de 2018

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.


No. 20185280060402 de 22/01/2018 04:45 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: NO TRAE
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Soportes cierre de queja Senda Ingeniería S.A.S.

Respetado Ingeniero Fandiño,

Solicitamos a ustedes se radique a esta Interventoría de manera prioritaria, todos los soportes correspondientes para dar cierre a la queja de la empresa Senda Ingeniería S.A.S. radicada en la personería de Bogotá bajo número 2017ER441988 y en la cual la peticionaria solicita el pago de las facturas adeudadas desde el mes de mayo de 2017, (las cuales corresponden a los No 255 – 262 – 269 – y 277), por un valor de \$14.875.000 por parte de Consorcio Troncal Caracas CTC. De acuerdo al contrato de consultoría firmado entre Senda Ingeniería S.A.S y Consorcio Troncal Caracas el 26 de Enero de 2017 que tiene como objeto "Realizar el suministro de Personal para el cargo de Especialista en Diseño de Vías o Diseño Geométrico para la ampliación, complementación y ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal Caracas entre la Estación Molinos y el portal Usme – actualización, complementación, ajustes a la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme Yomasa y factibilidad, Estudios y Diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá".

Se requiere de la manera más atenta y formal la entrega a esta Interventoría de la respuesta al presente comunicado dentro de los dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de la presente comunicación.

Cordialmente,

LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez – Dirección Técnica de Proyectos IDU
Anexo: Ninguno
JAH-EM/DC

MEDELLÍN - COLOMBIA
Carrera 46 No. 52 - 36, piso 11 - PBX (574) 511 5400
BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2101 Ed. Bulevar Tequendama
Celular (314) 631 41 51 NIT. 890 903 055 1

www.integral.com.co

25633
ED



Integral
INGENIEROS CONSULTORES

TR-TM-2010-18

Bogotá D. C., 31 de enero de 2018

Abogada

SANDRA LILIANA ROYA BLANCO

Directora Técnica de Gestión Contractual

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Bogotá D.C.



No. 20185260090462 de 02/02/2018 04:13 p.m.

Remite: (OEM) INTEGRAL INGENIEROS CONSULTORES

Dep.: Dirección Técnica de Proyectos

Anexos: 7 FOLIOS

Novedad:

Referencia: Contrato N° 1109 de 2016 Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Informe por presunto incumplimiento. Permanencia Especialista SST.

Respetada abogada Roya,

Mediante la presente nos dirigimos al IDU para informarle sobre los presuntos incumplimientos por parte del contratista Consorcio Troncal Caracas a las obligaciones del contrato en referencia que señalaremos a continuación, basados en los siguientes hechos:

1. HECHOS

Con ocasión de la renuncia de la Especialista SST Loly Maritza Vanegas Barrera, comunicada a esta Interventoría el pasado 18 de Enero de 2018, mediante correo electrónico, esta Interventoría requirió al consultor mediante comunicados TR-TM-1318-17 y TR-TM-1788-17 el 20 de Septiembre de 2017 y el 21 de Diciembre de 2017 respectivamente, presentar la hoja de vida del nuevo Especialista SST, de manera prioritaria para su respectiva verificación y/o aprobación, conforme a lo establecido en los documentos contractuales; para lo cual se le otorgó un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación.

En vista de que el Consultor no dio respuesta a la solicitud con la comunicación TR-TM-1954-18, ocurrido el 25 de enero de 2018 se le otorgo un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo del comunicado y se le informó que de persistir el incumplimiento al requerimiento esta Interventoría, sobre el remplazo de la especialista SST, se iniciarían los trámites pertinentes para el inicio del proceso sancionatorio reglado en el contrato de Consultoría 1109 de 2016.

Pues bien, a fecha de hoy, el Consultor no ha entregado a la información requerida por la interventoría, razón por la cual, en concepto de este interventoría hay un presunto incumplimiento a las obligaciones del consultor que a continuación se listan en el numeral 2: de este escrito

MEDELLIN - COLOMBIA

Carrera 46 No. 52 - 36, piso 11 - PBX (574) 511 54 00

BOGOTÁ - COLOMBIA

Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2101 - Ed. Bulevar Tequendama

Celular (314) 631 41 51 - NIT. 890 903 055 - 1

www.integral.com.co

2. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

- **PLIEGOS Y CONDICIONES “CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016” Capítulo 8 Numeral 8.2.** “El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto.”
- **CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 “IDU-CMA-SGI-017-2016” Clausula 19 “Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6:** Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.
- **Clausula 22 “Personal del Contrato” a. Personal Mínimo Numeral 5:** El Incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.
- **ANEXO: “PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO” Numeral 1. Requisitos Generales.** Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.
- **Cláusula 19 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11** que reza “(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato. Para tales efectos, el consultor deberá tener en cuenta que el interventor no podrá modificar, prorrogar o adicionar el presente contrato”.

3. TASACION DE LA SANCION

Por lo expuesto a lo largo del presente escrito, y de conformidad con lo señalado en la cláusula 47 “Multas”, que a la letra dispone: “(...) El IDU tendrá la facultad de imponer multas en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor de conformidad con el artículo 17 de la ley 1150 de 2017, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en virtud del presente contrato, el Consultor autoriza al IDU para imponer multas mediante Acto Administrativo en las cuantías que a continuación se describen así: (...)”, esta Interventoría recomienda el inicio del proceso sancionatorio por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente, o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando efectivamente se cumplan tal como lo establece el contrato.

Así las cosas, la tasación para el presunto incumplimiento por el no reemplazo del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 18 de Enero de 2018 el incumplimiento a la fecha es de quince (15) días, cuyo valor de la multa se calcularía de la siguiente manera:


Valor de la multa por dieciséis (16) días sería: $16 \times \$5.430.445 = \$ \$86.887.056,00$

Es de anotar, que los valores se deben actualizar a la fecha que el Consultor realice las respectivas entregas.

Se anexan los siguientes documentos:

- Formato FO-GC-06 del IDU Informe Técnico De Presunto Incumplimiento Contractual.
- Los comunicados mencionados en la presenta carta.

Cordialmente,



LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.

Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Ing. Jose Javier Suarez – Dirección Técnica de Proyectos (E)
Jorge Fandiño – Director de Consultoría – Consorcio Troncal Caracas
Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A.

Anexos: Siete (7) folios
JAH-MV-EM/DC

Así las cosas, la tarjeta de pago de prescripción documental por el pago de la multa de \$200.00 y el pago de la multa de \$200.00 el 12 de Enero de 2012 el incremento a la cuota de \$200.00 y el pago de la multa de \$200.00 de la siguiente manera:


Valor de la multa por concepto (15) días de \$200.00 = \$3,000.00
Es de notar que los valores se deben actualizar a la fecha que el conductor realice las respectivas entregas.


Se anexan los siguientes documentos:
Formulario FO-01 del 100 Income Tax, la forma de pago de la multa.
Copia de la multa.
Los comprobantes mencionados en la presente carta.

Cordialemente,


LUIS IGNACIO RAMIREZ O.
Director de Tránsito
INTEGRAL S.A.

CC: Ing. Jose Luis Ramirez - Director General de Tránsito
Señor [Nombre] - [Dirección]
Compania Reguladora de Tránsito y Vehículos S.A.
Atención: [Nombre]
Teléfono: [Número]
Calle [Nombre]

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano	
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN		
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0		
Fecha solicitud	2/02/2018			
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato:	CONSULTORÍA			
Número:	1109 DE 2016	Fecha:	27/12/2016	
Objeto: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS DESDE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.				
Contratista:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS			
Interventor y/o Supervisor:	INTEGRAL S.A.			
Coordinador:	Jose Javier Suarez Bernal			
Valor inicial del contrato:	\$ 5.430.440.766,00			
Plazo inicial de ejecución del contrato:	NUEVE (09) MESES			
Fecha de inicio del contrato:	26/01/2017	Fecha de terminación del contrato:	25/10/2017	
II. PRÓRROGAS				
Número de Prórroga		Plazo		
Prórroga No. 1		Un (1) mes		
Prórroga No. 2		Dos (2) meses		
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		21/03/2018		
III. ADICIONES				
Número de Adición		Valor (\$)		
Adición No 1		\$ 1.297.468.283		
Valor total del contrato:		\$ 6.727.909.049		
IV. SUSPENSIONES				
Número del Acta de Suspensión		Tiempo		
Acta No. 4		Quince (15) días		
Acta No. 8		Quince (15) días		
Acta No. 9		Ocho (8) días		
Acta No. 10		Ocho (8) días		
Acta No. 13		Once (11) días		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		21/03/2018		
V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)				
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción		
Modificación No. 1	Décima	Anticipo (constitución de fiducia)		
Aclaración a la Modificación No. 1	Segunda	Titular recursos anticipo		
Modificación No. 2	Novena	Forma de pago		
VI. CESIONES				
Cedente		Cesionario		
NA				
NA				
NA				


CÓDIGO FO-GC-06	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 2.0	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--

VII. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD

Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)
NA		
NA		
NA		

VIII. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
Porcentaje:	100% DEL VALOR BRUTO PACTADO COMO ANTICIPO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:	0		
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,		
Porcentaje:	10% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Anexo:			
Clase de Garantía:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	05 GU132524		
Fecha de Expedición de la Garantía.	18/12/2016	Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	CALIDAD DEL SERVICIO		
Porcentaje:	30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
Anexo:	RE001546		
Clase de Garantía:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Número de Garantía:	05 RCE 009619		
Fecha de Expedición de la Garantía.		Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042
Descripción del Amparo:	DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Porcentaje:	500 SMMLV		
Anexo:			
IX. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
Nombre	ASEGURADORA FIANZA S.A.		
Nit.	860.070.374-9		
Fecha de Aprobación de la garantía	16/01/2018 TR-TM-1913-18 - Radicado IDU 20185260034042		
Dirección de notificación	Calle 82 No. 11-37 Piso 7 BOGOTÁ D.C.		

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	

X. INFORMACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

- PLIEGOS Y CONDICIONES "CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016" Capítulo 8 Numeral 8.2. "El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto."
- CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.
- Clausula 22 "Personal del Contrato" a. Personal Mínimo Numeral 5: El Incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.
- ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO" Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional, e periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.
- Cláusula 19 Obligaciones Generales del Consultor, numeral 11 que reza "(...) atender las instrucciones del interventor de acuerdo con lo establecido en este contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución del mismo, en las condiciones y términos establecidos en este contrato. Para tales efectos, e consultor deberá tener en cuenta que el interventor no podrá modificar, prorrogar o adicionar el presente contrato

HECHOS QUE GENERAN LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

Con ocasión de la renuncia de la Especialista SST Loly Maritza Vanegas Barrera, comunicada a esta Interventoría el pasado 18 de Enero de 2018, mediante correo electrónico, esta Interventoría requirió al consultor mediante comunicados TR-TM-1318-17 y TR-TM-1788-17 el 20 de Septiembre de 2017 y el 21 de Diciembre de 2017 respectivamente, presentar la hoja de vida del nuevo Especialista SST, de manera prioritaria para su respectiva verificación y/o aprobación conforme a lo establecido en los documentos contractuales; para lo cual se le otorgó un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación.

En vista de que el Consultor no dio respuesta a la solicitud con la comunicación TR-TM-1954-18, ocurrido el 25 de enero de 2018 se le otorgo un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo del comunicado y se le informó que de persistir el incumplimiento al requerimiento esta Interventoría, sobre el remplazo de la especialista SST, se iniciarían los trámites pertinentes para el inicio del proceso sancionatorio reglado en el contrato de Consultoría 1109 de 2016.

Pues bien, a fecha de hoy, el Consultor no ha entregado a información requerida por la interventoría, razón por la cual, en concepto de este interventoría hay un presunto incumplimiento a las obligaciones del consultor que a continuación se listan en el numeral 2: de este escrito

Por lo anterior la interventoría y el IDU han realizado los requerimientos y apremios correspondientes, como consta en las siguientes comunicaciones

TR-TM-1318-17 de 27/09/2017, radicada a la Consultoría el 28/09/2017 y con copia al IDU Radicado 20175260702572 de 29/09/2017 por la cual se genera Apremio por Incumplimientos Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo – Hoja de Vida y permanencia Especialista SST.

TR-TM-1788-17 de 20/12/2017, radicada a la Consultoría el 21/12/2017 y con copia al IDU Radicado 20175260949222 de 26/12/2017 por la cual se genera Apremio por Incumplimientos Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo – Hoja de Vida y permanencia Especialista SST.

TR-TM-1954-18 de 24/01/2018, radicada a la Consultoría el 25/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260065912 de 26/01/2018 por la cual se solicita Entrega de la hoja de vida nuevo Especialista SST, además de aclarar el por que no se da la permanencia de los Especialistas y Profesionales aprobados por Interventoría para el Contrato de Consultoría IDU-1109-2016, como se establece en los pliegos.

PERJUICIOS

Se presenta incumplimiento repetitivo por parte del Consultor Consorcio Troncal Caracas, frente a la permanencia del Especialista SST en contrato, lo cual no permite el cierre de las observaciones a los productos SST y por ende el incumplimiento de los compromisos contractuales.

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS:

	FORMATO FORMULARIO DE INFORMACIÓN CONTRA ESPIONAJE FORMULARIO DE INFORMACIÓN CONTRA ESPIONAJE FORMULARIO DE INFORMACIÓN CONTRA ESPIONAJE
---	---

El presente formulario es de uso exclusivo de la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior, y no debe ser utilizado por otras dependencias o personas ajenas a ella. Toda información suministrada en este formulario será tratada como confidencial y su divulgación a terceros está estrictamente prohibida. El presente formulario debe ser completado y firmado por el responsable de la información suministrada, y su validez depende de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados. En caso de ser necesario, se deberá adjuntar toda la documentación que respalde la información suministrada. El presente formulario debe ser archivado en la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior, y su uso debe estar sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de esta dependencia.

El presente formulario debe ser completado y firmado por el responsable de la información suministrada, y su validez depende de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados. En caso de ser necesario, se deberá adjuntar toda la documentación que respalde la información suministrada. El presente formulario debe ser archivado en la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior, y su uso debe estar sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de esta dependencia.

El presente formulario debe ser completado y firmado por el responsable de la información suministrada, y su validez depende de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados. En caso de ser necesario, se deberá adjuntar toda la documentación que respalde la información suministrada. El presente formulario debe ser archivado en la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior, y su uso debe estar sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de esta dependencia.

El presente formulario debe ser completado y firmado por el responsable de la información suministrada, y su validez depende de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados. En caso de ser necesario, se deberá adjuntar toda la documentación que respalde la información suministrada. El presente formulario debe ser archivado en la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior, y su uso debe estar sujeto a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el funcionamiento de esta dependencia.

FORMATO			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
INFORME TÉCNICO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-GC-06	GESTIÓN CONTRACTUAL	2.0	
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		TASACIÓN MULTA AJUSTADA	
VALOR BÁSICO COMPLEMENTACIÓN EST Y DS	\$ 3.641.971.520,00		
VALOR IVA SOBRE BASICO CONSULTORÍA	\$ 582.715.443,00		
	\$ 4.224.686.963,00		
ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 968.996.861,00		
VALOR AJUSTE ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 155.039.498,00		
VALOR IVA	\$ 81.717.444,00		
VALOR BÁSICO DE AJUSTES	\$ 1.205.753.803,00		
VALOR BÁSICO DE AJUSTES PARA ACTIVIDADES A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS	\$ 70.446.072,00		
VALOR IVA	\$ 11.271.372,00		
TOTAL COMPONENTE	\$ 5.430.440.766,00		
VALOR COSTOS DE CONSULTORÍA	\$ 5.430.440.766,00		
30% VALOR DEL COTRATO	\$ 1.629.132.229,80	Tasación multa máxima	

TASACIÓN MULTA: por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado se causará una multa equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día calendario desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta que estas efectivamente se cumplan.

30% VALOR DEL COTRATO	\$ 1.629.132.229,80	
Tasación Multa Diaria	\$ 5.430.441,00	Tasación multa diaria ajustada
Días transcurridos de incumplimiento (desde enero 18 de 2018 a febrero 02 de 2017)	\$ 16,00	Días calendario
TOTAL	\$ 86.887.056,00	
Valor Multa Penal Pecuniaria	\$ 86.887.056,00	Valor Final Estimado Multa Ajustada

2. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR REPORTE A LA CAMARA DE COMERCIO PARA QUE REPOSE LA
3. EN EL CASO DE LA IMPOSICIÓN DE MULTA SE DEBERÁ REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL SECOP
4. LA AFECTACIÓN DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
5. LA POSIBILIDAD DE GENERAR UNA INHABILIDAD DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO

XI. EVIDENCIAS APORTADAS

1. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM-1318-17 de 27/09/2017, radicada a la Consultoría el 28/09/2017 y con copia al IDU Radicado 20175260702572 de 29/09/2017. (03 Folios)
2. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM-1788-17 de 20/12/2017, radicada a la Consultoría el 21/12/2017 y con copia al IDU Radicado 20175260949222 de 26/12/2017. (02 Folios)
3. Comunicación de Interventoría al Consultor TR-TM-1954-18 de 24/01/2018, radicada a la Consultoría el 25/01/2018 y con copia al IDU Radicado 20175260065912 de 26/01/2018. (02 Folios)

XII. INTERVENTOR O SUPERVISOR

Firma:

Nombre: LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.

Cargo: DIRECTOR INTERVENTORÍA



No. 20175260702572 de 29/09/2017 04 25 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep. Direccion Tecnica de Proyectos.
Anexos: 1 FOLIO
Novedad:



TR-TM-1318-17

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2017

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.



Este sello no implica aceptación y esta sujeto a verificación.

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C

Asunto: Apremio por Incumplimientos Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo – Hoja de Vida y permanencia Especialista SST.

Respetado ingeniero Fandiño,

En virtud de lo manifestado por la Interventoría mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2017, el cual se adjunta, y comunicaciones oficiales TR-TM-1236-17, TR-TM-1280-17 en relación a la presentación de la hoja de vida del Especialista SST para su respectiva revisión y/o aprobación y dado el incumplimiento del consultor, la interventoría Integral Consultores S.A contrato IDU-1106-2016 precisa lo siguiente al respecto:

Se establece en:

- **PLIEGOS Y CONDICIONES.** "CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016" Capítulo 8 Numeral 8.2. "El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto."
- **CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016"** Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.


Clausula 22 "Personal del Contrato" a. Personal Mínimo Numeral 5: El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.

• **ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO"**

Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.

Por lo tanto, se solicita de la manera más atenta, formal y de carácter prioritario a la firma consultora CONSORCIO TRONCAL CARACAS., presentar la hoja de vida del Especialista SST para su respectiva verificación y/o aprobación, conforme lo establecen los documentos contractuales antes mencionados; para lo cual, se otorga un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,



LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez – Dirección Técnica de Proyectos IDU

Anexo: 1 Folios
JAH-EM/DC

De: Eliana Fabiola Melgarejo Carreño

Enviado: viernes, 8 de septiembre de 2017 8:54

Para: Joan Gomez Garrido; suribe@jfsas.com

Cc: Oscar Yovani Ruiz Alba; sandra.aguilar@idu.gov.co; liliana.sanchezb@idu.gov.co; Jorge Alberto Henao Montoya

Asunto: Re: Renuncia especialista SST - CTC

Buenos días,

Por favor hacer llegar a esta interventoría la hoja de vida del nuevo Especialista SST de Consorcio Troncal Caracas para su respectiva revisión y/o aprobación.

Cordialmente,

Eliana Melgarejo C.
Especialista SST

Los Angeles, California

January 1, 1957

Dear Mr. [Name]

I am very pleased to hear from you and to learn that you are interested in the [Project Name] project.

Very truly yours,

[Signature]

[Name]

For your information, the [Project Name] project is now in the [Stage] stage.

Very truly yours,

[Signature]

[Name]

Associate [Title]



Nº 20175260949222 de 26/12/2017 12:41 p.m.
Remite: OEM INTEGRAL SA
De: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: NO "RAE"
Novedad:



Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2017

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.

TR-TM-1788-17
El documento no requiere aceptación
y está sujeto a verificación.

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C

Asunto: Apremio por Incumplimientos Contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo – Hoja de Vida y permanencia Especialista SST

Respetado ingeniero Fandiño,

En virtud a lo manifestado por la Interventoría mediante comunicaciones oficiales TM-1668-17, TR-TM-1736-17 y TR-TM-1753-17 en relación a la presentación de la hoja de vida del Especialista SST para su respectiva revisión y/o aprobación y dado el incumplimiento del consultor, la interventoría Integral Consultores S.A contrato IDU-1106-2016 precisa lo siguiente al respecto:

Se establece en:

- **PLIEGOS Y CONDICIONES** "CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016" **Capítulo 8** Numeral 8.2. "El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto."

- **CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016"**
Clausula 19 "Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato,

MEDELLÍN - COLOMBIA
Carrera 4b No. 12 - 3o, piso 11 PBX (574) 511 5400
BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2101 - Ed. Bulevar lequendama
Celular (314) 631 41 51 N.T. 390 903 055

www.integral.com.co

cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.


Clausula 22 "Personal del Contrato" a. Personal Mínimo Numeral 5: El Incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.

• **ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO"**

Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.

Por lo tanto se requiere de carácter prioritario a la firma consultora CONSORCIO TRONCAL CARACAS., presentar la hoja de vida del Especialista SST para su respectiva verificación y/o aprobación, conforme lo establecen los documentos contractuales antes mencionados; para lo cual, se otorga un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación.


Cordialmente,



LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez – Dirección Técnica de Proyectos IDU

Anexo: Ninguno
EM/DC



Este sello no implica aceptación
y está sujeto a verificación.

TR-TM-1954-18

Bogotá D.C., 24 de enero de 2018

Ingeniero
JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMIREZ
Director de Consultoría
CONSORCIO TRONCAL CARACAS
Bogotá D. C.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Asesoría
Desarrollo Urbano
No. 20186260068912 de 26/01/2018 01:67 p.m.
Remite: (OEM) INTEGRAL SA
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: NO TRAE
Novedad:

Referencia: Contrato N° 1106 de 2016, Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar la actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños de la ampliación y extensión de la Troncal de la Caracas entre la estación Molinos hasta el Portal Usme – actualización, complementación, ajustes de la factibilidad y estudios y diseños del tramo Usme – Yomasa y factibilidad, estudios y diseños desde Yomasa hasta el nuevo patio y obras complementarias en Bogotá D.C.

Asunto: Entrega hoja de vida nuevo Especialista SST - Permanencia de los Especialistas y Profesionales aprobados por la Interventoría para el Contrato de Consultoría IDU-1109-2016.

Respetado ingeniero Fandiño,

Debido a la renuncia de la Especialista SST, Loly Maritza Vanegas Barrera comunicada a esta Interventoría el pasado 18 de enero de 2018 mediante comunicado, el cual se adjunta y en virtud a lo requerido para el Contrato de Consultoría IDU-1109-2016 en referencia al Personal Mínimo Contractualmente establecido, se le recuerda a la Consultoría Consorcio Troncal Caracas el cumplimiento obligatorio de lo siguiente:

· **PLIEGOS Y CONDICIONES "CONCURSO DE MÉRITOS No. IDU-CMA-SGI-017-2016"**

Capítulo 8 Numeral 8.2. "El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que el IDU lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten el proyecto."

· **CONTRATO DE CONSULTORÍA 1109 DE 2016 "IDU-CMA-SGI-017-2016" Clausula 19**

"Obligaciones Generales del Consultor Numeral 6: Contratar y Mantener, por su cuenta y riesgo, todo personal necesario para la ejecución del presente contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener como mínimo el personal previsto en Anexo EDP de este contrato.

Clausula 22 "Personal del Contrato" a. Personal Mínimo Numeral 5: El Incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente clausula y en el anexo EDP-03 del estudio previsto o en los documentos del proceso generara las multas establecidas en el presente contrato.


· ANEXO: "PERSONAL MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO"

Numeral 1. Requisitos Generales. Ante el cambio del especialista o profesional, el periodo máximo para el cambio es de 8 días, el contrato no debe estar desprovisto del profesional.

Debido a que el Consultor se le hemos presentado dos apremios anteriores por no contar con Especialista SST según los requerimientos del contrato y que fueron comunicados al mismo mediante oficios TR-TM-1318-17 y TR-TM-1788-17 el 20 de septiembre de 2017 y el 21 de diciembre de 2017 respectivamente, esta interventoría requiere al Consultor Consorcio Troncal Caracas presentar la hoja de vida del nuevo Especialista SST, de manera prioritaria para su respectiva verificación y/o aprobación, conforme a lo establecido en los documentos contractuales antes mencionados; para lo cual se otorga un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo de la presente comunicación.

Se aclara al Consultor Consorcio Troncal Caracas que, de presentarse incumplimiento al presente requerimiento, esta Interventoría iniciará los trámites pertinentes para la ejecución de un proceso de multa al contrato de Consultoría 1109 de 2016.

Cordialmente,



LUIS IGNACIO RAMÍREZ O.
Director de Interventoría
INTEGRAL S. A.

CC: Arq. Yolanda Oviedo Rojas – Directora Técnica de Proyectos IDU
Ing. Sandra Aguilar Pérez – Dirección Técnica de Proyectos IDU

Anexo: Ninguno
JAH-EM/DC