


FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Instituto</small> Desarrollo Urbano																		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																			
FO-EO-19	EJECUCIÓN DE OBRA	1,0																			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO																					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS																					
OFICINA																					
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																					
CONTRATO No. <u>IDU-1109-2016</u> ACTA No. <u>21</u> DE SUSPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/> DE CONTRATO <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN <input type="checkbox"/>																					
CONTRATO No. <u>IDU-1109</u> DE <u>2016</u> <small>(Número de Contrato) (Año de suscripción)</small>																					
OBJETO DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CARACAS ENTRE LA ESTACIÓN MOLINOS HASTA PORTAL USME – ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO USME-YOMASA Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DESDE YOMASA HASTA EL NUEVO PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.																					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>Localidades Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>																					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>NUEVE (9) MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>26</u> DE <u>ENERO</u> DE <u>2017</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$ 5.430.440.766,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>																					
CONTRATISTA <u>CONSORCIO TRONCAL CARACAS</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>																					
INTERVENTOR <u>INTEGRAL S.A.</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>																					
SUPERVISOR DE APOYO <u>DORIS JEANET RODRÍGUEZ LÓPEZ</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)</small>																					
A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th style="width:50%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prorroga No.1</td> <td>UN (1) MESES</td> </tr> <tr> <td>Prorroga No.2 y Adición No. 1</td> <td>DOS (2) MESES Y \$1.297.468.283</td> </tr> <tr> <td>Prorroga No.3</td> <td>UN (1) MES</td> </tr> <tr> <td>Prorroga No.4</td> <td>DOS (2) MESES</td> </tr> <tr> <td>Prorroga No.5</td> <td>DOS (2) MESES</td> </tr> <tr> <td>Prorroga No.6</td> <td>DOS (2) MESES</td> </tr> </tbody> </table>				CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	Prorroga No.1	UN (1) MESES	Prorroga No.2 y Adición No. 1	DOS (2) MESES Y \$1.297.468.283	Prorroga No.3	UN (1) MES	Prorroga No.4	DOS (2) MESES	Prorroga No.5	DOS (2) MESES	Prorroga No.6	DOS (2) MESES				
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)																				
Prorroga No.1	UN (1) MESES																				
Prorroga No.2 y Adición No. 1	DOS (2) MESES Y \$1.297.468.283																				
Prorroga No.3	UN (1) MES																				
Prorroga No.4	DOS (2) MESES																				
Prorroga No.5	DOS (2) MESES																				
Prorroga No.6	DOS (2) MESES																				
B. SUSPENSIIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">ACTAS No.</th> <th style="width:70%;">TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 4</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>No. 8</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>No. 9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>No. 10</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>No. 13</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>No. 16</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>No. 18</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>No. 19</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	No. 4	15	No. 8	15	No. 9	8	No. 10	8	No. 13	11	No. 16	15	No. 18	15	No. 19	5
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)																				
No. 4	15																				
No. 8	15																				
No. 9	8																				
No. 10	8																				
No. 13	11																				
No. 16	15																				
No. 18	15																				
No. 19	5																				
C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO																					
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO <u>DIESCINUEVE (19) MESES</u> <small>(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)</small>																					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>DICIEMBRE</u> DE <u>2018</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO <u>\$ 2.034.517.044,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>																					
En Bogotá D.C. ; a los <u>25</u> días del mes <u>OCTUBRE</u> de <u>2016</u> <small>(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)</small> se reunieron <u>JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMÍREZ</u> representante <small>(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)</small> legal del contratista; <u>JORGE ALBERTO HENAO MONTOYA</u> representante legal de la interventoría, y <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small>																					

JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL Supervisor IDU, con el fin de
(Nombre del Supervisor IDU)

SUSPENDER

el contrato anteriormente citado

D. CAUSAS

La Interventoría radicó ante la EAB mediante oficio TM-TR-3709-18 No. E-2018-120776 de fecha 3 de octubre de 2018, red Matriz, es indispensable para poder continuar con los trámites de aprobación de los diseños de las redes Hidráulicas. Así las cosas y teniendo en cuenta que el pronunciamiento la EAB, se hace necesario suspender el contrato por un período de ocho (8) días, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, entendiéndose que el contrato de consultoría será reanudado tan pronto se pronuncie la Entidad y se suscriba la respectiva acta de reinicio.

E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN

25 DE OCTUBRE DE 2018
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN

OCHO (8) DÍAS

(Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)

PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

2 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN

3 DE DICIEMBRE DE 2018
(Día) (Mes) (Año)

F. OBSERVACIONES

El Consultor se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.

Cuando se superen las causales que motivan la presente suspensión, el contrato se reiniciará.

En tal sentido el Consultor renuncia a cualquier reclamación respecto de la presente suspensión.

El Consultor se compromete a terminar el objeto del contrato No.

1109 de 2016

(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

veinticinco 25 días del mes de OCTUBRE de 2018
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

(Firma)
(Nombre) JORGE ALFONSO FANDIÑO RAMÍREZ
Representante Legal - TRONCAL CARACAS - Consultor

(Firma)
(Nombre) JORGE ALBERTO HENAO MONTOYA
Rep. Legal Suplente - INTEGRAL - Interventor

(Firma)
(Nombre) JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL
Director Técnico de Proyectos (E)

(Firma)
(Nombre) JOSÉ JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano (E)

(Firma)
(Nombre) DORIS RODRÍGUEZ LÓPEZ
Supervisor de apoyo DTP

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Interventor
2da copia : Contratista
3ra copia : Dependencia responsable del contrato