

Cimitarra (Santander), 8 de agosto de 2022.

OF-134-CT-FA-003

Señores

**COMPAÑÍA COLOMBIANA CONSULTORA COLOMBIANA – CCC**  
**FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO/RAMON LEONARDO LIZARAZO**

**Representantes Legales**

Transversal 24 No. 59-07

Tel: 3505561443 – 3214517247

[ing.julianatriplec@gmail.com](mailto:ing.julianatriplec@gmail.com)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021, Objeto: “*RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER.*”

**ASUNTO:** ENTREGA CRONOGRAMA ETAPA I Y II EN PARALELO.

Cordial saludo,

Con la presente hacemos entrega del Cronograma para la ejecución de los trabajos contingentes en paralelo para los tramos 1 y 2 el cual complementa el plan entregado con la comunicación OF-130-CT-FA-003 del 02 de agosto de 2022.

Atentamente;



**ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES**

Representante Legal JASCOM INGENIERIA S.A.S

Anexo(s): Un archivo magnético en Excel.

Copia(s):

- Dra. Helga Milena Hernández Reyes – Subgerente Estructuración de Proyectos. [heldahernandez@fondoadaptacion.gov.co](mailto:heldahernandez@fondoadaptacion.gov.co) – [info@fondoadaptacion.gov.co](mailto:info@fondoadaptacion.gov.co).
- Ing. Alejandro Olaya– Contratista Apoyo técnico a la Supervisión del Sector de Agua y Saneamiento Básico. [alejandroolaya@fondoadaptacion.gov.co](mailto:alejandroolaya@fondoadaptacion.gov.co).
- Ing. Rodrigo Angulo Rincón. Asesor III Sectorial Agua y Saneamiento. - Supervisor Contrato, [Rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co](mailto:Rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co).
- Dr. Diego Enrique Pérez Cadena - Abogado Gerencia de Indemnizaciones de Seguros patrimoniales ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - [diperez@solidaria.com.co](mailto:diperez@solidaria.com.co); [notificaciones@solidaria.com.cplec@gmail.com](mailto:notificaciones@solidaria.com.cplec@gmail.com); [igarcia@solidaria.com.co](mailto:igarcia@solidaria.com.co). Póliza de cumplimiento No 465-47-994000003594.
- Gonzalo Ramos – Residente de interventoría- [gonrag@hotmail.com](mailto:gonrag@hotmail.com).
- Dr. Cesar Buitrago. [cesar.buitrago@contraloria.gov.co](mailto:cesar.buitrago@contraloria.gov.co)

- Dr. José Páez. Jose.paez@contraloria.gov.co
- Carpeta documental contrato No DA-LP-I-S-003-2021.

Cimitarra (Santander), 16 de agosto de 2022.

OF-144-CT-FA-003

Señores

**COMPAÑÍA COLOMBIANA CONSULTORA COLOMBIANA – CCC**  
**FABIAN OMAR VALLEJO OBANDO/RAMON LEONARDO LIZARAZO**

**Representantes Legales**

Transversal 24 No. 59-07

Tel: 3505561443 – 3214517247

[ing.julianatriplec@gmail.com](mailto:ing.julianatriplec@gmail.com)

Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Contrato de Obra No. FA-LP-I-S-003-2021, Objeto: “*RECONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER.*”

**ASUNTO:** REMISION Y ENTREGA CRONOGRAMAS PLAN CONTINGENCIA TRAMOS FINALES 3, 4 Y 5.

SU COMUNICACIÓN CONSECUTIVO No CMA-003-2021-10-08-22-237  
DEL 10 DE AGOSTO DE 2022.

Cordial saludo ingenieros,

En atención a la observación realizada por la Interventoría con la comunicación del asunto, en el sentido de complementar los cronogramas aceptados para los tramos 1 y 2, de tal manera que se contara también con los de los tramos 3, 4 y 5; una vez se hizo el ejercicio correspondiente teniendo en cuenta, de igual manera, los imprevistos conocidos en los últimos días, con la presente hacemos entrega de lo solicitado aclarando que los tramos 3, 4 y 5 se realizaran de manera simultánea, como tal se había planteado en mesa de trabajo del 4 de agosto de los corrientes.

Sin otro particular, en espera de sus comentarios y/o aprobación,

Cordial saludo;



**ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES**

Representante Legal JASCOM INGENIERIA S.A.S

Anexo(s): Se adjunta archivo Excel con los cronogramas para la ejecución en simultaneo de los tramos 1 - 2 y 3- 4- 5.

Copia(s):

- Dra. Helga Milena Hernández Reyes – Subgerente Estructuración de Proyectos. [heldahernandez@fondoadaptacion.gov.co](mailto:heldahernandez@fondoadaptacion.gov.co) – [info@fondoadapatacion.gov.co](mailto:info@fondoadapatacion.gov.co).
- Ing. Alejandro Olaya– Contratista Apoyo técnico a la Supervisión del Sector de Agua y Saneamiento Básico. [alejandroolaya@fondoadaptacion.gov.co](mailto:alejandroolaya@fondoadaptacion.gov.co).
- Ing. Rodrigo Angulo Rincón. Asesor III Sectorial Agua y Saneamiento. - Supervisor Contrato, [Rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co](mailto:Rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co).
- Dr. Diego Enrique Pérez Cadena - Abogado Gerencia de Indemnizaciones de Seguros patrimoniales ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - [diperez@solidaria.com.co](mailto:diperez@solidaria.com.co); [notificaciones@solidaria.com.cplec@gmail.com](mailto:notificaciones@solidaria.com.cplec@gmail.com); [igarcia@solidaria.com.co](mailto:igarcia@solidaria.com.co). Póliza de cumplimiento No 465-47-994000003594.
- Gonzalo Ramos – Residente de interventoría- [gonrag@hotmail.com](mailto:gonrag@hotmail.com).
- Dr. Cesar Buitrago. [cesar.buitrago@contraloria.gov.co](mailto:cesar.buitrago@contraloria.gov.co)
- Dr. José Páez. [Jose.paez@contraloria.gov.co](mailto:Jose.paez@contraloria.gov.co)
- Carpeta documental contrato No DA-LP-I-S-003-2021.