
LLAMADO A CONTRATISTA A CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

1 mensaje

Juliana Gutierrez <ing.julianatriplec@gmail.com>

12 de octubre de 2022, 7:12

Para: JASCOM INGENIERIA <jascom.fa003@gmail.com>, ventanillaunica@fondoadaptacion.gov.co, Rodrigo Angulo Rincon <RODRIGOANGULO@fondoadaptacion.gov.co>, alejandro olaya <alejandroolaya.fondoadaptacion@gmail.com>, rizarazo@vallejoh.com, ing.mauriciotriplec@gmail.com, notificaciones@solidaria.com.co, DIEGO ENRIQUE PEREZ CADENA <diperez@solidaria.com.co>, ssaavedra@solidaria.com.co, glondono@solidaria.com.co, igarcia@solidaria.com.co

Bogotá D.C, 12 de octubre de 2022

CMA-003-2021-12-10-22-314

Señores:

JASCOM INGENIERIA S.A.S

ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES

DIRECCIÓN: **CARRERA 35 30 10, BARRANCABERMEJA, SANTANDER**

CELULAR: 3124351051

Jascom.fa0003@gmail.com

Referencia: EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA “RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA- SANTANDER.”

ASUNTO: LLAMADO A CONTRATISTA A CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.**314. CMA-003-2021-14-10-22-314. LLAMADO A CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.pdf**

572K



COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA



Bogotá D.C, 12 de octubre de 2022

CMA-003-2021-12-10-22-314

Señores:

JASCOM INGENIERIA S.A.S

ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES

DIRECCIÓN: CARRERA 35 30 10, BARRANCABERMEJA, SANTANDER

CELULAR: 3124351051

Jascom.fa0003@gmail.com

Referencia: EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA “RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA LA PAZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA- SANTANDER.”

ASUNTO: LLAMADO A CONTRATISTA A CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo establecido en contrato de Interventoría FA-CMA-I-S-003-2021, se hace llamado al contratista a cumplir con el objeto contractual, ya que queda 03 días para la terminación del contrato en la etapa de construcción.

C. DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

1. Ejecutar la construcción de las obras a fin de garantizar a la Entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones de los aspectos técnicos (en calidad, cantidad y tiempo previsto), administrativos, financieros, contables, jurídicos, ambientales y de gestión del riesgo, contando para ello con todos los recursos de personal, equipos y materiales necesarios, de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación.

A la fecha se lleva un programado de 96% vs un ejecutado del 24.90%, lo cual representa un atraso del 71.10%. se reitera al contratista terminar con el tramo No. 2, 3, 4 y 5, Se hace la reiteración al contratista del suministro constante del material y maquinaria y falta ingresar personal para poder trabajar en dos frentes de trabajo, ya no se cuenta con tubería estructural de 1242 mm de diámetro y solo se están realizando actividades de resanes y limpieza por parte del contratista, lo cual representaría más atraso en la programación, por lo cual los atrasos son 100% atribuibles al contratista de obra. Se solicitó al contratista mediante oficio No. CMA-003-2021-06-10-22-307 se realizan las observaciones al oficio presentado por el contratista de la solicitud de prórroga.

Atentamente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante Legal
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

Elaboro: Ing. Gonzalo Ramos

Aprobó: Ing. Ramón Lizarazo

CC. Entidad Contratante

CC: notificaciones@solidaria.com.co, diperez@solidaria.com.co, glondono@solidaria.com.co, ssaavedra@solidaria.com.co.

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

Bogotá D.C. Transversal 24 # 59-07 **Sede Principal** 7327074 - 350 556 14 43