

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Informe Número: 4		
Tipo de Convenio ASOCIACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> ¿Cuál?: _____		
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N°: 4164.010.27.1.001.2023		
Objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para diseñar mecanismos y espacios institucionales y comunitarios de diálogo social en la búsqueda de consensos y acuerdos en el trámite de conflictos sociales en desarrollo del proyecto Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali, identificado con la ficha BP-26003869”.		
Asociado: CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA Nit.: 900.208.959 - 7		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA (CONTRAPARTIDA MÍNIMA)	\$0	\$ 270.960.000
CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA (CONTRAPARTIDA OFRECIDA)	\$0	\$27.096.000
DISTRTO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANDA	\$ 2.709.600.000	\$0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Total aportes del convenio	\$ 2.709.600.000	\$ 298.056.000	
Nombre del supervisor: Vanessa Angulo Cortes			
Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	Nº Teléfono: 6618707 - 6688848		
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
01/jul/2023	31/dic/2023		
Modificación del convenio:			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Contrapartida	100	50%	\$149.028.000
Total aportes en el periodo			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Información sobre los aportes de la Administración Central del Distrito Santiago de Cali:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$2.709.600.000	\$541.920.000	\$1.354.800.000	\$812.880.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:


Fecha de certificación: 19 de octubre de 2023

La certificación es expedida por el revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de ley.


Observaciones al Informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO


No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Realizar Lista de asistencia de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (segundo seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de Avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó siete (7) espacios de participación (segundo seguimiento) el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrrera sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas de la estrategia de Promoción de la garantía de derechos humanos, participación, diálogo y concertación social como instrumento para la construcción de paz y seguridad ante situaciones conflictivas complejas.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega siete (7) actas del segundo seguimiento con sus respectivos listados de asistencia a la Implementación de

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		Estrategia de Promoción de la garantía de derechos humanos, participación, diálogo y concertación social como instrumento en para la construcción de paz y seguridad ante situaciones conflictivas complejas
2	Realizar diligenciamiento de encuesta de satisfacción de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (segundo seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de Avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción con el 40% de los asistentes en los siete (7) espacios de participación promovidos el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrera sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega carpetas con las encuestas de satisfacción diligenciadas.
3	Aplicar el formato Post-test de conocimiento a cada persona que participe de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (segundo seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó la aplicación del formato Post-test de conocimiento a cada persona que participe de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (segundo seguimiento) el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrera sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas de la Estrategia de Promoción.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		Relación de evidencias: CORPUDESA allega carpetas con formatos Post-test diligenciados.
4	Realizar Lista de recibo por parte de los participantes de los SIETE (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción (Refrigerio y Almuerzo).	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó entrega de almuerzo y refrigerio a las personas que participaron del segundo seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrea sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas
		Relación de evidencias: CORPUDESA, allega carpeta con los formatos de entrega de alimentación (almuerzo y refrigerio) diligenciados por los participantes.
5	Realizar Listado de recibo por parte de los participantes de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (segundo seguimiento); de la Estrategia de Promoción (Transporte).	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó uso del transporte con las personas que participaron del segundo seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrea sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas.


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		Relación de evidencias: CORPUDESA, allega carpeta con los formatos de entrega de transporte diligenciados por los participantes.
6	Constancia de Pago del Contrato de Alquiler de SIETE (7) espacios del segundo seguimiento con capacidad hasta 100 personas: incluye sillas, mesas y sonido.	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago del contrato de alquiler de siete (7) espacios del segundo seguimiento con capacidad hasta 100 personas: incluye sillas, mesas y sonido el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buitrrera sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega copia de las facturas de pago efectuadas.
7	Allegar constancia de pago del contrato de servicio de transporte bus con capacidad hasta 40 puestos con aire acondicionado modelo 2015 en adelante, con combustible y conductor incluido.	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago de servicio de transporte bus con capacidad hasta 40 puestos con aire acondicionado modelo 2015 en adelante, con combustible y conductor incluido el día 12 de octubre de 2023.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega factura del pago de transporte.
8	Allegar Constancia de Pago del Contrato de Alimentación. (Refrigerio y Almuerzo)	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago a la empresa MACH Suministros, Transporte y Logística SAS para suministrar refrigerio y almuerzo a las personas asistentes a los siete (7) espacios del segundo seguimiento

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		<p>generados en el marco del cumplimiento del convenio el día 12 de octubre de 2023.</p> <p>Relación de evidencias: CORPUDESA allega factura del pago de alimentación.</p>
9	Realizar Escrito (Ciclo de la calidad PHVA) evaluación, diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción.	<p>50% de avance</p> <p>Actividades realizadas: CORPUDESA realizó escrito PHVA evaluación, diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo Emilio Caicedo, IE la buiterra sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas.</p> <p>Relación de evidencias: CORPUDESA allega escrito PHVA evaluación, diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos</p>
10	Realizar evidencias fotográficas en seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción.	<p>100% de avance</p> <p>Actividades realizadas: CORPUDESA realizó tomas fotográficas de los siete (7) espacios de participación promovidos</p> <p>Relación de evidencias: CORPUDESA allega memoria con el registro fotográfico de los siete (7) espacios de participación promovidos el día 18 de octubre de 2023 en el colegio nuevo latir, el día 19 de octubre de 2023 en los colegios Pablo</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

	Emilio Caicedo, IE la buitrrera sede san Gabriel y la Normal Farallones y el día 20 de octubre de 2023 en el colegio la Fontaine, José Holguín Garcés sede Ana María Lloreda y José María Villegas
Observaciones al informe técnico: N/A	
6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO	
No se reportan recomendaciones para este periodo	
7. FIRMA RESPONSABLES	
 VANESSA ANGULO CORTES Supervisora	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de octubre de 2023	