

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>	
Informe Número: 3		
Tipo de Convenio ASOCIACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> ¿Cuál?: _____		
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N°: 4164.010.27.1.001.2023		
Objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para diseñar mecanismos y espacios institucionales y comunitarios de diálogo social en la búsqueda de consensos y acuerdos en el trámite de conflictos sociales en desarrollo del proyecto Fortalecimiento en procesos de diálogos, mediación de conflictos y prevención de vulneración de derechos humanos en Santiago de Cali, identificado con la ficha BP-26003869”.		
Asociado: CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA Nit.: 900.208.959 - 7		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA (CONTRAPARTIDA MÍNIMA)	\$0	\$ 270.960.000
CORPORACION UNIDA POR EL DESARROLLO - CORPUDESA (CONTRAPARTIDA OFRECIDA)	\$0	\$27.096.000
DISTRTO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANDA	\$ 2.709.600.000	\$0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Total aportes del convenio	\$ 2.709.600.000	\$ 298.056.000	
Nombre del supervisor: Vanessa Angulo Cortes			
Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	Nº Teléfono: 6618707 - 6688848		
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
01/jul/2023	31/dic/2023		
Modificación del convenio:			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Contrapartida	100	50%	\$135.480.000
Total aportes en el periodo			

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Información sobre los aportes de la Administración Central del Distrito Santiago de Cali:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$2.709.600.000	\$270.960.000	\$1.083.840.000	\$1.354.800.000

Certificación de seguridad social y parafiscales:


Fecha de certificación: 20 de septiembre de 2023

La certificación es expedida por el revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de ley.


Observaciones al Informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO


No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Realizar Lista de asistencia de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (primer seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de Avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó siete (7) espacios de participación (primer seguimiento) de la estrategia de Promoción de la garantía de derechos humanos, participación, diálogo y concertación social como instrumento para la construcción de paz y seguridad ante situaciones conflictivas complejas. En los siguientes colegios: Pablo Emilio Caicedo, IE La Buitrera sede San Gabriel; La Fontaine; la Normal, José Holguín Garcés sede Ana María, Nuevo Latir y José María Villegas.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega siete (7) actas del primer seguimiento con sus respectivos listados de asistencia a la Implementación de Estrategia de Promoción de la garantía de derechos humanos, participación, diálogo y concertación social como instrumento en

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		para la construcción de paz y seguridad ante situaciones conflictivas complejas
2	Realizar diligenciamiento de encuesta de satisfacción de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (primer seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de Avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción con el 40% de los asistentes en los siete (7) espacios de participación promovidos. Relación de evidencias: CORPUDESA allega carpetas con las encuestas de satisfacción diligenciadas.
3	Aplicar el formato Post-test de conocimiento a cada persona que participe de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (Primer seguimiento); de la Estrategia de Promoción.	100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó la aplicación del formato Post-test de conocimiento a cada persona que participe de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (Primer seguimiento); de la Estrategia de Promoción. Relación de evidencias: CORPUDESA allega carpetas con formatos Post-test diligenciados.
4	Realizar Lista de recibo por parte de los participantes de los SIETE (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción (Refrigerio y Almuerzo).	100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó entrega de almuerzo y refrigerio a las personas que participaron del primer seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos. Relación de evidencias: CORPUDESA, allega carpeta con los formatos de entrega de alimentación (almuerzo y refrigerio) diligenciados por los participantes.
5		100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó uso del transporte con las personas que participaron del primer

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	Realizar Listado de recibo por parte de los participantes de los SIETE (7) espacios de participación promovidos (primer seguimiento); de la Estrategia de Promoción (Transporte).	seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos
		Relación de evidencias: CORPUDESA, allega carpeta con los formatos de entrega de transporte diligenciados por los participantes.
6	Constancia de Pago del Contrato de Alquiler de SIETE (7) espacios del primer seguimiento con capacidad hasta 100 personas: incluye sillas, mesas y sonido.	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago del contrato de alquiler de siete (7) espacios del primer seguimiento con capacidad hasta 100 personas: incluye sillas, mesas y sonido
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega copia de las facturas de pago efectuadas.
7	Allegar constancia de pago del contrato de servicio de transporte bus con capacidad hasta 40 puestos con aire acondicionado modelo 2015 en adelante, con combustible y conductor incluido.	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago de servicio de transporte bus con capacidad hasta 40 puestos con aire acondicionado modelo 2015 en adelante, con combustible y conductor incluido.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega factura del pago de transporte.
8	Allegar Constancia de Pago del Contrato de Alimentación. (Refrigerio y Almuerzo)	100% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó pago a la empresa MACH Suministros, Transporte y Logística SAS para suministrar refrigerio y almuerzo a las personas asistentes a los siete (7) espacios del primer seguimiento generados en el marco del cumplimiento del convenio.
		Relación de evidencias: CORPUDESA allega factura del pago de alimentación.
9		50% de avance
		Actividades realizadas: CORPUDESA realizó escrito PHVA evaluación,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	Realizar Escrito (Ciclo de la calidad PHVA) evaluación, diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción.	diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos Relación de evidencias: CORPUDESA allega escrito PHVA evaluación, diagnóstico de posibles cambios y tomar acciones a las desviaciones encontradas, durante la planificación, la implementación, verificación del proyecto en los siete (7) espacios de participación promovidos
10	Realizar evidencias fotográficas en seguimiento de los siete (7) espacios de participación promovidos; de la Estrategia de Promoción.	100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA realizó tomas fotográficas de los siete (7) espacios de participación promovidos Relación de evidencias: CORPUDESA allega memoria con el registro fotográfico de los siete (7) espacios de participación promovidos.
11	Efectuar informe de la contrapartida con evidencias; por cada desembolso.	100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó el informe de la contrapartida de acuerdo al gasto generado en el primer mes de ejecución. Relación de evidencias: CORPUDESA allega copia del informe de la contrapartida.
12	Efectuar Acta Comités Técnicos para Seguimiento del CONVENIO; por cada desembolso	100% de avance Actividades realizadas: CORPUDESA Realizó reunión con el Comité Técnico del Convenio para realizar seguimiento a la ejecución del mismo. Relación de evidencias: CORPUDESA allega copia del acta de reunión.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMA RESPONSABLES



VANESSA ANGULO CORTES
Supervisora

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 20 de septiembre de 2023